



**Samhällsbyggnadskontoret/Fastighetsenheten**

Handläggare: Johan Jönsson  
Titel: Projektsamordnare  
E-post: johan.jonsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

## Uppdragsrapportering - Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringsunderlaget kopplat till uppdraget "Projektera för att öka kapaciteten vid Svanberga skola" och att uppdraget ska anses vara slutfört.

### Sammanfattning

Fastighetsenheten har blivit tilldelad ett uppdrag i mål och budget 2024–2026 med titeln "Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola".

Arbetet har genomförts i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Nuvarande detaljplan tillåter ingen utbyggnad av Svanberga skola, en ny detaljplan behöver därför tas fram. Ett positivt planbesked gavs av samhällsbyggnadskontoret på delegation den 21 augusti 2023. Planprocessen pågår och befinner sig i samrådsskede. En ny detaljplan för Svanberga skolområde skulle kunna vara klar under kvartal 3 år 2025 under förutsättning att inga större synpunkter inkommer som påverkar planens genomförande.

### Ärendet

Fastighetsenheten har blivit tilldelad ett uppdrag i mål och budget 2024–2026 med titeln "Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola".

Arbetet har genomförts i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Nuvarande detaljplan tillåter ingen utbyggnad av Svanberga skola, en ny detaljplan behöver därför tas fram. Ett positivt planbesked gavs av samhällsbyggnadskontoret på delegation den 21 augusti 2023. Planprocessen pågår och befinner sig i samrådsskede. En ny detaljplan för Svanberga skolområde skulle kunna vara klar under kvartal 3 år 2025 under förutsättning att inga större synpunkter inkommer som påverkar planens genomförande

Projektgruppen för detaljplanen har samlat in kunskap och synpunkter från en större projektgrupp från kommunens samtliga berörda förvaltningar samt representanter från Norrtälje Vatten och avfall. En miljöbedömning har gjorts som konstaterat att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. Löpande arbetsmöten tillsammans med utredare och arkitekter har genomförts för att hitta en lämplig gestaltning för skolan.

Uppdraget redovisas i Bilaga 1 "Rapporteringsunderlag - Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola"

## Ärendets beredning

Arbetet har genomförts i samverkan med barn- och utbildningskontoret.

## Ekonomiska konsekvenser

En utbyggnad av Svanberga skola kommer innebära ökade kostnader för barn- och utbildningskontoret i form av internhyra enligt beslutat hyresmodell.

## Konsekvenser för barn

Förslaget har konsekvenser för barn. Utökningen av kapaciteten vid Svanberga skola syftar till att hantera den trångboddhet och de organisatoriska utmaningar som påverkar elevernas studiemiljö. Genom att förbättra skolan prioriteras elevernas trygghet, trivsel och rätt till en kvalitativ utbildning. De nya undervisningslokalerna ska skapa en mer stimulerande lärmiljö som främjar hälsa och välbefinnande samt möjliggör individanpassad undervisning. Förslaget stärker därmed barns rättigheter till utbildning, hälsa, lek och en trygg skolgång. Under byggnadsperioden kan det uppstå temporära störningar, såsom ökad trafik och högre ljudnivåer, vilket påverkar elever och personal. Begränsad tillgång till vissa utrymmen kan också kräva schematiska anpassningar. Noggrann planering och information till berörda parter är därför avgörande för att minimera negativa effekter.

## Landsbyggs- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga kända konsekvenser

Anna Keskitalo  
Samhällsbyggnadsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Hans Heuser  
Fastighetschef  
Fastighetsenheten

## Bilaga

Bilaga 1 - Rapporteringsunderlag - uppdrag projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola

## Beslut skickas till

Fastighetschef  
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Barn-och utbildningskontoret  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsekontoret