

Bilaga 1 Detaljprojektering Mellingeolm – Ekonomisk prognos januari – december 2025

Disciplin	Prognos
Uppdragsledning och övergripande	817 736 kr
Kvalitet och miljö	414 439 kr
Mark, Gata, Trafik	1 793 505 kr
Geo	982 607 kr
Mät	71 920 kr
Landskap	835 171 kr
Digital projekthantering	561 875 kr
VA/LSO	2 772 516 kr
Belysning	864 838 kr
Kalkyl - inväntar	-
AMA - ny task	220 225 kr
Fältundersökning GEO	500 000 kr
Lab-kostnader Fältundersökning GEO	25 000 kr
Fältundersökning MÄT	125 000 kr
Upprättande stomnät	104 350 kr
Intern projektledning Norrtälje kommun	800 000 kr
Oförutsett	300 000 kr
Summa	11 230 986 kr