

Kommunfullmäktige

§291

Dnr KS 2013-1892

Investering 2019 - Tillägg till redan beslutade medel för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk

Beslut

1. Kommunfullmäktige anslår tilläggsmedel om 39 mkr för att täcka ökade kostnader på entreprenad, projektledning samt projektering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsmedel sker inom ramen för VA-verksamheten.
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftkostnader om 12 mkr från 2022 finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet

Tilläggsmedel krävs för de höjda kostnader för projektering och entreprenad som projektet Kapellskär 15000pe drabbats av på grund av förseningar och omtag i upprättandet av handlingar inför upphandling. Anläggningen förenklades och kapaciteter begränsades i en förhandlad upphandling och dessa besparingar innebär ökade driftkostnader i det fall tilläggsinvesteringen ej godtas. Besparingarna kan återköpas för ett bättre optimerat verk genom optioner i avtal.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2019, § 162
Tjänsteutlåtande gällande investering 2019 - tillägg för Kapellskärs ARV
Bilaga 1. Investeringskalkyl Kapellskär ARV
§155 KSAU Investering 2019 - Tillägg till redan beslutade medel för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M), Mats Wedberg (MP) och Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Bino Drummond (M), Mats Wedberg (MP) och Tommy Lundqvist (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen, projektenheten