

Kommunstyrelsen

§162

Dnr KS 2013-1892

Investering 2019 - Tillägg till redan beslutad medel för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår tilläggsmedel om 39 mkr för att täcka ökade kostnader på entreprenad, projektledning samt projektering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsmedel sker inom ramen för VA-verksamheten.
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftkostnader om 12 mkr från 2022 finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet

Tilläggsmedel krävs för de höjda kostnader för projektering och entreprenad som projektet Kapellskär 15000pe drabbats av på grund av förseningar och omtag i upprättandet av handlingar inför upphandling. Anläggningen förenklades och kapaciteter begränsades i en förhandlad upphandling och dessa besparingar innebär ökade driftkostnader i det fall tilläggsinvesteringen ej godtas. Besparingarna kan återköpas för ett bättre optimerat verk genom optioner i avtal.

Beslutsunderlag

§155 KSAU Investering 2019 - Tillägg till redan beslutade medel för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk

Tjänsteutlåtande gällande investering 2019 - tillägg för Kapellskärs ARV

Bilaga 1. Investeringkalkyl Kapellskär ARV

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Mats Wedberg (MP) och Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Mats Wedberg (MP) och Tommy Lundqvist (C), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen, projektenheten