



InstanceName

§155

Dnr KS 2013-1892

Investering 2019 - Tillägg till redan beslutade medel för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå tilläggsmedel om 39 mkr för att täcka ökade kostnader på entreprenad, projektledning samt projektering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsmedel sker inom ramen för VA-verksamheten.
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftkostnader om 12 mkr från 2022 finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet

Tilläggsmedel krävs för de höjda kostnader för projektering och entreprenad som projektet Kapellskär 15000pe drabbats av på grund av förseningar och omtag i upprättandet av handlingar inför upphandling. Anläggningen förenklades och kapaciteter begränsades i en förhandlad upphandling och dessa besparingar innebär ökade driftkostnader i det fall tilläggsinvesteringen ej godtas. Besparingarna kan återköpas för ett bättre optimerat verk genom optioner i avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande investering 2019 - tillägg för Kapellskärs ARV

Bilaga 1. Investeringskalkyl Kapellskär ARV

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA avdelningen, projektenheten