



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§17

Dnr KS 2020-587

### Slutredovisning av reinvestering 2020 - Rådmansö förskola utbyte ventilationsanläggning

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

#### Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar  
Teknik- och klimatnämndens beslut den 29 november 2022, § 104

#### Beslutande sammanträde

##### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Teknisk direktör  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



### Tekniska kontoret

Handläggare: Leif Söderbäck  
Titel: Projektledare  
E-post: Leif.soderback@norrtaelje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Slutredovisning av reinvestering 2020 - Rådmansö förskola utbyte ventilationsanläggning

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

### Ärendet

#### Beskrivning

Rådmansö förskola såldes av Roslagsbostäder till Norrtälje kommun 2015. Vid en obligatorisk ventilationskontroll som utfördes 2019 upptäcktes att luftflödena i förskolan inte alls är anpassade för förskoleverksamhet utan för låga. Ett föreläggande från Bygg- och miljönämnden (BoM 2019-000650) fanns där Norrtälje kommun ålades att åtgärda problemen så att en godkänd ventilationskontroll kunde uppnås. För att åtgärda problemen beslutades att 2 ventilationsanläggningar behövde installeras. Dessa 2 ventilationsanläggningar är nu installerade.

Beslut för en investering togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 juni 2020 KS 2020-587. Det totala investeringsanslaget för projektet var 1 950 tkr.

#### Lagkrav

Inte aktuellt

#### Koppling till gällande styrdokument

Inte aktuellt

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 950 tkr. Kostnaderna uppgick till 1 825 tkr. Projektet genererade ett överskott på 125 tkr. Projektet har projektnummer 20018.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Norrtälje kommun har genom projektets genomförande uppfyllt kraven på en god inomhusmiljö för elever och lärare samt undvikit kommande viteskrav från Bygg- och miljönämnden

## Tidplaner

TKN	221129
KSAU	230125

Projektet startades 2020 och blev klart under senhösten 2021.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Per Hallsten  
Fastighetschef  
Fastighetsavdelningen

## Bilagor

Inga bilagor biläggs

## Beslut skickas till

Teknisk direktör  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen



**Teknik- och klimatnämnden**

§104

Dnr TKN 2022-515

## Slutredovisning Rådmansö förskola utbyte av ventilationsinstallation Beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

### Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

### Beslutsunderlag

§68 TKNAU Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen  
**Paragrafen är justerad**



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§68
	Sekreterare		
	Åsa Källander		
	Ordförande		
	Tommy Lundqvist (C)		
	Justerande		
	Sverker Nyman (S)		

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§68

Dnr TKN 2022-515

### Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

### Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

### Beslutsunderlag

Slutredovisning Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar

### Beslutande sammanträde

#### Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

#### Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen**

Handläggare: Leif Söderbäck  
Titel: Projektledare  
E-post: Leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämnden arbetsutskott

## Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar

### Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndes arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

### Ärendet

#### Beskrivning

Rådmansö förskola såldes av Roslagsbostäder till Norrtälje kommun 2015. Vid en obligatorisk ventilationskontroll som utfördes 2019 upptäcktes att luftflödena i förskolan inte alls är anpassade för förskoleverksamhet utan för låga. Ett föreläggande från Bygg- och miljönämnden (BoM 2019-000650) fanns där Norrtälje kommun ålades att åtgärda problemen så att en godkänd ventilationskontroll kunde uppnås. För att åtgärda problemen beslutades att 2 ventilationsanläggningar behövde installeras. Dessa 2 ventilationsanläggningar är nu installerade.

Beslut för en investering togs i KSAU 2020-06-17, Dnr KS 2020-587. Det totala investeringsanslaget för projektet var 1 950 tkr.

#### Lagkrav

Inte aktuellt

#### Koppling till gällande styrdokument

Inte aktuellt

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 950 tkr. Kostnaderna uppgick till 1 825 tkr. Projektet genererade ett överskott på 125 tkr. Projektet har projektnummer 20018.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Norrtälje kommun har genom projektets genomförande uppfyllt kraven på en god inomhusmiljö för elever och lärare samt undvikit kommande viteskrav från Bygg- och miljönämnden

## Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet startades 2020 och blev klart under senhösten 2021.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Per Hallsten  
Fastighetschef  
Fastighetsavdelningen

## Bilagor

Inga bilagor biläggs.

## Beslut skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen