

Gatu-park investeringsplan MoB 2026-2028

Beslut	Investeringsprojekt	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (inv klart)	Mottagande nämnd
KSAU§49-20	20024 - Utökad Parkering Arkadien	0	-1 312	0	Beslutad		
KSau § 152-20	21025 - Anslutning Havslänken	-91	0	0	Beslutad		
KS§107-20	21036 - Utbyggn GC-vägar 2020/21	0	0	0	Beslutad		
KS § 69-22	22037 - Ombyggnad av Vallbyvägen	0	-1 487	0	Beslutad		
KS§158-24	24022 - Hallstaviks C etapp 2	-2 732			Beslutad		
KS§16-25	25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025	-1 000	0	0	Beslutad		
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Utbyggnad av gång- och cykelvägar	-6 000	-6 000	-6 000	2025-12-01	Q1 2027	KS
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Reinvesteringar - beläggning	-12 000	-12 000	-12 000	2025-12-01	Q1 2027	KS
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Reinvesteringar - övrigt	-3 500	-3 500	-3 500	2025-12-01	Q1 2027	KS
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder	-5 000	-5 000	-5 000	2025-12-01	Q1 2027	KS
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Reinvesteringar - park	-5 000	-5 000	-5 000	2025-12-01	Q1 2027	KS
	Västertorp-Rånäsvägen			-1 000	Q2 2028	Q2 2030	KS
	Bergsgatan, ny sektion med GC (gator)	-6 000	-6 000		Q2 2026	Q4 2028	KS
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Upprustning Roslagsparken	-5 000			2025-12-01	Q2 2028	KS
	Societetsparken (entrén)	-5 000			Q2 2026	Q4 2028	KS
	Solbacka mitt (slitlager/asfalt och anslutande ytor)			-3 500	Q1 2028	Q3 2028	KS
	Upprustning av gator/gångbanor i stadskärnan	-2 500	-2 500		Q1 2026	Q1 2028	KS
	Förbättring av banvall till GC väg, Vätöv. - tätortsgr		-2 000		Q1 2027	Q1 2028	KS
	Skärsta 1:189, GC väg och bro, nya anl pga exploatering		-8 000		Q2 2026	Q4 2028	KS
	Societetsparken (trygghets- och upplevelsebelysning)	-4 000	-1 000		Q2 2026	Q4 2028	KS
	Stenprogrammet (Hantverkaregatan)			-3 500	Q1 2028	Q3 2029	KS
	Esplanaden, ny sektion 2 etapp			-12 000	Q1 2028	Q3 2029	KS
	Kv Narstrand och kv Niord (Oden, Tors- och Narvagatan)			-9 000	Q1 2028	Q3 2029	KS
SBU 2025-03-26 för 2025-2027	Belysning på statlig och enskild väg	-4 000	-4 000	-4 000	Q1 2028	Q2 året efter	KS
Plan. SBU 2025-05-21	Södra bergen etapp 3 genomförande (till projekt 24036)	-3 000	-6 000		Beslutad	Q4 2028	KS
Plan. SBU 2025-11-19 för 2026	Upplagsplats för snö i Norrtälje		-4 000		2025-12-01	Tidigarelagt: Q4 2026	KS
Plan. SBU 2025-08-27	Societetsparkens lekplats (temalekplats)	-10 000			Beslutad	Q1 2027	KS
SBU 2025-03-26 för 2025-2027	Belysning underhållsåtgärder	-3 000	-3 000	-5 000	Q1 2028	Q2 året efter	KS
Plan. KSAU 2025-11-19	IT-investeringar i samband med effektiviseringar	-1 000	-1 000			Q2 året efter	KS
	Societetskajen Riskmedel anbud	-1 000			Q2 2026	Q2 året efter	KS
Plan. SBU 2025-04-30	Nyponfältets lekplatsupprustning (temalekplats)	-6 000			Beslutad	Q4 2027	KS
	Vätövägen etapp 1 åtgärder på kort sikt (förberedande)	-2 000	-5 000		Q2 2026	Q2 2028	KS
	Vätövägen etapp 2 Större åtgärder, genomförande	0	-20 000	-20 000	Q1 2027	Q2 2031	KS
Plan. SBU 2025-08-27	Källsortering utförande efter förstudie	-5 000			2025-12-01	Q2 2026	KS
	Träd och klimatanpassningar	-3 000	-3 000	-3 000	Q1 2026	Q4 2026	KS
	Zetterstenska parken			-1 000	Q2 2028	Q2 2030	KS
	Utbyte av norra Elverksbron		-2 000	-12 000	Q1 2027	Q2 2029	KS
	2 cirkulationsplatser (medfinansiering)			-15 000	Q1 2028	Q2 2030	KS
	Totalt Gata/park	-95 823	-101 799	-120 500			