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Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12012 avseende 
projekt vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Utbyggnaden av VA-ledningsnätet i Bergshamra har utförts enligt med Kommunfullmäktiges beslut 
2012-05-07. Projektet innefattar överföringsledningar från Sjöändan till Bergshamra reningsverk samt 
utbyggnad av VA-ledningar i områdena Enviken, Bergshamra by och Bergshamra tätort. Kostnaden 
för arbetet uppgår till 232 000 tkr. Budget var 225 000tkr.

Ärendet
Beskrivning
Norrtälje kommun antog den 26 september 2011 ett program för utveckling av kommunalt vatten och 
avlopp för åren 2010-2030. Bergshamra samhälle hade tidigare egen VA-försörjning genom två 
vattenverk och ett avloppsreningsverk. I anslutning till samhället fanns bebyggelseområden med 
behov av ordnad VA-försörjning. Dessa områden var Bergshamra by, Enviken och ett område i östra 
delen av samhället som benämns som centrala Bergshamra.

Kommunfullmäktige tog den 7 maj 2012 § 101 beslut om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp i Bergshamra. Man anvisade också 202 730 tkr för utbyggnad av VA-ledningar inom 
verksamhetsområdet inklusive en överföringsledning från Sjöändan till befintligt avloppsreningsverk. 
Ett tilläggsanslag beslutades om16 december 2019 § 292 på 22 200 tkr. Sammanlagd budget för hela 
projektet har därmed varit 224 950 tkr.

I projektet har följande delprojekt ingått
1. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Envikens fritidsområde som omfattar ca 474 

fastigheter. 
2. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra by. Inom området bedömdes det 

finnas ca 124 fastigheter. Projekt 3 har inom detta område svarat för utbyggnad av 
ledningsnätet i området öster om Bergshamraån.

3. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra tätort.
4. Utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Bergshamra reningsverk och 

Issjö-Sjöändan.
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5. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i den östra delen arten uppemot väg 276 
(Bergshamra centralt).

Utöver dessa projekt har även en ny tryckstegringsstation byggts för Enviken efter det att projekt nr 1 
färdigställts. Ett projekt har också genomförts avseende förnyelse av befintliga vatten- och 
spillvattenledningar i del av Bergshamra samhälle och har utförts av Veolia Vatten AB under 2013.

Projekt nr 1 slutredovisades den 4 april 2016 till en kostnad på 76 879 tkr och projektet nr 3 och 4 
slutredovisades den 17 januari 2019 till en kostnad på 55 639 tkr. 

Arbetet med utbyggnaden av såväl Bergshamra by och Bergshamra centralt, projekt 2 och 5, 
påbörjades under 2012 med utredningar och förstudier. Arbetet slutfördes inte utan en omstart skedde 
2017  och utbyggnadsarbetena blev färdigställda 2021. 

Kostnader som kommer att tillkomma efter slutrapporten har lämnats in är:
 Kostnaderna för att få rådighet till mark för pumpstation Bergshamra by
 Slutfaktura för återställningsarbeten
 Lantmäteriförrättningar
 LTA-pumpstationer

Lagkrav
VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att skyndsamt bygga ut VA-ledningsnätet i och med 
att beslut tagits om utökning av verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige tog beslut 2012 om 
utbyggnaden av VA-verksamhetsområdet i Bergshamra.

Koppling till gällande styrdokument
Projektet ingår som en del i den beslutade VA-planen för Norrtälje kommun samt Mål och budget för 
Norrtälje kommun

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Kostnaden för hela Bergshamraprojektet 12012 är 232 000 tkr och budgeten uppgick till 224 000 tkr, 
vilket innebär ett överskridande på ca 3%.

Totala kostnaden för Bergshamraprojektet 2021-08-31

 
Objekt Kostnad Prognos/budget

KF-beslut 2019
Avvikelse

%
Utredning Bergshamra/överföringsledning 4233 59 947 978
Förnyelse av VA-ledningar  8 130 035
Pst ÅN 4237 616 542
Totalt Utredning /överföringsledningar (projekt 3 och 
4) 68 694 555 59 423 000 16
Bergshamra centralt (projekt 5) 4240 16 555 408 15 488 000 7
Enviken 4234 80 116 489
TS Enviken 4241 1 313 466
Totalt Enviken (projekt 1) 81 429 955 81 892 000 -1
Bergshamra by 4239 63 775 124
Pst Bergshamra by 4754 1 017 500
Pst Rörmossen 4756 616 000
Totalt Bergshamra by (projekt 2) 65 408 624 68 127 000 -4
   
 Totalt Bergshamraprojektet  232 088 541 224 930 000 3
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Förvaltningens analys och slutsatser
En uppdaterad budget/prognos redovisades i beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 
292 och kommunfullmäktige gav då ett extraanslag vilket innebar en total budget på 224 950 tkr. Den 
totala kostnaden för projektet har blivit ca 3% högre, cirka 232 000 tkr kronor. Orsaken till denna 
ökning beror på det förnyelsearbete som skett av VA-ledningar i Bergshamra tätort och en ombyggnad 
av avloppspumpstation Ån som inte ursprungligen var budgeterat för i projektet. Kapaciteten i denna 
station blev otillräcklig och måste byggas till för att klara den nytillkomna bebyggelsen. En 
tryckstegringsstation för Enviken har också byggs som inte var med i den ursprungliga budgeten då 
vattenledningstrycket i området blev för lågt för vissa högt belägna hus.

Kostnaden för att bygga ut VA-ledningsnätet i  Bergshamra by och Bergshamra tätort är blivit hög, 
cirka 15 000 kr/m respektive ca 10 000 kr/m. Den höga kostnaden per meter ledning i Bergshamra by 
beror bland annat på den gamla fastighetsindelningen vilket inneburit stora svårigheter att dra VA-
ledningarna på ett kostnadseffektivt sätt. De reglerbara mängderna har varit höga och det har varit 
kostnader på grund av markföroreningar och tillfällig pumpning av grundvatten under 
anläggningsarbetena. Att upprätta alla nyttjanderättsavtalen tog också lång tid vilket innebar 
förseningar i projektet ett halvår och därmed stilleståndsersättningar.

Inom Bergshamra centralt visade det sig vara dåliga markförhållanden och vilket inneburit en hel del 
spontning och därmed följande merkostnader.

Intäkterna från anläggningsavgifterna täcker inte kostnaderna för att bygga ut ledningsnätet i 
Bergshamra by och Bergshamra centralt. Dessa intäkter utgörs endast av ca 25-30 % av kostnaderna 
för att bygga ut VA-ledningssystemet. Vid framtida beslut av utbyggnader av VA-verksområdet för 
vatten- och avlopp behövs noggranna analyser ske över såväl finansiering, miljömässiga behov och 
även alternativa lösningar när det gäller teknik och genomförande av utbyggnadsprojekt.

Tidplaner
Ej tillämplig

Tobias Dahlberg Per Hellström
Tf verkställande direktör Tf VA-chef
Norrtälje vatten- och avfall AB Norrtälje vatten- och avfall AB

Bilagor
Bilaga 1. Slutrapport

Beslut skickas till
Verksamhetssamordnare VA
Norrtälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden
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1 Inledning

1.1 Dokumentets användning
Dokumentet är en sammanfattning över vad som genomförts i detta projekt med VA-
utbyggnadsområdena Bergshamra by och centralt. Vidare sammanfattas hela projektet 
Berghamrautbyggnaden, projekt 12012,  i och med denna slutredovisning.

1.2 Referenser
Dokument

Investeringsbeslut och utökning av verksamhetsområde KF 2012-05-07 §101

Slutredovisning KF 2016-04-04 § 62 Enviken

Slutredovisning överföringsledning Sjöändan – Bergshamra tätort. KF 2016-
10-17 § 200

Tilläggsanslag KF 2019-12-16 §156

2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-07 § 101 att utöka verksamhetsområdet för 
Bergshamra samhälle och anvisade investeringsmedel för utbyggnaden av VA-
ledningar samt en överföringsledning mellan Sjöändan och avloppsreningsverket. 
Projektet har nu genomförts och kostnaderna för arbetet uppgår till 232 mkr och 
anslagna medel har varit 225 mkr.

3 Projektbeskrivning

Norrtälje kommun antog 2011-09-26 ett program för utveckling av kommunalt vatten 
och avlopp för åren 2010-2030. Bergshamra samhälle hade tidigare egen VA-
försörjning genom två vattenverk och ett avloppsreningsverk. I anslutning till 
samhället fanns bebyggelseområden med behov av ordnad VA-försörjning. Dessa 
områden var Bergshamra by, Enviken och ett område i östra delen av samhället som 
benämns  i rapporten som centrala Bergshamra.

Kommunfullmäktige tog 2012-05-07 § 101 beslut om utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp i Bergshamra. Man anvisade också 202 730 000 kr för utbyggnad 
av VA-ledningar inom verksamhetsområdet inkl en överföringsledning från Sjöändan 
till befintligt avloppsreningsverk. Ett tilläggsanslag beslutades om 2019-12-16 § 292 
på 22 200 000 kr. Sammanlagd budget för hela projektet har därmed varit 224 950 000 
kr.

I projektet har följande delprojekt ingått
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1. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Envikens fritidsområde som 
omfattar ca 474 fastigheter. 

2. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra by. Inom området 
bedömdes det finnas ca 124 fastigheter. Projekt 3 har inom detta område svarat 
för  utbyggnad av ledningsnätet i området öster om Bergshamraån.

3. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra tätort.
4. Utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Bergshamra 

reningsverk och Issjö-Sjöändan. 
5. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i den östra delen arten uppemot 

väg 276. (Berghamra centralt).

Utöver dessa projekt har även en ny tryckstegringsstation byggts för Enviken efter det 
att projekt nr 1 färdigställts Ett projekt har också genomförts avseende förnyelse av 
befintliga vatten- och spillvattenledningar i del av Bergshamra samhälle.  Projektet 
genomfördes av Veolia Vatten AB under 2013 och kostnaden var 8 130 tkr.

Projekt nr 1 slutredovisades 2016-04-04 till en kostnad på 76 879 tkr och projektet nr 3 
och 4 slutredovisades 2019-01-17 till en kostnad på 55 639 tkr.

Arbetet med utbyggnaden av såväl Bergshamra by och Bergshamra centralt, projekt 4 
och 5 påbörjades under 2012 med utredningar och förstudier. Arbetet slutfördes inte 
utan en omstart skedde 2017  och utbyggnadsarbetena blev färdigställda 2021.

4 Projektgenomförande

Något projektdirektiv har inte upprättats för arbetet och inte heller någon projektplan.

4.1 Berghamra centralt
Ramböll AB har svarat för detaljprojekteringen i området. Kompletterande 
miljötekniska utredningar har utförts av Trapezia AB. 

Riskanalys med förslag till kontrollåtgärder avseende omgivningspåverkat på grund av 
anläggningarbetena har upprättats av Bergsäker AB. Företaget har också medverkat 
med kontroll av omgivningspåverkan under genomförande av arbetet.

SVEFA samt LRF-konsult har biträtt Norrtälje kommun med nyttjanderättavtal med 
fastighetsägare för att lägga VA-ledningarna i området.

Midkonsult har varit kommunens byggkontrollant på plats under arbetets 
genomförande.

Beställningsskrivelse  för en utförandeentreprenad, AB04, avseende utbyggnad av VA-
ledningar i Bergshamra tätort upprättades med Sorex Entreprenad AB 2017-10-24.



filnamn: 4C4883483B6F49B0B0ECD8BC048BF74A.docx Sid: 5(14)

Startmöte genomfördes 2017-10-16  och sammanlagt har därefter 15 st byggmöten 
hållits.

Bjerking slutbesiktigade arbetena 2018-07-13 och entreprenaden godkändes samma 
dag. De brister som noterades vid besiktningen är åtgärdade. Garantitiden är 2 år för 
material och 5 år för utfört arbete.

Ett självfallssystem har byggts för området och sammanlagt har 22 st 
förbindelsepunkter upprättats. En fastighet tvingas pumpa sitt avloppsvatten på grund 
av husens höjdläge.

Ledningstyp

Vattenledningar, meter 1650

Spill, självfallsledningar, meter 1280

Spill, tryckledningar, meter 178

Spillvattenledningar totalt, meter 1458

Förbindelsepunkter 22

Tabell 1 Utfört arbete
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Bild 1. Översiktsbild Bergshamra centralt

Nyttjanderättsavtal har tecknats med 7 st fastighetsägare och ansökan om ledningsrätt 
har skett. Handläggning av ärendet har påbörjats hos Lantmäteriet.

Kostnaden för utbyggnaden av VA-ledningarna i området har uppgått till 16 555 tkr. 
Kostnaden per meter vattenledning är 10 034 tkr. Den höga kostnaden beror bland 
annat de dåliga markförhållandena i området vilket inneburit spåntning efter vissa 
sträckor.
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Intäkterna från anläggningsavgifterna från anslutning av de 22 fastigheterna är 5 256 
tkr (exkl moms) dvs i genomsnitt 239 tkr per anslutning. Anläggningsavgifterna täcker 
endast drygt 30% av kostnaderna för utbyggnaden av VA-nätet.

Kostnadstyp Kostnader
tkr

Kostnad
%

Kostnad per
m vattenledn

Byggherrekostnader 2002 12 2 361

Marktillgänglighet 468 3 670

Entreprenadkostnader 14 086 58 11 553

Totalt 16 555 100 10 034

Tabell 2 Kostnader

4.2 Bergshamra by
För projektering har Mavacon AB anlitats. AFRY har upprättat riskanalys och gjort 
fastighetsbesiktningar samt medverkat i övervakningen av sprängningar under arbetets 
gång. SVEFA har varit behjälpliga med att upprätta nyttjanderättsavtal och värdera 
intrångsersättningar. Midkonsult har varit kommunens byggkontrollant på plats under 
arbetets genomförande.

Entreprenaden har handlats upp som en utförandeentreprenad enligt AB04. 
Beställningsskrivelse har tecknats med JR-mark AB och startmöte genomfördes 2018-
06-19. Sammanlagt har 40 st protokollförda byggmöten samt ett ekonomimöte hållits. 
Arbetena godkändes efter Rörmossevägen 2021-10-14 och i Bergshamra by 2020-05-
06. Garantitiden är 2 år för material och 5 år för utfört arbete. Noterade brister från 
slutbesiktningarna har åtgärdats.
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Bild 2. Översiktsbild Rörmossevägen

Bild 3. Översiktsbild Bergshamra by

Huvuddelen av fastigheterna har anslutits som LTA-system där varje fastighet fått var 
sin avloppspumpstation. Där det varit möjligt har självfallssystem byggts. I området 
har en A-station byggts som har namngivits till Bergshamra by (BHAP14) och en B-
station benämnd till Rörmossen (BHAP15). Sammanlagt har 64 förbindelsepunkter 
upprättats i området.
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Ledningstyp

Vattenledningar, meter 4296

Spill, självfallsledningar, meter 2132

Spill, tryckledningar, meter 2512

Spillvattenledningar totalt, meter 4644

Förbindelsepunkter 64

A-pumpstation 1

B-pumpstation 1

Tabell 3 Utfört arbete

Nyttjanderättsavtal har tecknats med ca 120 fastighetsägare för rättighet att anlägga 
VA-ledningar inom deras fastigheter. Ansökan om ledningsrätt har sökts för VA-
ledningar och pumpstationer hos Lantmäteriet och handläggning pågår på myndigheten 
med ett troligt offentligt sammanträde innan årsskiftet 2021/2022.

Kostnaden för att genomföra arbetet har uppgått till 65 408 tkr inkl kostnaderna för de 
två pumpstationerna i området. På detta projektkonto har även 8 130 tkr bokförts för  
förnyelsearbeten som skett i befintligt nät i Bergshamra samhälle. 

Kostnaden per meter uppgår till 15 225 kr (per meter vattenledning). I summan ingår 
också de kostnader som uppkommit innan omstarten av projektet. Dessa kostnader 
uppgår till 7 050 tkr.
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Kostnadstyp Kostnader
tkr

Kostnad
%

Kostnad
m vattenledn

Byggherrekostnader 10 141 16 2 361

Marktillgänglighet 2 876 4 670

Entreprenadkostnader 49 630 76 11 553

Övrigt, omföringar 1 127 2 262

Pumpstation Rörmossen 616 1 143

Pumpstation Bergshamra by 1010 2 237

Totalt 65 408 100 15 225

Tabell 4 Kostnader

Kostnaden för att genomföra detta projekt är mycket hög. Orsaken till detta är 
områdets karaktär. Bergshamra by saknar detaljplan med gamla avstyckningar och har 
en utspridd bebyggelse samt smala vägar. Det har varit svårt att nå fram med 
ledningarna till de olika tomterna. Mycket av VA-ledningssystemet ligger därför inte i 
vägarna utan i fastighetsmark. De reglerbara mängderna har varit högre än vad som 
beräknats. Det påträffandes också markföroreningar vilket innebar höga 
saneringskostnader. Vidare har också tillfälliga pumpbrunnar monterats för att pumpa 
grundvatten under anläggningsarbetena.

En fastighet köptes också in i projektet. Tomten blev ej byggbar på grund av de VA-
ledningarna som lades på fastigheten. Projektet har blivit försenat 0,5 år på grund av 
arbetet med alla nyttjanderättsavtalen vilket inneburit stilleståndsersättningar till 
entreprenören.

Extrakostnaderna som uppkommit  på grund av dessa problem bedöms till ca 3 000 tkr

Intäkterna genom anläggningsavgifter är 16 985 tkr (exkl moms). Antalet 
förbindelsepunkter som upprättats uppgår till 72 st vilket innebär att kostnaden per 
ansluten fastighet är 908 tkr. Den genomsnittliga intäkten från anläggningsavgiften per 
fastighet är 236 tkr. Anläggningsavgiften täcker endast upp kostnaden för att bygga 
systemet till 26 %.

I samband med att överföringsledningen till Sjöändan lades, (objektnummer 4233) , 
anslöts 11 fastigheter öster om Bergshamraån samt 12 fastigheter i området 
Gustavsberg. Intäkterna från dessa två områden uppgick till 2 235 tkr resp 2 409 tkr.
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Projektet Bergshamra by har övertagit och avslutat ett  tidigare påbörjat projekt från 
driftorganisationen avseende en ny tryckstegringsstation intill avloppspumpstationen 
Ån.  Kostnaden för detta projekt är 1 313 tkr.

Kostnaden för att bygga ut VA-ledningsnätet i  Bergshamra by och Bergshamra tätort 
är blivit hög ca 15 000 kr /m respektive ca 10 000 kr/m. Den höga kostnaden per meter 
ledning i Bergshamra by beror bland annat på den gamla fastighetsindelningen vilket 
inneburit stora svårigheter att dra VA-ledningarna på ett kostnadseffektivt sätt. De 
reglerbara mängderna har varit höga och det har varit kostnader på grund av 
markföroreningar och tillfällig pumpning av grundvatten under anläggningsarbetena. 
Att upprätta alla nyttjanderättsavtalen tog också lång tid vilket innebar förseningar i 
projektet ett halvår och därmed stilleståndsersättningar.

4.3 Hela Bergshamraprojektet
Kostnaden för hela Bergshamraprojektet 12012 är 232 000tkr och budgeten uppgick 
till 224 000tkr. Vilket innebär ett överskridande på ca 3%.
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Totala kostnaden för Bergshamraprojektet 2021-08-31

 
Objekt Kostnad Prognos/budget

KF-beslut 2019
Avvikelse

%
Utredning Bergshamra/överföringsledning 4233 59 947 978

Förnyelse av VA-ledningar  8 130 035

Pst ÅN 4237 616 542

Totalt Utredning /överföringsledningar 
(projekt 3 och 4) 68 694 555 59 423 000 16

Bergshamra centralt (projekt 5) 4240 16 555 408 15 488 000 7

Enviken 4234 80 116 489

TS Enviken 4241 1 313 466

Totalt Enviken (projekt 1) 81 429 955 81 892 000 -1

Bergshamra by 4239 63 775 124

Pst Bergshamra by 4754 1 017 500

Pst Rörmossen 4756 616 000

Totalt Bergshamra by (projekt 2) 65 408 624 68 127 000 -4

   

 Totalt Bergshamraprojektet  232 088 541 224 930 000 3

Tabell 5. Kostnad hela Bergshamraprojektet

5 Måluppfyllelse

Målet för projektet har varit att ansluta de fastigheter som låg i inom det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp enligt beslut i KF 7 maj 2012 §101.
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6 Övriga förutsättningar

Projektet påbörjades 2012 och under dessa 10 år projektet har pågått har många 
personer deltagit i det samlade projektet  ”VA-utbyggnaden i Bergshamra”. Även i de 
olika delprojekten har många projektledare medverkat men de har avslutat sina 
uppdrag i detta projekt då de slutat sina anställningar eller bytt arbetsuppgifter. 

Bergshamraprojektet var en del av den VA-utvecklingsplan som antagits  av 
kommunfullmäktige 2012 och denna plan var allt för ambitiös och i viss utsträckning 
inte genomförbar varför den upphävdes 2015.

7 Vunna erfarenheter

Bergshamraprojektet (projekt 12012) var när det beslutades 2012 det största 
investeringsprojekt inom VA-verksamheten någonsin. För att genomföra ett projekt av 
denna storlek krävs en sammanhållen projektorganisation och även en tydlig styrning 
från beställaren. Detta har inte funnits under dessa 10 år. De underlag som förelåg vid 
beslutet om att genomföra projektet var i stor utsträckning bristfälligt och de 
underliggande ekonomiska kalkylerna var otillräckliga. 

För att genomföra ett projekt i denna storleksordning som både är komplext och 
förenat med stora kostnader samt risker måste det föregås av noggranna förstudier där 
såväl ekonomi, teknik och miljömässiga aspekter utreds, Det behövs också en 
beställarorganisation som följer upp helheten och fortlöpande utvärderar det arbete som 
genomförs. En projektorganisation måste också finnas med kompetenser som behövs 
för att genomföra ett projekt av denna storleksordning. Bra är om 
projektorganisationen kan hållas intakt i största möjliga mån under projekttiden.

Projektet Bergshamra by övertog ett pågående projekt att bygga en ny 
tryckstegringsstation. Arbetet hade muntligt beställts av SVEAB av 
driftorganisationen. Dokumentation saknades över vad som skulle göras. Projektet har 
färdigställt arbetet med hjälp av Sveab. Ingen slutbesiktning är  gjord. En särskild 
besiktning har gjorts i juni 2021 där man kunde konstateras att anläggningen var 
färdigställd och  fungerade som det var avsett. I framtida projekt är det viktigt att 
ordentlig dokumentation sker av allt arbete och tydliga överlämningar sker vid 
övertaganden och överlämnande av projekt samt färdiga anläggningar.

VA-ledningsnätet inom Bergshamra by ligger i stor utsträckning på tomtmark. 
Området ligger utanför detaljplanerat område med gammal bebyggelse och 
tomtindelning. Många fastighetsgränser har inte varit inmätta  och detta har inneburit 
många problem vid projekteringen och särskilt vid anläggningsarbetena. Utbyggnader 
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av VA-ledningar bör som regel alltid ske i detaljplanerade områden. Vidare måste 
fastighetsgränserna vara bestämda i möjligaste mån. 

De baskartor som funnits har inte visat sig vara riktiga. Av misstag har därför den ena 
av pumpstationerna byggts på en annan fastighet än vad som var tänkt. Diskussioner  
pågår för närvarande om att få rådighet över marken där pumpstationen faktiskt står.

Norrtälje kommun har gjort uppdateringar av baskartan men eftersom det saknas avtal 
mellan Lantmäteriet och Norrtälje kommun avseende utbyte av information om 
fastighetsgränserna så har Lantmäteriet haft svårigheter att ta del av de uppdaterade 
baskartorna som Norrtälje kommun tagit fram. I en framtid måste denna fråga lösas 
med utbyte av information mellan Norrtälje kommun och Lantmäteriet för att VA-
arbeten skall kunna utföras korrekt och med bra resultat.

Lantmäteriförrättning pågår för såväl Bergshamra centralt och Bergshamra by och 
beräknas bli klara under 2022. Samarbetet med Lantmäteriet har fungerat bra. 

Sedan bör arbetet med att få rådighet över områden där nya VA-ledningarna prioriteras 
inledningsvis.  Erfarenheten från detta projekt är att det tar lång tid att få till stånd 
nyttjanderättsavtal med alla ägare till fastigheter och samfälligheter. För att förhindra 
att fastighetsägarna blir missnöjda är det viktigt att få till stånd en bra löpande dialog 
med alla berörda fastighetsägare både under samt vid slutbesiktningarna entreprenaden 
när det färdigställts.
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