
Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Total Avviklese Ack. Utfall Utfall Utfall

Prognos alla år alla år 2022 2023

Fastighet

KS2022-57, KS§17 15024 Kristinagården vent. 0 -83 - -83 -18 -3 Ersätts av projekt 23002

KS16-236, KS§43 16004 Frötuna Skola Värmecentrl -7,000 -6,410 8% -6,410 -471 -51
Projektet är slutfört och har slutredovisats på 

Kommunstyrelsen den 6 november 2023.

KS 2021-245, KS§222
16013 Rådmansö SpH Tak

-16,150 -17,615 -9% -13,811 -8,306 -4,263 -800

Pågående tvist med entreprenör om ökade kostnader 

i projektet. Prognosen är därför lite osäker

KS2021-572, KF§140 16017 Roden takomläggning -41,650 -41,629 0% -27,984 -13,316 -14,026 -16,000

KS2016-303, KS§66 16018 ROS Stambyte

-4,000 -10,983 -175% -10,983 -18 -10,689

Anslaget avsåg endast stambyte i del av fastigheten 

för att komma igång med projektet Byggnaden var i 

akut behov stambyte i hela fastigheten på grund av 

återkommande problem med läckage, detta är nu 

utfört. En vattenläcka uppstod under tiden stambyte 

utfördes och medförde extra kostnader.

Ksau§73-17 17036 Byte belysning bel.plan -1,626 -1,626 0% -1,626 -14 2,034 Slutredovisat

18010 Brandlarm reinvestering -1,600 -1,600 0% -1,600 0 -312

KS2017-2346, KS§12 18011 Länna skola reinvestering -4,000 -4,000 0% -2,701 -85 -114 -1,300

KS2017-2346, KS§12 18012 Grindskolan reinvestering -4,000 -4,099 -2% -4,099 -1,030 -627 -500

KS 2021-244, KS§59; KS 2023-10918014 Roslagssk.sporthall reinv -9,800 -9,115 7% -9,084 -156 -8,366
Projektet är slutfört och slutredovisas på 

Kommunstyrelsen 18 mars 2024.

KS2021-208, KS§73 19052 Vätö skola fönster -1,500 -1,215 19% -1,015 -963 -44

KSAU (TKN 2019-605) 20030 Uppdat digital ritn.arkiv -810 -670 17% -684 -78 -14

KS2019-1257, §128 20031 Källsortering -15,650 -8,715 44% -6,715 -621 -2,274 -4,808
Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 

2024.

KS§197 20040 Energibesp åtg 2020-2022 -18,000 -18,454 -3% -18,454 -12,470 -253 -6,000 Slutredovisat KS 2023-06-12

KS2019-731, KS§164
20044 Gevärsfaktoriet -25,600 -24,598 4% -24,459 -15,918 -4,725 -3,500 Projektet är slutfört och slutredovisas under 2024.

KS 2021-2168, Delegationsbeslut21002 Renovering ROS badanläggn -9,000 -9,911 -10% -9,911 -8,406 -753 Slutredovisat KS 2023-09-04

KS2020-384, KS§55 21013 Reinvestering brandlarm -3,200 -3,200 0% -448 -188 -41 -1,600
KS2020-383, KS§84 21033 Reinvestering 2020 -7,000 -6,823 3% -3,423 -1,039 -177 -1,000

KS 2021-1035, KS§166 21044 Hallsta sk tillagningskök -18,700 -18,700 0% -1,736 -1,039 -622 -600

KS2021-744, KF§180 22001 Ombyggnad ROS plan 5 -31,800 -32,960 -4% -32,660 -31,338 -1,322 -2,000
Projektet är slutfört och slutredovisas på 

Kommunstyrelsen 18 mars 2024.

KS 2022-56, KS§16 22006 Belysningsplan -6,000 -6,000 0% -6,425 -1,236 -5,189 -2,900

KS 2021-745, KS§223 22035 Roden larm och passage -2,500 -2,500 0% -850 -161 -690 -1,000

KS 2022-475 §67 22039 Satsningar lekplatser F -1,000 -952 5% -952 -124 -828 -1,000

KS2021-733. KSAU §125 22040 Edsbro Aktivitetspark -900 -1,704 -89% -1,704 -1,629 -74

KS2022-1030, KS§209
22043 Ombygg H-vik brandstation -4,500 -6,288 -40% -728 -82 -646 -3,500

Projektering är slutförd och entreprenör utses efter 

beviljat tilläggsanslag som söks under 2024.

23002 Kristinagården brandskydd -14,700 -14,726 0% -1,585 0 -1,585 -10,000

23003 Gottsta förskola vent -4,600 -4,319 6% -4,319 0 -4,319 -4,600 Projektet är slutfört och slutredovisas under 2024.

23004 Rånäs tak o fasad -3,000 -3,000 0% -2,573 0 -2,573 -2,000

KS 2023-129, §11 23007 Energibesparing 2023-2025 -18,000 -18,000 0% -5,937 0 -5,937 -6,000

23020 Sprinklerinst. Regnbågen -1,200 -1,108 8% -1,108 0 -1,108 -1,100

Beslut Investeringsprojekt Budget alla år

Budget 2023 (Mål

o budget)

Kommentarer
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KS 2023-806, §91 23032 Förstudie Nya Länna fsk -2,000 -2,000 0% -441 0 -441 -1,000

23033 Skolgårdslyft 2023 -1,000 -972 3% -972 0 -972 -1,000

 KS 2023-803, §90 23034 Svanberga skola utökning -2,000 -2,000 0% -825 0 -825 -4,000

KS 2023-802, §92 23035 Svanberga fsk nybyggnad -2,000 -2,000 -980 0 -980

23036 Akutboende Ga brandsstn -2,500 -2,500 0% -2,073 0 -2,073

KS 2023-1591 23038 Skarsjö fsk utredn förstu -1,000 -1,000 0% -142 0 -142

KS 2023-106; §8; -492§52
77164 Ombygg/förändr B&S nämnd -3,000 -2,375 21% -2,375 -2,968 -2,375 -3,000

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt 

året efter beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 77168 Omb/förändr Utb nämnden -800 -435 46% -435 -1,079 -435 -800
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt 

året efter beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 77174 Verksamhetsanp Övr nämnde -2,500 -288 88% -288 -1,165 -288 -2,500
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt 

året efter beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 77181 Re-inv. Förvaltningslokal -1,000 -982 2% -982 -542 -982 -1,000
Årligen återkommande projekt efter förändringen av 

redovisningsprinciper (komponentavskrivning). 

KS 2023-106; §8; -492§52 77184 Re-inv. Fritidslokaler -1,500 -3,909 -161% -3,909 -2,066 -3,909 -1,500
Årligen återkommande projekt efter förändringen av 

redovisningsprinciper (komponentavskrivning). 

KS 2023-106; §8; -492§52 77185 Re-inv. Gymnasielokaler -1,000 -1,035 -3% -1,035 -1,259 -1,035 -1,000
Årligen återkommande projekt efter förändringen av 

redovisningsprinciper (komponentavskrivning). 

KS 2023-106; §8; -492§52 77186 Re-inv. Skollokaler -9,000 -13,696 -52% -13,696 -6,203 -13,696 -9,000
Årligen återkommande projekt efter förändringen av 

redovisningsprinciper (komponentavskrivning). 

KS 2023-106; §8; -492§52 77187 Re-inv. Omsorgslokaler -4,100 -1,117 73% -1,117 -1,330 -1,117 -4,100
Årligen återkommande projekt efter förändringen av 

redovisningsprinciper (komponentavskrivning). 

KS 2023-106; §8; -492§52 77189 Re-inv. Brandstationer -1,900 -3,278 -73% -3,278 -154 -3,278 -1,900
Årligen återkommande projekt efter förändringen av 

redovisningsprinciper (komponentavskrivning). 

KS 2023-106; §8; -492§52 77194 Ombygg/förändr Omsorg -1,500 -730 51% -730 -1,641 -730 -1,500
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt 

året efter beslutad investeringen.

KS 2022-1705 11999 Tillf. Inv.proj. -16,083 -12 -16,083 Avser Inköp av fastighet Låset 1 och 3

Avslutade proj. med utfall 2022 -9,667

Totalt Fastighet -314,286 -335,402 -7% -237,344 -126,790 -118,949 -102,508

Gata/park

KF§62-10 10008 Gata Storsten/Vingeleback -17,857 -3,435 81% -3,435 0 -20 Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §101

10038 Västra vägen etapp 2 -31,000 -1,715 94% -1,715 0 -20 Slutredovisat

12033 Färsna etapp 2 gator -10,777 -10,613 2% -10,613 0 -20 Slutredovisat

KS§198-12 13022 Västertorp gator -5,960 -5,062 15% -5,062 -451 -4 Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §60

KF§244-15 13028 Sika etapp 1 nyb gata -21,960 -19,266 12% -19,262 -3 -36
Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 

§224

14001 Görla norra exkl toppbel -6,700 -3,516 48% -3,512 0 -36
Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 

§225.

KF§244-15 15061 Sika Etapp 2 Gata -17,120 -17,024 1% -17,002 0 -18

Projektet är slutredovisat under 2019. Projektet 

kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas 

och slutföras i samverkan med NVAA

KS§182-15 16002 Belysning Socitetsparken -3,550 -1,678 53% -1,676 0 -18

Projektet slutredovisade då ärendet är äldre än 3 år. 

Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas. 

Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 

§164.

KF§147-15 16008 Solbacka Mitt infrastrukt -8,762 -9,889 -13% -9,903 0 -72
Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 

§226
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KS§49-17 17008 Restaurering av ån -11,850 -3,595 70% -3,595 0 -33 Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §100

KS§47-17 17011 Kv Uttern -10,736 -3,381 69% -3,348 0 -27

Projektet kommer att slutredovisas då ärendet är 

äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att 

behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan 

med NVAA.

KS§48-17 17012 Kv Haren -5,219 -11,713 -124% -11,699 -58 -46

Större avvikelse i projektet på grund av exploatören, 

ändrade förutsättningar i projektet avseende VA-

anläggningen har medfört stora kostnader. P

18054 Societetsparken utredning -3,000 -2,275 24% -2,275 0 2,430 Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 

§167.
18055 Mullevallen GC-väg mm. -1,952 -1,952 0 -5

19028 Stora Brogatan -1,500 -1,107 26% -1,107 0 -5

Ombyggnad del av Stora Brogatan enligt 

stenprogrammet. Projektet är slutredovisat under KS 

3 april 2023 §63

KF§ 109 19036 Hallstabron reparation mm -6,150 -5,766 6% -5,763 0 -37
Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 

§164

KF § 99 20023 Societetsparken åtg kaj -93,000 -93,000 0% -7,830 -325 -5,260 -15,170

Tilläggsanslag om 30 mnkr beslutades i december 

2022. Projektet har gått in i genomförandefas då 

entreprenör är tilldelad för genomförande av 

entreprenaden inom tidsramen för vattendom samt 

budget.

KSAU § 49-20 20024 Utökad Parkering Arkadien -1,350 -1,350 0% -500 0 -61

Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 

december 2023 §222 men ärendet har 

återremitterats och kommer att hanteras under 

2024.

KSau § 14-21 21003 Gustavslund 2 trafikanp. -2,000 -5,500 -175% -5,450 -20 -5,281 -1,850
Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter 

under 2024

KSau § 152-20 21004 Faktoribron -2,250 -1,947 13% -1,947 -16 -10 Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §64

TKN § 35-21 21025 Anslutning Havslänken -478 -478 0% -387 -4 -86 -302

Etapp 2 genomförs i anslutning till och när 

ombyggnad av kaj genomförts i projektet 20023

KS § 94-21 samt delegationsbeslut om tilläggsmedel dnr: KS 2021-215121035 Södra Bergen etapp 2 -15,600 -16,046 -3% -16,383 -11,130 -3,294 Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §102.

KS § 107-20 21036 Utbyggn GC-vägar 2020/21 -7,000 -11,620 -66% -9,938 -3,302 -6,086 -1,900

Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades 

för över 3 år sedan. Projektet beräknas att slutföras 

under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.

KS § 58-21 21037 Skarsjö aktivitetspark -5,500 -4,575 17% -4,575 -528 -41
Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 

§166.

KS § 220-21 21046 Planerat underhåll 2021 -10,000 -10,000 0% -6,898 -1,994 -583

Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista 

aktiviteterna planeras att färdigställas under Q2, 2024 

och därefter slutredovisas.

KS§418-22 22004 GataPark åtg. 400-årsjubi -4,500 -4,500 0% -3,877 -3,017 -860 -500

Projektet har pågått inför Norrtäljes 400-årsjubileum. 

De sista aktiviteterna färdigställda under 2023. 

Projektet kommer att slutredovisas under 2024.
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KS § 70-22 22027 Plan. UH 2022 Beläggning -15,100 -15,100 0% -14,483 -11,254 -3,230 -1,200

Merparten har färdigställts under 2022, dock 

färdigställs de sista sträckorna under Q2, 2024 då det 

försenats på grund av beroende till annat projekt. 

Därefter slutredovisas projektet under 2024.

KS § 103-22 22033  Plan. UH 2022 Övrigt -8,050 -9,050 -12% -7,903 -3,618 -4,285 -2,190

Merparten har färdigställts under 2022, förseningar 

och fördyrningar med arbetet i Järnvägsparken i 

Rimbo där de sista åtgärderna gällande belysning 

färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas 

projektet under 2024.

KS 2022-475 §67 22036 Satsningar lekplatser GP -3,000 -3,000 0% -246 -24 -221 -2,500

 Projektet försenat på grund av resursbrist inom 

området park men planeras att vara klart under Q4, 

2024, därefter ska projektet slutredovisas under 

2024.

KS § 69-22 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen -1,500 -1,500 0% -13 -13 0 -1,500

Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera 

projekt 20023, för närvarande till 2025 i 

investeringsplanen.

KS 2022-59 §19 22038 Förstudie Vätövägen -2,000 -2,000 0% -1,628 -28 -1,600 -2,000

Projektet beräknas vara slutfört under Q2, 2024, 

därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

KS 2023-371; -242 23021 Plan. UH 2023 Övrigt -3,000 -3,000 0% -2,329 0 -2,329 -5,000
 Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, 

därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

KS 2023-370 23022 Plan. UH 2023 Beläggning -10,000 -10,000 0% -9,777 0 -9,777 -10,000

 Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, 

därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

KS 2023-368 23030 Utbyggn av GC-vägar 2023 -3,500 -4,105 -17% -2,150 0 -2,150 -3,500

Fördyring av projektet på grund av tillkommande 

mängder på en delsträcka samt flera delsträckor som 

blev dyrare än budgeterat. Projektet avser att 

färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet 

slutredovisas under 2024.

KF§72-06 71436 Färsna dagvattenpark -4,025 -392 90% -392 0 -36

Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 

december 2023 §222 men ärendet har 

återremitterats och kommer att hanteras under 

2024.

KS 2023-369 77050 Trafiksäkerhetsåtgärder -5,000 -389 92% -389 -287 -389 -5,000

Årligen återkommande. gemensamt budget m proj 

77080 Slutredovisas årligen normalt året efter 

beslutad investering.

KS§26-15, KS§221-21 77080 Verksamhetförän Gata/Park 0 -816 - -816 -3,733 -816

Årligen återkommande. gemensamt budget m proj 

77050 Slutredovisas årligen normalt året efter 

beslutad investering.

Avslutade proj. med utfall 2022 -314

Totalt Gata/park -358,994 -300,354 16% -199,830 -40,117 -44,360 -52,612

Norrtälje hamn -Inv.projekt

KF§15-14 14004 PNH kaj -168,045 -168,045 0% -168,045 0 0 0

KF§15-14 14006 PNH G1,etapp 1-2A-2B -253,833 -249,496 2% -249,496 4,812 4,380 -2,576

KF§15-14,KS§95-15 14007 PNH G2,etapp 3A-C -560,672 -535,258 5% -465,930 11,864 -24,234 -48,000

KF§15-14 14008 PNH G3,etapp 4A-C,5A-C -623,720 -623,720 0% -293,288 -103,466 -84,822 -72,000

Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. Kalkyl 

är ursprungligen från 2019 och håller nu på att 

omräknas till 2023 siffror. Detta har även redovisats i 

styrgruppen.
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KF§11-15 15021 PNH bro -27,000 -28,869 -7% -28,869 0 0 0

KF§157 15059 PNH Sopsug 30 år -31,000 -55,795 -80% -37,893 -8,094 -5,607 -3,600
Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt 

gällande avtal

KF§157 15060 PNH Sopsug 50 år -12,000 -17,205 -43% -17,205 0 0

Totalt Norrtälje hamn inv.projekt -1,676,270 -1,678,388 0% -1,260,725 -94,884 -110,283 -126,176

Norrtälje hamn -Exploatering projekt

99:3702 Kv 15 Smeden 81,512 -24,101 -4,127 -387

99:3714 Kv 13 Färjan 146,180 -554 -21 -533

99:3727 KV 14 Städet 80,219

99:3732 Kv 12 Durken 130,975 0

99:3733 Kv 11 Kajutan 118,827 0

99:3734 Kv 10 Masten				 111,786 0

99:3738 9AB Hamnen 290,156 -762 -565 -164

99:3751 PNH allmän platsmark 135,040 184,194 -43,332 -17,660

99:3752 PNH exploateringsmark 193,483 200,183 100,775 -1,924

Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj 1,288,178 358,960 52,730 -20,668 0

Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl -1,676,270 -390,210 -901,765 -42,154 -130,952 -126,176

Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag

NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen 51,090 14,831 14,831 4,810

NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA) 51,150 45,371 17,572 8,481

NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA) 13,476 13,476

NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA) 45,159 -6,000

Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag 160,875 73,678 32,403 7,291

Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt -1,676,270 -229,335 -828,087 -98,549 -118,885

Lommarstranden 

Lommarstranden (inv.projekt):

21010 G/P Etapp 1 Lommarstr. -91,862 -134,441 -46% -66,113 -27,147 -34,168 -69,500

Totalt inv.projekt Lommarstranden -91,862 -134,441 -46% -66,113 -27,147 -34,168 -69,500

Lommarstranden Exploatering 0

99:3720 Lommarstranden etapp II 0 -1,331 -1,331 -80 0

99:3723 Lommarstranden 94,450 125,541 33% 11,114 12,540 -1,494 22,000

Totatlt Exploatering proj. Lommarstranden 94,450 124,210 9,782 12,460 -1,494 22,000

Totalt Lommarstranden inv+ explo 2,588 -10,231 -495% -56,331 -14,687 -35,662 -47,500

Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)

LOM: VA -56,602 -30,781 -20,393 -5,053 -12,801

LOM:NEAB -3,000

Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB) -56,602 -30,781 46% -20,393 -5,053 -15,801
Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt -54,014 -41,012 24% -76,724 -40,715 -63,301

 Övre Bryggårdsgärdet 

 Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt

20041 Kv Handelsmannen -24,299 -38,337 -58% -16,080 -4,134 -10,048 -9,100
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22034 Niord 1 och Tälje 3:1 -8,808 -12,154 -38% -3,748 -303 -3,445 -19,608

22042 Kungsängsliljan 1 -15,126 -28,490 -88% -7,091 -100 -6,991

ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt

Rodenparken och DV-parken -192,000

ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 230626-35,300 -35,260

Totalt  ÖBG (Investeringsprojekt) -83,533 -306,241 -267% -26,918 -4,537 -20,483 -28,708

ÖBG Exploateringsprojekt

99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan 29,088 26,377 31,927 32,330 -201 -50

99:3710 Handelsmannen-genomföran. 31,412 28,723 30,923 -271 21,014 -50

99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren 95,091 -6,138 -3,116 -2,990 -1,500

99:3719 Övre bryggårdsgärdet 166,739 -37,176 -713 -26,118 -470

99:3722 ÖBG 1c Niord 4,046 4,742 4,967 -93 5,061

99:3765 Härden 2,846 -101 0 -23 0

Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt) 64,546 324,518 24,402 28,136 -3,258 -2,070

Totalt  ÖBG (Investering + Exploatering) -18,987 18,277 -2,516 23,600 -23,741 -30,778

Fiktiva Projekt 

ÖBG: Inv VA -15,980 17,470

Totalt ÖBG Fiktiva projekt 0 -15,980 0 17,470 0

Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt -18,987 2,297 -2,516 -6,271 -30,778

Bålbroskogen

Investeringsprojekt

KS § 28-16 20022 Bålbroskogen -14,800 -17,469 -18% -18,419 -8,440 -6,524 -1,800

Exploateringsprojekt - Anpassade

99:3786 Bålbroskogen 73,625 75,080 43,087 30,235 -1,432 8,780

Totalt Bålbroskogen 58,825 57,611 24,668 21,795 -7,956 6,980

MEX, övr.Investeringsprojekt

KS 2022-1705 11999 Tillf. Inv.proj. -11,411 -11,411 -12 -11,411 Avser fastigheter Tälje 2:76, Balder 5; Låset 1 och 3

16030 Storholmen VA ansl toa -1,062 -859 19% -859 0 0

21012 Ombyggnation Räfsnäs hamn -5,900 -5,900 0% -693 -57 -534 -2,390

22007 Ponton Södra kaj Rävsnäs -1,100 -1,100 0% -59 -42 -17 -1,100

22008 Rep kajer Spillersboda -2,650 -2,650 0% -15 -7 -8 -2,650

22009 Reparation kajer Rävsnäs -4,511 -4,431 2% -4,431 -48 -4,383 -4,511

79103 Köp/förs obeb regl/san -78 -565 -130 -78

Avslutade proj. med utfall 2022 -3,289

Totalt MEX övr. investeringsprojekt -15,223 -26,429 -74% -18,033 -3,585 -16,431 -10,651

MEX övr. Exploatering proj. 

99:3501 Kv. Jupiter 27,426 -1,172 -744 -127 -168

99:3502 Låset 1 0 -1,280
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99:3503 Ansökan Görla 8:1 0 0 -47 104

99:3504 Låset 3 0 -500

99:3506 Balders 5 -820

99:3507 Tälje 2:76 0 -100

99:3508 Lasarettet 1 0 -26 0 -26

99:3528 Görla  9:2 (Mellingeholm) -12,758 -2,601 -241 -102 -20,300 Korrigerade prognos i enl m DÅ

99:3549 Sika industriområde 50,942 41,998 -152 13,801 24,034

99:3556 Görla 8:1 bil o verkstad -439 -39 0 -24

99:3558 Rimbo-Vallby 5:91 13,314 7,060 -106 -2 -1,454

99:3559 Del av Görla 8:1 0 -121 -17 -104

99:3561 Bergsbacken 2 2,493 -7 0 0

Fiktiv 99:3562:Bergsbacken 3 2,000

99:3566 Närtuna Prästgård 1:7 2,940 -251 -103 -91

99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43 -1,600 -1,342 -79 -39

Fiktiv 99:3704:Gräddö 9:5 -71

Fiktiv 99:3706:Gräddö 9:7 -38

99:3705 Gräddö 9:6 -64 7 0 0 200

99:3711 Haren 2,054 2,053 2,054 -1

99:3712 Karljohansvampen 1 2,257 -172 48 -216 -630

Fiktiv inv Mex05:Karljohansvampen 1 -1,500

99:3713 Sparven 1-5 804 66 0 66

Fiktiv Sparven 1-5 genomförande -820

99:3514 Kv 13 Färjan -554 -533

99:3715 Skridskon 54 11,711 12,007 -16 -83 -230

99:3718 Solbacka strand -90 -162 -9 -152

99:3724 Östhamra 1:15 etapp 2+3 0 -69 0 -69

99:3725 Nordvästra Rimbo 78,527 -426 0 -4

99:3728 Fartyget, kv 8 -5,358 -71 3

99:3729 Pråmen, kv 7 2 -1 3

99:3793 Valsen 1 -10,971 -10,980 -10,815 -59 -10,000 Reglering kan behöva ske omgående efter beslut.

99:3794 Färsna Västra 27,976 -674 -132 -113

Fiktiv inv 37941:Färsna västra gata och gc-väg -6,150

99:3798 Marknadshagen 15 mfl 1,888 1,880 1,887 -7

Fiktiv inv 24999:Marknadshagen genomförande -1,888

Fiktiv inv 22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo 0 -53,282

Exploatering inakt med utfall 2022 -392 Avser bl. Närheten

Totalt MEX övr. Exploatering projekt 0 129,307 46,476 -8,937 9,525 -8,548

Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj -15,223 102,878 28,443 -12,522 -6,905 -19,199
Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, inkl 

fiktiva proj -1,705,669 -107,562 -854,215 9,273 -160,396 -225,183
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IT

KS 2017-753 17031 Digitala o E-tjänster -17 -3,000 -1,156 61% -756 -28 -18 -1,500

KS 2019-1087 19034 Plattform automatisering -2,300 -2,300 0% -925 0 -110 -1,200

KS 2020-2030 20020 Integr ek i proj.verktyg -1,800 -1,000 44% -142 -25 0

KS 2023-160 23029 Införande Unit4 ERP -3,750 -3,750 0% -156 0 -156 -3,750

Avslutade proj. med utfall 2022 -278

Totalt It -10,850 -8,206 24% -1,978 -330 -284 -6,450

Kultur och Fritid

§ 138 KS 2021-33 08013 Konstinköp -400 -409 -2% -409 -210 -199
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

§87 KS 2021-732 21019 MBT-spår -300 -319 -6% -319 -45 -221

§87 KS 2021-732 22021 Sarg och mål -52 -52 0 -52

§87 KS 2021-732 22024 Kastbur IP -230 -459 -100% -459 0 -459

KS§ 149-22 22044 Pistmaskiner 2022 -3,700 -4,050 -9% -4,050 -2,200 -1,850

23006 Bokbuss mini -566 -566 0% -566 0 -566 Statsbidrags finansierad

KS 2023-477, §48 23008 El-instrument -60 -60 0% 0 0 -60
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

KS 2023-477, §48 23009 Cylinderklippare -350 -330 6% -330 0 -330 -350
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

KS 2023-477, §48 23010 Ismaskin Bandy -1,000 -980 2% -980 0 -980

KS 2023-477, §48 23011 Utegym SPC -850 -695 18% -695 0 -695 -500

KS 2023-477, §48 23012 Teknik Roslagsskolans aul -130 -130 0% 0 0 -130
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

KS 2023-477, §48 23013 Skurmaskin -100 -100 0% 0 0 -100
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

KS 2023-477, §48 23014 Sarg -2,500 -2,314 7% -2,314 0 -2,314 -2,500

KS 2023-477, §48 23016 Konstgräsplan -3,000 -2,377 21% -2,377 0 -2,377 -3,000

23017 Ismaskin -1,400 -1,300 7% 0 0 -1,800

KS 2023-477, §48 23018 Aukustiska instrument -60 -108 -80% -108 0 -108 -60
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

KS 2023-477, §48 23019 Gardiner -100 -160 -60% 0 0 0 -100
Ingår i budget avsatt för mindre 

inventarier/intittuitionsåtg

KS 2023-477, §48 23023 Inventarier Gevärsfaktori -300 -430 -43% -430 0 -430

KS 2023-477, §48 23028 Inventarier 2023 KoF -200 -293 -47% -293 0 -293 -250

Avslutade proj. med utfall 2022 -10,408

Totalt Kultur och Fritid -15,246 -15,132 1% -13,382 -12,863 -10,874 -8,850

Övriga nämnder/avdelningar

Barn och Skola

22015 BSN möbl-invent p ped utr -5,000 -4,995 0% -4995 -4,988 -7 Årligen återkommande inv

MOB 2022 -§ 198 23015 BSN Möbl- invent o ped ut -5,000 -4,992 0% -4,992 0 -4992 -5000 Årligen återkommande inv

Avslutade proj. med utfall 2022 -1,437

Totalt Barn och Skola -10,000 -9,987 0% -9,987 -6,425 -4,999 -5,000

Bygg- och Miljö
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MOB 2022 -§ 198 22003 Mätutrustn 2022 mät/kart -900 -741 18% -741 -422 -319 -450 Årligen återkommande inv

Totalt Bygg- och Miljö -900 -741 18% -741 -422 -319 -450

Kommunstyrelse -

MOB 2022 -§ 198 23024 KS inventarier 2023 -400 -257 36% -257 0 -257 -400

23031 Utrustning MåBra-lokal -330 -332 -332 -332

Totalt Kommunstyrelse -730 -589 0 -589 0 -589 -400

Räddningstjänsten

KS 2020-575 §106 20036 Vattentanksenhet 2020 -850 -850 0% 0 -850

På grund av resursbrist och eventuell förändring av 

fordonsflottan så har investeringen försenats, men 

beräknas avslutas i slutet av 2024.

KS 2021-530 §61 21028 Ledningsfordon 2021 -1,600 -1,260 21% -1,260 -1,203 -56

Projektet avslutades i mars 2023. Projektet 

försenades p.g.a. leveransproblem. Kostnaderna för 

projektet blev 340 tkr lägre än beslutad budget.

KS 2021-530 §61 21029 Räddningsmateriel 2021 -600 -590 2% -590 -306 -284 -500

Projektet avslutades i december 2023. Kostnaderna 

för projektet blev något lägre än beslutad budget.

KS 2021-530 §61 21031 Räddningsfordon 2021 -1,200 -1,081 10% -1,081 -666 -416

Projektet avslutades i mars 2023. Projektet 

försenades p.g.a. diverse problem under 

byggprocessen. Kostnaderna för projektet blev ca 120 

tkr lägre än beslutad budget.

KS 2020-575 §106 21045 Beredskapsfordon 2020 -700 -704 -1% -704 -614 -90

Projektet avslutades i januari 2023. Projektet 

försenades p.g.a. leveransproblem. Kostnaderna för 

projektet överensstämmer med beslutad budget

KS 2022-74 §104 22028 Lätt båt Blidö -1,330 -1,330 0% -1,330 0 -1,330 -1,330

Projektet avslutades i mars 2023 och har följt tidplan. 

Kostnaderna för projektet överensstämmer med 

beslutad budget.

KS 2022-74 §104 22029 Lätt båt Brandskyddskontr -1,430 -1,422 1% -1,422 0 -1,422 -1,430

Projektet avslutades i mars 2023 och har följt tidplan. 

Kostnaderna för projektet överensstämmer med 

beslutad budget.

KS 2022-74 §104 22032 Tung båt Kapellskär -2,680 -2,670 0% -2,670 0 -2,670

Projektet följer budget. Båten är levererad och 

utbildning pågår. Projektet är aktiverat, men kommer 

att avslutas senast 2023-10-30 då samtliga kostnader 

kopplade till projektet ska ha inkommi

KS 2022 §148 23000 Tankbil 2023 -6,000 -4,500 25% -1,194 0 -1,194 -6,000

Prognosen för projektet är 4,5 mnkr istället för 

beslutad budget om 6 mnkr. Med anledning av 

leveransbesked från leverantör beräknas projektet 

tas i drift i juni 2025 istället för i oktober 2024

KS 2022 §148 23001 Fordon BSK 2023 -605 -600 1% -600 -14 -586 -605

Projektet följer budget och preliminärt 

leveransdatum är september 2023 då fordonet även 

beräknas tas i drift.

KS 2023-459, §47 24000 Fordon tillsyn/transp -24 -3,000 -3,000 0% 0

KS 2023-459, §47 24001 Pumpvagn klass 3 2024 -900 -900 0% 0

KS 2023-459, §47 24002 Räddningsmateriel 2024 -300 -300 0% 0

KS 20233-459, §47 24003 Släck-/räddningsfordon 24 -7,000 -7,000 0% 0
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25000 Höjdfordon 2025 -9,000 -11,500 -28% 0

Avslutade proj. med utfall 2022 -15,876

Totalt  Räddningstjänsten -37,195 -37,707 -1% -10,851 -18,679 -8,049 -10,715

Socialtjänsten

79501 Kontorsutr Socialförv -200 -507 -153% -507 -376 -507 -200

23025 Införa digital personakt -1,000 -1,000 0% 0 -3,000

23026 Utveckling Platina -500 -500 0% -45 0 -45

23027  Anp digitalt ärendeflöde -300 -300 0% 0

Totalt  Socialkontoret -2,000 -2,307 -15% -551 -376 -551 -3,200

Utbildningen

23005 UN Möbl- invent o ped utr -1,000 -914 9% -914 0 -914 -1,000

Avslutade proj. med utfall 2022 -1,005

Totalt Utbildningen -1,000 -914 9% -914 -1,005 -914 -1,000

Totalt Investeringsutgifter -2,632,889 -2,874,307 -9% -1,866,376 -345,600 -377,780 -428,020

Totalt Exploatering 232,621 2,102,167 556,386 114,625 15,076 27,453

Totalt Investering + Exploatering -2,400,268 -772,140 -1,309,990 -230,975 -362,705 -400,567


