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Investering 2025 - Skarsjö förskola nybyggnad 
inklusive uppdragsrapportering 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1.  Bevilja investeringsanslag med 63 700 tkr för nybyggnad av Skarsjö förskola  
 
2.  Investeringen finansieras inom budgeterad investeringsram i Mål och budget 2025-2027 
 
3.  Drift- och kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 3 868 tkr/år (år 1) 
 
4.  Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom utökad internhyra från och med 2026 till 
barn- och utbildningskontoret 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
1. Godkänna att uppdraget ”Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 
platser för Skarsjö förskola” anses slutfört i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 28 oktober 
2024 
 
2.  Anslå utökat driftanslag om 1 500 tkr för rivning av befintlig Skarsjö förskola som finansieras 
genom kommunstyrelsens medel för oförutsett 2025 
 

Sammanfattning  
I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadskontorets 
fastighetsenhet att en ny förskola byggs för att ersätta den befintliga förskolebyggnaden för 
Skarsjö förskola, med en kapacitet för 120 barn. Den nya förskolan kommer att vara en 
tvåvånings konceptförskola som motsvarar framtida behov för området. Den nya byggnaden 
planeras att placeras på samma fastighet som den nuvarande förskolan.  
  
Ett investeringsanslag om 63 700 tkr ger tillsammans med tidigare beviljat anslag om 1 000 tkr 
en total kostnad om 64 700 tkr en drift- och kapitalkostnad om 3 686 tkr per år (år 1) och som 
finansieras genom en utökad internhyra till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
 
Fastighetsenheten har blivit tilldelad ett uppdrag från mål och budget 2024–2026 med titeln 
”Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola”. 
 
Arbetet har genomförts i samverkan med barn och utbildningskontoret. 
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I samband med att kommunstyrelsen fattar beslut om att anslå investeringsmedel för en 
nybyggnad av Skarsjö förskola antas även uppdraget ”Utreda förutsättningen för nya lokaler 
med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola” vara slutfört och godkänt. 
 
Skarsjö förskola är belägen på ett mycket strategiskt och fördelaktigt läge i centrala Rimbo och 
har kapacitet för 80 barn. Behovet att ersätta den befintliga förskolebyggnaden är stort av flera 
skäl. De nuvarande driftslösningarna i byggnaden är föråldrade och energieffektiviteten är låg, 
vilket leder till höga energikostnader och en negativ miljöpåverkan. Med dagens högt ställda 
krav på hållbarhet, inomhusmiljö och energiprestanda är den befintliga förskolan inte längre 
lämplig för att möta moderna behov. Fjärrvärmecentralen är gammal. Energiförbrukningen för 
förskolan ligger idag på 221kWh/kvm. Snittet på kommunens fastigheter är 149kWh/kvm vilket 
innebär att Skarsjö förskola är i stort behov av energibesparande åtgärder. Förskolan har flera 
gamla ventilationsaggregat i dåligt skick och där det inte går att få tag på reservdelar. Utöver 
dessa finns det flertalet rumsaggregat som också är i dåligt skick. Samtliga aggregat är 
eluppvärmda och bidrar till den höga energiförbrukningen. Förskolan saknar uppkoppling för 
ventilationen och har därmed begränsade möjligheter till att energioptimera anläggningen. 
Allt sammantaget har den nuvarande byggnaden, med sitt byggår 1968, överskridit sin tekniska 
livslängd, vilket innebär att reparationer och underhåll blir alltmer kostsamma och ineffektiva.  
 
Utöver de tekniska och ekonomiska aspekterna påverkar förskolans fysiska miljö både barnens 
och personalens välbefinnande och arbetsmiljö. En ny förskolebyggnad skulle kunna erbjuda 
moderna och flexibla lokaler som är bättre anpassade för dagens pedagogiska verksamheter 
och behov av trivsel, säkerhet och funktionalitet.  
 
Samtidigt är förskolan placerad på ett mycket strategiskt och centralt läge nära väg 77, vilket 
ger utmärkta förbindelser till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Genom att bygga en ny förskola 
kan kommunen skapa en hållbar och modern infrastruktur som möter framtidens krav och 
behov. 
 
En konceptförskola innebär flexibla och pedagogiskt välanpassade lokaler för 
förskoleverksamhet, vilket skapar förutsättningar för likvärdighet och en bra arbetsmiljö för både 
barn och medarbetare, vilket är i linje med framtidens förskola och anpassat till omkringliggande 
miljö, bebyggelse och naturvärden. Förskolan kommer att byggas i två plan, utrustas med ett 
eget tillagningskök med tillhörande matsal samt solceller och åtgärder för god driftsekonomi. 
Konceptförskola sparar tid under planering, projektering och byggnation, vilket innebär 
kostnadseffektivitet, baserat på tidigare lärdomar från projekt i andra kommuner. 
 
Förskolan planeras på befintlig fastighet på en tomt på drygt 5 900 kvadratmeter. Förskolan, 
som har en teknisk kapacitet för 120 barn, står inför vissa begränsningar i förskolegården när 
nybyggnation planeras på den befintliga fastigheten. Planeringsmässigt bedöms dock gården 
vara bäst lämpad för cirka 110 barn, vilket innebär att förskolegården uppfyller Boverkets 
rekommendation om 40 kvadratmeter friyta per barn för att tillgodose behoven av utrymme och 
lek. 
 
Förskolan handlas upp via Addas ramavtal för förskolebyggnader. Skanska är avropade för 
projektering, fas 1, och projekteringen pågår. Markförhållanden och konstruktion av 
grundläggning är vid ärendets framskrivande inte fullt utredda och därmed har det ännu inte 
kunnat fastställas vilka åtgärder som krävs vid grundläggning. Det finns därför en risk att 
grundläggningen kan bli mera kostsam än kalkylerat i ärendet. 
 
Efter slutförd projektering och ett beslut om investering blir nästa steg är att ropa av Fas 2 på 
ramavtalet vilket innebär byggnationen av den nya förskolan, Skanska kommer i så fall att 
avropas som entreprenör för utförandet. Markarbeten planeras starta under mars/april 2025. 
Förskolan är sedan planerad att stå klar för start av verksamhet till hösten 2026. 
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Den befintliga förskolan planeras att rivas under första kvartalet 2025. Rivningen finansieras 
genom ett utökat driftanslag 2025 och beräknas kosta 1 500 tkr. 
 
Under tiden för rivning och uppförande av ny förskola evakueras verksamheten till en paviljong 
som tillfälligt etableras på Skarsjöplan i direkt anslutning till den befintliga förskolan. Etablering 
av paviljongen pågår och evakuering är planerad att ske direkt efter julledigheten. 
 
En förutsättning för att den nya förskolan ska kunna stå klar för start av verksamhet till hösten 
2026 är att ett beslut om investeringsmedel fattas i kommunfullmäktige 16 december 2024. Om 
beslut fattas vid ett senare sammanträde kommer tiden för färdigställande av förskolan skjutas 
framåt i tiden. 

Ärendets beredning 
 
Ärendet har samberetts med barn- och utbildningskontoret och med ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsen har den 12 juni 2023 anslagit 1 000 tkr för nya Skarsjö förskola, förstudie och 
utredning, se bilaga 1. 
 
Barn- och skolnämndens arbetsutskott har den 21 oktober 2024 fattat Inriktningsbeslut nytt 
hyresavtal för Skarsjö förskola, se bilaga 2. 
 
Barn- och skolnämnden har den 4 november 2024 fattat Inriktningsbeslut nytt hyresavtal för 
Skarsjö förskola, se bilaga 3. 
  

Ekonomiska konsekvenser 
 
Ekonomisk kalkyl: 
Projektering och utredning 1 500 tkr 
Byggentreprenad 40 500 tkr 
Markentreprenad 14 700 tkr 
Byggherrekostnader 4 000 tkr 
Oförutsett 4 000 tkr 
Summa 64 700 tkr 
Tidigare beviljat anslag för utredning -1 000 tkr 
Investering som söks 63 700 tkr 
 
 
Komponentfördelning 
Komponent Andel, % Belopp, Tkr Avskr tid Avskr/år 
Stomme 27% 17 469 80 218 
Byggnad utvändigt 10% 6 470 30 216 
Byggnad invändigt 10% 6 470 25 259 
VVS Installationer 15% 9 705 25 388 
El 10% 6 470 20 324 
Storkök/övrigt 8% 5 176 20 259 
Mark 20% 12 940 30 431 

Summa: 100% 64 700  2 095 
 
 
Driftkostnader 
Drift/underhåll/admin/försäkring 477 tkr/år 
Kapitalkostnad år 1 2 095 tkr/år 
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Ränta (2% 2024) 1 294 tkr/år 
Total kostnad  3 866 tkr/år 
 
Total kostnad, dvs kapitalkostnader inklusive ränta och driftkostnader uppgår till 3 866 tkr (år 1)  
och finansieras genom utökad internhyra från och med 2026 till barn- och utbildningskontoret. 
 
Skarsjö förskola har ett kvarvarande kapital om 1 314 tkr vilket direktavskrivs och belastar årets 
resultat. 
 
Sökt investering ryms inom beslutad Mål och budget 2025-2027. 
Tidigare har 1 000 tkr anslagits och tagits ut till projektnummer 23038. 
I beslutad Mål och budget finns 68 000 tkr för Skarsjö förskola. 
 
För rivning av befintlig Skarsjö förskola söks ett utökat driftanslag om 1 500 tkr som finansieras 
genom kommunstyrelsens medel för oförutsett 2025. 

Konsekvenser för barn 
Förslaget syftar till att ge positiva effekter för barnens utbildning, säkerhet, utveckling och 
välbefinnande, i enlighet med Barnkonventionen. Eftersom förslaget påverkar barn har en 
barnkonsekvensanalys genomförts för att pröva dess inverkan på barn och deras rättigheter. 
Bedömningen är att beslutet om inhyrning har tagit hänsyn till barnens bästa. 

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv 
En ny konceptförskola i Rimbo kan bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad infrastruktur och stärkt 
långsiktig hållbarhet för lokalsamhället. Samtidigt kan etableringen av en större förskola som 
betjänar ett större område medföra att mindre, lokala förskolor läggs ned, vilket riskerar att leda 
till längre resor för barn och vårdnadshavare, särskilt i landsbygdsområden där avstånden 
mellan bostäder och samhällsservice redan är betydande. 
 
 
 
 
 
Anna Keskitalo   Hans Heuser 
Samhällsbyggnadsdirektör   Fastighetschef 
Samhällsbyggnadskontoret  Fastighetsenheten 

Bilagor 
Bilaga 1 §189 KS Investering 2023 - Nya Skarsjö förskola, förstudie och utredning 
Bilaga 2 §62 BSN AU Inriktningsbeslut nytt hyresavtal för Skarsjö förskola  
Bilaga 3 §81 BSN Inriktningsbeslut nytt hyresavtal för Skarsjö förskola 

Beslut skickas till 
Fastighetschef 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Barn-och utbildningskontoret 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsekontoret 
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