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Slutredovisning: Investering 2012 VA-utbyggnad i 
Håtöområdet, Frötuna församling  
 
   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12015 
och 15005. 
 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Projekten med nybyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp till området 
Håtöviken samt utbyggnad av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2013. Byggnationen 
av överföringsledningen och pumpstationen slutfördes 2013 och utbyggnaden av 
verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2015 och avslutades 2017 till en total kostnad av 82 
761 tkr, vilket är 7 761 tkr högre än beräknat. Intäkterna blev totalt 70 583 tkr vilket 
resulterar i en täckningsgrad på 85 %. Anledningen till att kalkylen överskridits är delvis 
hög bergförekomst och hinderkostnader i samband med försenad start på grund av 
uteblivna underskrifter på nyttjanderättsavtal. Hela kalkylen är för lågt räknad då den 
gjordes tre år före utbyggnaden av verksamhetsområdet. 
 
Bakgrund 
Projektet utfördes som en del av tidigare VA-plan där många områden skulle anslutas till 
kommunalt VA. Program för utveckling av kommunalt VA 2010-2030, antogs i KF 26 
september 2011 och upphävdes 30 mars 2015.  
 
Beslut fattades i KF 2012-06-18 § 125 att anslå 75 000 tkr för utbyggnaden av ledningar 
inom verksamhetsområdet Håtö. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Datum Diarienummer 
2018-08-29 12-567 

 
 
 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Överföringsledningarna leder spillvatten från Håtövikens samfällighet och levererar 
Norrvatten till 76 hushåll. Pumpstationen används även till delar av verksamhetsområdet i 
Håtö. Röd linje i bilden nedan. 
 
 

 
 
Bild 1 
 
Kostnaderna i detta delprojekt är 11 501 tkr.  
 
Ledningsnätet i verksamhetsområdet Håtö, gråmarkerade ytor på bild 1, består 
av ca.11 km ledning, 327 LTA-stationer, 1 pumpstation typ B.  
Kostnaderna i det andra delprojektet är 71 231 tkr.  
 
 
 

Investeringsutgifter tkr 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Datum Diarienummer 
2018-08-29 12-567 

 
 
 
 
 

VA 
Ursprunglig 
kalkyl Utfall 

Prognos 
återstår Tot. Diff. 

Projektering 3 100 628 2 472 
Byggledning 2 021 1 310 711 
Marklösen 3 000 578 2 422 
Byggkostnad 60 550 69 178 -8 628 
Projektledning 0 1 977 -1 977 
Oförutsett 6 329 9 087 700 -3 458 
Totalt 75 000 82 758 700 -8 458 

 
 
Kostnader för ledningsrätt samt resterande LTA-stationer är svåra att uppskatta därav har 
den återstående prognosen satts till  
 
Investeringsinkomster tkr 
 

VA 
Ursprunglig 
kalkyl 

Utfall 
Prognos 
återstår 

Tot. Diff. 

Anläggningsavgifter 
VO 

61 100 68 660 0 0 

Anläggningsavgifter 
Samfällighet 

1 923 
 

Totalt 61 100 70 583 0 0 
 
Täckningsgraden för verksamhetsområdet blev då 96% och täckningsgraden på 
överföringsledningen med pumpstation till Håtövikens VA-samfällighet blev 17%. 

   
 

        Koppling till gällande styrdokument  
VA-plan, beslutad 2017-02-13. 
 
Lagkrav 
Är inte tillämplig. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Är inte tillämpligt 
 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Är inte tillämpligt. 
 
Tidplaner  
Är inte tillämpligt. 
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Datum Diarienummer 
2018-08-29 12-567 

 
 
 
 
 

 
Kenneth Eriksson Anders Gelander 
Biträdande samhällsbyggnadsdirektör VA-chef 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Slutrapport Håtö verksamhetsområde 15015 
 
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, VA-avdelningen  
 
 


