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Slutredovisning: Investeringar 2012 – Ombyggnad 
av lokalgator, grönytor och parkering i kvarteret 
Båtsman i Norrtälje 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen. 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt Båtsman. Projektet har bokförts på 
projektnummer 12031. Kommunstyrelsen beslutade 2013 (dnr KS 2012-1718) att anslå 6 900 tkr för 
ombyggnad av lokalgator, grönytor och parkering i kvarteret Båtsman i Norrtälje.  
Av tilldelade medel har 7 986 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2015-10-14. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2013 (dnr KS 2012-1718) att anslå 6 900 tkr för ombyggnad av lokalgator, 
grönytor och parkering i kvarteret Båtsman i Norrtälje. Projektet var en del i genomförandet av 
detaljplanen för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. i Norrtälje stad och föranleddes av det nya bostadsområdet 
i kvarteret Båtsman. 
 

Koppling till gällande styrdokument  

Är inte tillämplig. 
 
Lagkrav 

Är inte tillämplig. 
 
Samberedning 

Är inte tillämplig. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2013 att anslå 6 900 tkr för ombyggnad av lokalgator, grönytor och 
parkering i kvarteret Båtsman i Norrtälje. Projektet innefattade ombyggnad av lokalgatorna Östra 
Tillfällegatan, Källgränd, del av Tillfällegatan, Bergsgatan, Strömgatan samt grönytor och nybyggnation 
av parkering i kvarteret Båtsman.  
 
Projektet var en del i genomförandet av detaljplanen för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. i Norrtälje stad. 
Av Gatu- och parkavdelningens tilldelade medel på 6 900 tkr är 7 986 tkr upparbetat. Projektet har 
bokförts på projektnummer 12031.Del av Tillfällegatan lades till i projektet i samband med att det 
startade och hanterades som tilläggsarbeten som projektering för denna sektion och som bland annat 
innebar att byta hällar. Exempel på övriga tillkommande arbeten i projektet utöver beslutade medel 
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avser ytor med smågatsten, dagvattenbrunnar, tillkommande växter och bänkar samt övriga 
tillkommande ytbeläggningar. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad av JM AB och godkänd 
slutbesiktning genomfördes 2015-10-14.  
 

Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad: 

 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen  
Projektering 769 546 
Byggherre 359 459 
Byggkostnad 5 126 6 981 
Oförutsett 625  
SUMMA 6 880 7 986 

 
Projektledning 
Projektledare: Per Hedspång 
 
Entreprenör 
JM AB 
 
Projektering 
Ramböll Sverige AB 
 
Besiktning 
Slutbesiktning genomfördes 2015-10-14 av besiktningsman Torbjörn Byrnäs, Infrakonsult Sverige AB.  

 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Är inte tillämplig. 
 
Barnkonsekvensanalys  

Är inte tillämplig. 
 
Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen beslutade 2013 (dnr KS 2012-1718) att anslå 6 900 tkr för ombyggnad av lokalgator, 
grönytor och parkering i kvarteret Båtsman i Norrtälje. Av tilldelade medel har 7 986 tkr upparbetats. 
Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror på mer omfattande markarbeten och 
tilläggsarbeten samt behov av mer intern tidföring än beräknat. 
 

Jämställdhetsanalys 

Är inte tillämplig. 
 
Äldre- och tillgänglighetsanalys  

Är inte tillämplig. 
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Tidplaner   

Projektet slutbesiktigades 2015-10-14. 
 
 
 
 
Charlotte Köhler          Tom Johansson 

Samhällsbyggnadsdirektör Tf. Avdelningschef 
Kommunstyrelsekontoret KSK/Gatu- och parkavdelningen 

 
 

Bilagor 
  
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsdirektör  
Gatu- och parkchef  
Handläggare  
Ekonomichef  
Koncerncontroller  
Controller för kommunstyrelsekontoret 


