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Slutredovisning: Investering 2012/2013 – 
Nybyggnad av gång- och cykelbana och 
anpassning av busshållplatser på Drottnings 
Kristinas väg  
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen. 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt Drottning Kristinas väg i Norrtälje. Projektet har 
bokförts på projektnummer 12028.  
Kommunstyrelsen beslutade 2012 (dnr KS 2012-466) att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana 
och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje. Av tilldelade medel har 2 027 
tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2013-11-05. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 (dnr KS 2012-466) att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana 
och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje.  
 

Koppling till gällande styrdokument  

Är inte tillämplig. 
 
Lagkrav 

Är inte tillämplig. 
 
Samberedning 

Är inte tillämplig. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2012 att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana och anpassning av 
busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje.  
Av Gatu- och parkavdelningens tilldelade medel är 2 027 tkr upparbetat.  
Projektet har bokförts på projektnummer 12028. 
Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad av SIAAB.  
Godkänd slutbesiktning genomfördes 2013-11-05. 
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Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad: 
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen 1 392  
Projektering 155 106 
Byggherre 72 98 
Byggkostnad 1 037 1 823 
Oförutsett 126  
SUMMA 1 392 2 027 

 
Projektledning 
Projektledare: Frida Månsson, Per Hedspång 
 
Projektering 
WSP 
 
Entreprenör 
SIAAB 
 
Besiktning 
Slutbesiktning utförd 2013-11-05 

 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Är inte tillämplig. 
 
Barnkonsekvensanalys  

Är inte tillämplig. 
 
Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 (dnr KS 2012-466) att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana 
och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje.  
Av tilldelade medel har 2 027 tkr upparbetats. Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror 
på mer omfattande tilläggsarbeten än beräknat så som till exempel kostnader för ändring av 
busshållplats, mängdregleringar, stubbröjning samt byte av brunnar. 
 

Jämställdhetsanalys 

Är inte tillämplig. 
 
Äldre- och tillgänglighetsanalys  

Är inte tillämplig. 
 

Tidplaner   

Projektet slutbesiktigades 2013-11-05. 
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Charlotte Köhler Tom Johansson 
Samhällsbyggnadsdirektör Tf. Avdelningschef 
Kommunstyrelsekontoret KSK/Gatu- och parkavdelningen 

 
 

Bilagor 
  
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsdirektör 
Gatu- och parkchef 
Handläggare 
Ekonomichef  
Koncerncontroller 
Controller för kommunstyrelsekontoret 


