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Revisionshistorik 
 

Version Beskrivning Datum Författare 
1.0 Första version 2018-03-29 Olof Johansson 
1.1 Uppdatering inför 

budgetbeslut 
2019-05-10 Elisabeth Frostklinga 

 
 

1 Inledning 
 

1.1 Dokumentets användning 
Detta dokument ska beskriva mål och riktlinjer för projektet samt synliggöra behov av 
resurser, och därmed kostnader för projektet. 
 

1.2 Definitioner 
Begrepp/förkortning Förklaring/definition 

PBL Plan- och bygglagen 

MB Miljöbalken 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

SBU Samhällsbyggnadsutskottet 

FÖP Fördjupad översiktsplan 

ÖP Översiktsplan 
 
 

1.3 Referenser 
 

Dokument Version/Datum 

PBL 2017 

MB 2017 
Övrig lagstiftning med 
påverkan på planen - 

Agenda 2030 2015 

Nationella mål för planering 2017 
Övriga nationella mål, 
strategier och riktlinjer med 
påverkan på planen 

- 
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2. Projektets bakgrund och syfte 
 
Nuvarande gällande fördjupade översiktsplan (FÖP) för Norrtälje stad, Utvecklingsplan 
Norrtälje stad antogs av kommunfullmäktige 2004. En aktualitetsprövning av 
översiktsplanen i sin helhet samt alla därtill gällande fördjupade översiktsplaner har skett 
från hösten 2017 fram till januari 2018 i enlighet med beslut av kommunstyrelsen den 19 
juni 2017. Kommunens förvaltningar fick i aktualitetsprövningen lämna synpunkter över 
översiktsplanernas aktualitet. Även om det redan innan aktualitetsprövningen stod 
tämligen klart att en ny FÖP för Norrtälje stad var mycket efterfrågad och behövd, så gav 
aktualitetsprövningen betydelsefulla synpunkter och bekräftade ytterligare vikten av att 
skyndsamt ta fram en ny FÖP för Norrtälje stad och dess nära omland.  

RUFS 2050  2018  

Övriga regionala mål, 
strategier och riktlinjer med 
påverkan på ÖP 

- 

Visionen för Stockholm 
Nordost 

2012 

Översiktsplan 2040  2013 

Aktualitetsprövning av 
Översiktsplan 2040 Norrtälje 
kommun 

2018 

Mål & budget 2019-2021 för 
Norrtälje kommun 

2018 

Trafikstrategi för Norrtälje 
kommun 

2020 

Bostadsförsörjningsstrategi 
för Norrtälje kommun 

2017 

Dagvattenstrategi 2017 

Grönstrukturstrategi 2016 

Vattenplan 2020 

Klimat- och miljöprogram 2018  

VA-plan 2017 

Övr. kommunala strategier 
och verksamhetsplaner m. 
påverkan på planen 

- 

Landsbygds-och 
skärgårdsutvecklingsprogram
  

2018 
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En slutsats som drogs baserat på förvaltningarnas synpunkter är att en FÖP Norrtälje 
stad även bör inkludera Nordrona området där det sedan tidigare finns en egen FÖP, 
Fördjupad översiktsplan för Nordrona (2005). Detta då delar av FÖP Nordrona är inaktuell 
och det finns behov av att samordna utvecklingen i Nordrona med resten av staden.  
 
Norrtälje stad är i en expansiv fas och planering pågår för flera nya större 
stadsdelar, handelsområden och förtätningsprojekt. Staden växer både utåt i 
samtliga väderstreck med nya bostadsområden som Lommarstranden, Björnö och Färsna 
och genom flertalet förtätningsprojekt där Norrtälje hamn är det största 
utbyggnadsprojektet. Övre Bryggårdsgärdet och omvandlingen av busstorget kan bli lika 
stora projekt. 
 
Befolkningsprognosen indikerar att stadens befolkning kommer att växa från dagens 19 
000 invånare till 26 000 invånare år 2025. Summerar man alla bostäder som för 
närvarande planeras i respektive projekt uppgår dessa till 15 000 bostäder, vilket skulle 
motsvara en bra bit över 30 000 nya invånare.  
 
Enligt Verksamhetsplanen 2018-20 ska kommunen varje år anta detaljplaner som 
möjliggör för 1000 nya bostäder i hela kommunen. En stor andel av dessa kommer att 
ligga i Norrtälje stad. Den snabba befolkningsökningen och de många pågående 
projekten ställer stora krav på att kommunen kan säkerställa ett framtida fungerande 
trafiksystem, att det finns VA-kapacitet, skolor och att invånarna har tillgång till grönytor 
med mera. Det behövs en samordnade plan för att belysa och prioritera mellan olika 
intressen och göra bedömningar av hur en positiv utveckling som helhet kan uppnås på 
kort och lång sikt och en stad där det är lätt att vara klimatsmart och en stad som är trygg 
och socialt jämställd. 
 

3. Mål 

3.1 Effektmål 

 En genomtänkt och hållbar bebyggelse- och samhällsutveckling av Norrtälje stad 
och dess nära omland.  

 Bidra till Norrtälje kommuns vision om en hållbar tillväxt i attraktiva miljöer (mål 
och budget 2019-2021) 

 Bidra till att Norrtälje kommun blir en integrerad del av Stockholmsregionen 
 Bidra till att Norrtälje kommun växer i delar av kommunen med goda kollektiva 

förbindelser 
 

3.2 Projektmål 

 Antagande av fördjupad översiktsplan Norrtälje stad.  
Den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje stad ska lägga grunden för och 
möjliggöra utvecklingen av en trygg och hållbar tätort med attraktiva tillkommande 
bostäder, arbetstillfällen och offentliga miljöer i goda kollektivtrafiklägen. Den 
fördjupade översiktsplanen ska ange och tydliggöra utvecklingsinriktningar för 
Norrtälje stad som ska vara styrande för det kommande arbetet. Norrtälje stad 
ska utvecklas genom ny bebyggelse, handel och service som kompletterar det 
befintliga.  
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 Den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje stad ska vara väl förankrad hos 
invånarna, politiker och tjänstpersoner inom kommunens organisation. 

 

4 Projektbeskrivning 

4.1 Omfattning 

En framtida FÖP ska utgöra navet för en stor del av utbyggnaden i kommunen då tidigare 
och förmodad fortsatt inriktning är att en stor del av ny bebyggelse ska tillkomma i 
Norrtälje tätort. Utvecklingsplan för Norrtälje och dess inriktningar är uppskattade och 
värda att bygga vidare på. Den generella uppfattningen är att inriktningarna behöver 
konkretiseras och att planen är i behov av att vara mer proaktiv för att utgöra ett fullgott 
stöd för kommunens förvaltningar, särskilt för Samhällsbyggnadsavdelningens olika delar 
för att skapa effektiva planprocesser.  
 
Många utredningar, underlag och strategier har under de senaste åren tagits fram som 
berör Norrtälje stad. I en ny fördjupad översiktsplan bör dessa vägas in och planen bör 
klargöra deras förhållande till varandra. Det finns ett stort behov av samordna de stora 
stadsutvecklingsområdena och övriga pågående planer och sätta dem i ett sammanhang 
samt att se över deras koppling med den övriga staden. En ny fördjupad översiktsplan 
kommer behöva behandla följande områden;  
 

 visionen för staden 2050 
 stadens roll i kommunen och regionen 
 tidsplan/etappindelning för utbyggnad 
 bebyggelseutveckling 
 stadsstråk, gatustruktur och trafikfrågor 
 bostadsförsörjning 
 verksamhets- och industriområden 
 service – skolor, förskolor, äldreboenden m.m. 
 handel och kommersiell service  
 naturvärden och ekologiska värden, grön infrastruktur 
 kultur och kulturmiljö 
 sociala värden och barnperspektivet (manual bka) 
 vatten, avlopp och dagvatten 
 miljö- och riskfaktorer 
 etappindelning och genomförande 
 ekosystemtjänster 
 mellankommunala och regionala intressen 
 riksintressen 
 övergripande geoteknik 
 klimatanpassning 
 teknisk försörjning 
 sammanvägd markanvändning 

 

4.2 Avgränsningar 

Planen avgränsas geografiskt till att omfatta Norrtälje stad och dess nära omgivning. Den 
preliminära plangränsen är anpassad till att omsluta områden av strategisk vikt så som 
befintlig bebyggelse, naturområden och fastighetsgränser. Avgränsningen får ses som 
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preliminär och små justeringar kan komma att göras i samband med att arbetet startar 
och dialoger med olika grupper sker. En avvägning har gjorts vilka områden som har högt 
exploateringstryck i utkanten av själva staden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preliminär geografisk avgränsning i svart streckad linje. Rosa streckade linjer markerar 
distriktinledningen med Norrtälje stad i mitten.  
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4.3 Antaganden och förutsättningar 

Nedan angivna förutsättningar och antaganden för projektet påverkar graden av 
måluppfyllelse för projektet.  
 
Förutsättningar: 

 Mål och budget för Norrtälje kommun 
 Plan- och bygglagen 
 Miljöbalken 
 Övrig lagstiftning 
 Norrtälje kommuns översiktsplan 2040 
 Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun 
 Dagvattenstrategi 
 Dagvattenpolicy 
 Budgetanslag  

 
Antaganden: 

 Att kommunens samtliga verksamheter bidrar med sina expertkunskaper i 
sakfrågor. 

 

4.4 Samband och beroenden 

Samordning med stora stadsutvecklingsprojekt och pågående detaljplaner i Norrtälje stad.  
 

4.5 Kritiska Framgångsfaktorer, KFF 

 Öppen dialog och transparens mellan alla intressenter under hela projektet. 
 Se till helheterna i ett holistiskt perspektiv 
 Ta fram erforderliga utredningar i tidigt skede. 
 Prioritera kvalitet framför kvantitet. 
 Långsiktigt perspektiv i val av detaljplanebestämmelser. 

 

4.6 Projektstart och Projektslut 

Projektet inleds efter beslut i kommunstyrelsen 2019-06-17 om godkänd projektplan och 
budget. Projektet avslutas när den fördjupade översiktsplanen antagits politiskt. 
 

4.7 Ramar 

4.7.1 Budget 
Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Projektet beräknas ha en kostnad på cirka 1,2 mnkr under år 2019 för utredningar och 
analyser samt en del av den interna arbetstiden. Utredningar som bedöms vara 
nödvändiga att starta med under 2019 är bland annat dagvattenutredning med 
skyfallskartering, kulturmiljöanalys, struktur och tillgänglighetsanalys samt 
handelsutredning. 
 
Under 2020 beräknas den totala kostnaden bli cirka 2 mnkr för resterande utredningar, 
digitalt verktyg och del av den interna arbetstiden. Resterande utredningar omfattar 
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preliminärt social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys, 
miljökonsekvensbeskrivning och genomförandeplan. 
 
Under 2021 beräknas den totala kostnaden bli cirka 800 tkr för justeringar/kompletteringar 
och utställning. 
 
Under 2022 beräknas projektet preliminärt avslutas och ingen kostnad utöver intern 
arbetstid bedöms för det arbetet. 
 
I kostnaderna är även inräknat en del för material kring medborgardialoger och utskick. 
 

4.8 Tidplan 

 
2019 sommar Förberedelser 
 
2019 kvartal 3 och 4 Beställning av utredningar och dialoger medborgare/politik 
 
2020 kvartal 1 och 2  Upprättande av samrådsförslag 
 
2020 kvartal 3 och 4 Samråd och sammanställning synpunkter  
 
2021 kvartal 1 Eventuell revidering av utredningar samt eventuellt 

kompletterande utredningar 
 
2021 kvartal 2  Upprättande av utställningsförslag 
 
2021 kvartal 3 och 4 Utställning och sammanställning av synpunkter 
 
2022 kvartal 1  Slutjustering, politisk beredning och antagande 

 

5 Projektorganisation 

5.1 Roller, ansvar och arbetsuppgifter 

 
Kommunfullmäktige – Antar Fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad 
 
Beställare (Samhällsbyggnadsdirektör) – Ger direktiv 
 
Styrgrupp (avdelningschefer): Ansvar;  

 Att tidplan och resursplan ska kunna följas.  
 Att hålla sig informerade om projektet via projektledaren genom månadsvisa 

möten.  
 Att ta erforderliga beslut för att projektet ska framskrida enligt planen. 
 Att delta i utbytesmöten med projektgruppen/ styrgruppen. 

Styrgruppen har befogenheter till;  
 att godkänna projektplanen och projektgruppen och tilldela projektmedlemmarna 

mandat att agera utifrån projektplanen, 
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 att samråda med styrgruppen om projektets fortskridande. Att begära och få 
information om projektet. 
 

Referensgrupp (berörda tjänstepersoner): får FÖP:en på remiss och fungerar 
rådgivande till projektansvarige/projektledaren. 
 
Projektledare – Projektledaren har ansvar för;  

 att samordna upprättande av ny FÖP  
 att driva och dokumentera projektet enligt planen  
 att hålla styrgruppen informerad 
 att hålla tidplanen och informera i tid om avvikelser 
 att hålla resursplanen och informera om avvikelser 

 
Projektledaren har befogenhet; 

 att fatta beslut som rör projektets genomförande inom ramen för projektplanen 
 att leda projektgruppen 
 att göra mindre ändringar i tidsplanen 

 
Projektgrupp – omfattar de personer som jobbar närmast med projektet. Projektgruppen 
är uppdelad i två där en arbetsgrupp utför det kontinuerliga arbetet med projektet, 
beställer utredningar samt tar fram förslag till fördjupad översiktsplan. Resterande del av 
projektgruppen deltar aktivt under hela arbetets gång, tar fram underlag, beställer och gör 
utredningar och analyser, granskar framtagna planhandlingar m.m. 
 
Administration – diarieför och arkiverar handlingar, gör tidplaner och bistår projektledare 
med att skicka ut handlingar för samråd och utställning. 
 

5.2 Bemanning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Styrgrupp 

Kommunstyrelsekontoret Samhällsbyggnadsdirektör 
(Beställare) 

 
Charlotte Köhler 

Bygg- och miljökontoret  
Bygg- och miljödirektör 

 
Sara Helmersson 

Ekonomiavdelningen  
Ekonomichef 

 
Magnus Åberg 

 
Planavdelningen 

 
Planchef 

 
Helena Purmonen 

 
Mark- och 
exploateringsavdelningen 

 
Tf. Mark- och 
exploateringschef 

 
 
Erik Klockare 

 
VA-avdelningen 

 
VA-chef 

 
Anders Gelander 

Gatu-parkavdelningen  
Tf. Gatu-parkchef 

 
Tom Johansson 
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Arbetstiden som projektgruppsdeltagarna förväntas lägga under hela 2019 i projektet är 
angett i procent och timmar av en heltidstjänst.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Projektgrupp 

Planavdelningen Projektledare Elisabeth 
Frostklinga 

688 timmar 
60 % 

Planavdelningen  Planarkitekt Christofer 
Rosengren 

230 timmar 
20 % 

Planavdelningen Miljöplanerare  Helena Boman 287 timmar 
25 % 

MEX Genomförandefrågor, 
kommunal mark, avtal 

 230 timmar 
20 % 

Planavdelningen Naturvårdsfrågor Josefin Sundberg 115 timmar 
10 % 

Planavdelningen Vattenekologi Frida Skagerberg 115 timmar 
10 % 

Planavdelningen Infrastrukturplanerare Erik L´Estrade 
 

115 timmar 
10 % 

Gatu- 
parkavdelningen 

Vägfrågor, allmän plats 2 st? 115 timmar/person 
10 % 

VA VA-frågor  115 timmar 
10 % 
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6 Genomförande 

6.1 Metodplan 

Projektet ska drivas enligt Norrtälje kommuns generella projektmodell samt i enlighet med 
gällande lagstiftning och avdelningens rutiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referensgrupp 

Renhållningsavdelningen Renhållning och avfallsfrågor 

Ekonomiavdelning Fastighetsstrateg 

 
Kommunikationsavdelningen 

Samråd, utställning och övrig 
kommunikation 

Räddningstjänsten Räddning och säkerhetsfrågor 

Trygg i Norrtälje Trygghetsfrågor och jämställdhet 

Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- och hälsoskyddsfrågor 

Bygglovenheten Bygglovsfrågor  

Mät- och kartenheten Kartor, GIS 

 
Tillväxt och utveckling 

Näringslivsutveckling och 
klimatanpassning 

Kultur och fritid Kultur- och fritidsfrågor 
Kultur och fritid Kulturmiljö 
Barn och utbildning Skol- och utbildningsfrågor 
Socialkontoret Sociala frågor 
Kommunalförbundet sjukvård 
och omsorg i Norrtälje 
kommun 

 
Äldre-, sjukvårds- och omsorgsfrågor 
samt tillgänglighetsfrågor 

Norrtälje Energi AB Energiutveckling, bredband 
Campus Roslagen AB Utbildning, studentboende 
 
Roslagsbostäder AB 

Frågor rörande allmännyttan, 
bostadsförsörjning 

Polisen i Norrtälje Trygghetsfrågor, förebyggande brott 
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6.2 Riskhantering 

 
Risk Lösning 

Oförutsedda händelser under 
planprocessen som påverkar projektets 
tidplan  

Ta fram nödvändiga utredningar i tidigt 
skede. Ha en kontinuerlig dialog mellan 
projektledare och intressenter. 

Redan pågående detaljplaneärenden 
och exploateringsärenden i området 
försvårar önskad strategisk utveckling 

Tydlig kommunikation att översiktsplanering 
pågår och att pågående planer bör stämmas 
av löpande med FÖP-arbetet. Flexibelt och 
lösningsorienterat arbetssätt. 

Att den fördjupade översiktsplanen 
överklagas/överprövas. 

Lyssna på och tillmötesgå inkomna 
synpunkter så långt som möjligt. Sikta på en 
hög kvalitet på planen och planprocessen 
för att få den rättssäker. 

Brist på personalresurser. Kan innebära 
att vi måste hålla lägre tempo i arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen.  

Långsiktig prioritering på planavdelningen 
samt god kommunikation mellan 
avdelningarnas ledning för att säkerställa att 
kontinuerliga resurser finns att tillgå. 

 

6.3 Ändrings- och versionshantering 

Projektledaren sammanställer ändringar och oklarheter för diskussion med beställaren 
som lyfter frågor vid behov i styrgrupp. 

6.4 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring av projektets dokument kommer att ske enligt planavdelningens rutiner i 
samråd med länsstyrelsen, referensgrupp, berörda fastighetsägare och allmänhet. 

6.5 Test och verifiering 

Ett förslag till FÖP Norrtälje stad skickas ut på samråd samt utställning, två separata 
tillfällen, och revideras därefter innan den till sist godkänns och antas politiskt. 

6.6 Administration 

Projektet administreras enligt planavdelningens interna rutiner. 

6.7 Möten och rapportering 

Projektledaren håller i möten med projektgruppen och den referensgruppen samt övriga 
eventuella konsulter. Projektledaren ansvarar för att regelbundna möten med 
projektgruppen bokas in. Möten med den utökade referensgruppen kommer ske när 
behov uppstår.  
 
Inför politiska beslut skriver projektledaren tjänsteutlåtande och levererar handlingar.  
 
Projektledare rapporterar eventuella avvikelser till beställaren som lyfter frågor vid behov i 
SBU till dess eventuella förändringar sker gällande dessa rutiner. 
 
Projektledare rapporterar ekonomiska redovisningar (resultat mot budget) till beställare. 
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Projektledare sammanställer ändringar och oklarheter för diskussion med beställaren som 
avgör om frågor ska lyftas i styrgruppen. 

7 Kommunikationsplan 
En separat kommunikationsplan ska upprättas för projektet när arbetet startar. 
 
 
 
 
 
 


