
Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2019. 
 

Proj.  Projektnamn  Beslut Prognos Budget Avslut Avvikelse  Avvikelse   

nr     §     År prognos  prognos   

              /budget  /budget Kommentar 

      
77120 Anslutningar/serviser VA KS§178-15 13 300 13 300 2019 0 0% Pågår under 2019 

              

77130 Verksamhetsförändringar KS§177-15 12 000 12 000 2019 0 0% Pågår under 2019 

  VA-verk, omb.,utredn.           

10023 Infart Nordrona va från KF§150-10 7 371 10 026 2017 2 655 26% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

  Stegelbäcksg t Nordrona           

14021 Hallsta ARV III KF§14-14 35 827 33 000 2016 -2 827 -9% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

  33 ÅR           

11018 Norrvattenledn sträckan KF§129-11 36 133 32 500 2015 -3 633 -11% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

  Bergshamra-Frötuna           

11026 Hallstaviks ARV omb. KS§265-11 9 351 7 000 2016 -2 351 -34% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

             

12008 Utb va Humlö, Måsholmen mfl KF§100-12 54 340 37 840 2017 -16 500 -44% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

  mfl           

12012 Utbyggn va Bergs- KF§101-12 215 633 202 730 2019 -12 903 -6% Produktion pågår under 2019 

  hamra           

12015 Håtö utbyggnad VA KF§125-12 12 907 10 000 2017 -2 907 -29% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

              

15005 Håtö utbyggnad V0 VA KF§126-12 72 661 65 000 2017 -7 661 -12% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

              

12016 Västanvik utbyggnad VA KF§126-12 164 000 92 000 2021 -72 000 -78% Beslut om investering togs 2012, tilläggtjut inskickat +72 mkr. 

            
Etapp 1= Åkerö öf-ledning är redan färdigbyggd (13mkr) och 
driftsatt. Etapp 2-3 avslutas Q4 2020. Etapp 4 avslutas Q4 2021. 
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12025 Va utb till KF§145-12 27 756 34 000 2016 6 244 18% Är driftsatt, slutrapport saknas 

  Marö och Gräskö           

13007 Va utbyggn till  KF§162-12 11 977 10 568 2018 -1 409 -13% Driftsatt, slutrapporteras 2019 

  Köpmanholm 
KF§008-16 
1956         

15015 Utb kapellskärs ARV KF§193-14 135 000 135 000 2021 0 0% Upphandling pågår. Entreprenad slutbes. jan 2021.  

    93 av 108         

15050 Ombyggn reningsverk KF§201-15 13 082 14 800 2019 1 718 12%
Vi arbetar med en ekonomisk uppgörelse och denna kommer 
troligtvis  

  Grisslehamn         att innebära att våra kostnader kvittas mot vite.  

15051 Grisslehamn sanering KF§201-15 9 192 9 450 2020 258 3% Lite försenad, beräknas vara klar 2020. 

  VA-ledning           

15052 Grisslehamn KF§201-15 23 618 23 300 2018 -318 -1% Driftsatt, ej slutrapporterad 

  VA-ledningsnät         Återstår lantmäteriförrättning 

15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF§201-15 13 339 19 450 2019 6 111 31% Projektet är försenad. Upphandling  feb 2019.  

            
Därefter osäker tidplan då produktion ej kan pågå under 
sommaren. 

16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS§103-16 1 548 5 300 2019 3 752 71%
Arbetet är klar men Stockholms hamn har inte skickat fakturan 
ännu. 

              

16001 Reinv. Sättra-Sjöändan KF§131-15 23 661 23 500 2020 -161 -1% Slutrapport är under framtagande.  

               
Anläggningen aktiveras och tas i drift i samband med utbyggnad 
av VO Riala. 

16005 VA Solbacka Mitt KF§147-15 7 316 7 619 2018 303 4% Driftsatt, ej slutrapporterad 

    KS§39-16            

16006 VA Sika Etapp 2 KF§244-15 19 315 20 143 2020 828 4% Driftsatt, ej slutrapporterad 

                 

16028 Fördjupad studie KF§146-16 4 856 4 000 2020 -856 -21% Det har varit ökade konsultkostnader och högre interna kostnader  

  Lindholmens ARV            pga omtag och även arbeten med entreprenadupphandlingar. 

17006 Mellingeholm 6:1 KS§186-16 17 134 14 750 2019 -2 384 -16% Produktion pågår 
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17024 Pumpstation P4 KS§103-17 19 985 13 000 2020 -6 985 -54% Projekteringsfas pågår.  

                 

17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS§102-17 580 7 000 2017 6 420 92%
VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat 
själva  

               ombyggnaden.  

17046 Görla 8:1 nya brandstation KF§52-17 11 225 10 142 2019 -1 083 -11%
Idag ligger merparten av alla kostnader både för 17046 samt 
18057 hos Fastighet (brandstationsprojektet).  

               
Dessa tre projekt ligger i samma entreprenad. Kostnader förs om 
under Q2 2019 

17042 Lindholmen driftövervakning KF§128-17 3 117 2 725 2018 -392 -14% Driftsatt, ej slutrapporterad 

                 

17043 Lindholmen Mellansedement KF§128-17 12 375 12 375 2020 0 0% Projekteringsfas pågår, inväntar riktpris. 

               Planerad byggstart Q3 2019. 

17044 Lindholmen septikmottagning KF§128-17 9 829 9 900 2020 71 1% Projekteringsfas pågår, inväntar riktpris. 

               Planerad byggstart Q3 2019. 

17038 Östhamra KS§100-17 2 156 2 010 2018 -146 -7% Drifftsatt, ej slutrapporterad 

                 

17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF§210-17 11 568 8 568 2019 -3 000 -35% Tjut med tillägsanslag på 3 mnkr är inlämnad för beslut i KS. 

               
Kostnaderna högre än ursprunglig plan pga tillägsarbeten och och 
ökad mängd berg. 

17050 Nysättra förnyelse ledningar KS§72-15 2 028 2 280 2019 252 11% Projektet är försenad, pågor under 2019 

                

17051 Herräng förnyelse ledningar KS§72-15 3 643 3 650 2018 7 0% Driftsatt, ej slutrapporterad 

                

17054 VA-Rimbo rötgas KS§208-17 6 203 6 500 2020 297 5% Produktion påbörjas januari 2020. 

                

17055 VA-Rimbo utsläppsvärden KS§209-17 9 485 10 000 2020 515 5% Projekteringsfas pågår, produktion påbörjas juni 2019. 

                

18005 Byte styr o övervakning KF§271-17 33 170 33 170 2022 0 0% Produktion pågår 

  VA-objekt              
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18005 Byte styr o övervakning KF§271-17 33 170 33 170 2022 0 0% Produktion pågår 



  VA-objekt              

18022 VA-utb Skebobruk H-vik KF§134-18 20 680 20 680 2020 0 0% Slutföra FFU, upphandling entreprenad planerat v15 

                

18038 Rimbo ARV-Arbetsmiljö KS§112-18 11 707 11 900 2020 193 2% Projekteringsfas pågår, produktion påbörjas juni 2019. 

                

18057 Del av ÖFL Lommarstranden KF§85-18 7 839 7 800 2019 -39 -1% Produktion pågår 

                

19002 TS Bolkadalen KS§178 4 721 5 000 2019 279 6% Produktion pågår 

                 

19004 Tryckledning P4-Lindholmen KS§177 15 000 15 000 2020 0 0% Projektet har precise startat 

                 

   Alla projekt 1 126 628 1 018 976   -107 652 -11%  

  
Pågående 
projekt 760 269 668 995 -91 274 -14%  

 


