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Investering 2019 – Reviderad investeringsram för 
ombyggnation av pumpstation 4 
Ombyggnationen för P4 Norrtälje Hamn 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att pumpstation P4 får ett tillägg till investeringsbeslut för att 
bygga om, till en kostnad av 6 985 tkr (13 000 tkr enligt tidigare beslut, vilket totalt är en 
kostnad på 19 985 tkr) för att klara den ökade belastningen av spillvatten från nya 
exploateringsområden i Norrtälje tätort. 

2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019. 
3. Utökade driftkostnader i form av kapitalkostnader, med cirka 1 261 tkr per år (baseras på den 

totala summan 19 985 tkr), finansieras genom brukningsavgifter inom VA-kollektivet. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
2017 ansökte VA-avdelningen om investeringsmedel för att kunna bygga om pumpstation 4 vid 
Norrtälje Hamn vilket beviljades av kommunstyrelsen 2017-05-22. Under 2018 och början av 2019 
har en projektering av pumpstationen gjorts, vilket har resulterat i en riktkostnadskalkyl för vad 
byggnationen av stationen kommer att kosta. Under projektets gång har utredningar visat att vi 
behöver täcka in fler behov än vad som togs upp vid det första beslutet 2017. VA-avdelningen 
ansöker om kompletterande investeringsmedel för att säkerställa pumpstation 4, Norrtälje Hamn, 
framtida funktion. Sammanlagt skulle investeringen i pumpstation P4 uppgå till en kostnad av 19 985 
tkr. 

 

Bakgrund 

2017 ansökte VA-avdelningen om investeringsmedel för att kunna bygga om pumpstation 4 vid 
Norrtälje Hamn.  
 
Viljan med ombyggnationen 2017 var att: 
”två pumpar med tillhörande armatur och el/styrutrustning bytas ut för att åstadkomma en komplett 
upprustning av stationen. 
 
1. Pumpar, armatur och rör 
2. Elförsörjning och pumpdrifter 
3. Ny avstängningslucka i markförlagd brunn 
4. Instrumentation? Befintliga nivågivare etc. kan sannolikt användas 
5. Anpassning av styr- och övervakning, program och bildbyggnad 
6. Bygg; rivning/justering av överflödiga gångplan, nya fundament och ytrenoveringar, samt 
anpassning av lyftanordningar. 
7. Belysning; ny armatur i pumprum och manöverrum. 
8. Brutet vatten (placeras i markplan) med spoluttag i pumprum, sump och innanför dörr. 
9. Varmvattenberedare 
10. Utbyte av gamla Cu-rör till rostfria 
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11. Ny blandare på tvättställ i personalutrymmet 
12. Värme/ventilation; smärre justeringar (funktionellt i stort sett OK som det är) 
 
Målsättningen med planerad ombyggnad är att få ett väl fungerande system med goda prestanda och 
låg energiförbrukning samt en fullgod arbetsmiljö avseende åtkomlighet, lyftanordningar, 
inomhusklimat, utrustning för rengöring och allmän säkerhet.” 
 
2017-05-22 fattade Kommunstyrelsen beslut om följande: 
” 

1. Kommunstyrelsen beslutar att pumpstation P4 byggs om till en kostnad av 13 mnkr för att klara 
den ökade belastningen av spillvatten från nya exploateringsområden i Norrtälje tätort. 

 
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2017. 

 
3. Uppkomna driftkostnader i form av kapitalkostnader, cirka 700 000 kr första året, finansieras 

genom brukningsavgifter inom VA-kollektivet.” 
 
Under 2018 och början av 2019 har en projektering av pumpstationen gjorts, vilket har resulterat i en 
riktkostnadskalkyl för vad byggnationen av stationen kommer att kosta. Under projektets gång har 
utredningar visat att vi behöver täcka in fler behov än vad som togs upp vid det första beslutet 2017.  
Det tidigare tjänsteutlåtande 13 miljoner kronor saknade investeringskalkyl för ombyggnation. 
 

 

Koppling till gällande styrdokument  

VA-plan för Norrtälje kommun 2018 bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen. 
 
Lagkrav 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). 
 
Samberedning 

Ekonomiavdelningen vecka 14 2019. 
 

Beskrivning av ärendet 
Utredningar visar att vi behöver totalrenovera stationen, där de största förändringarna berör: 

 En lösning för att undvika tryckslag på vår anläggning, som skydd mot skada och även skydd 
mot eventuell bräddning av avloppsvatten. Detta löses med en permanent reservkraft- och 
UPS-anläggning. Detta kräver en tillbyggnad på stationen, vilket tillsammans med 
anläggningen ger en kostnad av ca 2,5 mnkr. 

 En upprustning av den gamla byggnaden behöver göras och där ett tillägg sker av ett 
sedumtak för att ta hand om en del av kommande nederbörd och helt i linje med intentionerna 
för dagvattenhantering i kommunen. 

 Föroreningar i marken har hittats varför massor behöver tas omhand. 
 
Riktkostnaden från entreprenör är angiven till 15 860 tkr vilket visas i Investeringskalkylen i bilaga 1. 
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Konsekvensanalys/riskanalys 
Vi har ett behov att uppgradera vår pumpstation 4 för exploateringen speciellt i Norrtälje Hamn. Det 
räcker inte att byta ut pumparna utan stationen är mer än 50 år gammal och behöver totalrenoveras.  
Vi behöver tänka på säkerheten och att våra stationer P3 och P4 pumpar vidare allt avloppsvatten från 
hela Norrtälje stad. Dessa stationer ska alltid gå oavsett strömavbrott och andra extraordinära 
händelser som kan inträffa. Skadorna skulle drabba alltför många invånare. Riskerna är för stora och 
även om vi inte kan bygga bort dem helt så kan vi säkra upp vår anläggning till en väldigt bra nivå. Vi 
kommer att få både livrem och hängslen i den här lösningen. 
 
Jämställdhetsanalys 

Ej tillämpligt. 
 

Barnkonsekvensanalys  

Ej tillämpligt. 
 

Ekonomisk analys  

Det tillkommer en kostnad för driften av pumpstationen på 1 261 tkr per år som täcks av intäkterna av 
brukningsavgifter. Inga intäkter kan direkt härledas till denna investering då inga nya anslutningar görs, 
men är en förutsättning för att kunna ansluta de nya kvarteren i hamnen. När nya kvarter är anslutna 
kommer det bidra till högre brukningsintäkter och täcka driftskostnader. 
 

 
Tidplaner   

Vi håller på att avsluta projekteringsfasen och så snart beslut är fattat kan vi gå in i en sex månader 
lång ombyggnation av P4. 

 
 
 

Charlotte Köhler Anders Gelander 
Samhällsbyggnadsdirektör VA-chef 
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Bilagor 
Bilaga 1 Investeringskalkyl 
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