
Bilaga 1. Projektplan VA delår 2 2019. 
Proj.  Projektnamn  Beslut Budget Prognos Avvikelse Ursprung.  Aktuell  Avvikelse  

nr     §   Delår 2   tidplan  tidplan Budget/  
                prognos % Kommentar 

77120 Anslutningar/serviser VA KS§178-15 13 300 13 300 0 löpande löpande 0% Pågår under 2019 
               

77130 Verksamhetsförändringar KS§177-15 12 000 18 600 -6 600 löpande löpande -55% Pågår under 2019 

  VA-verk, omb.,utredn.          tjut tillägg inskickat +6,6 mnkr 

11008 VA ledning Midsjö   15 000 10 326 4 674 09-2012 09-2012 31% Driftsatt slutrapport saknas 

            Utfallet 2019 avser lantmäterikostnader och marklösen 

11018 Norrvattenledn sträckan KF§129-11 32 500 36 137 -3 637 12-2011 12-2012 -11% Slutrapporterad 2019 

  Bergshamra-Frötuna            

11026 Hallstaviks ARV omb. KS§265-11 7 000 9 355 -2 355 11-2012 11-2012 -34% Slutrapporterad 2019 
              

11027 
Kapellskärs arv 
utbyggnad -    2 300 11 820 -9 520 04-2014 01-2021 -414% Projekteringen, själva utbyggnaden har projektnummer  

  projektering           15015. 

12012 Utbyggn va Bergs- KF§101-12 202 730 225 817 -23 087 06-2014 02-2020 -11%

Produktion av sista etapp pågor under 2019, 60% av 
rörläggning klar. Sista etapp blivit 10 mnkr dyrare pga ökat 
mängd  

  hamra          
jordschakt. Driftsättning framsjuten till årsskiftet 19/20, 
förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning. 

12015 Håtö utbyggnad VA KF§125-12 10 000 12 907 -2 907   04-2017 -29% Slutrapporterad 2019 
               

12016 Västanvik utbyggnad VA KF§126-12 92 000 140 563 -48 563 01-2014 06-2022 -53% Beslut om investering togs 2012, tilläggtjut aug 19 46,6 mnkr 

             
Etapp 1= Åkerö öf-ledning är redan färdigbyggd, övrigt 
planeras under 2020-2021 

12025 
Va utb till Marö och 
Gräskö KF§145-12 34 000 27 782 6 218 03-2014 09-2014 18%

Är driftsatt, slutrapport saknas. Utfallet 2019 avser 
lantmäterikostnader. 

            

Proj.  Projektnamn  Beslut Budget Prognos Avvikelse Ursprung.  Aktuell  Avvikelse  

nr     §   Delår 2   tidplan  tidplan Budget/  
                prognos % Kommentar 

13007 Va utbyggn till  KF§162-12 10 568 12 138 -1 570 01-2014 03-2018 -15% Slutrapporterad 2019 

  Köpmanholm KF§008-16 1956          

14021 Hallsta ARV III KF§14-14 33 000 35 831 -2 831 09-2015 01-2016 -9% Slutrapporterad 2019 



              

15004 Släckvattensystem.reinv.   700 684 16 03-2016 löpande 2% Reinvesteringarna tas löpande vid behov 
              

15005 Håtö utbyggnad V0 VA KF§126-12 65 000 72 085 -7 085 04-2017 04-2017 -11% Slutrapporterad 2019 
               

15015 Utb kapellskärs ARV KF§193-14 135 000 170 000 -35 000 12-2018 01-2021 -26% Upphandlingen av entreprenör för ombyggnaden är slutfört.   

    93 av 108        
Markarbetena pågår. Målsättning för driftsättning för 
provkörning feb-21. 

15037 NorrtäljeVattentorn Reinv KS§94 6 130 8 303 -2 173 03-2016 05-2017 -35% Driftsatt, ej slutrapporterad 
               

15039 Hallsta vv ozonutr KS§33 3 600 2 986 614 11-2015 11-2015 17% Driftsatt, ej slutrapporterad 
               

15044 Sika 1 KF§205-15 14 000 10 614 3 386 08-2016 08-2016 24% Slutrapporterad 2019 
               

15050 Ombyggn reningsverk KF§201-15 14 800 12 866 1 934 12-2017 08-2018 13%
Vi arbetar med en ekonomisk uppgörelse och denna kommer 
troligtvis att innebära våra kostnader kvittas mot vite.  

  Grisslehamn          
Intrimning klar 1909 ekonomisk uppgörelse ej klar. 
Slutrapporteras 2019. 

15051 Grisslehamn sanering KF§201-15 9 450 9 351 99 12-2017 06-2020 1% Arbete planeras under hösten 2019. 
  VA-ledning            

15052 Grisslehamn KF§201-15 23 300 23 636 -336 04-2017 08-2018 -1% Driftsatt, slutrapporteras 2019. 

  VA-ledningsnät          Återstår lantmäteriförrättning 

15053 
Grisslehamn 
vattenförsörjn KF§201-15 19 450 8 549 10 901 12-2017 11-2019 56% Akuta åtgärder utföres innan avslut. Projektet är stoppad. 

             

Proj.  Projektnamn  Beslut Budget Prognos Avvikelse Ursprung.  Aktuell  Avvikelse  

nr     §   Delår 2   tidplan  tidplan Budget/  
        prognos % Kommentar

16001 Reinv. Sättra-Sjöändan KF§131-15 23 500 23 666 -166 01-2020 01-2024 -1%
Slutrapport är under framtagande. Anläggningen aktiveras 
och tas i drift i  

                  samband med utbyggnad av VO Riala. 

16005 VA Solbacka Mitt KF§147-15 7 619 7 316 303 01-2017 08-2018 4% Driftsatt, ej slutrapporterad 

    KS§39-16            Topp asfalt kvar, Slutrapport tas fram av G/P 

16006 VA Sika Etapp 2 KF§244-15 20 143 19 315 828 01-2017 03-2020 4% Driftsatt, ej slutrapporterad 
                   

16027 
Kapellskärs ARV 
utloppsledning KF§193-14 15 000 7 606 7 394 01-2017 06-2017 49% Driftsatt, ej slutrapporterad 

                   



16028 Fördjupad studie KF§146-16 4 000 5 522 -1 522 12-2020 12-2020 -38% Tilläggsanslag begärt men ännu inte beslutad av politiken. 

  Lindholmens ARV              . 

16029 
Tillfartsväg Kapellskärs 
RV KS§103-16 5 300 1 548 3 752 03-2017 03-2018 71%

Arbetet är klar men Stockholms hamn har inte skickat 
fakturan ännu. 

               

17006 Mellingeholm 6:1 KS§186-16 14 750 16 550 -1 800 03-2018 06-2019 -12% Området klart och dialog sker med Exploatör. 
                   

17024 Pumpstation P4 KS§103-17 19 985 19 941 44 06-2018 06-2020 0%
Projekteringsfas pågår. Tilläggstjut om 6985 tkr beslutad. 
Upphandling sker augusti/september. 

                 

17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS§102-17 7 000 618 6 382 09-2017 12-2017 91%
VA har betalat endast projektering och Trafikverket har 
betalat själva  

                 ombyggnaden. Ej slutrapporterad 

17038 Östhamra KS§100-17 2 010 1 961 49 08-2018 08-2018 2% Drifftsatt, ej slutrapporterad 
                   

17042 
Lindholmen 
driftövervakning KF§128-17 2 725 3 133 -408 2-2018 02-2019 -15% Projekt avslutas 5 feb-19.  

                 

Slutrapporteras tillsammans med övriga Lindholmen akuta 
åtgärder. 
 

Proj.  Projektnamn  Beslut Budget Prognos Avvikelse Ursprung.  Aktuell  Avvikelse  

nr     §   Delår 2   tidplan  tidplan Budget/  
                prognos % Kommentar 

17043 
Lindholmen 
Mellansedement KF§128-17 12 375 16 416 -4 041 12-2018 09-2020 -33%

Produktionsstart aug. 19 Kalkyrena framtagna 2017, dagens 
kostnader är dyrare. 

               
Investeringsbeslut KF§128-17 innefattar proj.nr 17042, 17043 
samt 17044. Tot 25mkr. 

17044 
Lindholmen 
septikmottagning KF§128-17 9 900 8 907 993 12-2018 05-2020 10% Produktionsstart aug. 19 

                
Investeringsbeslut KF§128-17 innefattar proj.nr 17042, 17043 
samt 17044. Tot 25mkr. 

17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF§210-17 11 568 11 151 417 03-2019 09-2019 4%
Tjut med tillägsanslag på 3 mnkr tagen i KS. Kostnaderna 
högre än 

                 ursprunglig plan pga tillägsarbeten och och ökad mängd berg. 

17046 
Görla 8:1 nya 
brandstation KF§52-17 10 142 11 196 -1 054 03-2019 10-2019 -10%

Idag ligger merparten av alla kostnader både för 17046 samt 
18057 hos Fastighet (brandstationsprojektet). Dessa tre 
projekt ligger i samma entreprenad. Kostnader förs om under  

                 

Q3 2019.Budget kommer troligen att överskridas pga 
uppdimensionering av pumpstation. Aktivering av investering 
31 okt. 

17050 
Nysättra förnyelse 
ledningar KS§72-15 2 280 2 154 126 09-2018 10-2019 6% Projektet är försenad, pågår under hösten 2019 

                  



17051 
Herräng förnyelse 
ledningar KS§72-15 3 650 3 888 -238 09-2018 09-2018 -7% Driftsatt, ej slutrapporterad 

                Små åtgärder återstår under hösten 2019 

17054 VA-Rimbo rötgas KS§208-17 6 500 6 191 309 08-2018 04-2020 5%
Produktion påbörjas januari 2020 därav låga kostnader i 
nuläget.  

                 

17055 
VA-Rimbo 
utsläppsvärden KS§209-17 10 000 8 842 1 158 08-2018 03-2020 12% Uppdaterat efter betalplan nu när produktion pågår 

                 

18005 Byte styr o övervakning KF§271-17 33 170 33 170 0 löpande 01-2022 0% Upphandlingsdokument under framtagande 

             löpande    

18022 VA-utb Skebobruk H-vik KF§134-18 20 680 20 680 0 03-2020 05-2020 0% Entreprenaden är startad, slutbesiktning är juni 2020. 
                  

Proj.  Projektnamn  Beslut Budget Prognos Avvikelse Ursprung.  Aktuell  Avvikelse  

nr     §   Delår 2   tidplan  tidplan Budget/  
                prognos % Kommentar 

18038 Rimbo ARV-Arbetsmiljö KS§112-18 11 900 9 085 2 815 03-2020 03-2020 24%

Rensuturusting 1 mkr billigare pga enklare lösning. 
Byggåtgärder 2 mkr biligare pga feluppskattning av ramböll i 
förstudie.  

               
El och VVS 800 tkr dyrare i nuläget, diskuteras just nu ÄTA 
för att göra styrningen bättre.  

18057 
Del av ÖFL 
Lommarstranden KF§85-18 7 800 7 549 251 06-2019 10-2019 3% Produktion pågår 

                  

19002 TS Bolkadalen KS§178 5 000 4 999 1 12-2019 12-2019 0% Produktion pågår 
                   

19004 
Tryckledning P4-
Lindholmen KS§177 15 000 15 000 0 02-2020 09-2020 0% Projektet är startat och projektering sker. 

                  

19029 Vattendom i Grisslehamn KS presidie 5/5 1 000 962 38 12-2023 12-2023 4%
Projektet för ansökan startat, vattendom förväntas vara klar 
2021 och membrananläggning på plats tidigast 2023. 

                  

19030 Förnyelse Södersvik KS §62-19 3 500 3 358 142 12-2019 12-2019 4% Produktion pågår 

                  

  S:a VA-verksamhet  1 042 325 1 144 374 -102 049   
 
 


