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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19002, 
Tryckstegringsstation Bolkadalen

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut KS 2018-1367 den26 november 2018 §178 har Norrtälje vatten och avfall AB upprättat 
en ny tryckstegring kallad TS Bolkadalen. Projektet tilldelades 5000 tkr men har vid avslutandet av 
projektet totala kostnader på 6041 tkr.
Entreprenaden färdigställdes i juni 2020 och har varit i drift sedan dess. Överlämning till Norrtälje 
vatten och avfall ABs driftorganisation har varit saktfärdig då dokumentation som krävs för 
överlämning inte levererats i den omfattning eller kvalitet som vi förväntar oss. Detta upplever vi är 
ett återkommande problem vid våra entreprenader.
Förutom detta har även elmotorerna till pumparna behövt reklamerats och bytas ut till nya på grund 
av vibrationer. Entreprenaden avslutades april 2021, i god tid innan inkoppling av nya 
verksamhetsområden på Rådmansölandet.
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Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investeringsprojekt 19002 Tryckstegringsstation 
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kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19002, 
Tryckstegringsstation Bolkadalen

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Enligt beslut KS 2018-1367 den26 november 2018 §178 har Norrtälje vatten och avfall AB upprättat en 
ny tryckstegring kallad TS Bolkadalen. Projektet tilldelades 5000 tkr men har vid avslutandet av 
projektet totala kostnader på 6041 tkr.

Entreprenaden färdigställdes i juni 2020 och har varit i drift sedan dess. Överlämning till Norrtälje 
vatten och avfall ABs driftorganisation har varit saktfärdig då dokumentation som krävs för överlämning 
inte levererats i den omfattning eller kvalitet som vi förväntar oss. Detta upplever vi är ett 
återkommande problem vid våra entreprenader. 

Förutom detta har även elmotorerna till pumparna behövt reklamerats och bytas ut till nya på grund av 
vibrationer. Entreprenaden avslutades april 2021, i god tid innan inkoppling av nya 
verksamhetsområden på Rådmansölandet. 

Ärendet
Beskrivning
I februari 2018 släppte Veolia en rapport som påvisade brist i pumpkapaciteten när Rådmansölandet 
var utbyggt enligt gällande VA-plan. TS IP var i dåligt skick och låg dessutom på en ogynnsam plats, 
varför man under hösten 2018 valde att påbörja projektering av tryckstegring Bolkadalen. 

Under samma tidsrymd ansökte man om 5000 tkr av Kommunstyrelsen för att bygga stationen. 
Entreprenaden gick ut på förfrågan våren 2019 där Roslagens markentreprenad tilldelades 
entreprenaden med anbudssumman på 4300 tkr. Huvuddelen av entreprenaden skedde mellan juni 
2019 och december 2019. Under denna tid uppstod kostnadsförändringar på 338 tkr där cirka hälften 
berodde på otydligt beskrivna förutsättningar i rambeskrivning och hälften härrörde till tekniska krav 
driftorganisationen hade, men inte kunnat kommunicera. 

Perioden december 2019 till juni 2020 pågick intrimning av styrsystem, reklamation av utebliven 
funktion (lyftanordning) och reklamation av vibrerande motorer samt inkrävande av dokumentation 
som vi efterfrågat i vår AF-del. Entreprenaden godkänns i juni 2020 och har varit i drift sedan dess. 
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En officiell överlämning av projektet skedde december 2020 till driftenheten. Viss intrimning av 
stationen skedde sporadiskt våren 2021, varför slutrapport dröjde något. 
Vid projektavslut har projektet kostat cirka 6041 tkr, med ett överskridande på 921 tkr. Denna fördyring 
har hanterats via inlämning av Uppsiktsplikten samt statusrapporter. Den främsta anledningen till 
överskridandet av budget är en något högre byggkostnad än förväntat tillsammans med beställarens 
höga antal interntimmar.
 
Interntimmar kunde varit färre om:

 Projektet haft tillgång till tekniker kompetens redan vid projektering
 Kommuns handbok varit uppdaterad med de krav driften ställer för att ta över anläggningen, 

främst gällande styr/regler. 
 Om man inte handlat upp styr och regler som sidoentreprenad, vilket i detta fall lett till 

förseningar och kostnader. 

Byggkostnader kunde varit mindre om man:
 Projektet genomförts helt enligt ursprunglig plan utan att lyssna på anläggningsmottagaren av 

projektet, men då hade sannolikheten varit stor att projektet ej blivit korrekt utfört från start. 

Lagkrav
Ej tillämpbart.

Koppling till gällande styrdokument
Enligt gällande VA-plan.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Projektets totala kostnad blev 6041 tkr, vilket har hanterats i Uppsiktsplikten samt statusrapporter 
under projektets gång. Anledningarna till fördyringen av projektet är i huvudsak:

 Högre anbud än förväntat vid upphandling
 Fler interntimmar krävdes för att få el och kommunikation på plats
 Många fler interntimmar gällande styr och regler då det tekniska ramverket för denna disciplin 

saknades.
 Många fler timmar under avslutandefasen då dokumentation dröjde, besiktningsanmärkningar 

tog tid, reklamation av motorer och intrimning av stationen tog tid. 

Risken om projektet inte hade genomförts hade varit att huvudmannen inte hade kunde leverera 
dricksvatten i tillräckligt mängd eller tryck när verksamhetsområdena byggs ut på Rådmansölandet. 

Förvaltningens analys och slutsatser
Att modernisera tryckstegring IP har behövts under en längre tid men har blivit framskjutet i väntan på 
beslut om ett eventuellt vattentorn på Nordrona. I takt med att byggandet av verksamhetsområden ute 
på Rådmansölandet tagit fart har förvaltningen tagit beslut att inte invänta något nytt vattentorn och 
istället genomföra den rekommenderade åtgärden att ersätta tryckstegring IP med tryckstegring 
Bolkadalen.

Tryckstegring Bolkadalen kommer att tjäna sitt syfte under lång tid framöver. Byggnadens storlek är 
väl tilltagen för att i framtiden kunna hysa ännu större pumpkapacitet samtidigt som krav för 
arbetsmiljö och driftsäkerhet har blivit tillgodosedda. 

Tidplaner
Projektet har lämnats över till driftorganisationen i december 2020 och entreprenaden avslutades 
under april 2021. Projektet avslutas med denna slutrapport. 
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1 Inledning

1.1 Dokumentets användning
Beskrivning av projektet att bygga ny tryckstegringsstation i Bolkadalen där följande 
beskrivs:

 Bakgrunden till att man byggde Tryckstegring Bolkadalen
 Vilken upphandlingsform man valde samt hur genomförandet gick
 Jämförelse av ekonomiskt utfall kontra ansökta medel
 Vunna erfarenheter att ta med till kommande projekt

2 Sammanfattning

I februari 2018 släppte Veolia en rapport som påvisade brist i pumpkapaciteten när 
Rådmansölandet var utbyggt enligt gällande VA-plan. TS IP var i dåligt skick och låg 
dessutom på en ogynnsam plats, varför man under hösten 2018 valde att påbörja 
projektering av tryckstegring Bolkadalen. Under samma tidsrymd ansökte man om 
5.000 tkr av politikerna för att bygga stationen. 

Entreprenaden gick ut på förfrågan våren 2019 där Roslagens markentreprenad 
tilldelades entreprenaden med anbudssumman på 4300 tkr. Huvuddelen av 
entreprenaden skedde mellan juni 2019 och december 2019. Under denna tid uppstod 
kostnadsförändringar på 338 tkr där cirka hälften berodde på otydligt beskrivna 
förutsättningar i rambeskrivning och hälften härrörde till tekniska krav 
driftorganisationen hade, men inte kunnat kommunicera. 

Perioden dec 2019 till juni 2020 pågick intrimning av styrsystem, reklamation av 
utebliven funktion (lyftanordning) och reklamation av vibrerande motorer samt 
inkrävande av dokumentation som vi efterfrågat i vår AF-del. Entreprenaden 
godkändes i juni 2020 och har varit i drift sedan dess. En officiell överlämning av 
projektet skedde december 2020 till driftenheten. Viss intrimning av stationen skedde 
sporadiskt våren 2021, varför slutrapport dröjde något. 

Vid projektavslut har projektet kostat 6.041 tkr, 1.041 tkr mer än vad som ansöktes om. 
Denna fördyring har hanterats via uppsynsplikten. Den främsta anledningen till 
överskridandet av budget är en något högre byggkostnad än förväntat tillsammans med 
beställarens höga antal interntimmar. 

Interntimmar kunde varit färre om:

 Projektet tagit in tekniker redan vid projektering
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 Kommuns handbok varit uppdaterad med de krav driften ställer för att ta över 
anläggningen, främst gällande styr och regler. 

 Om man inte handlat upp styr och regler som sidoentreprenad, vilket i detta 
fall lett till förseningar och ytterligare kostnader. 

Byggkostnader kunde varit mindre om man:

 Projektet genomförts helt enligt ursprunglig plan utan att lyssna på 
anläggningsmottagaren av projektet, men då hade sannolikheten varit stor att 
projektet ej blivit korrekt utfört från start. 

3 Projektbeskrivning

3.1 Bakgrund
Då Norrtälje ökar sin befolkning och förtätar staden samtidigt som nya 
verksamhetsområden upprättas ute på Rådmansölandet såg man ett behov av förstärkt 
pumpkapacitet för Norrtälje tryckzon och överföringsledningarna till Rådmansölandet.   

Dåvarande driftentreprenör Veolia hade i uppgift att uppdatera vattenmodellen över 
Norrtäljeområdet. Som en avslutande del av detta arbete lades framtida abonnenter in i 
modellen för att se vad dricksvattenförbrukningen skulle bli när alla 
verksamhetsområden var utbyggda. 

Körningen av modellen visade att Tryckstegringsstation IP var för klent dimensionerad 
och låg fel geografiskt för att göra maximal nytta. Dessutom var TS IP i behov av 
större investeringar för att hållas levande. 

Utredningen visade att kommunens Norrvattenservis belägen i Bolkadalen var en 
lämpligare placering utav denna tryckstegring då man undvek de flaskhalsar som 
uppstod i de centrala delarna av Norrtälje när flödet var högt. Resultatet av 
modellkörningen redovisades av Veolia februari 2018.

3.2 Projektering
Med den ovan nämnda rapporten som grund påbörjades projektering av den nya 
stationen september 2018. Kommunen avropade Ramböll för att skriva den tekniska 
beskrivningen. En budget gjordes i tidigt skede för att starta ett investeringsärende 
Tekniska nämnden samt  kommunstyrelsen. 

Gamla Tryckstegring IP hade två pumpar som kördes växelvis med en kapacitet på 25 
l/s styck. Stationen hade redan nått sitt tak för vad den klarade under årets mest 
påfrestande dagar. Den nya stationen projekterades med fyra pumpar varav tre skulle 
klara det framtida maximala flödet och en vara reserv. TS Bolkadalens maximala 
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kapacitet är 120 l/s, 4 gånger högre än innan. Kostnaden för projekteringen redovisas i 
tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Ekonomisk redovisning över projekteringsfasen (tkr)

Aktivitet Företag Belopp (tkr)
Projekteringsledning Bylero 47
Projektörer Ramböll 183
Nybyggnadskarta NK intern 7
Tekniskt stöd styr/regler SVAAS AB 1

Totalt 238

3.3 Upphandling
Upphandlingen skedde under våren 2019 och det inkom 2 anbud. Det ena anbudet var 
Roslagens markentreprenad medan det andra anbudet var från Xylem. Utvärdering 
gjordes på pris och Roslagens markentreprenad vann upphandlingen. Kostnaden för 
upphandling redovisas nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Ekonomisk redovisning över upphandlingsfasen (tkr)

Aktivitet Företag Belopp (tkr)
Projektledning upphandling Bylero 27
Upphandlare NK NK intern 29

Totalt 56

De två inkomna anbuden var:

1. Roslagen markentreprenad : 4300 tkr
2. Xylem Water solutions Sweden AB : 5661 tkr

3.4 Produktion
Startmöte hålls med entreprenören i maj 2019 och yttre VA detaljprojekteras och 
granskas. Markarbetet genomförs sedan under sommaren 2019 samtidigt som 
teknikhuset med dess ingående delar detaljprojekteras och granskas. I samband med 
markarbetena uppstår 4 kostnadsökande förändringar

 Tillägg av ventil på servisen till stationen som inte fanns beskrivet i 
ramhandlingarna (133 tkr)

 Tillägg för omläggning av dagvattenledningar till bättre lösning än den 
angiven i ramhandlingen (19 tkr)

 Korsning av vattenledning (21 tkr)
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 Tillägg för spillvattenledning som förberedelse till kommande toalett inne i 
byggnaden.  (6 tkr)

Under den följande detaljprojekteringen av stationen anmärker beställaren på höjd för 
pumpfundament och fritt arbetsutrymme mellan pumparna. Frekvensomformarna som 
entreprenören valt var i strid med teknisk beskrivning då de hade för klen effekt samt 
hade endast en analog utgång i stället för två. Att omformarna skulle ha just 2 utgångar 
är dock inte entydigt i beskrivning utan kan förtydligas till nästa upphandling. 
Kostnadsökning för frekvensomformare hade utgått om entreprenören bytt till samma 
tillverkare fast större effektsteg, nu tillkom en kostnad då beställaren valde att byta till 
märket Beijer. Flödesmätaren som entreprenören valde uppfyllde kraven vi beskrivit. 
Att flödesmätarna ändå ändrades berodde på att man från driftens sida ville ha 4 
flödesmätare, en för vardera pumpen, istället för en stor mätare på utgående ledning. 
Man såg även till att byta märket till Siemens som teknikerna är mer inarbetade på. 

Tryckgivare på in- och utgående ledning skulle säkerställa att vi levererade det tryck vi 
ville ut på nätet samt att trycket på inkommande ledning var tillräckligt högt för 
pumparna att arbeta med. Dessa programmerades så att vi hade ett övertrycksskydd 
samt torrkörningsskydd inbyggt i mjukvaran. Här identifierades en risk att dessa 
mjukvarustyrda säkerhetsfunktioner kunde försättas ur spel om mjukvaran låste sig. Av 
denna anledning köptes mekaniska tryckvakter in som extra säkerhet mot övertryck 
och torrkörning.  

Kostnadsökande förändringar i detaljprojekteringen

 Utbyte av flödesmätare till Siemens (98 tkr)
 Byte av frekvensomformare till Beijer (39 tkr)
 Tryckvakter in- och utgående ledning (27 tkr)

Föranmälan till ny elservis skickades in i maj 2019 men på grund av långa 
handläggningstider dröjde det till november 2019 innan el och fiber var på plats. 
Anläggningen var i huvudsak nu färdig förutom mjukvaran som skulle styra stationen. 
Då kommun inte uppfyllt sin del gällande tillhandahållande av elkraft och 
kommunikation uppstod kostnader för att hyra ett större elskåp och under längre tid än 
vad entreprenören rimligtvis kunde ha antagit

 Tillfällig byggström (16 tkr)

Mjukvaran lades in i styrskåpet och SVAAS gjorde en samordnad provning 
tillsammans med kommunens personal i december. Denna ledde till många restpunkter 
och arbetet med att komma till rätta med dessa tog cirka 2 månader. Att åtgärderna 
skedde så saktfärdigt berodde främst på att SVAAS är en liten firma som samtidigt 
drev all styr och regler på de pågående projekten Lindholmen och Rimbo akuta 
åtgärder samt att kommun utförde ledningsunderhåll på de ledningar som projektet 
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skulle provköra på. Vid den samordnade provningen tillkom en kostnadsökning så man 
upptäckte att plintsäkringar till analogsignaler saknades. Det var vid tiden för 
upphandlingen inget krav från kommun, men hade under projektets gång hunnit bli det. 

 Kostnadsökning för plintsäkringar (7 tkr)

Med fungerande mjukvarustyrning kunde nu stationen köras lite längre perioder. Man 
upptäckte då att motorerna vibrerade kraftigt vid höga varvtal. Efter vibrationsmätning 
reklamerade man motorerna och dessa byttes i maj 2020. Entreprenaden godkändes 
juni 2020 med några mindre restpunkter. 

Vid besiktningarna hade man upptäckt att entreprenören inte levererat en komplett 
lyftanordning för att lyfta in och ur pumparna till stationen. Pump upphängd på 
lyftbalk skulle kunna lyftas ut utanför portarna för att kunna lastas på bil. Att bygga om 
stationen så att lyftanordningen blev utskjutande bedömdes som en orimlig åtgärd. I 
samråd med driften begärdes i stället en avgående för den saknade funktionen och man 
kommer att få hyra en servicebil med lyftkran vid de fåtalet tillfällen man behöver byta 
utrustning. 

 Avgående komplett lyftanordning (- 55 tkr)

Enligt teknisk beskrivning skulle betonggolvet endast täckas med primer som 
dammskydd. Efter önskemål från driftorganisationen och beslut i styrgruppen så 
målades golvet med epoxifärg i stället. Syftet var att golvytan skulle kunna hållas 
renare, vilket är värdefullt i dricksvattenproduktion. 

 Målning av golv (27 tkr)

Ekonomisk sammanställning över denna fas redovisas i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Ekonomisk redovisning över produktionsfasen

Aktivitet Företag Belopp (tkr)
Byggledning Bylero 177
Projektledning/tekniskt stöd NK VA intern 610
Byggherrekostnad BoM NK intern 16
Totalentreprenad Roslagens markentreprenad 4667
El och fiber Norrtälje Energi 127
Styr/Regler SVAAS AB 115
Besiktning Infrakonsult 34

Totalt 5 746
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3.5 Ekonomi och Nyckeltal
I tabell 4 redovisas hur utfall relaterar till den budget som gjorde för 
tryckstegringsstationen i samband med äskandet av medel. Budgeten är något grov, 
varför man för denna jämförelse får slå ihop många kostnadsslag med varandra:

Tabell 4. Utfall jämfört med budget i äskandet

Budget Utfall Diff Kommentar
Projektering 200 238 -38
Byggledning 200 177 23
Byggkostnad 4400 5288 -888 Anbud  a´4700 tkr
Oförutsett 200 338 -138 Översätts i detta fall till ÄTA-kostnader, 

även om ej medräknande kostnader föll 
ut även under byggkostnader.

Totalt 5000 6041 -1 041
 

Framför allt är det byggkostnaden som står för den största kostnadsökningen i 
projektet. Mallen som använts till äskandet är för grov för att veta hur väl man kände 
till kostnader för el- och fiberanslutning och hur mycket intern tid det de facto skulle 
krävas att genomföra projektet. 

I tabell 5 redovisas hur byggherrekostnaden och projekteringskostnaden förhållit sig 
till produktionskostnaden. 

Tabell 5. Andel byggherrekostnad och projekteringskostnad relaterat till produktionskostnad (tkr)

Per kostnadsslag
Byggherrekostnad

NK intern 656
Konsultstöd 250
Tillstånd/avtal/abonnemang 7
Besiktningar 34

Totalt 947 19%

Projektering 183
Totalt 183 4%

Produktionskostnad Totalentreprenör 4668
Styr/regler-entreprenör 115
El/fiber 128

Totalt 4911
Totalt projekt 6041
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En projekteringskostnad på mellan 5-10% av produktionskostnaden är normal. För 
detta projekt ligger man under detta. Byggherrekostnaden är något hög för projektet 
och utgör 19 % av produktionskostnaden. Normalt är denna mellan 8-15%. Framför 
allt är det beställarens egna timmar som varit talrika i detta projekt och förklaringen är 
att beställaren har tekniska specifikationer som inte finns väl dokumenterade vilket 
föranleder många möten och samtal med E för att kommunicera dessa. Det läggs som 
vanligt också många timmar på att få in dokumentation i den utsträckning som 
beställaren förväntar sig, men E ofta har svårt att leverera. Det gick även långsamt att 
få in underlag och påskriven CE-märkning av stationen där kommuns personal fick 
göra stora delar själva, exempelvis drift- och underhållsmanual. Entreprenörers 
leverans av CE-märkning är ett återkommande problem i flera projekt. 

Tilldelade medel för att bygga denna station var 5 000 tkr. Vid färdigställandet av 
stationen har budgeten överskridits med 1 041 tkr. Detta har hanterats i 
Uppsiktsplikten, i Statusrapporter och rapporterats till berörda löpande. 

Att projektet överskrider sin budget har framför allt att göra med:

 Högre anbud än förväntat vid upphandling
 Fler interntimmar krävdes för att få el och kommunikation på plats
 Många fler interntimmar gällande styr och regler då den tekniska 

rambeskrivningen inte hade ställt alla de krav som B hade
 Många fler timmar under avslutandefasen då dokumentation dröjde, 

besiktningsanmärkningar tog tid, reklamation av motorer och intrimning av 
stationen tog tid. 

4 Projektgenomförande

Projektet genomfördes som en ABT där Roslagen markentreprenad var 
totalentreprenör. För projektet togs SVAAS AB in som sidoentreprenör för att upprätta 
ett standardprogram för tryckstegringar som kommun kan äga och förvalta till 
kommande stationer. 

Februari 2018 Rapport från Veolia som beskriver hur 
dricksvattenförsörjningen kan säkras till 
Rådmansölandet när 
verksamhetsområden byggs ut.

September 2018 Ramböll avropas för att projektera och 
upprätta handlingar enligt ARBT06

November 2018 KS beslutar anslå 5000 tkr för stationen
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Februari 2019 Förfrågningsunderlaget är klart och går 
ut på annons. 

Maj 2019 Startmöte hålls med Roslagen 
markentreprenad som är tilldelad 
entreprenör för arbetet. 

Maj 2019 – mars 2020 Produktionsfasen

Juni 2020 Godkänd slutbesiktning med restpunkter

Augusti 2020 Reklamerade motorer utbytta, golv 
färdigmålat

Mars 2021 Finjustering av styrningen när drift 
pågått en tid och erfarenhet hunnit 
insamlats. Restpunkter klara. 

Mars 2021 – Augusti 2021 Diskussioner om styrningen av 
stationen, framtagande av koncept, som 
sedan lades ned. Slutrapportering. 

5 Måluppfyllelse

Projektet har levererat samtliga av sina företagna mål. 

6 Arbetssätt

Projektet handlades upp som en totalentreprenad men där beställaren i stor utsträckning 
var med i detaljprojekteringen med entreprenör. Entreprenören lämnade ut 
granskningshandlingar i god tid som beställaren kunde ta del av och komma med 
förbättringsförslag. Förbättringsförslagen protokollfördes vid byggmöten som hölls 
varannan vecka fram till påbörjad slutbesiktning. 

Kommunens projektledare drev under tiden för projektet frågor som låg utanför 
entreprenaden såsom elkraft, fiberkommunikation, bygglov och markfrågor. 
Entreprenören kommunicerade med projektledaren som sedan fördelade ut frågorna till 
beställarens specialister såsom drifttekniker, automationsingenjör och 
underhållsingenjör.  
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Projektstyrningen har skett i Antura som berörda projektdeltagare givits tillgång till 
och löpande kunnat ta del av samtlig information. Utöver detta har man följt rutiner 
gällande statusrapporter, prognosrapportering samt styrgruppsbeslut

6.1 Översiktlig projektorganisation

Byggherre

Norrtälje kommun

Totalentreprenör

Roslagens Markentreprenad AB

UE bygg

Berlins bygg

UE automation

ASB Mariestad

Intigratör SCADA

SVAAS AB

El och fiber

Norrtälje Energi

Byggledning

Bylero AB

Referensgrupp

Drifttekniker/HSO
NK automationsingenjör

NK Underhållsingenjör

Besiktning

Infrakonsult

UK Besiktning 
el/styr

Röda tråden
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7 Övriga förutsättningar

En ökad pumpkapacitet av dricksvatten mot Rådmansölandet var en förutsättning för 
att på ett betryggande sätt kunna bygga alla verksamhetsområden som var planerade 
där ute. 

Underhåll och modernisering av TS IP var långt över tiden då man inväntat besked om 
det nya vattentornet som skulle upprättas på Campusområdet. Detta hade i så fall ersatt 
behovet av en tryckstegring. 

Då det inte kom något besked om huruvida vattentornet skulle byggas, men 
projekteringar av verksamhetsområden fortskred, var man nödgad till att bygga TS IPs 
ersättare. 

Projektet aviserades tidigt till kommuns Gatu- och parkavdelning för eventuella 
samordningsvinster gällande badhusets infartsväg. TS IP står i vägen för en mer synlig 
och genare infart till badhuset. Någon samordning skedde dock aldrig.  

8 Vunnen kunskap

 Styrning av pumpar är inte lika enkelt när inkommande tryck förändras. Detta 
kräver mer avancerad styrning då lyfthöjden inte är konstant. 

 Det finns avfuktare som inte kräver sorptionsmaterial, vilket i sin tur gör 
avfuktaren säkrare och mer underhållsfri för teknikerna. 

 Anmäl elservis i god tid – gärna någon på kommun som kan göra denna 
anmälan så man slipper invänta tilldelning av E. Det är någon med elektrikers 
behörighet som måste göra anmälan. 

 Det är inte optimalt att ha en markfirma som huvudentreprenör när den 
huvudsakliga aktiviteten är en teknikbyggnad. 

 Skyddsombudet kopplades in vid byggstart, det hade varit bättre att hen 
kopplades in vid projekteringsstart, eller ännu hellre vid projektinitieringen. 

 Kommuns AF-del/Teknisk handbok kan behöva en uppdatering med goda 
exempel på vilka dokument som framförallt underhållenheten vill ha in. 

 Funktionsbeskrivning, detaljerad nog att programmera från, bör ingå i 
granskningsunderlaget. Speciellt viktigt om man handlat upp styr/regler som 
en sidoentreprenad som i detta projekt. Granskare bör vara kommuns 
automationsingenjör.  

 Kommun behöver en teknisk standard för styr och regler som kan bifogas 
upphandlingarna. 
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9 Vunna erfarenheter/

 Koppla in Huvudskyddsombud i tidigare skede
 Uppdatera AF-del eller teknisk handbok med de av driften efterfrågade 

dokumenten såsom underhållsschema, objektlista osv. Gärna med mallar att 
bifoga entreprenören. 

 B har nu kunskap att upprätta separat kapitel själva gällande styr och regler. 
Detta bör göras för att spara tid i produktionen. 

 Var tydlig med vad projektet ska leverera och vad det inte ska leverera. 
Projektet fick aldrig i uppdrag att riva TS IP, något man kunde upptäckt om 
projektdirektiv och projektplan granskats mer noggrant. 

 Driftavdelningen och projektavdelningen har haft en lyckad workshop för att 
öka förståelsen för varandras utmaningar.

10 Råd till nästa projekt

 Fundera på om man ska använda begreppet provdrift såsom det används inom 
industrin, där entreprenören själva eller tillsammans med driften ska ha kört 
anläggningen en viss tid utan uppkomna fel. Godkänd provdrift ligger sedan 
till grund för godkänd entreprenad. 

11 Förslag till åtgärder

 Uppdatera AF-del med de av driften efterfrågade dokumenten. Ev. upprättar 
mallar för hur reservdelslistor, underhållsscheman osv ska presenteras. 

 Uppdatera teknisk handbok m.a.p styr och regler med vilka plc, givare, mätare 
osv som kommun/bolag godtar.
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