
PROJEKT NORRTÄLJE HAMN BILAGA 7.1.1 - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 december 2021
rev 2022-01

ansv 1150400

tom augusti 2021 sept-dec 2021 sept-dec 2021 jan-april 2022 rest

(del-) Pnr DELPROJEKT (projektnr i IOF) AVROPAT
Beslutad Rapporterad Acc föreg period Fakturerat period Ej fakturerat period Acc kost Nästa period rest 2022 rest kost Totalkost (acc+prognos) % kkr

80001 Driftkonto (årsvis) 2021 5 230                      5 230                 2 034 3 188 0 3 188 -             5 222                                -0,2% 8                         

8001 Driftkonto (årsvis) 2022 5 316                      5 316                 0 1 500           3 816        5 316                                0,0% -                       

-                       

14004 PNH KAJ 168 045                  168 045             168 045              168 045 0 0 168 045 -                -             168 045                            0% -                       

14006 PNH G1 - (inkl VA och belysning) 253 833                  264 891             264 400              256 991 1 697 0 258 688 4 170           2 033        264 891                            4% 11 058 -               

14007 PHN G2 - (inkl VA och belysning) 560 672                  578 066             581 063              459 595 -9 054 0 450 541 20 702         24 544      79 498            575 285                            3% 14 613 -               **

14008 PHN G3 - (inkl VA och belysning) 596 750                  596 750             250 000              53 023 51 155 104 178 37 281         62 450      292 484          496 393                            -17% 100 357              ***

15021 PNH Bro (inkl belysning) 27 000                    28 398               28 870                28 870 0 0 28 870 -                -             -                  28 870                              7% 1 870 -                 

15059/15060 PNH Sopsug 43 000                    51 936               51 000                40 907 678 0 41 585 500              1 052        8 799              51 936                              21% 8 936 -                 *

1 649 300               1 688 086          1 343 378           1 007 431          44 476                -                           1 051 907                                    62 653        90 079      380 781         1 585 420                         -3,9% 63 880                

Omfördelade exploateringskostnader

99188 PHN G2 - (sanering och rivning kvartersmark) -                           -                      -                       0 26 237 0 26 237 5 781        32 018                              32 018 -               

99188 PHN G3 - (sanering kvartersmark) -                           -                      -                       0 0 0 100 357          100 357                            100 357 -             

1 717 795                         4,2% 68 495 -               
NOT

14006 & 14007 Redovisad kostnadsökning för projekt 14006 och14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade 

marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

14008 Prognosen har höjt pga att projketet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3.

14007/99188

14008/99188 *** Prognostiserade kostnader i projekt 14008 avseende sanering kvartersmark flyttas till exploatering, projektnummer 99188. Kostnader avseende sanering kvartersmark i G3 konteras direkt på exploatering projektnummer 99188.

14006-14007 Upplåningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplåningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

15021 Slutkostnad har ökats med ca 1875kkr, främst pga riktprisjusteringar gällande pållängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

15059-15060 * En extra redovisning enligt Uppsiktsplikt har gjorts för KS 2019-04-01 

Analys till ökade sopsugskostnader proj.nr 15059 och 15060.

1)      Investeringsbeslutet från 2015 baserades på en utredning, där nettonuvärdeskostnaderna beräknades till 44,1 MSEK för 1550 lägenheter, en terminal för tre containrar och två fraktioner.

2)      I nuvarande projekt är omfattningen ca 1950 lägenheter (+25%) och sopsugterminalen är utökad från tre till fyra containerplatser.

3)      I underlaget bedömdes sopsugventilerna kunna placeras i kassun/källarplan inomhus. På grund av ytbrist för att tillskapa parkering i garage har merparten

         av byggherrrarna begärt markförlagda ventiler som är dyrare för sopsugprojektet men frigör yta i garageplan. Byggherrarna debiteras merkostnaden jmf med standard i kassun (41tkr+moms/inkast).

4)      Beslut har tagits 2018 av Renhållningsavdelningen att förse sopsugsystemet med RFID-lås och vipplucka som standard för att minska driftkostnaderna långsiktigt.

5)      Ovanstående punkter kommer  generera mer intäkt samt en lägre driftkostnad.

6)      Kostnadsprognos terminalbyggnad har justerats pga ogynnsam marknad med bla höga materialpriser. 

7)      Vid byggnation av terminalbyggnaden beställdes en tillkommande Va-anslutning av dåvarande chefen för fastighetsavdleningen, 

         pga oklara besked gällande ägandet/övertagandet av terminalbyggnaden har projektet inte hittat någon part att reglera dessa kostnader med. 

         Dessa tilläggsbeställningar på ca 1 500kkr är altjämt oreglerade och påverkar därmed projektet negativt.

BUDGET NEDLAGDA KOSTNADER PROGNOS Diff Budget - prognos total

** Upparbetade kostnader i projekt 14007 avseende sanering kvartersmark samt rivningar kvartersmark om 26 237 kkr är per 2021-12-31 ombokade till exploateringprojekt 99188, ytterligare 5 781 kkr avseende sanering kvartersmark samt rivningar 

kvartersmark ska ombokas till projekt 99188 under 2022.

#Intern


