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§139     Dnr KS 2022-1229 
 
Slutredovisning av investering 2020 - Infodring av befintlig vattenledning 
del av Ekvägen Hallstavik 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av 
befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde den 25 oktober 2022, § 88 beslutat 
föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av 
befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik. År 2020 tog Kommunstyrelsen beslut att anslå 3 
000 000 kr för att renovera befintlig vattenledning del av Ekvägen i Hallstavik. Ledningen 
renoverades under slutet av 2020/början av 2021 till en kostnad om 3 484 624 kr. Avvikelsen på 484 
624 kr beror på att anläggningsarbeten blev dyrare än projekterat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjut slutrapport investering 20034 Ekvägen Hallstavik 
Protokoll Styrelsemöte 25 oktober 2022 
Tjut slutrapport investering 20034 Ekvägen Hallstavik 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
NVAA verksamhetssamordnare 
NVAA Projektcontroller 
NVAA kansli. 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-09-19 
Diarienummer: KS 2022-1229 

Kommunstyrelsekontoret  

Handläggare: Åsa Källander 
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: Asa.kallander@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt 20034 
Infodring av befintlig vattenledning, del av Ekvägen 
Hallstavik 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av 
befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde den 25 oktober 2022, § 88 beslutat 
föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av 
befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik. År 2020 tog Kommunstyrelsen beslut att anslå 3 
000 000 kr för att renovera befintlig vattenledning del av Ekvägen i Hallstavik. Ledningen renoverades 
under slutet av 2020/början av 2021 till en kostnad om 3 484 624 kr. Avvikelsen på 484 624 kr beror 
på att anläggningsarbeten blev dyrare än projekterat.  
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
År 2020 (dr.nr. KS 2020-849) ansökte VA-verksamheten om investeringsmedel för att renovera 
befintlig vattenledning del av Ekvägen i Hallstavik. Vattenledningen var i dåligt skick och ett flertal 
vattenläckor hade uppkommit under åren. För att undvika fler framtida vattenläckor på ledningen var 
behovet av renovering stort.  
 
Renoveringen genomfördes med schaktfri metod för att minimera störningar för boende, trafikanter 
och andra som kan beröras av ledningsrenoveringen. Med en schaktfri metod minskas 
koldioxidutsläppen, det blir mindre åverkan på marken och arbetet går fortare än med traditionell 
schaktning. Ledningens längd är 330 meter. 
 
Arbeten tog längre tid än planerat pga tjockare asfalt ca 25 cm istället för 8-12 cm. Även 
markförhållanden med mycket stora stenar gjorde att arbeten tog längre tid än planerat.  En oförutsedd 
schakt pga tidigare lagning tillkom. Ventilerna vid vattentornet var ur funktion och gjorde att 
vattentornet behövde tömmas vid två tillfällen.  
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Lagkrav 
Ej tillämpbart. 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämpbart. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Budgeten var 3 000 000 kr och utfallet blev 3 484 624 kr. Avvikelsen på 484 624 kr kan förklaras med: 

• Asfalten var tjockare än planerat, dyrare deponikostnad. 
• Markförhållanden med mycket stora stenar gjorde att arbeten tog längre tid än planerat. 
• En oförutsedd schakt pga tidigare lagning tillkom.  
• Ventilerna vid vattentornet var ur funktion och gjorde att vattentornet behövde tömmas vid två 

tillfällen.  
Budgeten baserades på ett annat liknande arbete som utfördes med samma metod, ingen 
noggrannare kalkyl/förstudie gjordes för att få fram budgeten för just den här sträckan. 
 

 Budget Utfall Avvikelse 
Tidsredovisning  202 000  
Svensk Markentreprenad - schaktarbete  1 631 980  
Scandinavia VA-Teknik - infordring/inkoppling 
av vattenledning 

 1 069 491  

Ramirent - avspärrningar  413 684  
Övrigt  167 469  
Totalt 3 000 000 3 484 624 - 484 624 

 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
VA-avdelningens bedömning var att renovering av den befintliga vattenledningen är nödvändig för att 
kunna upprätthålla en bra vattenkvalité till våra VA-abonnenter. Målsättning var att åtgärden på 
vattennätet kommer att minska odebiterbar vattenmängd och spara på dricksvattnet. Varje akut 
vattenläcka även kostar omkring 80 tkr– 150 tkr att laga samt bidrar till störningar för allmänheten i 
form av oplanerade avbrott och missfärgat vatten. 
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Schaktfri metod är en kostnads och tidseffektiv metod. Denna metod kommer användas även 
framöver vid liknande arbeten i stället för traditionell schaktning. 
 
Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde den 25 oktober 2022, § 88 beslutat 
föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av 
befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik. 

Tidplaner 
Arbetet påbörjades hösten 2020 och blev klar i början av 2021, sista asfaltering gjordes under våren 
2021. 
 
 
 
 
Anette Madsen  Adam Persson 
Kommundirektör  Tf. stabs- och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret  Kommunstyrelsekontoret 
 

Bilagor 
Bilaga 1 - Beslut i Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall den 25 oktober 2022, § 88.med tillhörande 
tjänsteutlåtande. 
 

Beslut skickas till 
NVAA verksamhetssamordnare, NVAA Projektcontroller, NVAA kansli. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-09-19 
Diarienummer: NVAA 2022-269, KS 2022-1229 

Förvaltning och avdelning  

Handläggare: Tomas Persson 
Titel: Projektledare 
E-post: tomas.persson@nvaa.se 

Till: Styrelse för Norrtälje vatten och avfall 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt 20034 
Infodring av befintlig vattenledning, del av Ekvägen 
Hallstavik 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av 
befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
År 2020 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 3 000 000 kr för att renovera befintlig vattenledning del 
av Ekvägen i Hallstavik. Ledningen renoverades under slutet av 2020/början av 2021 till en kostnad 
om 3 484 624 kr.    
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
År 2020 (dr.nr. KS 2020-849) ansökte VA-verksamheten om investeringsmedel för att renovera 
befintlig vattenledning del av Ekvägen i Hallstavik. Vattenledningen var i dåligt skick och ett flertal 
vattenläckor hade uppkommit under åren. För att undvika fler framtida vattenläckor på ledningen var 
behovet av renovering stort.  
 
Renoveringen genomfördes med schaktfri metod för att minimera störningar för boende, trafikanter 
och andra som kan beröras av ledningsrenoveringen. Med en schaktfri metod minskas 
koldioxidutsläppen, det blir mindre åverkan på marken och arbetet går fortare än med traditionell 
schaktning. Ledningens längd är 330 meter. 
 
Arbeten tog längre tid än planerat pga tjockare asfalt ca 25 cm istället för 8-12 cm. Även 
markförhållanden med mycket stora stenar gjorde att arbeten tog längre tid än planerat.  En oförutsedd 
schakt pga tidigare lagning tillkom. Ventilerna vid vattentornet var ur funktion och gjorde att 
vattentornet behövde tömmas vid två tillfällen.  
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Lagkrav 
Ej tillämpbart. 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämpbart. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Budgeten var 3 000 000 kr och utfallet blev 3 484 624 kr. Avvikelsen på 484 624 kr kan förklaras med: 

• Asfalten var tjockare än planerat, dyrare deponikostnad. 
• Markförhållanden med mycket stora stenar gjorde att arbeten tog längre tid än planerat. 
• En oförutsedd schakt pga tidigare lagning tillkom.  
• Ventilerna vid vattentornet var ur funktion och gjorde att vattentornet behövde tömmas vid två 

tillfällen.  
Budgeten baserades på ett annat liknande arbete som utfördes med samma metod, ingen 
noggrannare kalkyl/förstudie gjordes för att få fram budgeten för just den här sträckan. 
 

 Budget Utfall Avvikelse 
Tidsredovisning  202 000  
Svensk Markentreprenad - schaktarbete  1 631 980  
Scandinavia VA-Teknik - infordring/inkoppling 
av vattenledning 

 1 069 491  

Ramirent - avspärrningar  413 684  
Övrigt  167 469  
Totalt 3 000 000 3 484 624 - 484 624 

 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
VA-avdelningens bedömning var att renovering av den befintliga vattenledningen är nödvändig för att 
kunna upprätthålla en bra vattenkvalité till våra VA-abonnenter. Målsättning var att åtgärden på 
vattennätet kommer att minska odebiterbar vattenmängd och spara på dricksvattnet. Varje akut 
vattenläcka även kostar omkring 80 tkr– 150 tkr att laga samt bidrar till störningar för allmänheten i 
form av oplanerade avbrott och missfärgat vatten. 
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Schaktfri metod är en kostnads och tidseffektiv metod. Denna metod kommer användas även 
framöver vid liknande arbeten i stället för traditionell schaktning. 
    
 

Tidplaner 
Arbetet påbörjades hösten 2020 och blev klar i början av 2021, sista asfaltering gjordes under våren 
2021. 
 
 
 
 
Tomas Karlsson Per Hellström 
Tf VD VA-chef 
Norrtälje vatten och avfall Norrtälje vatten och avfall 
 
 

Beslut skickas till 
NVAA verksamhetssamordnare, NVAA Projektcontroller, NVAA kansli. 
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