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§142     Dnr KS 2022-1455 
 
Slutredovisning av investering 2017 - Investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om- 
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny 
infart mot Södra Bergen. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 4 okt och beslutade i 
enlighet med förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
KS Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-_nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot 
Södra Bergen(422802) (0) 
§89 TKN Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart 
mot Södra Bergen(TKN 2022-420-1) 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-11-08 
Diarienummer: KS 2022-1455 

Kommunstyrelsekontoret  

Handläggare: Natalie Larsson 
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: Natalie.Larsson@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot 
Södra Bergen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Godkännande 
av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot 
Södra Bergen. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 4 okt och beslutade i enlighet 
med förslaget.  
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Investeringen avser genomförande 
enligt detaljplanen ”Tälje 4:60 och Verkstaden 8, nytt badhus”. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018. 
 
Entreprenaden startade i början av september 2018 och avslutades i början av november 2018 då allt 
arbete förutom asfaltsbeläggning var färdigställt. Asfalten kunde läggas under mitten av december och 
den 17:e december 2018 genomfördes en godkänd slutbesiktning av entreprenaden. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Projektering  289 
Byggherre  444 
Byggkostnad  2 548 
SUMMA 3 000 3 281 
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Projektledning 
Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen 
 
Projektering 
Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen 
 
Entreprenör 
Roslagens Markentreprenad AB 
 
Besiktning 
Slutbesiktning utförd 2018-12-17 med godkänt resultat 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade 2011 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av 
gatuanläggningar ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och 
redovisar ett underskott på 281 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 
17048. 
 
Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på kostnader för tillkommande 
schakter för rörläggning i området, anpassningar av kantstenslinjer vid passage i korsningen där 
infarten möter Gustav Adolfs väg, samt ökade mängder vid stubbrytning, trädfällning och rivning av 
asfalt. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte nuvarande förbättrade styrmodell för 
rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till 
nämnden. 
 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna 
slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Investeringsprojektet, inklusive planering och framtagande av förfrågningsunderlag, har utförts mellan 
Q3 2017och Q4 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Anette Madsen Adam Persson 
Kommundirektör Stabs och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret Kommunstyrelsekontoret 
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Bilagor 
- TKN §89 Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för 

ny infart mot Södra Bergen 
 
 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-10-04 

Teknik- och klimatnämnden 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§89     Dnr TKN 2022-420 
 
Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av 
gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen 
Beslut 
Teknik- och klimatnämnden hemställer:   
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny 
infart mot Södra Bergen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot 
Södra Bergen 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Tommy Lundqvists (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i 
tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Tommy Lundqvists (C) 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD 
Diarienummer: TKN 2022-420 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot 
Södra Bergen 
 

Förslag till beslut 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår: 
Teknik- och klimatnämnden hemställer: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Godkännande 
av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot 
Södra Bergen. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Investeringen avser genomförande 
enligt detaljplanen ”Tälje 4:60 och Verkstaden 8, nytt badhus”. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018. 
 
Entreprenaden startade i början av september 2018 och avslutades i början av november 2018 då allt 
arbete förutom asfaltsbeläggning var färdigställt. Asfalten kunde läggas under mitten av december och 
den 17:e december 2018 genomfördes en godkänd slutbesiktning av entreprenaden. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Projektering  289 
Byggherre  444 
Byggkostnad  2 548 
SUMMA 3 000 3 281 

 
 
 

Page 2 of 4Page 2 of 4Page 6 of 8



 

2 
 

Projektledning 
Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen 
 
Projektering 
Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen 
 
Entreprenör 
Roslagens Markentreprenad AB 
 
Besiktning 
Slutbesiktning utförd 2018-12-17 med godkänt resultat 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade 2011 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av 
gatuanläggningar ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och 
redovisar ett underskott på 281 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 
17048. 
 
Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på kostnader för tillkommande 
schakter för rörläggning i området, anpassningar av kantstenslinjer vid passage i korsningen där 
infarten möter Gustav Adolfs väg, samt ökade mängder vid stubbrytning, trädfällning och rivning av 
asfalt. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte nuvarande förbättrade styrmodell för 
rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till 
nämnden. 
 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna 
slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Investeringsprojektet, inklusive planering och framtagande av förfrågningsunderlag, har utförts mellan 
Q3 2017och Q4 2018. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Tom Johansson 
Teknisk direktör  Tf. Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
- 
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Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
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