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§9     Dnr KS 2023-109 
 
Reinvestering 2023 - Roslagsskolans idrottshall omklädningsrum, 
renovering/ombyggnad 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
1.         Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1 300 tkr till totalt 9 800 tkr för 
renovering/ombyggnad av roslagsskolans omklädningsrum. 
2.         Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023 
3.         Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 516 tkr/år (år 1) 
4.         Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom utökad internhyra från och med 2024 till Barn- 
och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roslagsskolans idrottshall byggdes runt 1965. Omklädningsrummen är originalskick och inga större 
underhållande åtgärder har gjorts gällande omklädningsrum sedan hallen byggdes. Nu förslås 
omklädningsrum och duschar att renoveras/byggas om samtidigt som VVS-stammar i golv byts. 
Omklädningsrummen får egna duschrum med HWC. Ombyggnaden av duschrummen skapar 
avskilda duschbås och bättre förutsättningar för trivsel och trygghet för eleverna. Total kostnad är 
9 300 tkr, kapitalkostnad som uppkommer är 516 tkr år 1. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reinvestering 2023 Roslagsskolan idrottshall omklädningsrum, renovering/ombyggnad 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Robert Beronius (L) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Robert Beronius (L), och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska direktören 
Fastighetschef 
Fastighetsavdelningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-01-10 
Diarienummer: KS 2023-109 

Tekniska kontoret  

Handläggare: Johan Jönsson 
Titel: Projektledare 
E-post: Johan.jönsson@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

 

Reinvestering 2023 - Roslagsskolans idrottshall 
omklädningsrum, renovering/ombyggnad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1 300 tkr till totalt 9 800 tkr för 
renovering/ombyggnad av roslagsskolans omklädningsrum. 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023 
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 516 tkr/år (år 1) 
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom utökad internhyra från och med 2024 till Barn- 

och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Roslagsskolans idrottshall byggdes runt 1965. Omklädningsrummen är originalskick och inga större 
underhållande åtgärder har gjorts gällande omklädningsrum sedan hallen byggdes. Nu förslås 
omklädningsrum och duschar att renoveras/byggas om samtidigt som VVS-stammar i golv byts. 
Omklädningsrummen får egna duschrum med HWC. Ombyggnaden av duschrummen skapar avskilda 
duschbås och bättre förutsättningar för trivsel och trygghet för eleverna. 
Total kostnad är 9 300 tkr, kapitalkostnad som uppkommer är 516 tkr år 1.  
 

Ärendet  
Beskrivning 
Sedan tidigare finns anslag om totalt 8 500 tkr genom beslut Kommunstyrelsen 29 januari 2018, §12 
anslag 4 000 tkr och beslut Kommunstyrelsen 12 april 2021, §59 anslag 4 500 tkr. 
 
Roslagsskolans idrottshall byggdes i mitten av 1960-talet. Omklädningsrummen är originalskick och 
inga större underhållande åtgärder har gjorts gällande omklädningsrum sedan hallen byggdes. 
Idrottshallen har fyra större omklädningsrum och två större duschutrymmen, två omklädningsrum delar 
på ett gemensamt duschutrymme. Därutöver finns ytterligare två mindre omklädningsrum med toalett 
med duschmöjlighet. 
 
Roslagsskolan är en högstadieskola med ca 600 elever, där varje elev har drygt 280 timmar idrott 
varje läsår som i sin tur innebär ett naturligt slitage i lokalerna, tillkommer föreningslivet verksamhet 
utanför skoltid 
Dagens ytskikt är i dåligt skick med bl a färgsläpp, trasiga kakelplattor och fogar mm. En sliten miljö 
uppmuntrar tyvärr inte till försiktighet och varsamhet av lokalerna utan snarare tvärtom.  
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Många elever upplever en otrygghet i samband med dusch och ombyte. I första hand på grund av att 
duschutrymmenas och omklädningsrummens utformning som innebär insyn från korridoren och 
blandning av klasser då det är gemensamma duschutrymmen. Dagens utformning där två 
omklädningsrum har ett gemensamt mellanliggande duschrum medför tyvärr att det är en helt fri lejd 
mellan de två omklädningsrummen på grund av det gemensamma duschutrymmet och det skapar en 
otrygghet även om man inte duschar. Det vill säga otryggheten drabbar samtliga elever som byter om i 
omklädningsrummen före och efter idrottslektionen. 
En konsekvens av att eleverna upplever dusch- och omklädningsutrymmen som otrygga är att 
eleverna inte anstränger sig ordentligt i förhållande till den bedömda förmågan att anstränga sig, vilket 
har noterats av idrottslärarna.  
 
En ombyggnation och renovering skulle leda till att en ombonad miljö skapas med förutsättningar för 
trivsel och trygghet i omklädningsrum och duschar oavsett kön- och könsidentitet, bl a genom 
avskärmade duschbås med närhet till handdukshängare.  
Att utöka antalet duschar är nödvändigt för att eleverna ska hinna duscha och byta om efter 
idrottslektionerna för att komma i tid till efterföljande lektion.  
Även de två mindre omklädningsrummen uppdateras gällande tillgänglighet vilket innebär byggande 
av nya handikapptoaletter. 
 
I samband med renoveringen/ombyggnaden av omklädningsrummen kommer alla VVS-stammar i golv 
och brunnar att bytas. 
 
Projektet har pågått med projektering och utredning sedan 2019 med men flera gånger stoppats upp 
och förändrats då det inte gått att hitta en lösning som fungerat för alla berörda verksamheter. Därav 
finns en upparbetad kostnad i projektet om 700 tkr som delvis får ses som en förgäveskostnad som 
belastar projektet ekonomiskt. 
Nu finns det en framtagen lösning som berörda verksamheter är enade om och projektet kan nu få en 
nystart. För att kunna genomföra projektet krävs ett tilläggsanslag. 
 

Lagkrav 
Ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Ekonomisk kalkyl 
Projektering 700 tkr 
Byggkostnader 7 900 tkr 
Byggherrekostnad 500 tkr 
Oförutsett 700 tkr 
Totalt  9 800 tkr 
 
Kostnader komponent fördelas enligt nedan: 
Komponent Andel Kostnad Avskrivning år 1 
Stomme 80 år 5% 490 tkr 6 tkr 
Byggnad invändigt 25 år 60% 5 880 tkr 235 tkr 
VA-installationer 50 år 10% 980 tkr 20 tkr 
VVS-installationer 25 år 15% 1 470 tkr 59 tkr 
EL-installationer 20 år 10% 980 tkr 49 tkr 
Summa  9 800 tkr 369 tkr 
 
Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 147 tkr 
Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 516 tkr/år 
 
Tidigare anslag är 8 500 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 1 300 tkr 
Totalt anslag är 9 800 tkr.  
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Sedan tidigare har 700 tkr upparbetats i projektet genom flera utredningar och projekteringar vilket 
delvis får ses som en förgäveskostnad som belastar projektet ekonomiskt. 
 
Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras. 
Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering. 
 
Ett kommande ärende om hantering av tillgänglighet kan även medföra att total avsatt budget för 
Roslagsskolans idrottshall behöver justeras 
      

Förvaltningens analys och slutsatser 
Omklädningsrummen på Roslagsskolans sporthall är i stort behov av renovering då ingen uppdatering 
har skett sedan hallen byggdes. Dessutom är omklädningsrum och duschrum inte funktionella då 
omklädningsrum inte har egna tillhörande duschrum. Det saknas även HWC i omklädningsrummen.  
 
Idrottssalens tillgänglighet är bristfällig då det inte finns möjlighet att ta sig upp till den för personer 
med funktionsvariationer som hindrar eller gör det svårt att ta sig upp för två trappor. 
Detta kommer att hanteras i ett separat ärende då utredning behöver göras för att klargöra 
omfattningen av projektet innan ett förslag på åtgärd kan presenteras. 
 
 

Tidplaner 
Beslut KS 6 februari 2023 
Projektering och upphandling vår 2023 
Utförande sommar/höst 2023 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren Per Hallsten 
Teknisk Direktör Fastighetschef 
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Tekniska direktören 
Fastighetschef 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
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