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§17     Dnr KS 2017-208 
 
Slutredovisning av reinvesteringar i Långsjöskolan 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. Projektet tilldelades ett 
reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
§15 KSAU Slutredovisning av reinvesteringar i Långsjöskolan 

Beslutande sammanträde 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska direktör 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2023-01-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§15     Dnr KS 2017-208 
 
Slutredovisning av reinvesteringar i Långsjöskolan 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. Projektet tilldelades ett 
reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan 
Teknik- och klimatnämndens beslut den 29 november, § 103 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska direktör 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-01-11 
Diarienummer: KS 2017-208 

Tekniska kontoret  

Handläggare: Michael Lundberg 
Titel: Projektledare 
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

 

Slutredovisning av Reinvesteringar i Långsjöskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:  
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. Projektet tilldelades ett 
reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr. 
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Beslut för en reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. 
I reinvesteringsärendet var uppdraget att lyfta ytskikten i kommunikationsytorna med tillhörande wc-
utrymmen i samtliga av Långsjöskolans byggnader. Utöver det så är M huset det äldsta och är det hus 
som var i störst behov av reinvesteringar bland Långsjöskolans byggnader. Inre ytskikt, dörrar och 
elsystem i M-huset har bytts ut. 
 

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr. Slutkostnaden blev 5 958 tkr och projektet 
återlämnar ett överskott på 42 tkr.  

Förvaltningens analys och slutsatser 
Då M-huset var i så pass dåligt skick behövde hela reinvesteringsanslaget läggas på den byggnaden 
vilket medförde att kommunikationsytorna och toaletterna i övriga byggnader inte rymdes i detta 
projekt. 
 

Tidplaner 
TKN  2022-11-29 
KSAU  2023-01-25 
KS 2023-02-06 
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Linda Edgren Per Hallsten 
Teknisk direktör Fastighetschef 
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Tekniska direktör 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-29 

Teknik- och klimatnämnden 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§103     Dnr TKN 2022-343 
 
Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan 
Beslut 
 Teknik och klimatnämnden hemställer: 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett 
reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
§67 TKNAU Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets 
tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-15 

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Plats och tid Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30 
  
Justerare Sverker Nyman (S) 
  
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli ,  2022-11-21   12:00 
  
  

 
Sekreterare 

 Paragrafer §67 

 Åsa Källander   

Ordförande           
 Tommy Lundqvist (C)   

Underskrifter 

Justerande           
  Sverker Nyman (S)    

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-15 
  

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-21 Datum för anslags nedtagande 2022-12-13 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli 
  

      Underskrift 

Åsa Källander 

  

Page 1 of 4Page 2 of 5Page 5 of 8Page 6 of 9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-15 

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

 
§67     Dnr TKN 2022-343 
 
Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan 
Beslut 
Teknik och klimatnämndes arbetsutskott föreslår: 
  
Teknik och klimatnämnden hemställer: 
  
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett 
reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning Reinvestering Långsjöskolan 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy 
Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
  
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-10-20 
Diarienummer: TKN 2022-343 

Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen  

Handläggare: Michael Lundberg 
Titel: Projektledare 
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se 

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott 
 
 
 

 

Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan 
 

Förslag till beslut 
Teknik och klimatnämndes arbetsutskott föreslår:  
 
Teknik och klimatnämnden hemställer: 
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett 
reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr. 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Beslut för en reinvestering togs i kommunstyrelsen, 2017-06-19, KS §149. 
I reinvesteringsärendet var uppdraget att lyfta ytskikten i kommunikationsytorna med tillhörande wc-
utrymmen i samtliga av Långsjöskolans byggnader. Utöver det så är M huset det äldsta och är det hus 
som var i störst behov av reinvesteringar bland Långsjöskolans byggnader. Inre ytskikt, dörrar och 
elsystem i M-huset har bytts ut. 
 

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 
 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 
 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr. Slutkostnaden blev 5 958 tkr och projektet 
återlämnar ett överskott på 42 tkr.  
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Förvaltningens analys och slutsatser  
Då M-huset var i så pass dåligt skick behövde hela reinvesteringsanslaget läggas på den byggnaden 
vilket medförde att kommunikationsytorna och toaletterna i övriga byggnader inte rymdes i detta 
projekt. 

Tidplaner 
TKN  221129 
KS 221205 
Projektet blev klart under sommaren 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren Per Hallsten 
Teknisk direktör Fastighetschef 
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs.  
 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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