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§60     Dnr KS 2012-1519 
 
Slutredovisning av investering 2012 – Nybyggnad av lokalgator, GC-
vägar och VA-ledningar i Västertorp NV Rimbo 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i 
Västertorp NV, Rimbo. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för 
genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i 
Västertorp NV, Rimbo (KS § 198). Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för 
nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för dessa anläggningar i projektet uppgick till 5 
062 tkr och projektet återlämnar därmed ett överskott på 898 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
§29 SBU Slutredovisning av investering 2012 – Nybyggnad av lokalgator, GC-vägar och VA-
ledningar i Västertorp NV Rimbo 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 
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§29     Dnr KS 2012-1519 
 
Slutredovisning av investering 2012 – Nybyggnad av lokalgator, GC-
vägar och VA-ledningar i Västertorp NV Rimbo 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i 
Västertorp NV, Rimbo. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för 
genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i 
Västertorp NV, Rimbo (KS § 198). Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för 
nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för dessa anläggningar i projektet uppgick till 5 
062 tkr och projektet återlämnar därmed ett överskott på 898 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2012 - Västertorp gator 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-02-16 
Diarienummer: KS 2012-1519 

Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Peter Gidlund 
Titel: Gatuingenjör/projektledare 
E-post: Peter.gidlund@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2012 – Västertorp 
gator 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för genomförandet 
nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för 
genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i 
Västertorp NV, Rimbo (KS § 198). Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för 
nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för dessa anläggningar i projektet uppgick till 5 062 
tkr och projektet återlämnar därmed ett överskott på 898 tkr. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för 
genomförande av föreslagen nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och 
avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens 
anslag för investeringar 2013 och var en del i genomförandet av detaljplanen Västertorp NV i Rimbo. 
Området planerades för 21 villatomter och 27 radhustomter. 
 
Samtliga anläggningsarbeten genomfördes succesivt mellan åren 2013–2015 förutom gatornas 
slitlager i väntan på att exploateringen skulle färdigställas. Under sommaren 2022 var exploateringen i 
området avslutad vilket möjliggjorde anläggandet av slitlager och därmed även slutredovisning av 
projektet. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Byggherrekostnader  78 
Byggkostnader  4 984 
SUMMA 5 960 5 062 

Lagkrav 
Är inte tillämplig. 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig. 
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Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för nybyggnation av kommunala vägar. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 062 tkr och redovisar en positiv differens på 898 tkr gentemot 
anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 13022. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet har dröjt i väntan på färdigställande av gatornas slitlager i området, vilket 
skett först efter det att exploateringen avslutats i syfte att undvika skador och slitage orsakade av 
byggtrafik. 
 
Gatu- och parkavdelningen bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av 
projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Entreprenadarbeten pågick under 2013–2015 samt 2022. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska kontoret  Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
- 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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