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§61     Dnr KS 2021-444 
 
Slutredovisning av investering 2021 – Södra Bergen etapp 2 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnation 
av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för 
ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 med ordförandestöd att anslå ytterligare 7 000 
tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Behovet av ökat 
investeringsanslag var på grund av att de anbud som inkom under upphandlingen av entreprenör låg 
långt över det ursprungliga investeringsanslaget, vilket baserades på en budget som togs fram innan 
pandemin drev upp indexpriser på byggkostnader, material och fraktkostnader.  
  
Slutkostnaden för projektet uppgick till 16 371 tkr och redovisar ett negativt resultat på 771 tkr jämfört 
med budget. Det negativa resultatet på 771 tkr jämfört med budget härrör till högre omkostnader för 
tillgänglighetsanpassning av vägen upp mot utsiktsplatsen, ökade mängder på grund av felaktigheter 
i mändgförteckningar och behov av extra stödmurar och beläggning på parkeringsytan. Även kriget i 
Ukraina, som startade under pågående entreprenad, bidrog till ökade projektkostnader. Det negativa 
resultatet beräknades dock bli mycket högre och kunde hållas nere tack vare ändrad 
ersättningsmodell för entreprenaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2021 - Södra Bergen etapp 2 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
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Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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 Datum: 2023-04-06 
Diarienummer: KS 2021-444 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2021 – Södra 
Bergen etapp 2 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnation 
av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för 
ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 med ordförandestöd att anslå ytterligare 7 000 
tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Behovet av ökat 
investeringsanslag var på grund av att de anbud som inkom under upphandlingen av entreprenör låg 
långt över det ursprungliga investeringsanslaget, vilket baserades på en budget som togs fram innan 
pandemin drev upp indexpriser på byggkostnader, material och fraktkostnader.  
 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 16 371 tkr och redovisar ett negativt resultat på 771 tkr jämfört 
med budget. Det negativa resultatet på 771 tkr jämfört med budget härrör till högre omkostnader för 
tillgänglighetsanpassning av vägen upp mot utsiktsplatsen, ökade mängder på grund av felaktigheter i 
mändgförteckningar och behov av extra stödmurar och beläggning på parkeringsytan. Även kriget i 
Ukraina, som startade under pågående entreprenad, bidrog till ökade projektkostnader. Det negativa 
resultatet beräknades dock bli mycket högre och kunde hållas nere tack vare ändrad 
ersättningsmodell för entreprenaden. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Efter en förstudie genomförd under 2017 och 2018 fick gatu- och parkavdelningen i uppdrag att ta 
fram ett tjänsteutlåtande avseende investering för att förbättra tillgängligheten för området Södra 
Bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare inför stadens 400-
årsjubileum år 2022. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Södra Bergen sker i etapper och den 
aktuella investeringen omfattar vägen upp mot utsiktsplatsen, anläggande av en parkeringsplats, 
iordningställande av ytan uppe vid utsiktsplatsen, samt upprustning av gångstråket som leder upp mot 
utsiktsplatsen från stadskärnans västra delar. I investeringen ingår även förbättrad dagvattenhantering 
och VA-försörjning till och från restaurang Bergstugan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för 
ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. Under hösten 
2021 startade upphandlingen av en genomförandeentreprenad som resulterade i anbud långt över 
projektets budget Med anledning av det beslutade Kommunstyrelsen den 24 november 2021 med 
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ordförandestöd att anslå ytterligare 7 000 tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 
15 600 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Kostnadspost   
Projektering  1 679 
Byggledning 
Projektledning 
Byggherre 
Entreprenad 
Besiktningar 
Avgående kostnader Fastighetsavdelningen 

 
 
 

 

885 
462 
519 

13 613 
19 

-806 
SUMMA 15 600 16 371 

 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för 
ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 att anslå ytterligare 7 000 tkr, vilket medförde att 
det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Slutkostnaden för projektet uppgick till 16 371 tkr och 
redovisar ett negativt resultat på 771 tkr jämfört med budget. Kostnader för projektets åtgärder har 
bokförts på projektnummer 21035. 
 
Anledningen till beslutet att anslå ytterligare medel till projektet var en konsekvens av att de anbud som 
inkom under upphandlingen låg långt över det initiala investeringsanslaget. Framräkningen av anslaget 
baserades på en kalkyl av äldre modell från 2018 när en förstudie för projektet genomfördes. Sedan 
dess har indexpriser på olika råvaror, som plast, trä, stål och aluminium ökat kraftigt, samt att 
kostnader för arbeten som involverar maskiner och transporter har blivit dyrare på grund av ökade 
drivmedelspriser och pandemin. 
 
Det negativa resultatet på 771 tkr jämfört med budget härrör till högre omkostnader för 
tillgänglighetsanpassning av vägen upp mot utsiktsplatsen, där det bland annat krävdes större 
mängder fyllnadsmassor och mer bergsprängning än beräknat för att få till en körbana med en jämn 
lutning som klarar kraven på tillgänglighetsanpassad väg. Detta med anledning av att höjdsättningarna 
i området var felaktiga från början. Utöver det har kostnaden för parkeringsytan blivit dyrare än 
beräknat på grund av tillkomna mursektioner och komplettering av asfaltsbeläggning, samt att kriget i 
Ukraina drev upp index på byggpriser och förorsakade dyrare och försenade leveranser av material. 
En viktig aspekt i den ekonomiska sammanfattningen är att kostnadsutfallet hade blivit betydligt högre 
om man i projektet hade arbetat vidare som en traditionell utförandeentreprenad. Vid entreprenadstart 
gjordes en överenskommelse med entreprenören att ändra ersättningsmodell för genomförandet för att 
minimera ÄTA-kostnader som annars hade uppstått. 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
För att undvika stora differenser mellan beslutade investeringsanslag och anbud från entreprenörer 
behöver förvaltningen ta fram bättre, mer noggranna och uppdaterade kalkyler inför framskrivandet av 
tjänsteutlåtanden. Att använda kalkylprogram är en metod som i slutändan kan ge en kalkyl för 
entreprenaden som mer exakt stämmer överens med inkommande anbud. 
 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av 
projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
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Tidplaner 
En förstudie som låg till grund för projektet genomfördes under 2017 och 2018. Under våren 2021 
skrevs ett tjänsteutlåtande fram och efter beslut om godkännande av investeringsanslag påbörjades 
en projektering som pågick mellan maj och augusti samma år. Upphandling av entreprenör 
genomfördes under hösten 2021. I januari 2022 startade entreprenaden som pågick under hela året 
och i november slutfördes sedan arbetet. 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 


	6caca3b7-5bf0-44af-b2c3-6a3c31e4742f
	Slutredovisning av investering 2021 – Södra Bergen etapp 2
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutande sammanträde
	Beslutsgång
	Beslutet ska skickas till
	Paragrafen är justerad



	ca7d3746-862c-4356-9234-4b3de58525ab
	Slutredovisning av investering 2021 – Södra Bergen etapp 2
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
	Ärendet
	Beskrivning
	Lagkrav
	Koppling till gällande styrdokument
	Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

	Förvaltningens analys och slutsatser
	Tidplaner
	Bilagor
	Beslut skickas till



