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§41     Dnr KS 2017-208 
 
Slutredovisning av Vätö skola fönster 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av Vätö skola fönster. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster och under 2023 byttes 7 stycken takfönster 
och 16 befintliga fönster renoverades. 

Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73. Projektet tilldelades då 
reinvesteringsmedel om 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett 
överskott på 325 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
§25 SBU Slutredovisning av Vätö skola fönster 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Fastighetsenheten 

Ekonomiavdelningen 

Barn och utbildningskontoret 
Paragrafen är justerad 
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§25     Dnr KS 2017-208 
 
Slutredovisning av Vätö skola fönster 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av Vätö skola fönster. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster och under 2023 byttes 7 stycken takfönster 
och 16 befintliga fönster renoverades. 

Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73. Projektet tilldelades då 
reinvesteringsmedel om 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett 
överskott på 325 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning Vätö skola fönster 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Fastighetsenheten 

Ekonomiavdelningen 

Barn och utbildningskontoret 
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Handläggare: Michael Lundberg 
Titel: Projektledare 
E-post: michael.lundberg@norrtalje.se 
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Slutredovisning av Vätö skola fönster 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av Vätö skola fönster. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster och under 2023 byttes 7 stycken takfönster och 16 
befintliga fönster renoverades.  
Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73. Projektet tilldelades då reinvesteringsmedel 
om 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett överskott på 325 tkr. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Vätö skola hade många stora och gamla fönster som var i stort behov av att renoveras och bytas ut. 
Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster till så kallade insticksfönster. Under 2023 byttes 7 
stycken takfönster samt 16 stycken fönster renoverades och målades.  
 
Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73 som en del i ett samlingsärende. Projektet 
tilldelades då ett reinvesteringsmedel om 1 500 tkr.   

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Slutredovisningen avser endast en del i ett samlingsärende. 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet 
redovisar ett överskott på 325 tkr.  

Förvaltningens analys och slutsatser 
Fönsterrenovering var nödvändig för att erhålla god arbetsmiljö samt bibehålla byggnadens värde. I 
samband med fönsterrenoveringen har även ventilationssystemet bytts ut och med ökad effekt i ett 
separat projekt. Renovering av fönster och nytt ventilationssystem innebär också en energibesparing 
inom fastigheten. 
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Tidplaner 
Projektet blev helt klart under vintern 2023  
 
Slutredovisningen beslutas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 6 mars 2024 och i 
kommunstyrelsen den 18 mars 2024. 
 
 
 
Anna Keskitalo Per Hallsten 
Samhällsbyggnadsdirektör Fastighetschef 
Samhällsbyggnadsavdelningen Fastighetsenheten 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomiavdelningen 
Barn och utbildningskontoret 
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