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Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn per 31 december 2023 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:       

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Uppsiktsplikt Projekt Norrtälje Hamn 
kapitel 1-5 inkl. bilaga 5.1-5.4 per 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Detta är en statusrapport för projekt Norrtälje Hamn. Den avser att beskriva, utifrån bästa 
möjliga kunskap, ett nuläge i projektet och prognoser framåt i så stor omfattning som 
möjligt. 

Statusrapporterna utgör rapportering till kommunstyrelsen i syfte att upprätthålla dess 
uppsiktsplikt. Detta sker avseende rapporterna med brytdatum per 31 december och 31 
augusti årligen. Det är beslutat (§129 Dnr 2015-000421 042, dat 2015-09-14) att status, 
ekonomi, avvikelser, tider och risk ska följas upp. 

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med uppsiktsplikten, tagit fram en statusrapport 
per 31 december 2023 inkl. bilaga 5.1-5.4 för Projekt Norrtälje Hamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn T3 2023 
Bilaga 5.1 Ekonomirapport investeringskostnader 2023-12-31 
Bilaga 5.2 Huvudtidplan 2023-12-31 
Bilaga 5.3 Risker och Möjligheter 2023-03-14 
Bilaga 5.4 Organisationsplan 2023-06-28 
Följebrev Uppsiktsplikt Norrtälje hamn T3 2023, KS 2024-306 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
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Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn per 31 december 
2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Uppsiktsplikt Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-5 
inkl. bilaga 5.1-5.4 per 31 december 2023. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Detta är en statusrapport för projekt Norrtälje Hamn. Den avser att beskriva, utifrån bästa möjliga 
kunskap, ett nuläge i projektet och prognoser framåt i så stor omfattning som möjligt.  
 
Statusrapporterna utgör rapportering till kommunstyrelsen i syfte att upprätthålla dess uppsiktsplikt. 
Detta sker avseende rapporterna med brytdatum per 31 december och 31 augusti årligen. Det är 
beslutat (§129 Dnr 2015-000421 042, dat 2015-09-14) att status, ekonomi, avvikelser, tider och risk 
ska följas upp. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med uppsiktsplikten, tagit fram en statusrapport per 31 
december 2023 inkl. bilaga 5.1-5.4 för Projekt Norrtälje Hamn. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Projektet har visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. Samtliga 
detaljplaner inom genomförandeetapperna G1-G2 har färdigställts. Detaljplanerna har antagits och 
vunnit laga kraft. Markanvisningsavtalet för kvarter 9ab tecknades i december 2022. En 
direktanvisning för kvarter 13a (bottenplan samt underliggande garage i två plan) med samma aktör 
som för kvarter 9ab har beslutats i februari 2023. Detaljplanen för kvarter 9abc och 13ab pågår med 
beräknat samråd Q4 2024. Markanvisningstävling för kvarter 13b annonserades våren 2023, men de 
anbud som kom in kunde inte möta projektets intäktsförväntan och avslutades därför utan anvisad 
part. Projektet arbetar med att ta fram en alternativ lösning för kvarter 13b. Nästa 
markanvisningstävling planeras starta under våren 2025, om projektet bedömer att marknaden är 
tillräckligt god. 
 
Hög inflation och högre räntor har påverkat bygg- och bostadsmarknaden under de senaste åren. 
Betydande påverkan på byggmarknaden med anledningen av bl.a. kriget i Ukraina har märkts av i 
projektet. Entreprenadindex har de senaste åren ökat markant, men vi kan ha sett ett trendbrott och 
att toppen förhoppningsvis har nåtts och att kostnadsökningarna därav börjar plana ut. Det är dock för 
tidigt att säga hur utvecklingen av byggkostnader kommer utvecklas framöver. Den kraftiga ökningen 
av byggkostnader påverkar projektets kommande arbeten i den sista genomförandetappen G3. 
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Samhällsbyggnadskontoret har därför gått upp med en begäran om ökade investeringsmedel för att 
hantera den kostnadsökning som skett sedan senaste investeringsbeslutet som togs i maj 2020. 
Investeringsärendet beslutades av Kommunfullmäktige 2023-12-18. För att projektet framöver ska 
kunna hantera kostnadsfluktuationer på marknaden inom den beslutade ekonomiska ramen omfattar 
de utökade investeringsmedlen även uppräkning av kostnaderna om 5 % årligen fram till projektets 
slutförande.  
 
Status i utbyggnaden av kvarter är att tio (10) kvarter är färdigställda och inflyttade per december 
2023. För närvarande pågår fysisk bostadsproduktion i olika färdigställandegrader i tre (3) olika 
kvarter, varav ett är delvis inflyttad, inflyttningen fortgår i detta kvarter under Q1-2024. I mitten av 2024 
beräknas ytterligare två kvarter påbörja inflyttning. Nästa byggstart förväntas ske under 2025/2026 i 
ytterligare ett kvarter.  
 
Den övergripande tidplanen för projektet har en bedömd sluttid år 2032. Tidplanen kan påverkas av 
hur bostadsmarknaden utvecklas den närmaste tiden då projektet kan behöva invänta att 
bostadsmarknaden åter stabiliserats och intäktsförväntningarna kan mötas av marknaden. 
Bostadsmarknaden påverkas främst av det osäkra ränteläget.. Marknaden förväntas stabiliseras så 
snart inflationen nått Riksbankens mål om 2 % samt att Riksbankens räntehöjningar har nått sin topp. 
Enligt flera prognosinstitut kan man förvänta sig att Riksbanken kommer genomföra flera sänkningar 
av styrräntan under 2024 med en första sänkning innan sommaren. Förhoppningsvis kommer detta 
innebära en lättnad i bostadsmarknaden, men projektets bedömning i nuläget är att det tidigast är 
möjligt med nästa markanvisningstävling först under 2025.   
 
Projektet arbetar idag aktivt i genomförandeetapper G2-G3 och följer i huvudsak (ca 2 års förskjutning) 
de ursprungliga tidplanerna enligt Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn och som presenterades vid 
tidpunkten för investeringsbeslutet 2015. Tidsanpassningar som sker består i huvudsak av 
samordningar med exploatörernas projekttider för utveckling och byggnation av kvarteren.  
 
Avvikelsen i kostnadsprognosen har minskat sedan statusrapportering T2 2023. Den totala avvikelsen 
uppgår per 2023-12 till +4,6 % vilket bedöms är acceptabelt mot bakgrund av att 
marknadsförändringarna och omvärldspåverkan är väsentligt större. Detta innebär en minskning sen 
förra uppsiktsplikten T2 2023 då avvikelsen låg på 18,4 %. Detta beror på att ett nytt 
investeringsärende beslutats vilket har utökat projektets totala budget för genomförandeetapp G3. 
 

Lagkrav 
Ej tillämpligt. 

Koppling till gällande styrdokument 
• Kommunfullmäktiges Vision och värdegrund 

Norrtälje kommun – Global livsstil, lokalt liv 
 

• Mål och budget 2024–2026 med följande förtydliganden; 
 

Kommunfullmäktiges målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i 
balans 
1.1 En ekonomi i balans 
1.2 En effektiv verksamhet 

 
Kommunfullmäktiges målområde 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – 
både i vardag och kris 
3.1: Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun 
 
Kommunfullmäktiges målområde 5: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- 
och klimatmässigt hållbart sätt 
5.3 Minimera risken för översvämningar vid skyfall 
 
Kommunfullmäktiges målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en företagsvänlig kommun där 
människor och entreprenörskap utvecklas 



 

3 
 

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen 
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare 
utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen 
 
Kommunfullmäktiges målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som 
främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning 
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet 

 
• Beslutad Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn version 2.0 dat 2018-08-22. 

 
• Beslutat Hållbarhetsprogram för Norrtälje Hamn dat 2017-11-27 

 
• Framtagen Design- och Funktions Manual för Norrtälje Hamn v. 2.0 dat 2023-08-18. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en acceptabel ekonomisk status.  Prognosen är att projektet 
kommer att ha ett resultat som ligger inom spannet för projektets ekonomiska mål. 
Finansieringsprincipen innebär att projektet ska nå ett neutralt resultat exklusive kostnaderna för 
Norrtäljes Vardagsrum (kaj och finplanering av denna + hamnplan). Slutkostnadsprognosen för 
Norrtäljes Vardagsrum bedöms till ca 278 mnkr. 
 
Det återstår dock flera större arbeten med svåra markförhållanden, inom etapp G3, vilket är en av de 
högst identifierade riskerna i projektet. Projektet arbetar aktivt vidare med dessa risker, främst 
grundläggnings- och saneringskostnader. Flera fördjupade utredningar har gjorts med analys på 
alternativa (billigare) metoder och motkalkyler av entreprenörens ekonomiska redovisning. Detta har 
ställts mot tekniska krav och nya risker som följer av metodval.   
 
Marknadseffekter över tid tillsammans med konjunktur- och indexpåverkan påverkar projektets 
kostnader och intäkter och projektet har tidigare sett effekter av bl.a. en ganska lång period av för 
byggbranschen samt bostadsmarknaden gynnsam marknad. Sverige är nu inne i en lågkonjunktur och 
projektet har sett stora kostnadsökningar på bl.a. byggmaterial sedan några år tillbaka. Det har 
samtidigt varit en stor prisökning på bostadsmarknaden. Projektet kan nu se att materialpriser har 
börjat stabiliserats, men det är fortsatt osäkert hur bostadsmarknaden kommer att återhämta sig. 
Enligt flera prognoser bedömer man en försiktig uppgång i bostadsmarknaden under 2024 för att 
under 2025 se en tydligare uppgång.  
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en acceptabel ekonomisk status.  Prognosen är att projektet 
kommer att ha ett resultat som ligger inom det ekonomiska målet. Enligt de prognoser som projektet 
tagit fram ligger projektets totala resultat inom spannet -254 mnkr och -337 mnkr. Slutkostnaden för 
Norrtäljes vardagsrum bedöms till ca 278 mnkr vilket innebär ett resultat för projektet mellan + 23 och -
59 mnkr. 
 
Projektet bedömer dock att det finns risker kopplat till konjunkturen och det måste finnas en beredskap 
för detta framöver. Projektet måste fortsatt bevaka och analysera marknadsläget och låta det vara en 
del av beslutsförutsättningarna.  

Tidplaner 
Ärendet avser godkännande av Statusrapportering för projekt Norrtälje Hamn perioden 1 september – 
31 december 2023, i enlighet med uppsiktsplikten. 
Beslut i ärendet önskas på Kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj 2024. 
 
 
 
 
 
Anette Madsen Anna Keskitalo 
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Kommundirektör Samhällsbyggnadsdirektör 
Kommunstyrelsekontoret Samhällsbyggnadskontoret 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Statusrapport uppsiktsplikt kapitel 1-5 2023-12-31 inkl. bilaga 5.1-5.4 
 

Beslut skickas till 
Annie Rämsell Projektledare Norrtälje Hamn 
Anders Öhman Biträdande Mark- och exploateringschef 
Anna Keskitalo Samhällsbyggnadsdirektör 
 



PROJEKT NORRTÄLJE HAMN BILAGA 5.1. - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 december 2023
rev 2024-01-16

ansv 1150400

tom augusti 2023 sept-dec 2023 sept-dec 2023 jan-aug 2024 rest

(del-) Pnr DELPROJEKT (projektnr i IOF) AVROPAT
Beslutad Rapporterad Acc föreg period Fakturerat period Ej fakturerat period Acc kost Nästa period rest 2023 rest kost Totalkost (acc+prognos) % kkr

                     -  

80001 Driftkonto (årsvis) 2023                      3 150                 3 150 2 539 -276 2 263             20                                2 283 -27,5%                     867 

Driftkonto (årsvis) 2024                      3 150           2 600                 550                                3 150 

                     -  

14004 PNH KAJ                  168 045             168 045              168 045 168 045 0 168 045                            168 045                      -  

Summa totalkostnad PNH KAJ                            168 045 0%                      -  

14006 PNH G1 - (inkl VA och belysning)                  253 833             261 264              261 264 248 121 1 397 0 249 518                            249 518 

99188 PHN G1 - (Rivningsarbeten)                          -                      -                       -  870 0 870                                   870 

99188 PHN G1 - (Markföroreningar allmänplatsmark)                          -                      -                       -  10 876 0 10 876                              10 876 

Summa totalkostnad PNH G1                            261 264 3% -                 7 431 

14007 PHN G2 - (inkl VA och belysning)                  560 672             607 303              593 500 453 353 12 887 0 466 240         36 260            32 758                            535 258 

99188 PHN G2 - (Rivningsarbeten)                          -                      -                       -  3 756 0 3 756                                3 756 

99188 PHN G2 - (Markföroreningar kvartersmark) 2 546 2 546                                2 546 

99188 PHN G2 - (Markföroreningar allmänplatsmark) 3 191 3 191                                3 191 

99188 PHN G2 - (sanering) 62 552 62 552                              62 552 

Summa totalkostnad PNH G2                            607 303 8% -               46 631 

14008 PHN G3 - (inkl VA och belysning)                  814 500             814 500              407 000 224 917 58 530 283 447       129 176          211 097                            623 720 

99188 PHN G3 - (Rivningsarbeten)

99188 PHN G3 - (Markföroreningar kvartersmark)

99188 PHN G3 - (Markföroreningar allmänplatsmark) 10 552 10 552                              10 552 

99188 PHN G3 - (sanering)                          -                      -                       -  0 0 0          179 448                            179 448 

Summa totalkostnad PNH G3                            813 720 0%                     780 

15021 PNH Bro (inkl belysning)                    27 000               28 870                28 870 28 870 0 28 870                              28 870 

Summa totalkostnad PNH Bro                              28 870 7% -                 1 870 

15059/15060 PNH Sopsug                    43 000               71 487                71 000 53 059 2 210 0 55 269           3 500            14 231                              73 000 

Summa totalkostnad PNH Sopsug                              73 000 70% -               30 000 

             1 867 050           1 951 469           1 529 679                  1 270 708                75 024                          -                                     1 345 732      168 936  -            437 534         1 952 202                         4,6% 85 152 -               

14006 & 14007 Redovisad kostnadsökning för projekt 14006 och14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade 

marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

14008 Prognosen har höjt pga att projketet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3. 

14006-14007 Upplåningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplåningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

15021 Slutkostnad har ökats med ca 1875kkr, främst pga riktprisjusteringar gällande pållängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

15059-15060 * En extra redovisning enligt Uppsiktsplikt har gjorts för KS 2019-04-01 

15059 Prognosen har höjts med ca. 7800mnkr, främst pga indexerade materialkostnader med ca. 5000mnkr.

99188 Omfördelning av exploateringskostnader 

BUDGET NEDLAGDA KOSTNADER PROGNOS Diff Budget - prognos total

#Intern



Aktivitet Startdatum Slutdatum Var

Start 2014-01-01
Vattenverksamhet 2014-02-01 2018-01-31 1035
City Lab 2016-01-01 2018-05-02 609
G1-G3 Entreprenader 2014-02-03 2028-06-28 3750

G1-G2 - Finplanering projektering 2014-09-01 2017-12-31 868
G1 HD A och HD H 2015-03-16 2018-09-28 925
G2 HD B-G 2016-04-05 2022-06-30 1628
G3 2021-01-01 2028-06-28 1954
Kaj konstruktion 2014-02-04 2017-05-31 859
G1 - Gata o VA (Etapp 2A) 2014-02-03 2017-03-06 798
G2 - Bro 2015-08-24 2018-06-05 727
Sopsug 2016-01-01 2026-11-30 2847
Rivningsentreprenader 2016-01-01 2020-02-29 1086

Detaljplaner 2012-01-01 2022-12-31 2860
Detaljplan G1 2013-11-12 2017-04-10 880
Detaljplan G2 2016-03-07 2017-12-31 475
Detaljplan G3 2018-01-01 2022-12-31 1305
Detaljplan varvet mm 2015-03-02 2018-01-01 741

Kvarter 1-19 Bostadsuppförande G1-G3 2016-08-01 2030-12-31 3762
Bostadsuppförande G1 2016-08-01 2019-06-30 760
Bostadsuppförande G2 2017-09-01 2022-12-31 1391
Bostadsuppförande G3 2021-08-01 2030-12-31 2457

Avslut 2031-01-01

Norrtälje hamn
Gantt  (2016-09-06)

Utskriven av: Joachim Ekelund 2016-09-06 09:43:31 Sida 1/1
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Textruta
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m71joek05_1
Textruta
Kommentarer

m71joek05_2
Textruta
2.Avropade huvuddelar HDD och HDE ligger i fas, kvarstående arbeten finplanering HDD, HDF:1 och HDE utförs i samband med inflyttning i respektive kvarter.  HDB, HDC:1, HDC:2, HDF:1 Kaj, HDF:1 dagvattenanläggning och HDF:2 är slutbesiktigade.  Hamnparken i HDE är överlämnad till GataPark.
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Textruta
Fastställd 2023-12-31

m71joek05_4
Textruta
9. Bostadsproduktion i G2, Index kv.6, kv.7, Magnolia kv.18 och Slättö kv.17 och kv.19 är  inflyttade. Kvarter 5, 8 och 16 startade produktionen i årsskiftet 2021/2022. I kv.5 pågår inflyttning. Kv. 8 och 16 startar inflyttning maj/juni 2023.Kv.15 beräknar att starta sin produktion under 2025/2026.

Joachim Ekelund
Textruta
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Joachim Ekelund_1
Textruta
8. Bostadsproduktion: Kvarter 1, 2, 3 och 4 är inflyttade. Därmed är samtliga kvarter i G1 inflyttade
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Linje

Joachim Ekelund_3
Textruta
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Joachim Ekelund_4
Textruta
1

Joachim Ekelund_5
Textruta
1. Finplanering G1 klar.  Finplanering mot kv.5, kv.16 och kv.17 bryts ut från HDH och flyttas till G2.
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Textruta
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Joachim Ekelund_7
Textruta
4. Sopsugsterminalen blev ca 10 månader försenad pga överklagan bygglov.  Terminalen är slutbesiktigat och arbetet med själva sopsugsanläggningen pågår.  Sopsugen är i drift för de kvarter som är inflyttade.
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Joachim Ekelund_9
Textruta
5

Joachim Ekelund_10
Textruta
7. Detaljplan Varvet utgår från denna planering.
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m71joek05_7
Rektangel
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Textruta
5. Alla rivningsentreprenader är nu slutförda. 
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m71joek05_10
Textruta
3.Första etappen i G3, HDG:1 (Galärgatan och Pir), startade i april 2021. HDG:2 avropades under Q2-2023. HDC:3 avropades dec-2023. Nästa större etapp som skall avropas i G3 är HDG:3 där bla kv.12-14 inryms.
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Textruta
HDB-HDF:2

m71joek05_13
Textruta
HDC:3, HDF:3, HDG-HDI

m71joek05_14
Textruta
10. Bostadsproduktion i G3, Markanvisning kv.9a och 9b, samt del av kv.13 klar, arbetet med detaljplan pågår. Första inflytt i G3 planeras till 2027/2028.

m71joek05_15
Polylinje
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Rektangel
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Rektangel
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Textruta
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m71joek05_20
Textruta
6. Detaljplan G3. Markanvisning klar för första kvarteret kv.9a-c, samt del av kv.13, detaljplanearbetet pågår. Detaljplan för övriga kvarter G3 enligt senare.
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Rektangel

m71joek05_22
Rektangel
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Rektangel
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Rektangel
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Textruta
11

m71joek05_27
Textruta
11. Den övergripande tidplanen för projektet har förskjutits ca 2 år, med en uppskattad slutförandetid år 2032. Detta beror främst på att bostadsmarknaden avstannat och projektet ser inte att intäktsförväntningarna kan mötas av marknaden inom den ursprungliga tidplanen.  
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Mark&Exploatering Ekonomi Avvikelse från kalkyl -

fördyring av kostnader, 

Pandemi och krig i 

Europa.

Ökade kostnader på inköp. I 

värsta fall stopp pga 

materialbrist.

4 4 16 10 000 000        Delvis AR  Nya kalkyler framtagna mars 2019, 

Röda Tråden resp. NCC på de delar 

som ej är avropade/beställda. I 

övrigt är kalkylen uppdaterad 

enligt avrop/beställning. Kartan G1-

G3 omritad, allt öster om 

Hamnvägen ingår i G3. 

Investeringsärende för G3 är 

beslutat 2020-05-11. Kalkyl i 

investeringsbegäran bygger på 

kalkyler från NCC/Röda tråden 

samt erfarenheter. Beslut fattades 

på alt B, dvs allt förutom brygga till 

utblicken resp brygga i 

Galärparken. Dessa kan 

kompletteras senare. Jobba med 

kalkylerna Fas 2 tillsammans med 

NCC, ta bort inplanerade delar i G3.

Känslighetsanalys för 

investering G3 utförd 2017-10 

redovisad i SBU 2017-11-15. 

2022-04-22 Löpande 

information/underrättelse till 

styrgrupp etc.

   2019-02-07 

Framtagande av ny kalkyl 

pågår skall vara klar i mars 

2019. Kalkyl 2019 klar, 

investeringsärende för 

den sista etappen G3 klar. 

Ändrat sannolikheten från 

3 till 2. 2021-06-15 Med 

anledning av felaktigheter 

i kalkylunderlag från NCC 

som investeringsärende 

G3 bygger på ökas 

sannolikheten till 3. 2022-

04-25 Sannolikheten höjd 

från 3 till 4. 2021-06-15 

Risken har inträffat 

avseende HDG:1, kalkyl 

betydlig dyrare än 

budgetkalkyl för G3 - 

budgetreserv har nyttjats 

till ganska stor del för att 

täcka fördyringen. 

Sannolikheten ökas från 2 

till 4. 2023-03-14 Anvsar 

2016-01-28 Risken för kostnadsökning är låg med 

anledning av uppdaterade kalkyler och 

samlade erfarenheter. Intäktssidan har högre 

risk, större osäkerhet. Eventuellt dela upp 

risken i två, en för kostnader och en för 

intäkter?                                                                 

PL gör om denna punkt så att den endast syftar 

på intäkt.2020-08-19. Punkten görs om till att 

endast avse kostnader 2021-06-15 2022-04-07 

Väldigt instabil marknad idag med höga 

prisutvecklingar och inflationsökningar.  

Utifrån  nuvarande utveckling finns hög risk att 

kommande  och i viss mån pågående etapper 

kan öka mer än vad som antagits. Sannolikhet 

bör höjas till 4. projektet skulle också behöva 

mer stöd i analysen av dessa saker. 2023-03-14 

Nytt investeringsärende lyft gällande 

indexering av tidigare investeringsbeslut.

Projektering Tid Överklagande av dp 5 2 10 1 000                 AAD Stäm av viljan kring köp med 

LedgrM. Ta kontakter med berörda 

och upprörda sakägare och 

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Entreprenad Ekonomi Ej beslutad metod Ej utredda 

förhållanden kaj

Kan påverka tid och kostnad 3 3 9 3 000                 PL Genomför 2nd opinion och ta 

beslut

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Mark&Exploatering Ekonomi Ramavtal saknas i flera fall 3 3 9 10 000                JA MJ Prioritera aktivitet snarast möjligt Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28

Miljö Miljö Oklar omfattning av 

föroreningar

Pga  av att mängder är 

uppskattade utifrån 

stickprov och att 

luckor i provtagningar 

förekommer pga 

åtkomstproblem på 

vissa ställen samt pga 

heterogen 

föroreningsbild.

Kostnadsökning och ev. 

förlängda tider för 

efterbehandling i kommande 

entreprenader

3 4 12 50 000                NEJ AA Göra saneringsplaner på 

delområden/deletapper för att 

kunna göra bättre beräkningar. 

Översyn av  ytterligare 

undersökningar kan ge bättre 

uppskattningar. Arbete mer med 

erfarenhetsåterföring från tidare 

huvudelar. 

AA Skriver vilka inarbetade 

riskreducerande åtgärder 

projektet genomfört. 2020-08-

19 Efterbehandlingen har 

delats upp i flera etapper. 

Förklassificering utförs inför 

varje efterbehandlingsetapp. 

Arbetar även med 

erfarenhetsåterföring från 

föregående etapper för att 

hitta den rätta mest 

kostnadseffektiva nivån på 

förklassificeringen.

216-10-11 CS ser över text 

åtgärd. 2019-02-07 Ansvar 

flyttta från CS till AA.  

2020-08-20 AA förtydligat 

inarbetade 

riskreducerande åtgärder        

2016-01-28 I och med uppstarten av ESS har vi skaffat oss 

större kunskap och därmed en mindre 

osäkerhet gällande EBH. Arbete med 

saneringsplaner och provtagning pågår. Sker 

dock successivt inför  varje byggetapp. Vi har 

nu EBH 2 av 5 områden, vilket bör ge oss en 

bättre bild av risken.

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför
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Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Miljö Miljö Svårigheter vid de många 

gränssnitten mellan 

aktörer/entreprenader vilka 

inte följer 

föroreningsgränserna

bristande samordning 

mellan 

etapper/aktörer

Svårigheter /suboptimering 

ger att saker faller mellan 

stolar, att föroreningen blir 

tekniskt svår att komma åt, 

problem med 

tillsynsmyndighet eller högre 

kostnader

3 3 9 5 000                  JA AA Samordningsmöten (forum) ska ske 

rutinmässigt i varje 

etapp/bostadsprojekt och tydligt 

hantera hur gränsområdena  ska 

hanteras. Avtalstexter om  

gränssnitt ska ses över(SE).  Tydlig 

reglering och dokumentation   av 

områden som efterbehandlas av en 

aktör och tas över av annan . Tagit 

fram en ekonomiskmodell för 

reglering EBH/Schaktbotten.

2016-10-11 kostnaden 

sänkt från 10 000kkr till 

5000kkr.        2017-05-09 

Ny modell för 

ekonomiskreglering 

EBH/schaktbotten 

framtagen. 2019-02-07 

Ansvaret har flyttats från 

PL till AA. NCC skall ta 

fram karta på 

områden/rutor som 

kvarstår att EBH. 

2016-01-28 2023-03-14 Frågan är aktuell gällande EBH av 

kv.5.

VA Tid Starttid - klar före kvarteret 3 3 9 500                    LK Prioritera / kräv leverans av etapp 

1-2B före behov för 

Centrumfastigheters byggstart

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

VA Ekonomi Samordning mellan etapper 

inte fungerar

Brister i 

projekteringen 

och/eller samordning 

med övriga externa 

aktörer

Kostnadsökningar och 

förseningar

2 3 6 5 000                  JA JK Prioritera samordning mellan 

berörda. 2017-05-09 Strukturplan 

skall tas fram. Strukturplan 

framtagen.

JK Skriver vilka inarbetade 

riskreducerande åtgärder 

projektet genomfört. 2020-08-

19 2021-06-15 Ny mötesserie 

med NVAA skall minska denna 

risk. 2023-03-14 Inarbetade 

rutiner och löpande 

mötesserier och avstämingar 

med NVAA gör att denna 

punkt fungerar bra.

2016-10-11 sannolikheten 

sänkt från 3 till 2. 2017-05-

09 Ansvar flyttat från SE 

till JK. Sannolikhet ändrad 

från 2 till 5. 2017-12-05 

Sannolikhet ändra från 5 

till 2. 2018-05-29 

Sannolikheten ändrad från 

2 till 4. 2021-06-15 

sannolikhet ändrad från 4 

till 3. 22-04-11 

Mötesserie/samordning 

med NVAA fungerar bra. 

2022-04-25 Sannolikheten 

sänkt från 3 till 2.

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt inom 

projektet. Samma projekteringsgrupp 

projekterar samtliga kvarvarande etapper 

inom ESS. Strukturplan framtagen. 2022-04-25 

Ny risk upptäkt då NVAA när dom levererar 

uppgifter från sin databas inte levererar i RH00 

utan i RH2000. 

Upphandling Ekonomi Val av entreprenadform G3 PL kompletterar med 

orsak och påverkan. 

2020-08-19

1 3 3 5 000                 PL Planera val av entreprenadform 

tidigt. Planen är att G3 beställs 

inom ramen för befinligt kontrakt 

ESS NH med NCC.

2016-10-11 Risken skall ej 

utgå G3 ej upphandlad 

2017-12-04 Ändrat 

sannolikheten från 2 till 1

2016-01-28 Ev. tilläggsbeställa G3 i ESS. PL undersöker 

möjligheterna. 2017-05-09 Kan vara en 

möjlighet, PL kontrollerar med Foyen om detta 

är ok. 2019-02-07 PL har kontrollerat och vi har 

möjlighet att tilläggsbeställa G3 i ESS. Den 

första etappen i G3 är fas 1 avropad inom 

ramen för ESS kontraktet. Ytterligare avrop 

inom ESS kontrakt är planerade att ske under 

hösten 2020. 2021-06-15 Risken utgår G3 

upphandlat genom ESS

Entreprenad Tid Byggstart Etapp 2A fördröjs 4 2 8 1 000                 SE Säkerställa genomförandet av 

kajentreprenad

Kan utgå- 2017-12-05 2016-01-28 Etapp 2A har startat, punkten utgår.
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Miljö Miljö Planerade dv-anläggningar  - 

detaljlösningar inte uppfyller 

krav på rening

Felaktig projektering Omprojektering och i värsta 

fall ombyggnad

2 4 8 5 000                  JA JK  Granskning av ritningar, ev ta in 

second opinion

 2017-05-09  PM har 

upprättats. Principlösning 

klar för de östra dammen. 

Avvikande 2019-02-07 

Ansvaret har flyttats från 

SE till JK och 

konsekvensen har ökats 

från 3 till 4. 

2016-01-28  2018-05-29 Projektering (systemhandling) 

pågår.  Förtydligande ovanstående text gäller 

Galären.  Dagvattenanläggning  väst är 

färdigställd. Dagvattenanläggning  öst 

(Galären) är projekterad till 

systemhandlingsnivå gällande konstruktion, 

vilken också ingår i inlämnad tillståndsansökan 

(prövning pågår). I nuläget inga  indikationer 

på att risken inträffar. 2022-04-11 Tillstånd 

klart. Detaljprojektering påbörjad. 2023-03-14 

NVAA, Sydväst och Cowi är alla involverade i 

denna process att ta fram korrekta handlingar 

för DV.

Miljö Miljö Otillräckliga utredningar 1 4 4 1 000                  JA CS kompettering av utredning - förslag 

på riskbedömning inkl 

platsspecifika riktvärden - Söka 

beslut BoM för att fastställa 

2016-01-28: Risk ej längre 

aktuell, utgår (S=1 istället 

för 4)

2016-01-28 Risken har utgått

Entreprenad Tid Försening av byggstart pga överprövning 

tilldelning

att kvartersmarken inte kan 

byggas enligt 

avtalad/utlovad tid

3 2 6 1 000                  NEJ PL Tidiga upphandlingar -Tydliga 

handlingar och gränssnitt

2016-01-28 Projektet håller tidsplan. Kv. 1 startade på 

planerad tid. ESS startade på planerad tid. 

Tider komuniceras med byggherrarna. 2017-05-

09 Risken utgår.

Mark&Exploatering Ekonomi Etappkritisk fastighet (G2) 4 3 12 10 000                JA MJ Fortsatt dialog om konsekvenser - 

se över logistik i området - använd 

tillfällig ledningplacering (merkost) - 

Tvångsinlösen

Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28

Mark&Exploatering Ekonomi För hög exploaterings-

kostnad enligt exploatörer

3 3 9 50 000                NEJ MJ Tydliggöra expl kostnad risk utgår 2016-01-28 2016-01-28

Mark&Exploatering Ekonomi Konjunkturpåverkan påverkar 

intäkterna från 

markförsäljning

pga marknaden. Beror 

mycket på allmän 

konjunktur i 

samhällsekonomin

Kan påverka intäkt genom 

tex lägre priser vid 

markanvisning eller senare 

intäkter än planerat om 

exploatörer blir försenade 

pga dålig försäljning etc. Kan 

påverka även tidsplan

3 4 12 50 000                NEJ AR Kan överväga att planera så att 

markanvisningar sker i gynnsamt 

läge om det är möjligt. Dock måste 

även konsekvenserna på framdrift 

och kostnaderna för  

investeringarna  (entreprenaden) 

vägas in liksom värdet i att  

färdigställa stadsdelen.  

Konjunkturopåtimering  i 

försäljning kanske därför inte är  

lönsam för helhetsekonomin.  

Hög attraktivitet och profil för 

området kan bidra till att 

området behåller värde även i 

sämre allmän konjunktur. 

Kvarter i NH har hittills  kunnat 

rulla på  hyfsat bra  även i 

generella 

konjunkturnedgångar (mindre 

påverkade än på andra orter)

2016-10-11 kostnaden 

höjd från 10 000kkr till 25 

000kkr. 2017-12-05 sann 

från 3 till 4 2019-12-12 

Ansvar flyttat från MJ till 

AR Ansvar flyttat från ST 

till PL 2020-08-19 2022-04-

25 Ansvar flyttat från ST 

till CS, justering åtgärd och 

kommentarer. 2023-03-

14:Ansvar flyttat från CS 

till AR Kostnad ändrad från 

25 000kkr till 50 000kkr. 

Sannolikhet minskaf från 4 

till 3. Konsekvens ökad 

från 3 till 4.

2016-01-28 Tills dagsdatum (2018-05-29) har 6 av 14 

tomter markanvisats. Samtliga försäljningar 

har överträffat kalkylerade siffror. 2022-04-25 

Intresse för pågående markanvisning 9 AB har 

varit stort och förutsättningen för att få intäkt 

som minst motsvarar kalkyl bedöms vara god 

för dessa kvarter. Oklarheter om utvecklingen 

bedöms föreligga framåt beroende på  

osäkerhet i ekonomisk utveckling på nationell 

nivå (inflation, räntor mm). Detta skulle kunna 

påverkar bostadsmarknaden och därmed ev 

påverka försäljningspriser för kommande 

kvarter (10-14). 2023-03-14: Risk bör ses över 

efter markanvisning kv 13B som startar mars 

2023



2021-06-15 2023-03-14

Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Miljö Miljö Bullerstörning boende pga för lågt ställda 

krav i avs hastighet i 

bullerutredningar i 

samband med 

detaljplan kvarter. 

Kommunen/väghållaren kan 

drabbas av ekonomiska krav 

på åtgärder

1 2 2                 1 000  JA SL Utred framtidsscenario - Översyn 

av trafikflödesanalys. Rätt 

kravställning och hastighet i 

bullerutredningar. 2019-02-07 

Ökning av BTA borde innebära att 

man ser över och uppdaterar 

trafikuträkningarna. Uppdaterade 

flödeskartor trafikmängder tas 

fram under 2020. Kommentar 2023-

03-24 kan endast säkerställa 

underlag i kommande Dp, gällande 

Dp gäller. Ny uppdaterad 

flödesanalsys ska tas fram våren 

2023.

Per 2020-08 Trafikprognoserna 

är kompletterade med vissa 

gator samt andel tung trafik, i 

övrigt är prognoserna ok. 

Trafikprognoser och krav 

levereras av trafikplanerare 

hos väghållare till 

bullerutredningar i 

detaljplanerna. Komplettering 

2023-03-24 alla gator beräknas 

med hastighetsunderlag på 50 

km/h vilken är med god 

marginal med tanke på att 

många gator utformas som 30 

eller som gågator.

2016-10-11 sannolikheten 

sänkt från 3 till 1. 2023-03-

14 Anvar flyttat från PL till 

SL.

2016-01-28 En genomlysning av befintlig översiktlig 

bullerutredning samt kompletterande 

beräkning av vägtrafikbuller genomfördes 

2015-12-15. Hanteras vidare i varje detaljplan 

för kvarter och beräknas på 50 km/h. Kraven 

ställs av GP i detaljplaner för kvarter. 

Trafiksiffror/prognos uppdateras löpande av 

trafikplanerare på GP. 

Miljö Miljö Anslutning till bef stadsdel-

Påverkar buller - miljö för 

gående

3 3 9                 2 000 PL Utred sänkt hastighet - utred 

utformning av anslutningsområdet

Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28 Hänger ihop med risk 17 

Förvaltning Ekonomi Den högre standarden i 

området kommer kräva 

högre driftmedel

3 2 6                 2 000 RG Utred korrekt niv å på driftmedel 

vid investeringsäskande

Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28

projektering Ekonomi Planändring för ny placering 

av dagvattenanläggning

1 4 4               10 000 LF Påbörja planprocess tidigast 

möjligt. Risk utgår.

2016-01-28: Risk ej längre 

aktuell, utgår. (S=1 istället 

för 5)

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Miljö Ekonomi Orimligt höga 

efterbehandlingskostnader

Pga för hårda 

efterbehandlingskrav 

(kraven överskrider 

vad som vi bedömt 

riskmässigt motiverat) 

eller  att mängder 

kostander överstiger 

vad vi har kalkylerat 

med.

Kostnadsökning 5 4 20               50 000 

JA

CS Platsspecifika riktvärden tas fram 

för Norrtälje Hamn (platsanpassad 

riskbedömning); Jordtvätt etc 

mobila behandlingsmetoder utreds 

för att öka möjligheter att 

återanvända av massor;  Smart 

hantering i upphandling  av 

deponier osv.

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Riktvärden har beslutats av Bygg- och 

miljönämnden. Åtgärdsförslag inom ESS pågår. 

Entreprenad är upphandlad så att det gynnar 

båda parter om vi kan hitta kostnadseffektiva 

lösningar gällande EBH. Bör minska risken. Risk 

har inträffat . Risken finns upptagen i kalkyl.     

RISKEN HAR UTGÅTT

Detaljplan Ekonomi Alternativ placering av  östra 

dagvattenanläggning

2 3 6               10 000  JA LF Aktivt bedriva planprogrammet. 2016-01-28: S=2 istället 

för 4, K=3 istället för 4. 

Ansvarig = LF istället för 

CS. 

2016-01-28 Utredning pågår men försenad. 2017-05-09 

Punkten utgår, alternativ placering ej aktuell.

VA Miljö Otillräcklig kapacietet på 

reningsverket. 

Kapaciteten räker inte 

till för fler 

exploateringsprojekt

Skulle kunna innebära att 

projekt Norrtälje Hamn 

måste stanna upp.

2 2 4                 5 000 

NEJ

LK Lena Kjellson. Inte projektrisk men 

kan drabba projektet på lång sikt. 

Projektet ska hålla sig informerad. 

2016-10-11 Risk flyttat till 

VA. Risk utgår.

2016-01-28 Beslut om utbyggnad av Lindholmens 

reningsverk är fattat och processtudie för 

utbyggnad och tillståndsansökan är påbörjad

Entreprenad Ekonomi Lägre gatukostnadsersättning 

än vad det kostar att bygga

I tidiga avtal är det 

reglerat lägre 

gatukostnadsersättnin

g än vad vi bedömer 

att det kommer att 

kosta

Kostnader blir högre än 

intäkter totalt sett för NH

1 4 4             100 000 RG 2016-01-28: Risk hanterad. 

Budget finns beslutad som 

beaktar detta 

underskott/intäktsnivån. (S=1 

istället för 4)

2016-01-28: Se 

"Inarbetade 

riskredcerande åtgärder".

2016-01-28 RG bör ansvara för denna risk Risk utgår 2016-

01-28

Entreprenad Ekonomi Högre korstnader för VA än 

vad vi får in i 

anslutningsavgifter

Kostnader blir högre än 

intäkter totalt sett för NH

1 4 4               50 000 RG 2016-01-28: Risk hanterad. 

Budget finns beslutad som 

beaktar detta 

underskott/intäktsnivån. (S=0 

istället för 4)

2016-01-28: Se 

"Inarbetade 

riskredcerande åtgärder".

2016-01-28 RG bör ansvara för denna risk Risk utgår 2016-

01-28

Projektledning Ekonomi Investering - beslut - ekonomi 1 4 4               50 000 RG 2016-01-28: Risk ej längre 

aktuell (beslutet är 

projektet till handa), utgår 

(S=1 istället för 5)

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Entreprenad Ekonomi Kalkyler P3 och VA-nät låga 1 3 3 50               000 RG 2016-01-28: Risk hanterad. 

Budget finns beslutad som 

beaktar detta 

2016-01-28: Se 

"Inarbetade 

riskredcerande åtgärder".

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28
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Hamnkontoret Arbetsmiljö

Sjukskrivning pga stress. Folk 

mår dåligt.

Hög arbetsbelastning Kompetens försvinner inom 

projeket samt att för den 

drabbade kan det innebära 

ohälsa och långtidsfrånvaro

3 4 12                 5 000  JA AR Rutiner i arbetsmiljöhandbok ska 

följas. Regelbundna 

resursavstämningar. 

2016-01-27: Fler resurser 

tillgängliga. Projektingenjör 

anställd.         2017-05-09 2017 

kommer ytterligare personal 

på byggledningssidan. Tillsatt 

en ny resurs finplanering from 

2017-08. 2019-12-12 resurser 

ok undantaget resurs för 

delprojektledare 

kommunikation, dialog om 

lösning pågår. 2020-08 

upphandling av elkonsult 

planeras att ske under hösten, 

resurs för delprojektledare 

kommunikation saknas 

fortfarande-frågan ägs ej av 

projektet/dialog sker med 

kommunikationsavdelningen.

2016-01-28: S=3 istället 

för 4. 2018-05-29 S=4. 

2019-02-07 Ansvaret 

flyttat från RG till PL. 

Sannolikheten minskad 

från 4 till 3. 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 4 

till 5. Risken bör ligga på 

Anna K. 2023-03-14 

Arbetsmiljöansvaret ligger 

kvar hos Anna K men 

ansvaret att i matrisen är 

flyttat från PL till AR. 

Sannolikheten minskad 

från 5 till 3.

2016-01-28 Kontinuerlig resursavstämning sker. Projektet 

har efter sommaren 2018 fått ytterligare 

resurser, bl.a. är projekledare miljö 

upphandlad och på plat och projektet har blivit 

tilldelad en ny kommunikatör. Avstämt internt 

i projektgruppen den 17 aug 2020. Vi behöver 

komplettera med kompetens inom el. 

Upphandlingsmöte är bokat. 2022-04-07 Bör 

öka då projektet saknar ledning, samt att färre 

personer skall försöka utföra samma arbeten. 

Miljö Ekonomi Kalkylen baseras på felaktiga 

geotekniska förusättningar

Bristfälligt underlag Kostnadsökningar och 

förseningar

3 4 12               30 000 SE Utred i samverkansentreprenaden 

metod och omfattning ytterligare - 

provning in situ

2016-01-28 Pkt 29 kan tas bort, täcks in av pkt 31

Hamnkontoret Arbetsmiljö Farliga och olämplig platser 

under byggtid

Många entreprenörer 

på samma område. 

Många farliga 

arbetsmoment

Risk för olyckor och tillbud 3 4 12              1 000    

JA

RZ Ta fram program och rutiner. Följs 

upp på samordningsmöten 

Hamnprojekt.

2016-10-11 Risken 

hanteras i punkt 41, risken 

utgår

2016-01-28 Arbetsmiljöhandbok och rutiner inom 

projektet framtaget. Klart! - punkten kan tas 

bort. Se punkt 41

Entreprenad Ekonomi Kostnaden för projektet i sin 

helhet blir högre än 

budget/beslut

Bristfälligt underlag, 

framför allt inom 

Geoteknik och 

Markföroreningar

"Bad will", risk för 

besparingskrav

3 4 12               10 000 

JA

RG Fortlöpande kostnadsavstämningar 

med avrapporteringar

2016-10-11 Risken 

hanteras i punkt 1, risken 

utgår. Ansvar flyttat till RG

2016-01-28 Ekonomi stäms av kontinuerligt i projektet och 

rapporteras tre ggr/år i samband med 

Statusrapport. Se punkt 1

Entreprenad Ekonomi Omfattning av muddring, 

erosionsskydd, kvittblivning 

har underskattats. 

Ej klar utredning Tids och kostnadskonsekvens 3 2 6 2 00                0 

JA

SE 2016-10-11 Kostnaden 

minskad från 50 000kkr till 

25 000kkr. Ansvar flyttat 

till SE 2017-05-09 

Erosionsskydd slopas, 

ökad kunskap om volymen 

muddring, avvikande 

kostnad sänks till 10 mnkr 

2017-12-05 Konsekvens 

sänks från 4 till 2. Kostnad 

sänks från 10 000kkr till 

2000kkr. 

(Midsommarplatsen ej 

medräknad)

2016-01-28 Utredning pågår, omfattning erosionsskydd 

känd, omfattning muddring går att påverka. 

Risken bör minskas. 2017-12-05: Omfattning av 

muddring och erosionsskydd tas fram i den nu 

pågående systemhandlingsprojekteringen. 

Muddringsbehovet för s/s Norrtelje bör ses 

över maa utflyttad kaj. 2018-05-29: Det 

teoretiska muddringsbehovet är känt men 

principbeslut bör tas om muddring ska utföras 

för s/s Norrtelje och om det ska utföras inom 

hamnprojektet. Gäller muddring i 

hamnbassängen. Risken utgår 2019-02-07
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Miljö Miljö Svårt att effektivt lösa 

kvittblivning av 

muddermassor

Svårt att få 

dumpningsdispens 

och svårt att bli av 

med muddermassor  

till rimlig kostnad på 

land

Kostnadsökning, Stora 

utredningsbehov

3 2 6                 3 000  JA CS Alternativutredning (både land och 

havsalternativ) så tidigt som 

möjligt inkl pris och teknisk lösning; 

Titta på om avvattning på plats 

minskar kostande för transport och 

deponi

Muddermasshantering genom 

använding ingår i tillstånd för 

Galären och Teknisk lösning.

Uppdaterat beskrivning 

och förtydligat åtgärd. 

Minskat bedöms kostand 

fr 20 000 till 10 000 2018-

05-29. 2019-02-07 

Kostnad minskas från 10 

000 till 5000. 2019-12-12 

Kostnad monskad från 

5000 till 3000kkr. 2020-08-

18: Risken beslutas utgå 

pga att  det finns lösning 

och tillstånd erhållits.

2016-01-28  Förproj för Galärenområdet pågår har klarlagt 

mängd muddringsbehov (2300 m3).  Alternativ 

att använda massor för utfyllnad ( genom att 

använda geotuber/stabilisering)  för 

Midsommarplatsen är nu huvudalternativ som 

tillståndsansökan utgår från.                  Tillstånd 

erhållits risken utgår. 2020-08-18

Projektering Tid Ytterligare överklagande (2) 4 3 12 18 0              00 AAD Stäm av viljan kring köp med 

LedgrM

2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Detaljplan Miljö Det blir svårt att upphäva 

strandskydd på Piren

Länsstyrelsen har i 

Skelettplaneskedet etc 

uttryckt tveksamhet 

Utan upphävande av 

strandskydd kan ingen 

Pirbyggnad uppföras

1 3 3 5 000                 

JA

SL Påbörja planprocess - förklara 

intresset för allmänheten - ej strid 

med strandskyddsintrersset.

Ett särskilt utrednings-PM i 

frågan tas fram av plankonsult 

och granskas av  

planavdelningen och stäms av 

med Lst vid behov. 

Användningen bedöms inte 

påverka strandskyddets syfte 

men man måste motivera 

upphävande av byggnationen 

och åberopa rätt i lagstiftning. 

2017-05-09 Skall 

samordnas med ansökan 

vattendom. 2018-05-29 

Sannolikhet ändrad från 3 

till 1. 2019-12-12 Ansvar 

flyttas från EF till JS 2022-

04-25 Ansvar flyttas från 

JS till CMB 2023-03-14 

Ansvar flyttat från CMB till 

SL.

2016-01-28 Oklar inriktning. Inga synpunkter har 

framkommit gällande strandskydd på 

samrådsmöte. 2023-03-14 CS förtydligar risk, 

orsak och påverkan.

Kommunikation Övrigt Bristande Information om de 

stora förändringar som 

stundar och under byggtid

Okunskap skapar 

ryktespridning och 

desinformation. 

Invånarnas 

uppfattningar har 

påverkan på 

områdesmarknadsföri

ngen. 

Kan påverka projektet 

negativt genom "sämre 

rykte" och mer motstånd. 

2 3 6 3 000                  JA AR Fortsätt dialogen med 

kommunikationsavd för att återfå 

större om mer dedikerad resurs. 

Återstarta Öppet hus efter 

sommaren (varit uppehåll under 

pandemin)

Tidig omfattande 

kommunikation för att 

etablera området. Arbetsgrupp 

med byggherrar. Dialogrum: 

Konsthallen används idag som 

tillfällig Dialogrum, med gott 

resultat. 2020-08-19 Projektet 

kommunicerar större 

händelser löpande via sociala 

medier och hemsida. 

Samarbetet med 

kommunikationsavdelningen 

har haltat lite med anledning 

av Corona (hög 

arbetsbelastning hos 

kommunikation), planen är att 

projektet ska få en eller två 

dedikerade kommunikatörer 

under hösten. Samverkan med 

byggherrar sker via BYSAM 

fortsättningsvis. 2023-03-14 

Projektet har numera en 

kommunikatör som skall hjälpa 

till med kommunikationsfrågor 

i projektet.

2017-12-05 Sannolikheten 

minskad från 4 till 2. 2019-

02-07 Ansvaret flyttat från 

PL till ES. Gäller att få med 

BysamKom på detta. 2019-

12-12 Ansvar flyttas från 

ES till PL. 202-06-15 Jobba 

för att få tillbaka Emma 

som 

kommunikationsanvsarig, i 

dag saknas initativ från 

kommunikation. 

Sannolikheten ökas från 2 

till 4. 2022-04-25 

Konsekvens ökad från 3 till 

4 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från PL till AR. 

Sannolikhet minskad från 

4 till 2. Konsekvens 

minskad från 4 till 3.

2016-01-28 Kommunikationen pågår kontinuerligt. 

Projektet tycker sig se en positiv uppfattning 

av projektet bland medborgarna. 2017-12-05. 

Per 2020-08 är känslan att projektet upplevs 

som mycket positiv. Vi får många positiva 

kommentarer och sällan negativ kritik. Bysam 

komm gruppen är nerlagd men projektet 

jobbar kontinuerligt vidare med att 

kommunicera på hemsida, sociala medier och 

via tidningen. Krävs mer jobb från 

projektgruppen i stort att jobba med 

kommunikation då vi saknar dedikerad 

kommunikatör.                                                     

Bysamgruppen nedlagd 2020-08-19 2022-04-

25: Risk ökas då våra kommunikationsvägar 

minskat. Projektet har fortfarande ingen som 

ansvarar för kommunikation, idag heller ingen 

som ansvarar för dokumentation. Negativ 

publicitet under Q1 samt än mindre resurs  för 

kommunikationsinsatser  gör att risken 

uppvärderas.
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Miljö Miljö Buller från tex pålning och 

transporter

Pålning, spontning, 

rivning, byggtrafik etc. 

Buller från både 

kommunen och 

byggherrarnas byggen 

påverkar.

Missnöjda "grannar". 

Negativ publicitet för 

projektet.

4 3 12 2 000                  JA OA Information  - anpassa byggtider 

(tex pålning) till verksamhet - gör 

mätningar under första 

arbetsinsatser för 

erfarenhetsåterföring och 

utvärdering. Kommunikation 

väldigt viktig. Viktigt att få 

byggherrarna med på 

resonemanget att vi skall ha "tysta" 

veckor under högsommaren.

2020-08-19 Minskat 

konsekvensen från 3 till 2. 

Pga att projektet nu har 

pålat i många år och folk 

runt projektet har 

accepterat att detta är en 

arbetsplats. 2021-06-15 

sannolikhet ökad från 3 till 

4 pga många bullrande 

arbeten i nästkommande 

etapp 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från JK till OA. 

Konsekvens ökad från 2 till 

3.

2016-01-28 Projektet har tagit fram en riskanalys inkl. 

kontrollprogram. Information till kringboende 

pågår kontinuerligt. Gäller även kontroll av 

vibrationer. 2022-04-25 JE kontrollerar status 

för sommaren 2022 och kontaktar ansvarig för 

evenemang Eva R. 2023-03-14 Bullrande 

arbeten i HDG:2 kommer pågå under 

sommarhalvåret pga vattendom. 

Kommunikation med Kultur och Fritid kommer 

att krävas.

Kommunikation Övrigt Bristande 

internkommunikation inom 

NK - mycket info, hur hålla 

koll på allt och fokus på rätt 

saker

Okunskap skapar 

ryktespridning och 

desinformation

Kan påverka projektet 

negativt

3 3 9 2 000                 

JA

AR Norrtälje Hamn borde ha info på 

Insidan 2017-05-09 Föreslagit 

större infomöte Roger /Lina 1-2 

ggr/år. Även se över struktur 

Insidan för samtliga projekt 

framgent.

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 4 till 3.  2019-

02-07 Ansvaret fryttat från 

PL till ES. 2019-12-12 

Ansvar flyttas från ES till 

PL 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 3 

till 5 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från PL till AR. 

Sannolikheten minskad 

från 5 till 3.

2017-05-09 Vi har ökat den interna samordningen och 

samberedningen inom kommunen. Det har 

ökat kunskapen och delaktigheten i projektet. 

Vi behöver jobba vidare med detta. Norrtälje 

växer på norrtalje.se har troligtvis gett ökad 

intern kännedom. 2022-04-07 Risken har ökat 

pga avsaknad av projektledning. Öka 

sannolikhet till 5.

Entreprenad Ekonomi Bristande samordning mellan 

entreprenader och 

fastighetsägare (byggherrar) 

etc

konflikter gällande hur 

och när respektives 

arbeten skall utföras

Kan påverka tid och 

kostnader. ÄTA, stillestånd 

etc

3 3 9 5 000                 

JA

JE Kalla byggherrar till 

byggsamordningsmöten. Öka 

tydlighet i kommunikation med 

fastighetsägare.

2020-08-19 Samordningsmöte 

produktionsarbeten med 3-

veckorsplanering utförs varje 

måndag med alla byggherrars 

Bas-U. Arbetsmiljö, 

samordning, logistik diskuteras 

på dessa möten.

2019-02-07 Ansvaret 

flyttta från JK till JE. 

Sannolikheten minskad 

från 5 till 3.

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt inom 

projektet. 2018-05-29 Mer intensivt med 

samordningsmöten i finplaneringsskedet och 

när kvarter färdigställs, viktigt med att 

upprätthålla dialogen.

Entreprenad Arbetsmiljö Bristande samordning mellan 

rivning och entreprenader

Rivningsarbeten i 

närhet av andra 

entreprenader

Stänga av arbetsområden 1 3 3 5 000                 

JA

OA Samverkansforum för alla aktiva 

inom området, 

veckomöten/måndagsmöten, 

upprätta kontaktlista. 2017-05-09 

Planera  provisorier, byggvägar. 

APD-planer (JE). JS ansvarar för 

funktion ledningar. 

2019-02-07 Sannolikheten 

minskad från 2 till 1 och 

konsekvensen minskad 

från 4 till 3. 

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt inom 

projektet. Rivning gator och befintliga 

ledningar är något som kontinuerligt behöver 

planeras för. 

Entreprenad Arbetsmiljö Bristande samordning 

gällande  arbetsmiljö frågor.

Flera entreprenader 

pågår på angränsande 

ytor. Tillfartsleder på 

gemensamma ytor

Risk för olyckor och tillbud 3 4 12 5 000                 

JA

JE Samverkansforum för alla aktiva 

inom området, 

veckomöten/måndagsmöten, 

upprätta kontaktlista

2020-08-19 Samordningsmöte 

produktionsarbeten med 3-

veckorsplanering utförs varje 

måndag med alla byggherrars 

Bas-U. Arbetsmiljö, 

samordning, logistik diskuteras 

på dessa möten.

2017-12-05          Fortsatt 

arbete för att minska 

risken för olyckor/tillbud.   

Ansvar flyttat från RZ till 

JE. Sannolikhet ändrad 

från 4 till 3 och 

konsekvens ändrad från 3 

till 4.

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt inom 

projektet. Tydligt avgränsa respektive 

entreprenads arbetsområde. I största möjliga 

mån ha separata tillfartsleder till respektive 

arbetsområde.  

Mark&Exploatering
Miljö Marklösen - föroreningar 3 3 9 10 000               

JA
MJ Möte mellan LH och Jessica 

Bjerking - samordning -analys

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte
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m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

hållbarhet Kvalitet Projektet kanske inte får 

tillräckligt stöd i 

hållbarhetsarbetet 

Bristande 

engagemang och 

deltagande av 

kommunens 

förvaltningar och 

bolag

Trovärdighetsproblem, 

sämre kvalitet, Mål i 

hållbarhetsprogram kanske 

inte kan uppnås 

4 3 12 1 000                  Delvis CS Upprätta strategiprocess för 

samverkan, dialog och information 

med organisationen inkl styrgrupp

2023-03-14: Ny styrgrupp för 

samhällsbyggnadsprojekt har 

bildats och fått introduktion 

om NH och dess vision och mål

 2019-02-07 

Kommunikation till 

Ledningsgrupp sker 

kontinuerligt men 

projektet ser inget resultat 

av denna kommunikation. 

Sannolikhet ökad från 3 till 

5.      2020-08-18: Beslutat 

att PL och CS ska lyfta 

frågan igen med 

Ledningsgrupp i aktuell 

konstellation.  

Sannolikheten ökad från 3 

till 4. 2023-03-14: CS ska  

framöver göra ny 

genomgång av dessa 

frågor och bedöma status 

samt vilka som 

fortfarande behöver 

lyftas.

2016-01-28 Hållbarhetsprogram antogs av  

kommunstyrelsen 2017-11-27. Aktuell UBS 

fastställd 2018-08-22. Säkerställandet av 

faktiskt genomförande av åtgärder där pNH 

inte äger processen kvarstår som riskmoment. 

2021-06-15: Sannolikhet nedjusterad pga vissa 

besked erhållan vid  och efter workshop (WS 

okt 2020 och SBU jan 2021). Andra  frågor 

kvarstår som vi inte har full rådighet över i 

projektet. 2022-04-25: Ökad sannolikhet 

eftersom projektets avsaknad av resurser gör 

att det arbete som behövs för riskreduktion 

inte kan utföras (bla hållbarhetsresurs 

ianspråktagen för andra uppgifter och övriga 

personer också mer belastade) och andra 

frågor tar fokus från Hållbarhetsfrågorna. 2023-

03-14. Begränsningar i kapacitet att driva vissa 

av frågorna kvarstår

Kommunikation

Övrigt Brist på långsiktighet i 

kommunikationsplan för pNH

Handlar om brist på 

tid och resurser

3 3 9 1 000                 

JA

AR 2019-02-07 Aktivitetsplan skapas 

efter avstämning med 

projektledare. Kontinuerliga 

avstämningar med projektet. 

Kommunikation har haft brist på 

resurser/tid bl.a. med anledning av 

Corona och alla resurser det 

kräver. Förslagsvis ser vi över 

rutiner för kommunikation under 

hösten. Planen var att 

kommunikationsgänget skulle 

komma ner på studiebesök för att 

se och få information om projketet, 

detta har fått skjutas på framtiden 

maa Corona. Återuppta när läget är 

bättre.

2019-02-07 Gemensam 

kommunikationsplan för 

stadsbyggnadsprojekten. Alla 

projekt har en gemensam 

avsändare och plattform. I och 

med det kan kommunikatören 

arbeta med flera projekt på 

samma sätt och samma gång. 

Kommunikation för NE-Hamn 

ej låst vid en medarbetare utan 

kan tas över av annan 

kommunikatör vid behov. 

Hemsida och socialamedier ej 

låsta. Kommunikatör centralt 

på kommunens 

kommunikationsavdelning.

 2019-02-07 Ny 

kommunikatör from aug-

2018. Kommunikatör för 

alla stadsbyggnadsprojekt 

och inte bara för NE-

Hamn. Sannolikhet ändrad 

från 5 till 2. 2019-12-12 

Ansvaret flyttat från ES till 

PL 2021-06-15 

sannolikheten ökad från 3 

till 4 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 4 

till 5 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från PL till AR. 

Sannolikhet minskad från 

5 till 3.

2017-05-09 Kommunikationsplan uppdateras kontinuerligt. 

Ansvaret ligger hos kommunikation och PL, 

bevakas av PL och Karin K på kommunikation. 

Sannolikheten har ökat från 2 till 3 med 

anledning av resursbrist hos kommunikation. 

2021-06-15 Sannolikheten har ökat från 3 till 4 

med anledning av resursbrist hos 

kommunikation. 2022-04-07 

Kommunikationsplan är senast uppdaterad 

2019-06-25. Dvs vi har ingen 

kommunikationsplan! Sannolikheten bör nog 

vara 5.

Miljö Tid Tillstånd för 

vattenverksamhet Del 1, 

försenas/ej erhålls 

Lång handläggningstid 

i miljödomstolen alt. 

Pga 

förseningar/ändringar 

i vår projektering som 

påverkar 

handlingar/tillståndsp

rocessen

Tidplan  kan inte hållas 1 3 3 1 000                 

Delvis

CS Samverkan med projektering . 

Projekteringsledare måste vara 

medvetna gällande 

tillståndsprövningen vid styrning av 

proj etc.

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 3 till 1.

2016-01-28 Tillstånd erhölls  2017-05-19. Risken utgår.
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

miljö Miljö Utsläpp under entreprenader Läkage, slarv med 

tankning, olycka

Miljöpåverkan; 

saneringskostander

2 3 6 2 000                 

JA

AA Miljökrav i upphandling; 

entreprenören måste göra egna 

miljöronder; betsällaren måste 

göra miljöronder och däremellan 

bör byggledare hålla uppsikt. 

Skyddsutrustning och 

saneringsutrustning

 2019-02-07 Ansvaret har 

flyttats från CS till AA. 

2016-01-28 Fortsätt kontinuerligt med miljöronder samt 

uppföljning av avvikelser. Risken går ej att 

eliminera helt. Idé: Föreslå gemensamma 

miljöronder tillsammans med övriga aktörer i 

området några gånger per år. Kontrollbehoven 

bör ses över gällande vattenarbeten. Åtgärder 

inarbetas i tillståndsansökan respektive 

kontrollprogram. Vid vattenarbeten används 

alltid sjöläns runt arbetområdet och vid 

grumlande arbeten även bottengående skärm.

Hållbarhet Kvalitet Vi ej får med befintliga 

fastighetsägare (byggherrar 

till vilka kommunen ej har 

markanvisat mark) på vision 

om hållbarhet i pNH

Kostnader/besvär/oku

nskap/bristande vilja 

hos fastighetsägarna

Tappar kraften i visionen i 

projektet; kan ej certifiera 

hela stadsdelen

3 2 6 1 000                 

JA

CS Forum för strategisk 

byggherresamverkan, göra 

fastighetsägarna delaktiga i arbete 

med hållbarhetsprogram etc; 

Använda markanvisningar för att 

styra mot hållbarhet. Stark och 

tydlig uppföljningsprocess. 2020-08-

18: Ta fram tydligare 

checklista/verktyg   för uppföljning 

from anatagane av DP och framåt 

och kommunicera detta till 

byggherrarna

Uppföljning av avtalade 

hållbarhetskrav mm kvaliteter 

sker i varje skede av detaljplan 

och avtalsprocess. Översyn av 

kravställning, avtal, 

utvärdering och strategi mm 

inför kommande 

markanvisningar G3 för att 

säkra upp ytterligare.

Utvecklat formulering av 

risk, lagt till åtgärd. 2021-

06-15 sannolikhet minskad 

från 4 till 3 konsekvensen 

minskad från 3 till 2

2016-01-28 2018-05-29 Hållbarhetsprogram antaget 2017-

11-27 har kommunicerats ut. HÅP blir 

framöver underlag för alla markanvisningar.  

Möte  med byggherrar för 

hållbarhetsdiskussion utifrån HÅP-mål och 

aktiviteter som rör dem skedde i juni 2018. 

2019-02-07 Ganska ojämna insatsatser av de 

olika byggherrarna. Ej markanvisade 

byggherrar följer inte hållbarhetsprogramet 

generellt men några mål kan vi reglera mot 

genom avtal och detaljplan. 2018-08-

18:Uppföljningsprocessen fungerar  och är 

viktig men är arbetskrävande. Bör  

kommuniceras ännu tydligare till byggherrar. 

2021-06-15: Endast ett sådant kvarter är ännu 

oklart- resten är färdiga eller under 

byggnation. Resultatet är ojämnt men flera 

kvarter har ändå nått OK. Sannolikt har de 

påverkats av kontextet, vår kommunikation 

och uppföljning till att bli bättre än de annrs 

skulle bli. Konsekvens nedjusterad.  2023-03-

13: Det sista av dessa kvarter färdigställs i år. 

Risken bör utgå.

Entreprenad Tid Entreprenör levererar ej i tid Dålig planering Försenade sluttider. 3 3 9 5 000                 

JA

JE dialog 2016-10-11 Ansvar flyttat 

till PL 2018-05-29

2016-01-28 Täta samordning och avstämningsmöten 

pågår. Omfördelning av resurser om så skulle 

krävas. Risken kvarstår oförändrad. 2020-08-19 

Risken utgår, behandlas i samordning av 

entreprenader se punkt 39.

Entreprenad Tid Samordningsfrågor rivningar Rivningsarbeten i 

anslutning av HDA 

utförs januari -17, 

annars kan det orsaka 

hinder/störning ESS

Kan orsaka hinder och 

störningar i HDA/B

3 3 9 1 000                 

JA

RZ Planeringsmöte mellan 

entreprenörer och hamnprojektet.

2016-10-11 Punkten 

behandlas i punkt 40. 

Risken utgår.

2016-01-28 Planering mellan hamnprojektet och ESS 

pågår. Se punkt 40
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Entreprenad Ekonomi Kalkyl/budget - fördyringar Fördyringar i 

projekten pga 

tilläggsbeställningar 

samt projfel. 

Otydliga/oklara 

förutsättningar

Ökade kostnader i projekten. 3 3 9              50 000  

JA

AR Återkommande ekonomimöten 

med uppföljningar av MF/ätalista. 

Dokumenterade 

erfarenhetsåterföringsmöten. 2017-

05-09 Revisioner 2017. Tydliggöra 

förutsättningarna. Området för G3 

har förändrats (allt öster om 

Hamnvägen), investeringbeslut för 

nya G3 bygger på uppdaterade 

kalkyler från NCC/Röda tråden 

samt erfaranheter från tidigare 

etapper. Projektörer är utbytta. 

Fortsatt risk då både EBH 

och K-arbeten har ökat i 

både mängd och kostnad   

2017-12-05. 2018-05-29 

Ansvaret flyttat från RZ till 

PL. Sannolikheten ändrad 

till 3. 2019-02-07 Ansvaret 

flyttat från RZ till PL.  2022-

04-25 Sannolikheten ökas 

från 2 till 3. 2023-03-14 

Ansvar flyttas från PL till 

AR.

2016-01-28 Kalkyl/budget uppföljningar görs kontinuerligt. 

Efterbehandling och 

grundförstärkningsarbeten kommer att bli 

dyrare än budgeterat inom vissa områden. 

Alternativa metoder för grundförstärkning 

utreds. Sannolikheten minskad från 3 till 2 med 

anledning av vidtagna åtgärder. 2022-04-07 

Risk för fördyrning pga avsaknad av 

projektledning. Sannolikhet för fel bör ökas till 

åtm 3

Entreprenad

Ekonomi Oklara förutsättningar i 

upphandling av 

samverkansentreprenad

3 3 9                 5 000 PL Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Projektledning

Arbetsmiljö Arbetsmiljöfrågor inte får det 

fokus de förtjänar

Organisationen inte 

har en tydlig 

rollbestämmelse med 

vem som driver dessa 

frågor

Arbetsmiljöfrågor kan bli 

åsidosatta

2 4 8                 5 000 

JA

AR Ökat fokus och resurser för att 

genomföra erforderligt arbete. 

2017-05-09 Organisationen har en 

tydlig rollfördelning, Vidare 

delegering måste förtydligas. Starta 

Skyddsrond med ett 

arbetsmiljömöte. Lägga till en 

punkt på internasamordningsmötet 

gällande arbetsmijö. 200818 

Uppdatera ansvarslistan och 

förtydliga arbetsmiljöansvar i den.

2016-10-11 Sannolikheten 

miskad från 3 till 2. 2017-

12-05 Resurser ökat 2017-

11, samt kontirnuerliga 

avstämningar av 

organisationen. 2018-05-

29 Ansvar flyttat från RG 

till PL. 2022-04-25 

Sannolikhet ökas från 2 till 

3. Konsekvens ökas från 3 

till 4 Ansvar flyttas från PL 

till AR. Sannolikhet 

minskas från 3 till 2.

2016-01-28 Arbetsmiljö frågor finns med i samtliga mötes 

forum. Stort fokus läggs på denna fråga. Finns 

på dagordning i alla projektets forum. 2017-12-

05 RG ser över tydligheten i rollbestämmelsen 

för organisationen maa ny SB-organisation 

from 2017-08. Skickad till TA, HL 171212. 

Rollerna har delvis förtydligats och 

dokumenterats. 2019-02-07 PL stämmer av 

med RG. 2022-04-07 Risken bör ökas pga av 

avsaknad av projektledning. Stor otydlighet om 

roller råderberoende på stora luckor i 

bemanning. Resursbrist minskar möjligheten 

till bra arbete

Entreprenad Ekonomi finplanering - beslut ekonomi 3 3 9 5                 000 

JA

RG 2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 1. 

Risken utgår

2016-01-28 Se punkt 1

Kommunikation Övrigt Informations/kunskapsbrist 

om projektet hos politiker 

eller hos 

tjänstepersonsstyrgruppen

Få tillfällen och lite tid 

för att berätta, 

fördjupa infon och 

dialogen

Felaktiga beslut eller sena 

eller i värsta fall inga beslut.

3 3 9

Delvis

PL Bjuda in politiker och styrgrupp på 

Work Shop eller liknade. "Öppen 

Hamn" så som skett tidigare. Ev 

ordna särskilda infotillfällen runt 

specifika frågor för att bredda 

förståelsen. Ex.  

Ekonomihanterinmgsinfo Q2 2022.

Regelbundna styrgruppsmöten 

och ledningsgruppsmöten skall 

fortsättningsvis upprätthållas. 

Ledningsgruppen har bytt 

namn till styrgrupp, 

styrgruppen är omformad och 

upplevs mer beslutsmässig än 

tidigare Ledningsgrupp. 

Styrgruppens ordförande är 

Kommundirektören. 2021-06-

15 S K kvarstår enligt tidigare. 

2023-03-14 Kommunen har 

tagit fram en ny stryrgrupp 

som informeras kontinuerligt 

om projektet

2019-02-07 Sannolikhet 

ökad från 3 till 4. 2019-12-

12 Ansvar flyttas från RG 

till PL. 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 2 

till 4. 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från PL till AR. 

Annolikhet minskad från 4 

till 3.

2016-01-28 2019-02-07 Projektet får väldigt lite tid för att 

informera politikerna om projektet. 

Information om projektet sker löpande på SBU 

(projketets styrgrupp), beslut om investering 

för den tredje och sista etappen är fattat, 

workshop om programinnehåll kvarter i G3 är 

bokat med politiken i oktober. Sannolikheten 

sänks från 4 till 2. 2022-04-25 Sannolikheten 

ökas då vi har tappat våra ordinarie kanaler till 

politiken. Risken kompletteras med tillägg av 

styrgruppen beroende på  att delar av den sagt 

att de inte fullt förstår hur projektet arbetar 

och stryrs. Många organisationsändringar och 

nya personer bidrar till behovet.  

Entreprenad Ekonomi Bron - beslut - ekonomi 3 3 9 1 000                 RG Förankra beslut och inriktning - välj 

rätt genomförandemodell, tex TE 

eller löpande…

Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28

Entreprenad Ekonomi Beslut om val av 

avfallssystem

3 3 9 5 000                 PL Beslut om sopsug fattat Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28



2021-06-15 2023-03-14

Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 
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för 
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Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Mark&Exploatering Ekonomi Beslut om investeringsmedel 

i rätt tid för att klara progress

Sena beslut Påverkar tidsplan 5 4 20 5 000                 

JA

RG 2016-10-11 Återstår 

endast G3, sannolikhet 

sänks från 3 till 1. 2019-02-

07 Sanolikhet ökad från 1 

till 5 konsekvens ökad från 

3 till 4.

2016-01-28 2019-02-07 Se även punkt 147 samma risk! En 

av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 

Punkten utgår.

Hamnkontoret

Arbetsmiljö

Exponering för 

damm/kemikalier

Arbete inom 

arbetsområde

Sjukdom med sjukfrånvaro 

som följd  alt. Hälsorisk 

olägenhet

1 3 3 500                    JA JE

Särskild omklädningsyta och 

stöveskölj. Utbildningsinsats för att 

höja medvetenhet och kunskap om 

risker. Inköp av skyddsutrustning 

t.ex. munskydd.  2017-12-05 

Munnskydd inköpta. NCC 

dammbinder kontinuerligt 

arbetsområdet.

2020-08-19 Föreslagna 

åtgärder är utförda. Idag finns 

ett separat omklädningsrum 

(sluss) där tillgång till ögonskölj 

och munnskydd finns. NCC 

dammbinder området.

2016-10-11 Risken flyttad 

till JE. Kostnad satt till 

500kkr  2017-05-09 Dusch 

och omklädningsrum 

åtgärdat. Ögondusch 

inköpt. Köp munnskydd. 

ÅF skall ta fram förslag på 

hur man kan mäta miljön. 

2017-12-05 Sänkt 

sanolikheten från 3 till 1. 

2016-01-28 Beställa en dusch. Skyddsutrustning, se över 

förslagen 2017-12-05 Skyddsutrustning enl. 

ovan inköpt.  Se även över risk för tredjeman. 

Hur påverkar damm omgivningen? Risken 

kvarstår oförändrad. 2021-06-15 Skyddsrond 

bör utföras så att kontroll datum/antal på 

skyddsutrustning utförs kontinuerligt. 2023-03-

14 Ny etablering from aug-2023, bevaka att 

skyddsutrustning flyttas med och inte har 

passerat bäst före datum.

Detaljplan Övrigt Behov att se helheten av 

Index exploatering

2 4 8 5 000                 

JA

JS Dialog med byggherre om helheten Samtal pågår. Helheten 

hanteras via projektledning 

med hjälp av gestaltningsråd, 

trafikplanerare och mex-

ingenjör

2016-01-28          

2019-12-12 Ansvar 

flyttas från EF till JS

Samtal pågår. Helheten hanteras via 

projektledning med hjälp av gestaltningsråd, 

trafikplanerare och mex-ingenjör. 2020-08-19 

Idag har vi god insikt av Index exploatering av 

området. Risken utgår.

VA Miljö Källaröversvämning under 

byggtid avs bräddavlopp

2 4 8 5 000                 

JA

LK Projekteringsfråga - beredskap - 

uppföljning av lösning

2016-10-11 Nytt 

bräddavlopp klart. Risken 

utgår.

2016-01-28 Nytt bräddavlopp klart

Miljö Hållbarhet Kommer det att gå att bada i 

viken? Blir 

badvattenkvaliteten 

tillräckligt god i det planerade 

stadsbadet

Dagvatten,  påverkan 

från ån, uppvirvling av 

sediment från 

propellerrörelserutslä

pp från båttrafik

Vi kan inte leva upp till vår 

vision och planerade 

utformning och funktioner 

om vattnet är för dåligt

3 3 9 1 000                 

NEJ

AA Källspårning till identifierade 

problem efter regn bör ske och 

läckage åtgärdas. Frågan lyfts hos 

VA men ingen åtgärd hittills. 2020-

08-18: Beslutat att pNH gör 

mätningar på utgående 

dagvattenledningar (2st) för att 

säkerställa att föroreningarna 

verkligen kommer från dessa. Om 

så är fallet är detta ännu tydligare 

en fråga för VA-avdelningen och 

frågan lyfts igen. AA tar fram 

förslag och stäms av med AD och 

CS. 2021-06-15: Anders gör 

provtagning så snart som möjligt. 

Frågan följs  vidare upp på möten 

med NVAA.

Provtagning visar att oftast bra 

vattenkvalitet dock enstaka 

problem efter regn. 

Oceanografiska 

strömningsmodelleringar  

(inför tillståndsansökan) visar 

att lösningen bör fungera bra ( 

bra vattenomsättning  och 

liten risk  vid läckage)

2016-10-11 Konsekvensen 

sänkt från 4 till 3. 2017-12-

05 Sänkt sanolikheten från 

2 till 1. 2020-08-18 

Riskkategori ändras från 

Miljö till Hållbarhet. 2021-

06-15: Ansvar ändras till 

AA.  Anders  ska göra 

provtganing i ledning 

enligt överenskommet 

med NVAA. 2022-04-25 

Sannolikheten ökas från 1 

till 3.

2016-01-28 Modellering av vattenomsättning i bad  inkl 

spädning av ev förorening mm har skett inom 

Oceanografisk utredning. Resultat bedöms 

vara rätt bra förhållanden.  2020-08-18: 

Provtagning har skett under lång period men 

har nu avslutats. Bakteriehalter verkar öka 

kraftigt direkt efter kraftiga regn - tydligt att 

problem finns med spillvatten som på något 

sätt kommer ut vid regn - bör följas upp 

framåt. 2022-04-25 Frågan om vidare 

utredning ligger hos NVAA, risk att frågan inte 

utreds vidare och inga åtgärder genomförs 

vilket skulle kunna påverka badmöjligheterna.
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Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Miljö Miljö djupa föroreningar i 

deponiområdet inte går/är 

mycket svåra att åtgärda

Stabilitets, 

grundvatteninläckage, 

åtkomstproblem 

Saneringsmål ej kan uppnås 

vilket  kan ge miljörisk samt 

risk att ebh ej godkänns av 

tillsynsmyndighet. 

Svårigheter kan också ge 

oplanerat höga kostnader 

tex för  spont

3 4 12 20 000               

JA

AA Projektera 

efterbehandlingsåtgärderna i 

områden med denna risk noga 

tillsammans med entreprenören. 

"Genomförbarhetsutredning" 

innan efterbehandlingsanmälan. 

2019-02-07 försök förlägga EBH 

under torra perioder.

2020-08-19 AA kompletterar 

med riskreducerande åtgärder, 

arbete med spont. I 

kommande etapp HDG 

kommer arbete ske medhjälp 

av spont då området är 

beläget nära strandkanten och 

därmed står vattnet relativt 

högt i marken. 

Utvecklat riskbeskrivning. 

Lagt till åtgärd. 2019-02-

07 Ansvaret flyttta från CS 

till AA.

2016-01-28 I EBH av östra delen av HDB har  denna typ av 

schakt skett. Det har gått att genomföra men 

kräver tillgång till stor volym för vattenrening 

(sådan damm har byggts under våren 2017). 

Denna eller annan damm behöver finnas  vid 

alla arbeten i åtm. södra deponiområdet. 

Diverse anpassningar av schakt och 

masshantering krävs med tillfälliga utfyllander 

för körväg, avrinning av massor i scahkt mm.  

Risk kan dock ej bedömmas  vara eliminerad 

för resterande av de svåraste områdena . Viss 

risk att byggspont kan behövas för att kunna 

hålla tillräckligt torrt mm. Bevakas särskilt för 

projektering av  HDC 3 samt delar av G3. 2019-

02-07: HDC2 gick bra att utföra. Dock väldigt 

torrt väder vilket kan ha hjälpt.  HDC3 samt 

delar av G3 bedöms dock ha än större risk - 

man bör fundera på att styra åtgärd av vissa 

områden till torra säsonger (sommar/vinter) 

Arbetet i HDG:1 och Pir har fungerat bra och 

erfarenheter härifrån kan tas med till övriga 

EBH arbeten.

Hamnkontoret

Arbetsmiljö
Ensam kvar på kontoret 

eftermiddag kväll mm.

Risk för överfall eller 

olycka. Högre 

arbetsbelastning ökar 

ensamarbetet på 

kvällar och helger.

Sjukdom med sjukfrånvara 

som följd 

1 4 4 5 000 AR

Låsta dörrar, två separata 

utgångar, belysning vid dörr och 

grind.Öppethus bemannas med två 

personer. NCC kan sätta belysning 

mot grind.2017-05-09  Ny styrning 

av grind maj-2017 bör påverka 

säkerheten på arbetsplatsen.

2016-10-11 Kostnaden 

sänkt från 10 000kkr till 

5000kkr. 2017-12-05 

Sänkt sannolikheten från 2 

till 1 pga kontor inhägnat, 

andra byggherrar på 

området. Arbetsområdet 

förändras pga 

byggnationer mm. 

Översyn av helheten krävs 

ånyo under 2018 pga nya 

planerade förändringar. 

2019-12-12 Anvsaret 

flyttas från RG till PL 2022-

04-25 Ansvaret bör ligga 

på Anna K. 2023-03-14 

Ansvar flyttat från PL till 

AR.

2016-01-28

Åtgärder/rutiner genomförda . 

Mark&Exploatering Ekonomi Marklösen - kostnad högre än 

initialt bedömt

4 2 8 15 000               MJ Alen 1-2-3-5 tillkommit Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28

VA Övrigt Markhöjning invid P3 

påverkar bef byggnad

4 2 8 1 000                 LK Utred konsekvenserna för P3 inkl 

logistik

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Frågan utred ingen risk kvarstår.
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Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Hållbarhet Kvalitet Oklarhet om bedömning 

gällande om pNH kan 

uppfylla vissa av 

certifieringskraven som de 

blev i slutlig version av 

systemet. 

Hållbarhetsprogrammet 

färdigställdes innan.

Projektet har kommit 

för långt innan kraven 

blev klara. Kraven 

också svårtolkade.

Oklart om certifiering kan 

ske

3 2 6                 1 000 CS 2016-10-11 Risken utgår 

2017-05-09 Risken 

återinförs 2019-02-07 

Modell är klar men 

otydlig. Riskbeskrivningen 

reviderad

2016-01-28  2018-05-29 Systemet klart och lanserat i  

januari 2018. projektet analyserar 

möjligheterna att certifiera och vad det kräver i 

åtgärder, kostnader osv => Rekommendation 

redovisas senare till ledningsgrupp för slutligt 

beslut.  2019-02-07: Frågan inte lyft för slutligt 

beslut ännu. 2021-06-15 Efterfrågan och 

nyttan  av certifiering är oklar varför det ej har 

prioriterats. 2023-03-14: Ta upp diskussion om 

certifiering. Annars bör kanske risken utgå. CS 

förbereder framöver ett underlag för 

info/beslut av styrgrupp

Kommunikation Övrigt Arga medborgare - opinion 2 2 4 1 00                0 ES Informera, informera, informera. 

Ta hjälp av KC

2017-05-09 Fler tillfällen 

till  fysiska möten. Nytt 

dialogrum som blir mer 

lättillgängligt skapar goda 

förutsättningar. 2019-02-

07 Ansvaret flyttas från PL 

till ES.

2017-05-09 Pågår kontinuerligt.  2019-12-12 Punkten utgår

Entreprenad Tid Tidplan för P3 och omkring 

P3 för snäv

4 2 8 1 000                 JK 2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Ligger inom tidsplan.

Kommunikation Övrigt Fysiska utrymmen i hamnen 

under byggtid - event som 

behöver plats. Tillgänglighet 

bro etc.

2 2 4 500                    PL Utnyttja andra ytor till fullo - 

planera för detta i första hand. 

Samarbetet mellan projektet och 

GP fungerar så att projektet kan 

styra användning av ytor som ej är 

överlämnade. Dialog angående 

upplåtelser på överlämnade ytor 

fungerer.

2017-05-09 Behöver 

tydligare samarbete 

mellan byggplanering och 

kommunikaitonsasansvari

g.Framförhållning i 

planeringen. Dessutom GP 

lovar bort kajyta utan 

avstämning med komm. 

2019-02-07 Ansvaret 

flyttat från PL till ES. 

Sanolikheten ökas från 2 

till 4. Under 2019 kommer 

inga aktiviteter kunna 

utföras på kaj, med 

undantag från 

färdigställda ytor i HDH.

2017-05-09 Custom Bike show, American Car Show och 

Hamnkalaset har genomförts under 2016 trots 

begränsade utrymmen på kaj. 

Erfarenhetsåterföring. 2019-12-12 

Sannolikheten sänkt från 4 till 2. 2019-12-12 

Punkten utgår

Hamnkontoret

Arbetsmiljö Ensam vid fikabordet 4 2 8 10 000 JE

Gemensamma fikaraster på 

regelbundna tider, t ex 09:30 och 

14:30

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28

Gemensamma rastrutiner finns. 

Hamnkontoret

Arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning - 

minskad arbetsglädje och 

stresskänsla

Högarbetsbelastninig Sjukskrivning, kompetens 

försvinner frrån projektet

4 2 8 RG 2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 28. 

Risken utgår.

2016-01-28 Se punkt 28

Hållbarhet

Kvalitet Tydlighet och tillämpbarhet

2 3 6 2 000                 CS Inarbeta tydlighet och fokus på 

hållbarhet i strategidokument

Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28 Risken bör utgå eftersom Hållbarhet är 

tydligare integretat i utbyggnadsstrategi 

numer och hållbarhetsprogram pågår

Hamnkontoret Arbetsmiljö Påkörningsrisk Farlig godsled utanför 

kontoret

Risk för olyckor och tillbud 2 3 6 500                    RG Ta bort farligt godsled (LST) - 

avvakta

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Godsled utanför kontor omlagd, risk bör utgå.
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Entreprenad Kvalitet Färdig produkt KMA Otydliga krav från 

projektörer för 

utförda arbeten. 

Dåligt projekterat.

Ökade kostnader. 3 3 9 5 000                 JK Granskningsmöten där tidigare 

erfarenheter tas upp. 

Kommunicera mätbara 

kvalitetsmål. Kontrollera/granska 

entreprenörer.

 2017-12-05 pågående 

arbete att fånga upp 

tydliga krav. Pågående 

fråga är 

exponeringsingsklass för 

marin miljö.  2019-02-07 

Ansvaret flyttat från RZ till 

JK. 2021-06-15 

Erfarenhetsmöten efter 

varje avslutad huvuddels 

projektering och 

utförande sker 

kontinuerligt. Uppföljning 

av KMA-frågor sker 

löpande på 

avstämningsmöten i ESS. 

VId erfarenhetsmöten 

bedöms vad som behöver 

förtydligas/vara med i 

handlingar och vad som 

kan utgå i handlingar till 

kommande etapper.

2016-01-28 Erfarenheter från liknande projekt tas med. 

Erfarenhetsåterförning mellan HD. JK tittar på 

kommentarer. 2020-08-19 JK skriver om 

punkten så att den blir tydlig vilken risk man 

syftar till.  2022-04-25 Punkten utgår.

Entreprenad Ekonomi Risk för översvämning under 

byggtid pga elavbrott, skyfall 

etc

Vattenfyllda schakter 

etc

3 2 6 5 000                 OA 2017-05-09 Dagvattendamm 

byggd, dimensionerad enligt 

bedömd nivå för länshållning. 

Vid extremfall tillåts schakter 

mm översvämmas. 2017-12-05 

Rondering av enrtreprenör på 

helger och ledighet.  Bett om 

larmfunktion på pumpar. 2019-

02-07 Ansvaret flyttat från JK 

till OA. NCC har en larmkedja 

som skall minimera 

pumpstoppen.

2021-06-15 Sannolikhet 

ökas från 2 till 3. pga av 

stora schakter i G3, 

samtidigt har lösningar för 

att hantera 

vattenmängderna tagits 

fram. 2022-04-25 

Sannolikhet 3 och 

konsekvens 2

2016-01-28 Har inträffat pga regn. Strömavbrott orsakat 

vattenfyllda schakter. 2018-05-29 Bra att 

påminna entreprenör om beredskap inför 

sommar/höst.

Miljö Tid Juridiska processer för accept 

av riktvärden (saneringsmål) 

eller specifika 

efterbehandlingsåtgärder 

drar ut på tiden

Lång handläggningstid 

elelr bristande  

enighet med 

tillsynsmyndigheten

Försening i entreprenader 

alt. Högre 

efterbehandlingskostander

2 3 6 5 000                 CS Förankring med tillsynsmyndighet; 

tidplaner måste tillåta tillräcklig tid 

mellan projektering och 

entreprenadstart för ebh.

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Arbetet med platsspecifika riktvärden är klart. 

Åtgärdsförslag inom ESS pågår. Har hänt i 

etapp 2A, HDA. Risken har utgått

Kommunikation Övrigt Delad webb med byggherrar - 

ansvar och åtaganden

1 3 3 1 000                 PL 2016-10-11 Risken utgår. 

2017-05-09 KAN BLI 

AKTUELL IGEN pga 

byggherresamverkan. 

Konsekvens minskad från 

3 till 2. 2018-05-29 

Ansvaret flyttat från NP till 

PL. Sannolikhet ändrad 

från 2 till 1 och 

konsekvens ändrad från 2 

till 3.

2017-05-09 2019-02-07 Punkten utgår

projektering Kvalitet Arkitekttävling ger dåligt 

utfall

2 3 6 1 000                 HM Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28 Risk utgår 2016-01-28
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Hamnkontoret

Arbetsmiljö
Psykiskohälsa pga hotbild 

från allmänheten. 
Hot från allmänheten

Psykiskohälsa, 

sjukskrivningar
3 4 12 5 000 AR

Alltid vara minst 2 vid offentliga 

möten och kontroversiella 

sammanhang. 2022-04-25 Anmäla 

hot till kommunens system.

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 2 till 1 och 

konsekvensen ökad från 3 

till 4. Kostnad satt till 

5000kkr 2018-05-29 

Ansvaret flyttat från RG till 

PL. 2022-04-25 

Sannolikhet ökad från 1 till 

5. Ansvar bör ligga på 

Anna K 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från PL till AR. 

Sannolikhet minskad från 

5 till 3.

2016-01-28

Åtgärder/rutiner genomförda. 2022-04-07 Bör 

ökas då detta 3 av projektets medlemmar har 

drabbats av detta på senare tid. Hot och 

elakheter skrivs på socialamedier. 

Projektedning Ekonomi Implementering av 

ekonomirutiner

Risk för dåliga 

prognoser

Felaktiga beslut 5 2 10 1 000                 JE Uppföljning och uppföljningsmöte 

kring rutiner 2017-05-09 

Dokumentera rutinerna.

2019-12-12  Minskad från 

3 till 2. 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 2 

till 4. 2023-03-14 

Sannolikhet ökat från 4 till 

5. 

2016-01-28 Åtgärder/rutiner genomförda.Risk kvarstår 

2018-05-29 Nyckeltal/erfarenhet från 

avslutade entreprenader bör minska denna 

risk. Nya utmaningar i Galären, men vi har 

jobbat ganska mycket med NCC för att få fram 

så bra kalkylunderlag som möjligt. 2022-04-07 

Risken har ökat då det inte finns någon 

projektledning att diskutera frågorna med! 

2023-03-14 Finns en risk då kostnader 

aktiveras och flyttas över på andra projekt. 

Svårare att se helheten och därmed ökar risken 

för felaktigheter i prognosen.

Miljö Miljö hantering av vatten  -

länshållning, dränering under 

byggtid för gata, källare i 

kvarter mm

3 2 6 1 000                 CS Tydliggöra vilka tillstånd som krävs, 

planera och styr tillåtet förfarande 

gentemot byggherre och 

entreprenör 

Bör utgå då den hanteras i 

risk 96

2016-01-28 CS bör ansvara för denna risk

Mark&Exploatering Kvalitet Oenighet  med förvaltningar 

avseende design och 

funktioner allmän plats och 

förgårdsmark mm

1 2 2 20 000               JK Förankra inriktning och 

exploateringsgraden. Anta Design 

och funktionsmanual ver 2.0 

politiskt för att fungera som 

vägledning i bygglov ex. skyltning 

kvarter.

2020-08 Design- och 

funktionsmanual är förankrad 

hos framtida förvaltare. 

Framtagande av version 2.0 

sker i samråd med framtida 

förvaltare m.fl.

2017-05-09  När DoFM är 

förankrad minskar risken. 

Kostnad ändrad från 50 

000 till 20 000kkr 2017-12-

05 2019-02-07 Ansvaret 

flyttat från RG till PL. 2023-

03-14 Ansvar flyttat från 

PL till JK. Sannolikhet 

minskad från 2 till 1.

2016-01-28 Design och funktionsmanual skall förankras i 

verksamheter politik mm. PL tittar på 

kommentar. Design och funktionsmanual ver. 

2.0 är under framtagande, klart 2020. 2020-08-

19 PL förtydligar risken. 2021-06-15 

DoFmanualen är försenad, den Tematiska 

delen är klar kvarståt den geofrafiska delen, 

beräknas färdigställas under hösten 2021. 2022-

04-25 Oklarhet om vem som förankrar i politik 

och organisation nu. Även resursbrist. 

Tematisk del i DOFM är klar  - behöver 

kommuniceras ut. För geografisk del pågår 

slutgranskning. Ingen riskjustering i nuläget 

men bör bevakas

Entreprenad Kvalitet Relationer mellan beställare 

och Bjerking

Dålig kvalitet på ritningar 3 2 6 500                    JK 2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Samarbetet med Bjerking är avslutat. 

Hållbarhet Kvalitet Osäkerhet om krav och 

arbetssätt i 

hållbarhetsarbetet

Certifieringssystem ej 

klart

Vi når ej rätt saker/nivåer i 

hållbarhetsarbetet

3 2 6 3 000                 CS Följa utvecklingen av systemet och 

styra arbetet efter vad vi tror 

kommer att gälla

Risken har utgått 2016-01-

28

2016-01-28 Risken bör utgå eftersom systemet är klart. 

Otydligheter i tillämpning, kravnivå etc 

kvarstår varför ny risk kanske ska läggas till 

framöver

Hållbarhet Kvalitet Kommer ej överens med 

exploatörer om hållbarhet

3 2 6 5 000                 MJ Forsatt dialog med exploatörer Risken har utgått 2016-01-

28 pga att den är samma 

som risk 47

2016-01-28 47 kommpletteras med dialog i tidigt skede vid 

markanvisningen. /MJ
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VA Ekonomi Samordning VA / övr 3 2 6               1 000   LK 2017-05-09 Strukturplan VA skall 

tas fram, pågår.

2017-.12-05 Strukturplan 

levererad punkten utgår.

2016-01-28 Pågår kontinuerligt.

Entreprenad Arbetsmiljö Bristfällig 

byggarbetsmiljösamordning 

mellan BAS-U och BAS-P

Överbelastning/felakti

g kompetens

Risk för olyckor och tillbud 2 3 6               2 000   JE Samordningsmöten varje vecka. 

Erfarenhetsmöten, Bas-U granskar 

Bas-P. Var vaksam med 

sidoentreprenader.

2017-12-05 kvarstår.       

Mindre risk i ESS. Både Bas-

P och Bas-U är med i hela 

processen. Sannolikhet 

ändrad från 3 till 2. 

konsekvens ändrad från 2 

till 3. 2019-02-07 JK och JE 

delar på ansvaret. 

Sanolikheten minskas från 

3 till 2.

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt inom 

projektet. Respektive entreprenör har Bas-U 

ansvar för sin entreprenad. 

Entreprenad Ekonomi Samordning mellan egna E 

och byggherrars E inte 

fungerar

Bristande 

samarbetsförmåga, 

kompetens och/eller 

samarbetsvilja

Kostnadökningar och 

förseningar

4 3 12                 5 000 JE Fortlöpande samråd/koordinering 

med/mellan berörda aktörer.

2016-10-11 Ansvaret har 

flyttats till JK. 2017-05-09 

Sannolikheten ändrad från 

3 till 5. 2017-12-05 

Sannolikheten minskad 

från 5 till 4. 2019-12-12 Sa 

ökad fån 4 till 5. 2021-06-

15 Sannolikheten minskad 

från 5 till 4. Ansvaret 

flyttas från JK till JE.

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt inom 

projektet. Måndagsmöten och separata 

arbetsberedningsmöten pågår och kommer 

fortgå kontinuerligt. 

Entreprenad Ekonomi Risk att södra 

broanslutningen behöver 

förstärkas

delvis okända 

förhållanden 

konstruktion södra 

sidan

osäkerhet i utformning av 

broanslutning

5 2 10                 2 000 PL Kontrollera geoteknik och 

planering av framtida parken.

geoteknisk provtagning södra 

sidan är kompletterad

2017-12-04 Risk har 

inträffat. Höjt sannolikhet 

från 3 till 5 

2016-01-28 Hanteras i nytt projekt. Ingår i 

broentreprenaden. Kommer att behöva eska 

pengar för detta. 2018-05-29 Risk att 

brobudget inte inrymmer 

förstärkningsåtgärder. Kostnader för 

broanslutning söder tas i projekt G2. 2019-12-

12 Punkten utgår.

Projektledning Ekonomi Höga personalkostnader / 

konsulter

3 2 6                 2 000 RG se över vad som verkligen behöver 

göras, behövs alla dessa konsulter?

2016-10-11 Rutiner 

skapade. Risken utgår.

2016-01-28 Projektet gör en behovs bedömning 3 ggr/år 

för att säkerställa att projektet har rätt 

bemanning.

Mark&Exploatering Tid Parkering - beslut - tid 3 2 6 1 00                0 RG 2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28
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Projektledning Arbetsmiljö Organisationsförändringar 

över tiden

Långt projekt medför 

risk för 

personalomsättning

Kompetens försvinner från 

projektet

4 3 12 5 000                 AR Framförhållning - utred 

beredskapsstrategi - ha alltid 

konsultalternativ inom strategiska 

delar av organisationen

2020-08 Externa resurser 

hanteras (handlas upp och 

säkerställs) av projektledare. 

Interna resurser samordnas av 

projektledare via berörda 

avdelningar.

2016-10-11 Kostnaden 

ökad från 1000kkr till 

5000kkr. 2017-12-05 

Organisationsförändringar 

av projektledare etc under 

2017-11. 

Resursavstämning viktig 

att förnya under 2018. 

2018-05-29 Ansvar flyttat 

från RG till PL. 2021-06-15 

sannolikheten ändras från 

4 till 3. 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 3 

till 5 och konsekvensen 

ökad från 2 till 4 2023-03-

14 Ansvar flyttat från PL 

till AR. Sannolikhet 

minskad från 5 till 4. 

Konsekvens minskad från 

4 till 3.

2016-01-28 Hanteras via ledningsgrupp. Bevakas på 

ledningsgruppsmöten. Avser interna resurser. 

2020-08-19 Kan man arbeta mer med 

överlappande funktioner? Gör redan delvis på 

tex Detaljplan. 2022-04-07 Risken skall ökas. 3 

personer från projektet har försvunnit på 

korttid. Projektet saknar ledning.

Hamnkontoret

Arbetsmiljö

Risk för bristande intern 

kommunikation

otydliga eller icke 

heltäckande 

mötesforum 

Nödvändig information från 

olika mötesforum når inte 

alla i projektgruppen vilket 

kan leda tex till bristande 

beslut

4 2 8 AR 2017-05-09 Kvartalsvis 

projektgruppsmöten utreds Fler 

info på väggar mm ska sättas upp. 

2019-02-07 Förslag att 

ovanstående möte hålls 2ggr/år. 

2021-06-05 Projektgruppsmöten är 

införda sker 2 gr/år. Sannolikheten 

minskas minskas till 2.

Genomförande samordning 

sker veckovis.

2017-12-05 Ansvar flytta 

från RG till PL. 2022-04-25 

Sannolikheten ökad från 2 

till 4. 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från PL till AR.

2016-01-28 Internmöten, informationstavlor, 

gemensamma fika raster etc skall öka 

kommunikationen inom projektet . PL tittra på 

nya forum för kommunikation. PL tar fram ett 

förslag på ett projektgruppsmötes 

agenda/serie. Finns fortfarande 

behov/önskemål om projektgruppsmöten? 

2020-08-19 Behov finns PL tittar på upplägg för 

dessa möten. Projektgruppsmöten är införda 

sedan januari 2021, beslutade gemensamt i 

gruppen att dessa möten är bra och ska hållas 

2 gr per år 2021-06-15. 2022-04-07 Vem 

ansvarar för dessa möten? Idag har projektet 

ingen projektledning som ansvarar för den 

interna kommunikationen. Dels information 

från byggherrar, dels information från politiken 

mm. 2023-03-14 

Projketmöten/informationsmöten för hela 

projektgruppen bör återupptas. AR förtydligar 

risken.

Hamnkontoret

Arbetsmiljö

Dålig arbetsmiljö Dåliga luftkvalite på 

projektkontoret

Sjukdom med sjukfrånvara 

som följd 

3 2 6 RG Undersökning av luftkvaliten av 

kunnig person bör planeras in. 

2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 58. 

Risken utgår

2016-01-28 Undersökning av fläktanläggning utförd. Se 

punkt 58

Mark&Exploatering Ekonomi Efterfrågan / marknad - kan 

bli lång utbyggnadstid

Övermättad marknad Lägre priser för 

markexploatering

3 4 12 10 000               MJ 2017-12-05 Sannolikhet 

minskad från 3 till 1. 2018-

05-29 Sannolikhet ändrad 

från 2 till 3.

2016-01-28 2018-

05-29 Punkten 

utgår ersättas av 

punkt 102.
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Miljö Miljö Förorenat vatten 

(dagvatten/grundvatten) 

ansamlas i scahkter under 

byggtid

inläckage vid djupa 

schakter eller 

tillrinning

Förorenat vatten måste 

renas/köras bort vilket 

medför kostnader

3 2 6 300                    CS Planering av genomförandet måste 

ske i projektering av markarbeten; 

Undvika att schakter står öppna 

längre tid; krav ställas på tillgång 

till reningsanläggning i de 

entreprenader där risken finns; 

Hantering av vatten ska ingå i 

anmälan om ebh.

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Kostnader för hantering vatten finns med i 

kalkyl ESS HDA lämnad av NCC. Har en metod 

för att minimera risk

Hamnkontoret Arbetsmiljö Området blir råttinvaderat 2 2 4 1 000                 MJ 2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28

Hamnkontoret Arbetsmiljö Logistik med tung trafik till 

hamnen

Personal och 

tredjeman skadas

Risk för olyckor och tillbud 3 5 15 5 000                 

JA

JE Fortsätta att ha återkommande 

samordningsmöten. Bevaka 

transporter och planera för 

framtida transportvägar.

2020-08-14 Bevaka att det 

finns godbelysning framför allt 

där trafik och personer utan 

varsel kan mötas. Tex mellan 

Grind 8 och Projektkontor.

2016-10-11 Kostnaden 

ökad från 1000kkr till 

5000kkr. 2017-05-09 

Ansvar flyttat från JK till 

JE. 2017-12-05 

Sannolikhet minskad från 

4 till 2 2019-12-12 

Sannolikhet kan ökas från 

2 till 3. Projektet är nu 

inne i ett skede med 

mycket tunga transporter. 

Vilket borde öka risken 

något

2016-01-28 Planering pågår kontinuerligt. Information 

utbildning. Ta hjälp av trafikingenjör. Planera 

en gångväg till kontoret.  2017-12-05 Gångväg 

till projektkontoret genomförd. Arbete med 

parkering för att skilja yrkestrafik och 

privatbilism inom området pågår, skall vara i 

drift under dec-2017.  2018-05-29 Arbete med 

parkering och avskilda gångvägar till och från 

etablering färdigställda. 2021-06-05 

Konsekvensen ökad från 3 till 5, pga att vi leder 

tredjeman genom området och dessa kan vi 

inte samordna endast försöka styra dom så 

säkert som möjligt. 2023-03-14 Arbetet pågår 

koninuerligt.

Projektledning Kvalitet Flera förvaltningar 

inblandade - gränssnitt, 

kommunikation, prestige, 

resursbrist

2 2 4 1 000                 PL 2017-12-05 Ny översyn av 

ledningsgrupp 2017-11 

2018-05-29 Sannolikhet 

ändrad från 2 till 3. 2019-

12-12 Ansvar flyttas från 

RG till PL 2020-08-19 

Sannolikhet ändrad från 3 

till 2.

2016-01-28 Utvärdering av ledningsgruppens 

sammansättning. Ledningsgruppens 

konstellation varierar över tid och behov. Fler 

resurser från berörda 

avdelningar/förvaltningar är inblandade och 

engagerade i projektet. Sänka sannolikheten? 

2022-04-25 Punkten utgår

Kommunikation Övrigt Medborgardialog - bristande 

engagemang för paneler och 

fokusgrupper

Sjunkande förtroende 1 2 2 1 000                 CS Bjuda in exklusivt, intressanta 

teman och ge en känsla av att man 

som deltagare verkligen kan 

påverka konkret

2017-05-09 Tillsammans 

med Mikaela A (resurs 

dialog) kan vi gemensamt 

planera innehåll och 

kommunikation kring före, 

under och efter 

dialogmöten. 2017-12-05 

Ansvar flyttat från NP till 

CS. Sannolikhet minskad 

från 2 till 1.

2017-05-09 Återkoppling. 2018-05-29 Dialogaktiviteter har 

genomförts med gott resultat. Öppet hus 

fortsätter att locka rimlig mäng folk.  Risken 

bör ev. utgå. 2019-02-07  Ej säkert att vi ska ha 

fler stora dialoger och om det sker så  ser vi 

ingen risk att vi inte ska få engagemang. 

Punkten utgår.

Mark&Exploatering
Tid Markägare vill ej sälja 2 2 4 1 000                 MJ starta dpl arbetet, risk utgår 2016-01-28 2016-01-28
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Mark&Exploatering

Ekonomi NK får ej sålt marken till 

önskat pris

Övermättad marknad, 

förändrade 

marknadsförutsättnin

gar.

Lägre priser för 

markexploatering

3 4 12 50 000               ST Analysera marknaden och vikta 

innan beslut om markanvisningar 

sker. 

2020-08 Marknaden 

analyseras löpande och viktas 

innan beslut om 

markanvisning.

2017-12-05 Sannolikheten 

ökad från 2 till 3. 2018-05-

29 Sannolikhet ändras från 

3 till 2. 2019-12-12 

Ansvaret flyttat från MJ till 

AR. 2023-03-14 

Sannolikheten ökad från 2 

till 3.

2016-01-28 Tills dagsdatum har 5 av 14 tomter 

markanvisats. Samtliga försäljningar har 

överträffat kalkylerade siffror.  2018-05-29 MJ 

kontrollerar om punkt behöver uppdateras 

ytterligare. 2020-08-19 PL ser över denna 

punkt. 2022-04-25 Inga justeringar men risken 

bör bevakas noga. Sviktande marknad och 

avsaknad av projektledning kan påverka detta.

Mark&Exploatering Ekonomi Höga kostnader vid 

markförvärv

2 2 4 5 000                 MJ öka försäljning priset Risk utgår 2016-01-28 2016-01-28

Entreprenad Tid Ändrade förutsättningar med 

nya fastighetsägare

2 2 4 1 000                 JK Samverkansforum med byggherrar, 

återkommande 

byggsamordningsmöten med 

projektörer/byggherrar, styrning av 

detaljplaner

2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 39. 

Risken utgår.

2016-01-28 Se punkt 39

Entreprenad Tid Rivning av silobyggnad 2 2 4 2 000                 PL 2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Rivning klar.

Kommunikation Ekonomi Minskad budget för 

kommunikation

1 2 2 1 000                 AR Externa konsulter kan behövas för 

att verkställa  saker

2017-05-09 Extern hjälp 

för genomförande kan 

behövas mer i forts. 2023-

03-14 Ansvar flyttat från 

Pl till AR.

2017-05-09 Kommunikationsaktiviteter behöver budget. 

2019-02-07 tilldelade samma bugdet som 

tidigare år. 2022-04-07 Oklart, vilken budget vi 

har och hur vi får använda den? JE försöker 

reda ut hur tidigare budget har beräknats. 

2023-03-14 Oklart vilken 

kommunikationsbudget projektet har!

Entreprenad Tid Tidplaner i entreprenader 

håller ej.

Projekteringsfel samt 

ev. 

tilläggsbeställningar. 

Samordning mellan 

byggherrar samt 

oförutsedda 

förutsättnigar tex i 

mark.

Hinder/störningar i 

projekten som kan medföra 

tidsförlängningar. 

5 3 15 10 000               JE Kontinuerlig uppföljning av 

tidplanen, var beredd med ev 

metodändringar. 

2017-12-05: Fortsatt risk. 

Uppdatering av tidigare 

endast identifierad risk. 

Kostnad ökad från 5 

000kkr till 10 000kkr.  

2018-05-29 Ansvaret 

flyttas från RZ till JE.

2016-01-28 Planering pågår kontinuerligt.

Hållbarhet Kvalitet Hållbarhetskonceptet för 

kommunens byggnationer 

håller inte över tiden 

(trovärdigheten i konceptet 

håller inte över tid)

Kunskapstapp, 

Personalbyten, nya 

aktörer, nya 

prioriteringar. 

Kostnadsökningar kan 

medföra krav/behov 

av lägre ambition. Ny 

ESS-upphandling ger 

osäkerhet om 

entreprenörens 

engagemang och 

kunskap i kommande 

etapper.

Sämre hållbarhet och kvalitet 4 3 12 10 000               CS Kontinuerligt utveckla och driva 

konceptet (BBB, Hållbar stadsdel) 

genom marknadsföring och 

aktiviteter samt att det alltid ska 

vara en plan- och projektfråga. 

Påminna internt i projketet, 

introducera nya väl.  Informera nya 

aktörer och leverantörer väl.

Hållbarhetskoncetet har fått 

en konkret form i sgs samtliga  

processer i projektet. De flesta  

verktygen i lådan används väl 

för säkerställande. 

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 3 till 1.  2017-

12-05 HÅP antagen 2017-

11-27 förbättrar kvaliten 

och förväntningar. 2020-

08-19 sannolikhet ändrad 

från 1 till 2. Orsak och 

påverkan kompletterad. 

2021-06-15: Risken delad i 

två så att risk kopplad till 

kommunens arbete skiljs 

från byggherranas. Detta 

pga att riskbedömning och 

åtgärderna  är olika. 

sannolikhet ökad från 2 till 

3 2023-03-14 

Sannilikheten ökad från 3 

till 4. Konsekvens minskad 

från 4 till 3.

2016-01-28 Miskad risk pga av beslutat UBS och vision juni 

2016 + rev version 2.0 i augusti 2018.  2018-05-

29: Hållbarhetsprogram antaget av 

kommunstyrelsen 2017-11-27. 2019-02-07 

Koncept/metod fungerar tillfredställande. 

2020-08-19 CS kompletterar med sina 

kommentarer. 2020-08-18: Diskussion: Hur ska 

vi hålla lågan levande i projektet? CS gör plan 

för aktiviteter (siktar på våren 2021 - svårt i 

nuläget pga Corona) och stämmer av med PL. 

2021-06-15: Plan skjuts till hösten 2021. 

Inventering i projektgrupp, NCC mfl vad som 

behövs för att hålla hållbarheten högt på 

agendan. 2022-04-08: Åtgärd sköts fram pga 

pandemin. Måste skjutas fram ytterligare 

beroende på resursbrist  hos pNH 2023-03-14: 

Behov av plan  för att hålla hållbarhet levande i 

projektet kvarstår att göra. Risken har 

komplketterats med en ny riskorsak gällande 

kostnadsökningar samt  behovet av ny 

entreprenadupphandling för kvarstående 

delar. 
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Hållbarhet Kvalitet Trafik och parkering, nivå och 

omfatting kan innebära 

platsbrist

Antalet 

parkeringsplatser/biltr

afik kontra 

hållbarhetsmålen

Kan upplevas störande för de 

boende/besökande

2 2 4                 1 000 AR Göra behovsutredning - Sven. Stäm 

av parkeringen mot behov i 

området kontinuerligt.  Åtgärder 

för att erbjuda andra alternativ än 

bil pågår  kontinuerligt (buss, 

cylkelinfrastruktur) 2017-05-09 

Arbetsgrupp tillsatt och utredning 

pågår.

2016-10-11 Ansvaret 

flyttat till SE. 2017-12-05 

Ansvaret flyttat från SE till 

PL.  2019-02-07 

Sannolikhet ökas från 2 till 

3.2019-12-12 Kostnaden 

minskas från 10000 till 

1000kkr 2023-03-14 

Ansvar flyttat från PL till 

AR.

2016-01-28 Erfarenheter från liknande projekt tas med. 

Erfarenhetsåterförning mellan HD. 2017-12-05: 

Avvakta arbetsgruppens utredning. 2019-02-07 

P-norm på allmän plats klarar sig inom beslut. 

2022-04-07 Vem ansvarar för dessa frågor? 

Inte jätte akut just nu men en ansvarig i 

projektet bör utses. 2023-03-14 Tillkommande 

besöksparkeringar i kv.13.

Hållbarhet Kvalitet Kan ej hålla hållbarhetsvision 2 4 8               10 000 CS Upprätta hållbarhetsprogram och 

genomföra det. Kommunicera ut 

tankesättet till allmänheten. 

Risken bör utgå pga att 

den är luddig åoch åtm 

delvis täcks in av andra 

risker i listan

2016-01-28

Entreprenad Arbetsmiljö  Sydväst har inte   Bas-P, 

skulle kunna påverka deras 

underlag .Bas-P inte levererar 

fullgott underlag

Bristande kompetens, 

brister i 

organisationen

Arbetsmiljörisker upptäcks 

sent vilket innebär 

kostnadsökningar och 

förseningar

2 2 4 5 000                 SE Kontroller av BAS-P/handlingar 

utifrån direktiv i 

arbetsmiljöhandbok vid regelbunda 

möten.

2016-10-11 Konsekvensen 

minskad från 4 till 2. 

2016-01-28 ESS (NCC) upphandlade. I deras uppdrag ingår 

Bas-P. Krav ställda vid upphandling och än så 

länge uppfyller NCC projektets krav. 2017-12-

05: Tätare samarbete NCC/Sydväst med 

avseende på produktionsaspekter har 

påbörjats. SE skriver kommentarer gällande 

Bas-U Sydväst systemhandling. 2018-05-29: 

Sydväst har BAS-P ansvar för 

systemhandlingen. 2019-02-07 Punkten utgår.

Entreprenad Tid Påträffa okända anläggningar 

i mark

nedgrävda oljetankar, 

betongkonstruktioner 

mm etc vilka ej 

påträffats vid 

geoundersökningar 

etc

Kan medföra 

genomförandeproblem, tids- 

och kostnadsökningar i 

entreprenaderna

3 2 6 5 000                 AA Janne. Tillräcklig omfattning på 

undersökningar i tidiga skeden. 

Upprätta rutin för att ha beredskap 

om det påträffas, t.ex. arbeta in i 

budget. 2017-05-09  Nivå på 

förundersökningar stäms av vid 

varje ny huvuddel. Rutiner för 

oväntade föroreningar i 

utförandeskedet enligt NCCs 

styrdokument. Budgetreserv enligt 

beslutad budget.

2016-01-28: Uppdatering 

av tidigare endast 

identifierad risk. 2018-05-

29 Konsekvens ändrad 

från 3 till 2.  2019-12-12 

Sa. Minskas från 3 till 2. 

2021-06-15 sannolikhet 

ökad från 2 till 3. 2023-03-

14 Ansvar flyttat från JK 

till AA.

2016-01-28 Nivå på förundersökningar vald utifrån 

erfarenhet från tidigare etapper.
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Projektledning Kvalitet Projektförutsättningar för 

framtida drift och underhåll 

underskattas vid projektering

Bristande samarbete 

med de enheter som 

ska svara för driften

System byggs som blir 

svår/dyra att drifta

3 3 9 5 000                 JK Tillse att drift får lämna synpunkter 

i tidiga skeden. Få godkännande 

från framtida förvaltare på vald 

inriktning av ytskikt, möblering 

mm. Godkänna planerat utförande. 

2019-12-12 Projektet fortsätter att 

bjuda in övriga avdelningar för att 

gemensamt projektera och ta fram 

bästa lösningarna för samtliga 

parter. 2021-06-15 Försök till ökad 

delaktighet från drif hos GataPArk 

och VA  i kommande projektring. 

2016-01-28: Uppdatering 

av tidigare endast 

identifierad risk. 2017-12-

05: Riktlinjer i Design & 

funktionsmanualen ska 

följas. 2018-05-29 

Ansvaret flyttat från SE till 

JF 2020-08-19 Ansvar 

flyttat från JF till JK. 2022-

04-25 sannolikheten ökar 

från 2 till 3.

2016-01-28 Förvaltare medverkar i processen. Numera 

Tydligt mål att beakta i ESS.  2017-12-05 SE 

kompletterar kommentarer med att man följer 

Design och funktions- manualen. 2018-05-29 

Samarbetsformer med förvaltere är nu 

etablerat. Samarbete med förvaltare är lite 

vingligt. Drift kommer inte till bokade möten. 

2019-12-12 Mötes serie ca 1ggr/månad bör 

hållas, gäller även inbjudan till VA. 2020-08-19 

PL lyfter frågan på ledningsgruppen. Finns 

behov av att få med driften i ett tidigt skede. 

Projektet erbjuder detta men driften tycker sig 

inte ha tid med detta, för hög belastning, fel 

prioritet? 2022-04-25 JK kompletterar text 

med att det kan vara svårt att få med de olika 

driftorganisationerna i ett tidigt läge. 2023-03-

14 Vissa avdelningar är mer aktiva i 

samarbetet, medans en del avdelningar endast 

anser sig ha tid att granska handlingarna och 

en del avdelningar är helt ointresserade av att 

vara med på samarbetet med att ta fram en 

anläggning utifrån ett gott drift och underhålls 

perspektiv.

Projektledning Kvalitet Felaktiga handlingar från 

projektering

Dålig kommunikation. 

Hög arbetsbelastning 

hos projektörer. 

Personalomsättning 

hos projektörer.

Kan påverka både tid och 

ekonomi

5 3 15 20 000                   JK Sven: Granskning av handlingar 

både internt och externt. Begära 

omprojektering vid behov. Tydlig 

kravställning vid upphandling. 

Tydlig dokumentation på ändringar 

under processen. 2018-05-29 Nytt 

upplägg fas 1 för att få bättre 

kvalitet på GH. Projektstudio, nytt 

arbetssätt som provas i HDF. 2019-

02-07 Ingen projektstudio 

etablerad.

2019-02-07 Tydligare rutiner 

gällande granskning. Nya 

rutiner med 

avstämningsmöten. 2023-03-

14 Erfarenhetsåterföringsmöte 

inbokat.

2016-10-11 Ansvaret 

flyttat till SE. 2017-12-05 

konsekvens höjt från 3 till 

4. kostnad höjd från 10 

000kkr till 20 000kkr. 

Ansvar flyttat från SE till 

JK. 2019-12-12 Projektet 

har bytt ut 

projekteringsledare och 

projektör  under 2019. 

Projekteringen fungerar 

nu bättre. Sa minskad från 

5 till 4. 2022-04-25 

konsekvensen minskad 

från 4 till 3. 2023-03-14 

Sannolikheten ökat från 4 

till 5

2016-01-28 Rutiner för granskning av handlingar 

framtagna. Handlingar distribueras via 

Antura.2018-05-29 Hur få granskande 

personer att avsätta tid för granskning? 2020-

08-19 JK delar upp denna risk i två punkter. En 

som behandlar risken med dåliga/felaktiga 

handlingar från projektörer och en som 

behandlar risken med dåliga/felaktiga 

handlingar för att man inte hinner granska 

handlingarna ordetligt. 2021-06-15 

Riskreducerande åtgärd gjord. Projektering 

avropas för både gata/va/grund och 

finplanering samtidigt, vilket underlättar 

samordningen och bör minska risken för 

projekterings fel. 2022-04-25 JK kompletterar 

text. 

Entreprenad Ekonomi Grundläggningsmetod med 

KC-pelare i etapp 2A

Okända 

markförhållanden

Påverkar tidsplanen samt 

medför en kostnadsökning

5 4 20 50 000               PL Utreda förhållanden och göra 

lämpliga tester i fält. Ta in second 

opinion på metodval. 

2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28 Grundläggningsmetod i 2A är känd och 

kalkylerad. 

Förvaltning Kvalitet Bristfälligt underlag 

överlämnas till förvaltande 

enhet

Bristande samarbete 

med de enheter som 

ska svara för driften

Drift och underhåll försvåras 

och fördyras

2 2 4 5 000                 JF Skapa rutiner för överlämnande. Ta 

reda på förväntningar på dessa 

rutiner.

2016-01-28: Uppdatering 

av tidigare endast 

identifierad risk. 2020-08-

19 Ansvar flyttas från JK 

till JF. 2023-03-14 

Sannolikheten minskad 

från 3 till 2.

2016-01-28 Förvaltare medverkar i processen. Dialog med 

förvaltaren VA resp Gata/park.  2018-05-29 

Arbete pågår med att ta fram 

överlämningsrutiner. Hur få med driften i 

projekteringsskedet, inte "bara" projektledare 

från GP och VA?  2019-02-07 Driftpersonal från 

VA är med i tidiga skeden, från GP fortfarande 

bara förvaltare med i tidiga skeden.
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Detaljplan Övrigt Otydlig arbetsprocess i 

projektgruppen för 

detaljplanen

1 3 3 1 000                 SL Tydlig dagordning och tydlig 

dokumentation. 

Mötesplan framtagen, stående 

mötesprotokoll där man i 

senaste projektgruppsmöte 

kan se alla tidigare 

beslut/disksussioner. Detta 

finns för projektgruppen i 

Anturaprojektet för 

detaljplanen samt bifogat i den 

stående mötesserien. 

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 3 till 2. 2017-

12-05 Sannolikheten 

minskad från 2 till 1. 2019-

12-12 Ansvaret flyttat från 

EF till JS 2022-04-25 

Ansvaret flyttat från JS till 

CMB 2023-03-14 Ansvar 

flyttat från CMB till SL.

2016-01-28 LF har tagit fram rutiner och mallar. 2023-03-

14 SL skriver in vilka nya rutiner som finns.

Detaljplan Kvalitet Bristfällig dialog med 

byggherrar

2 2 4 1 000                 CMB Ha en tydlig systematisk dialog och 

dokumentera dialogen.  

2019-02-07 Sannolikheten 

ökad från 2 till 3. 2019-12-

12 Sa ändrad från 3 till 2. 

Kon ändrad från 3 till 2. 

2019-12-12 Ansvaret 

flyttat från EF till JS 2022-

04-25 Ansvaret flyttat från 

JS till CMB

2016-01-28 Samordning pågår kontinuerligt. 

Gestaltningsgrupp. 2018-05-29 EF kontrollerar 

om vi skall ändra något. 2019-02-07 Verkar 

som om plankontoret inte hinner med sina 

åtaganden, klagomål har inkommit från 

byggherrar på långa handläggningstider och 

dålig återkoppling. 2023-03-14 Punkten utgår.

Detaljplan Tid Detaljplaner vinner ej laga 

kraft

1 4 4 5 000                 SL Bra samråd, undvika att göra 

juridiska fel (kontrollera). Dialog 

med dem som överklagar . Tydlig 

dialog med sakägare under 

detaljplaneprocessen. 

"Förslag på åtgärd" likställs 

med rutin under 

planprocessen. Tidigare domar 

ses över vid behov, frågor 

kopplat kring 

insynsproblematik och 

balkonger samt 

skuggningspåverkan och annan 

omgivningspåverkan utreds i 

planprocessen.

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 2 till 1. 

Ansvaret flyttat till LF.  

2019-12-12 Ansvaret 

flyttat från EF till JS 2020-

08-19 Sannolikheten 

ändras från 1 till 3. 2021-

06-15 sannolikheten 

minskas från 3 till 1. 2022-

04-25 Ansvaret flyttat från 

JS till CMB 2023-03-14 

Ansvaret flyttat från CMB 

till SL.

2016-01-28 2020-07-20

CMB tar över ansvaret under JS

föräldraledighet.

Ev överklagande av detaljplanerna för

Galären och kv. Fartyget kan påverka

utbyggnaden av infrastruktur.

Sannolikhet höjs till 3. Se tidigare

åtgärd. 2023-03-14 Ju fler som flyttar in i 

hamnen desto fler sakägare finns det som 

skulle kunna överklaga detaljplanerna.

Hållbarhet Kvalitet Politikens visioner - följder av 

ändrade visioner/beslut. 

Ändrade eller nya 

beslut som avviker 

från tidigare beslut 

om inriktningar.

Ökade kostnader samt 

tidsförlängningar. Ev. lägre 

ambitioner

2 3 6 10 000               CS Dialog med politiker. Upprätthålla 

workshop med politikerna, minst 

årlig. Information och dialog om 

projektet sker löpande på SBU 

(politsk styrgrupp pNH)

2017-.05-09 Beslut om 

Hållbarhetsprogram (mål och 

krav) 2017-09 i SBU.  WS med 

politiken/SBU mfl avseende 

programinnehåll G3 skedde 

oktober 2020 och 

inriktningsbeslut togs jan 2021. 

2016-10-11 Ansvaret 

flyttat till RG. 2017-12-05 

HÅP antagen 2017-11-27. 

Valår kan påverka 

dagordning. 2019-02-07 

Sannolikhet ökad från 2 till 

3. 2019-12-12 Ansvaret 

flyttat från RG till PL 2020-

08-19 Sannolikheten 

ändras från 3 till 2 pga 

bokad WS. 2022-04-22: 

Flyttat fr RG till CS/AR. 

Åtgärder och 

kommentarer 

uppdaterade. 2023-03-14 

konsekvensen minskad till 

3.

2016-01-28 2018-05-29 Politiker bjuds in till projektet för 

rundvandring och information. 2019-02-07 

Nytt styre i kommunen, vad innebär det för 

projektet? 2019-12-12 Vi bör anordna en ny 

"Öppen Hamn" för våra politiker under våren 

2020. Öppen Hamn våren 2020 ej genomförd 

maa Corona. 2022-04-25 Inriktningsbeslut för 

G3 togs i SBU januari 2021 vilket minskat 

osäkerheten. 2023-03-14: Nedjusterad 

konsekvens till 3 pga att allt fler viktiga delar i 

innehåll och  utformning är beslutade bla 

genom de markanvisningar som gjorts sedan 

förra mötet.
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Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

entreprenad Kvalitet Samverkansentreprenad - 

dåligt kittad 

beställarorganisation

Dåligt bemannade Mindre bemanning och 

oklara roller i projektet 

påverkar möjligheten för 

samverkan.

2 4 8               10 000 AR 2022-04-25 Projektet behöver få 

en projektorganisation beskriven 

för sig samt en plan för hur denna 

organisation skall bemannas.

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 2 till 1. 2022-

04-25 Sannolikheten ökas 

från 1 till 4. 2023-03-14 

Ansvar flyttat från PL till 

AR. Sannolikhet minskad 

från 4 till 2.

2016-01-28 Organisationsplan är upprättad. Projektplan 

upprättad. Projektet upplever en bra 

samverkan med NCC. 2022-04-07 Fortsatt bra 

samverkan, men projektet saknar nu en bra 

organisation. Sannolikhet bör öka. Ev åtgärd 

som kan föreslås  är införande av rollen 

delprojektledare genomförande

Projektledning Övrigt Projeketgrupp- sårbarhet 

kopplad till ej 

kompetensredundans

3 3 9                 2 000 RG 2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 92. 

Risken utgår.

2016-01-28 Se punkt 92

VA

Övrigt Risk för 

leverans/avledningsproblem 

VA pga elavbrott

1 4 4 LK 2016-10-11 Sannolikhet 

och konsekvens satta. 

P3:an omkopplad risken 

utgår.

2016-01-28 Bräddning P3:an

Hållbarhet Övrigt För få grönytor för att 

barnfamiljer ska vilja flytta hit

1 3 3 CS 2016-10-11 Risken utgår. 2016-01-28 Projektet har en grönytefaktor och en 

skelettplan

Projektledning Tid Detaljlösningar ej klara 4 3 12 25 000               RG Jobba parallellt med design och 

kalkyl - ge utrymme för 

kalkylkontroller i systematiska 

arbetet

2016-10-11 Risken utgår. 2016-01-28

sopsug Ekonomi Beslut om val av avfallsystem Sena beslut Osäkerhet i utformning, 

merarbete för alternativ 

utformning i FU (kv-terminal)

2 3 6 5 000                 

 extra 

utrymm

e krävs 

på 

kvarters

mark, 

perman

ent 

terminal 

DM Ta höjd för alternativa 

utformningar (optisk 6-fr, alt 

mat+rest i sep. inkast) i första 

etapp. prel beslut KF 160620  

optisk sortering

2019-02-07 Osäkerhet 

minskar då beslut fattats i 

samråd med 

Renhållningen avseende 

lucka, RFID, utrustning i 

terminal för G1-

G2/DM190206

2016-01-28 DM bör ansvara för denna risk. Nära 

samarbete med Renhållningsavd. DM 

kontrollerar/skriver kommentar. 2019-12-12 

Daina ser över denna punkt. 2020-08-19 Beslut 

taget. Risken utgår.

sopsug Ekonomi Beslut om investeringsmedel 

i rätt tid för att klara progress

Sena beslut Förkjutning i tidsplan 3 3 9 5 000                  sopsug 

kommer 

in sent i 

övr 

planerin

g, 

samverk

an, LSO 

samt i 

kvarter 

DM Back-up avfallshantering  krävs: yta 

för avfallsinsamling (temp) på 

allmän plats måste reserveras .

2016-10-11 Risken utgår. 2016-01-28 Beslut finns

Entreprenad Kvalitet Gränssnitt och genomförande 

mot fastigheter och kvarter

avsaknad av 

gemensam 

tidplanering mellan 

genomförande av 

kvarter respektive 

allmän plats

Påverkar kvaliteten på 

grundförstärkning vilket i sin 

tur kan ge sättningar i gata. 

Svårigheter i samband med 

genomförandet av 

kvartersbyggnation och/eller 

allmän plats

2 2 4                   5 000    JF utred tidigt och ta alltid tidigt 

dialog om lösningar. Ange 

lösningsprincip och reservation för 

lösningar i markanvisningsavtal

2016-10-11 Sannolikheten 

minskad från 4 till 2. 2019-

02-07 Ansvaret flyttas från 

PL till JF. Sannolikheten 

ökas från 2 till 3. 

Konsekvens minskas från 3 

till 2. 2021-06-15 

sannolikheten ökas från 3 

till 4. kostnaden minskas 

från 10000kkr till 5000kkr. 

2022-04-25 Sannolikheten 

minskad från 4 till 2

2016-01-28 Vi har inom ESS bestämt att NCC EBH ca 2m in 

på fastghetsmark. Detta gör gränsnitten 

tydligare och minskar risken för påverkan av 

grundförstärkning. 2018-05-29 Skapa en dialog 

med byggherrarna hitta en teknisklösning som 

är acceptabel för båda parter. Oförändrad 

2022-04-25 text gällande riskreducerande 

åtgärder bör kompletteras. JF
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avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")
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Hållbarhet Övrigt Politisk oklarhet om 

kulturhus och pirbyggnad

Profilfrågor som kan 

påverka projektet och 

dess vision

4 3 12 50 000               RG Förankra inriktning och 

exploateringsgraden. Utred 

noggrant flera alternativ, stäm av 

politiskt program mm

2017-12-05 Pir program och 

Galären presenteras under 

2018. 2019-02-07 Planerade 

Work Shops under maj 2019.

2017-05-09 Frågan lyft till 

SBU 8/3-2017.

2016-01-28 Frågan är lyft till politiken hösten 2016 Work 

shop skall hållas  2019-02-07 Se även punkt 

149., samm arisk. En av dessa punkter bör 

utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.

Hållbarhet Övrigt Oklar strategi om 

lokalanvändning och 

verksamheter i framtida 

hamnområde och relation 

och påverkan med bef staden

Dålig etablering av 

verksamheter som 

skapar stadsmässighet

Uppnår ej visionen om 

levande stadsdel samt målet 

om att förlänga stadskärnan

1 4 4 20 000               

Delvis

CS Bevaka frågan bla. mötena med 

exploatörer (BYSAM)

2017-12-05 Centrumledn. 

Inrättad / utökad med 

N.Handelsstad samt inkluderad 

i BYSAM. 2019-02-07 Work 

Shops och dialoger pågår. 2019-

12-12 resurs för 

centrumledning 2020 oklar.

2017-05-09 sannolikhet 

ändrad från 5 till 4. 2017-

12-05 Sannolikheten 

minskad från 4 till 3. 2018-

05-29 Ansvaret flyttat från 

RG till PL. Sannolikhet 

ändrad från 3 till 2. 2022-

04-25 ansvar flyttas från 

PL till CS. 

Påverkansbeskivning och 

åtgärd reviderade 2023-03-

14 Sannolikhet minskad 

till 1.

2016-01-28 Konsultstöd är upphandlat som stöd i frågan. 

Resurs för Centrumledning. Arbetsgrupp inom 

byggherresamverkan. PL justerar texten, nytt 

avtal med NE-Handelstad? Resurs för 

centrumledning fortfarande oklar, Tomas J från 

Norrtälje Handelsstad är delvis med och för 

dialog med byggherrar och projektet men i 

mindre omfattning än tidigare. Etablering av 

lokaler har hittills fungerat bra, lokaler som är 

på gång verkar också fyllas med verksamheter. 

2022-04-25: Etablering av verksamheter går 

fortfarande bra - Inga tomma färdiga lokaler. 

2023-03-14: markanvisningar av kv 9AB samt 

13A har säkerställt de viktigaste 

verksamheterna i G3. Sannolikhet minskas till 1

Hållbarhet Övrigt Parkeringsstrategi Tydliga krav vid 

exploatering

3 2 6 1 000                 PL LedgrM - påtala vikten av progress 

och tempo -deltaga i forum

Framtagande av parkeringstal 

för området pågår. 

Målsättning att detta skall vara 

klart 2018-06

2017-05-09  P-strategi 

beslutad 2016-12-19. 

Tillämpningsregler saknas 

men utredningsarbete 

pågår. 2017-12-05 Ansvar 

flyttta från RG till PL.

2016-01-28 Oklarhet råder. P-strategi återremiterad  sep 

2016. 2018-05-29. P-strategin är antagen av KF 

2016-12-19. Vägledning för gröna parkeringstal 

är framtagen under 2017. Trafikplanerare från 

NK jobbar med respektive byggherre. Separata 

parkeringsavtal tas fram för resp. byggherre. 

Möjlighet till friköp för besöksparkering. 

Kraven är tydliga, sannolikheten kan sänkas 

från 3 till 1. 2019-02-07 Punkten utgår.

Hållbarhet Övrigt Det blir fult tycker 

allmänheten

0 "Smaken är som baken, delad" 2016-10-11 Risken utgår. 2016-01-28

Hållbarhet Övrigt Konceptet Barn Båtar Bad ska 

hålla över tiden.

3 4 12 1 000                 RG Utveckla och driv BBB brett inom 

marknadsföring och aktiviteter och 

på hemsidan. Låt det alltid bli en 

del av plandiskussionen och 

projektförslag

2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 108. 

Risken utgår.

2016-01-28 Se punkt 108

Hållbarhet Övrigt Slitage i Societetsparken 0 Öka underhåll 2016-10-11 Risken utgår 2016-01-28

Förvaltning Kvalitet Projektförutsättningar - att 

rätt/efterfrågad kvalitet 

levereras vid överlämnande - 

EJ klarlagda 

överlämningsrutiner

Ej klarlagda rutiner Felaktig kvalitet på 

överlämnadet

4 2 8 3 000                 RG Ta fram överlämningsrutin som 

beskriver rutiner, omfattning och 

ansvarsöverlämning

2016-10-11 Risken 

behandlas i punkt 113. 

Risken utgår.

2016-01-28 Förvaltare medverkar i processen.Se punkt  

113

VA kvalitet Provisorisk drift för 

tryckledning 

2 5 10 5 000                 AD 2016-10-11 Ny risk. 2017-

05-09 skrivit in 

sannolikhet/konsekvens/ 

kostnad. 2018-05-29 

Ansvaret flyttat från LK till 

AD

2016-10-11 2018-05-29 AD ser över kommentarer. 2020-

08-19 Omkoppling till ordinarie drift är utförd. 

Risken utgår.
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VA Miljö Bräddning av avloppsvatten 

under ur-/inkoppling av 

tryckledningar och ventiler.

2 3 6 1 000                 AD VA har utfört några 

omkopplingar och skapat 

rutiner för dessa jobb.

2016-10-11 Ny risk. 2018-

05-29 2019-02-07 

Sannolikhet minskad från 

5 till 3. Arbeten sker under 

planerade former. 2019-

12-12 Sa ändrad från 3 till 

2

2016-10-11 2018-05-29 AD ser över kommentarer.2020-08-

19 Omkoppling till ordinarie drift är utförd. 

Risken utgår.

Sopsug Tid Permanent sopsugterminal 

vid ROS med anslutnade 

sopsugledning från NH till 

ROS via Krukmakaregatan 

kan inte färdigställas i tid.

Tekniska problem på 

Enen 1, 

Krukmakaregatan, 

brist på byggare.

Sopsugen kan inte driftsättas 

direkt med permanent 

terminal q1 2019. 

Kärlhämtning måste 

anordnas för inflyttade 

kvarter (Renhållningsavd). 

Om tillfällig terminal krävs 

ökar kostnaden.

2 2 4 5 000                 

DELVIS

JE Tydlighet och förankring internt i 

kommunen avseende vikten att 

sopsugterminal + ledning kommer 

på plats

se 142  2017-12-05 Ansvar 

flyttat från DM till JE

2016-10-11 2019-02-04 Cobab kontrakterad som 

samverkansentreprenör. Tidsplan stäms av. 

Sopsugsterminal planeras tas i drift Q2/Q3-

2019. Entreprenaden är påbörjad, denna risk 

utgår.

Sopsug Ekonomi Permanent sopsugterminal 

vid ROS med anslutande 

sopsugledning från NH till 

ROS via Krukmakaregatan 

kan inte färdigställas i tid.

Tekniska problem på 

Enen 1, 

Krukmakaregatan, 

brist på byggare.

Sopsugen kan inte driftsättas 

direkt med permanent 

terminal q1 2019. 

Kärlhämtning måste 

anordnas för inflyttade 

kvarter (Renhållningsavd). 

Om tillfällig terminal krävs 

ökar kostnaden.

2 2 4 5 000                 

DELVIS

JE Tydlighet och förankring internt i 

kommunen avseende vikten att 

sopsugterminal + ledning kommer 

på plats

se 141 2017-12-05 Ansvar 

flyttat från DM till JE

2016-10-11 2019-02-04 Cobab kontrakterad som 

samverkansentreprenör. Terminalbyggnad 

kommer att bli dyrare än budget. 

Färdigställande tid skall inte vara något 

problem. Entreprenaden är påbörjad, denna 

risk utgår.

sopsug Tid Överklagande av 

Terminalbyggnad.

Boende kring ROS kan 

överklaga bygglov 

Sopsugsterminal.

Kan innebära att vi inte kan 

bygga terminalen enligt 

tidsplan. Innebär vidare att vi 

inte kan starta anläggning 

Q1-2019

5 2 10 1 500                 

Nej

JE Vi har ett gällande bygglov. Går att 

starta processen trots ev. 

överklagan.

DM171130: Alternativ : 

tillfällig terminal inom 

området? Ny lokalisering av 

terminal inom området/mot 

Lindholmen?

DM 171130: MoMD sista 

instans

2017-05-09 Inväntar Länsstyrelsens beslut. Mitten av 

oktober 2017-12-05 Inväntar Mark och 

miljödomstolens beslut.Förväntas i april 2018. 

Påverkar i dag inte tidsplaneringen nämnvärt 

.Kvarstår 2018-05-29 Får vi inte ett beslut 

ganska snart så kan detta bli en kritisk punkt. 

2019-02-04 Mark och miljööverdomstolens 

beslut var att bevilja bygglov. Entreprenaden 

är påbörjad, denna risk utgår.

sopsug Ekonomi Dyr teminalbyggnad/skal (inkl 

omdraging av bef ledningar 

ROS)

Överhettad 

byggmarknad

ÖK budget överskrids 5 2 10 6 600                 

JA

JE DM 171130: Ändrad 

upphandlingsform t 

direktupphandling

2017-12-05 Ändrat 

sannolikhet från 2 till 5. 

Ökat kostnad från 1000kkr 

till 4000kkr. 2019-02-04 

kostnad ökad från 4000kkr 

till 6600kkr

2017-05-09 Inväntar anbud e-avrop öppninggsdatum 2017-

09-30 2017-12-05 Inlämnade anbud blev 

dyrare än vad vi beräknat. Håller på att titta på 

alternativ upphandlingsform. 2018-05-29 

Entreprenör upphandlad, verkar dock vara 

svårt att hitta kostnadsbesparingar utan att 

riskera bygglov. 2019-02-04  Risk har fallit ut. 

Cobab kontrakterad som 

samverkansentreprenör. Terminalbyggnad 

kommer att bli dyrare än budget. 

Färdigställande tid skall inte vara något 

problem. Risken har utfallit och redovisats i 

prognoser. Punkten grönmarkeras i detta 

forum.
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sopsug EKONOMI Anslutningsavgift urholkas. 

BESLUT SAKNAS på KF_nivå? 

För att justera 

anslutningsavgift + index för 

G3 kv 9-14

Fokus på G1-G2 2020-

08-19 Gäller även G3.

3 4 12 10 000 000       

NEJ

AR KRÄVS BESLUT att höja 

anslutningsavgift enligt Rogers 

dragning Styrgrupp 2021.

pNH kan skriva in beslut då det 

fattats höjd anslutningsavgift i 

avtal +  Indexera reglering i  

avtal. 

2017-12-05 DM ansvarar.  

2019-02-07 

Indexuppräkning i 

anslutningsavtal med KPI 

formulerad mha Foyen, fr 

o m G3/DM              2021-

06-15 Anslutningsavtal tas 

fram för G3 kv 9-14 

innebär höjd nivå + 

indexering 

anslutningsavgift. Kv 15 

har indexering men ej 

nivåjustering 

(pågående)/DM 2023-03-

14 Ansvar läggs på AR

2017-05-09 + 2021 

hösten

Indexeringsklausul måste diskuteras för kv 15 

som frågar v 2022. 2022-04-25  Har tagits upp 

på styrgruppsmöte 2022-03-09. Ett ärende ska 

beredas tillsammans med  NVAA. KF ska fatta 

beslutet. DM har kompletterat text "Händelse" 

och "Förslag på åtgärd" 2023-03-14 Beslut 

gällande nya anslutningsavgifter väntas inom 

kort.

Societetsparken tid Parkåtgärder som påverkar 

tid och tillgänglighet för 

hamnprojektet

Sent anmäld samband 

med hamnprojektet

GC-bro, närliggande arbeten 

på norra sidan påverkas av 

beslutsfattande av och kring 

ev projekt i Societetsparken.

4 2 8 20 000               

Ja

RG Samråd och lyfta frågan i LedgrM Utredningsarbete har skett 

genom pNH - leder till ökad 

insyn och förståelse

2017-12-05 Punkten utgår 

Socitetsparken ingår ej i 

denna entreprenad. 

Förstärkningsåtgärder för 

bro utförs i 

broentreprenad.

2017-05-09

Investeringsbeslut G3 Ekonomi Att beslut ej tas - att beslut 

försenas

Staden har 

omfattande 

investeringar på gång - 

oklart om hamnens 

prioritering ändrats.

Arbeten i G3 kan ej utföras 

som planerat, eller intjänad 

tid kan ej utnyttjas i 

gynnsamma tider (låg ränta 

mm)

3 4 12 50 000               

Nej

PL Informera, förankra tidigt, visa 

underlag DoFM

samråd och analys sker under 

hösten 2017, beslutsunderlag 

klart 2017-08

2019-12-12 Ansvar flyttas 

från RG till PL

2017-05-09 info har påbörjats kv 1-2 2017 - beslut i kv 3 

2017. Info i StyrgM för hamnen . 2019-02-07 

Se även punkt 57. samma risk! En av dessa 

punkter bör utgå. 2020-08-19 

Investeringsbeslut för G3 är erhållet - Punkten 

utgår.

Hotell Ekonomi Frågan om hur kalkyl kan och 

får ändras med anledning av 

ev lokalisering av hotell i 

hamnen.

Byggrättsvärde för 

bostäder är högre än 

motsvarande värde 

för hotell eller annan 

etablering. Kan lägre 

intäkt accepteras för 

att få något annat?

Värdeförlust ca 30-35 mnkr 2 3 6 50 000               

Ja

PL informera, beskriv 

förutsättningarna i LegrM, StrgM 

och brett i övrigt. Möjliggör beslut 

på sakliga grunder. WS med 

politiken/SBU avseende 

programinnehåll G3 bokat oktober. 

Målet är att besluten/direktiven 

ska säkerställas innan årsskiftet.

2017-12-05 Inskrivet hotel i 9B 

2017-06, förankrat i SBU 2017-

06-01. 2020-08 Programfrågor 

för G3 hanteras i ett första 

steg på WS med politiken 

(styrgrupp m.fl.) och 

tjänstemän den 8 oktober. 

2017-12-05 Konsekvens 

minskad från 4 till 3. 2019-

12-12 Ansvar flyttas från 

RG till PL

2017-05-09 2019-12-12 Avvaktar politiskt beslut. Kalkyl 

bygger på BRF. Investeringsbelsut bygger på 

intäktsbedömningar gjorda med antagande BR 

i samliga kvarter och information om att 

intäktssidan/balansen förändras om andra 

beslut ex. hotell fattas. 2021-06-15 Se punkt 

194, denna punkt utgår.

Allaktivietshus Ekonomi Frågan är när och om och hur 

man de facto ser på en 

etablering av allaktivietetshus 

på piren (9 C) - koncept, 

utbyggnad, upprättållen eller 

ökat intresse beror på viljan 

och beslut kring 

allaktivitetshuset

Allaktivitetshus eller 

kulturhus har länge 

varit beskriven. Nu har 

konsekvenser, 

lokalisering utretts 

och stabiliterats. 

Lämplig lokalisering 

och ekonomisk 

konsekvens är bäst på  

pirlokaliseringen.

Intresse, behov av beslut mm 

påverkas av viljan, förmågan 

till kontinuitet och beslut i 

tiden. 

2 4 8 20 000               

Ja

RG informera, beskriv 

förutsättningarna i LegrM, StrgM 

och brett i övrigt. Möjliggör beslut 

på sakliga grunder.

2017-12-05 Ingår som 

underlag i planprogram 2018-

Q1. Förslag visas våren 2018 i 

syfte att skapa intresse och 

insikt i förutsättningarna för 

vidare diskussion.

2017-05-09 2019-02-07 Se även punkt 132 samma risk! En 

av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 

Punkten utgår.

sopsug Kvalitet Buller vid inkast  Byggherrar 

projekterar fel, för 

litet fritt luftflöde

Störning kringboende 1 3 3

DELVIS

DM Noggrannhet vid projektering, 

bygglovgivning

2019-02-07 Konsekvens 

minskas från 4 till 3. 2022-

04-25 Sannolikhet minskas 

från 2 till 1

2017-11-20 2018-05-29 DM kontrollerar ev. ändringar.       

2021-06-15 DM: Naturvårdsverkets 

verksamhetsbullerkrav gäller även vid inkast 

(hela maskinen). Sopsugning sker i regel 

dagtid. Ljudnivå OK i drifttagen del kv 1-4. 

2022_04-06: Har inte hört några klagomål från 

drift. 2023-03-14 Punkten utgår.
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sopsug Arbetsmiljö Person/djur ramlar ned i 

verksamhetsinkast placerat 

utomhus (kv 1)

Luckan går inte igen 

efter öppning. 

Risk för allvarlig 

personskada. 

1 5 5

JA

DM Logiwaste ska säkerställa att 

verksamhetsinkast  med stor/låg 

lucka utrustas med fallskydd

Framfört till Logiwaste vid 

ekonomimöte. Lösning 

finnsoch ska redovisas av LW    

2018-05-29 Sannolikhet 

ändrad från 3 till 1.

2017-07-01 2017-12-05 Ta en dialog med DM skall denna 

risk redovisas? Borde vara en självklarjet att 

Logiwaste inte får projektera en farlig produkt.  

FRÅGAN HANTERAS AV LOGIWASTE, 

verksamhetsinkast får fallskydd./DM 171211  

2019-02-07 Frågan utgår /DM 

sopsug Ekonomi Driftstörning -stopp pga 

handhavandefel (extra 

kostnad)

Handhavandefel, för 

stort avfall slängs i 

inkast för boende.

Ökade driftkostnader, 

påverkan på sopsugtaxa/drift 

5 1 5 Ett stopp kostar 

kanske 3kkr att 

åtgärda. 

Vippinkast + 3,475 

kkr/inkast + 

moms JA HÖG

DM Inkast förses med 

volymbegränsning som hindrar fel 

avfall (typ Bankboxinkast)

à-pris inhämtat från 

leverantör. Ska avropas före 

årsskiftet 17/18. Avropat 

171211

OK från jan 

paymer/Renhch 171211

2017-07-01 RISK UTGÅR/ DM 171211 2018-05-29 DM 

kontrollerar skall risken utgå från detta forum, 

ligger risken hos driften?  2019-02-07 Risken 

utgår från detta forum /DM 

sopsug Ekonomi/tid Mindre/senare intäkt-

anslutningsavgift pga 

fördröjning i utbyggnad 

oavsett skäl (Corona, krig i 

Ukraina, höga material-/ 

energipriser, 

leveransproblem…)

G3 utbyggnad 

senareläggs 

Ökade kapitalkostnader på 

sopsugprojektet, stor andel 

anslutningsavgifter ligger i 

G3

4 4 16  ??? Dubblering av 

stålpriser, kraftigt 

höjda diesel och 

elpriser, betong 

mm. 

NEJ HÖG

DM LYFT RISKFRÅGA TILL Politiken 2021-06-15 Anslutningsavtal 

tas fram för G3 kv 9-14 innebär 

höjd nivå + indexering 

anslutningsavgift. Kv 15 har 

indexering men ej 

nivåjustering (pågående)/DM

DM kompletterar med 

kostnad och förslag på 

åtgärd.  2019-02-07 Beslut 

i samråd med Renh att 

terminalutrustning 

beställs för G1-G3, med 

möjlig utbyggnad./DM. 

2022-04-25 Kontrollera 

om DM har höjt 

Sannolikhet och 

konsekvens?

2017-12-05 220406 DM: RISKANALYSEN måste lyftas till 

högre nivå. CS Avisera risken är en sak. Om det 

behövs/finns beslut som kan tas för att åtgärda 

något så behöver vi föreslå det. 2023-03-14 

DM förtydligar frågan.  2023-03-27 Daina: 

Anslutningsavgifterna sopsug höjs och följer 

indexutveckling för kv 9-15.  Redan nu syns en 

kraftig inbromsning i bostadsbyggande pga av 

ränteläget och lågkonjunktur. Om byggtakten 

minskar kommer intäkterna att dröja, och 

kapitalkostnadernas andel / ekonomin 

påverkas för kommunens sopsug, vilket kan 

betyda att kommunen kan behöva ge 

aktieägartillskott i samband med överlåtelse av 
Entreprenad Ekonomi Ytterliggare 

grundförstärkning 

Sjötullstorget

Dagens överlast 

verkar inte räcka för 

att sänkning skall 

stanna av

Mer/ny grundförstärkning 4 2 8 2 000                 RZ Utredning pågår ev. lättfyllning 2017-12-05 Risk utgår 2018-05-29

Hamnkontoret Kvalitet Flytta av etablering och 

projektkontor

vi inte samlokalisering 

med 

NCC/projektgruppen

Sämre samarbete 2 2 4 2 000                 

JA

Arbeta för en samlokalisering 2021-06-15 konsekvens 

minskad från 3 till 2.

2017-12-05 Flytt kommer troligtvis att krävas till år 2021. 

Vid flytt planeras en eventuell samlokalisering i 

bodetablering. Flytt är planerad att ske i början 

av år 2023. 2022-04-07 Kvarstår, mandat att 

besluta om etablering/projektkontor? Vilken 

kostand medför ny etablering och flytt? Det 

avgör var beslut tas. 2022-04-25 Planerad tid 

för flytt av etablering är Q2-2023 2023-03-14 

Punkten utgår.

Miljö Ekonomi Muddring vid 

Midsommarplatsen måste 

utökas

Dåliga massor Ökade muddringskostnader 2 4 8 2 000                 SE Börja titta på geotekniken för 

midsommarplatsen

2017-12-05 2018-05-29 Arbetet, geoprovtagning och 

projektering har påbörjats. 2019-02-07 

Beslutat om att använda sig av annan metod. 

Punkten utgår.

Miljö Tid Ej genomförbar lösning 

framtagen till 

tillståndsansökan paket 2 

(Galären)

Vi söker tillstånd i ett 

tidigt skede - Om vi 

projekterar för lite 

eller ändrar oss  

stämmer det inte 

Vi kan inte genomföra 

slutligt önskad lösning om ej 

stämmer  i huvudsak med 

ansökan. Kan innebära nya 

tillståndsansökan med 

försening på 2 år.

3 4 12 1 000                 AA Involvera entreprenör i 

projektering för tekniskbeskrivning. 

Projektera till systemhandling. 

Satsa på ordentliga undersökningar 

i tidigt skede.  2022-04-22 Jämför 

de olika utförande alternativen och 

utifrån dessa förutsättningar ta ett 

beslut.

2018-05-29 Entreprenör och 

underentreprenör med och 

granskar  

systemhandlingsprojekteringe

n. Genomför  alla 

undersökningar tex geo så bra 

att vi ska känna oss säkra. 2020-

08-18:Teknisk beskrivning i 

tillståndsansökan blev väl 

bearbetad och granskad och 

ansökan inkluderar provisorier. 

Tillstånd erhölls 2020-01-10. 

2021-06-15 sannolikheten 

ökad från 1 till 3. Ansvaret 

flyttat från CS till AA.

2020-08-18 Sannolikheten 

ändrad från 2 till 1 då 

lösning väl bearbetad  för 

tillståndsansökan och 

tillstånd erhållits. 

2017-12-05 2019-02-07: Konstruktionerna granskas av 

NCC, Hercules mfl på entreprenörssidan för att 

säkerställa byggbarhet och få med viktiga 

provisorier i Teknisk beskrivning. 2020-08-18: 

Konstaterat att risk bör kvarstå åtm till 

detaljproj är klar.      2022-04-22 NCC har lyft 

frågan om ett utförande som ej beskrivits i 

ansökan. 2023-03-14 Punkten utgår.
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Miljö Ekonomi Vi inte kan ta hand om 

länsvattnet i önskad 

omfattning

 pga kapacitet i 

damm/reningssystem

et

risk för stopp/begränsning i 

framdrift av produktion

2 3 6 5 000                 AA Ökar systemets kapacitet. Annan 

typ av produktionsplanering 2018-

05-29 Anvsaret flyttat från RZ till 

CS

Länshållningshantering 

diskuteras varjke månatligt 

Miljömöte i ESS

2019-02-07 Ansvar flyttat 

från CS till AA. Sannolikhet 

minskad från 3 till 2.

2017-12-05 2019-02-07 Framtida flytt av 

sedimentationsbassäng kommer att behöva 

ske. Ny plats /lösning behöver tas fram. 2019-

12-12 Punkten utgår

Miljö Miljö Vi kan inte uppfylla gällande 

riktvärden för utsläpp av 

länsvatten  i viken

För höga kvävehalter. 

Går ej att redusera 

dessa halter. För höga 

flöden minskar  

reningen av 

partikelbundna 

föroreningar

risk för stopp/begränsning i 

framdrift av produktion

2 4 8 10 000               AA Utreda ev. möjligheter till att 

reducera kvävehalterna i 

länshållningsvattnet. Kontinuerlig 

diskussion med entreprenör för 

optimering av reningssystemet 

2022-04-22 Se till att få snabbare 

testsvar från laboratoriet

2018-05-29 

Länshållningshantering 

diskuteras varjke månatligt 

Miljömöte i ESS Konsekvens 

ändras från 5 till 4.

2019-02-07 Ansvar flyttat 

från CS till AA. 2019-12-12 

Sa ändras från 2 till 1. 

2021-06-15 Sannolikheten 

öked från 1 till 2.

2017-12-05 2019-02-07: Enstaka överslag sker och 

kommuniceras till Bygg &Miljö. Generellt 

funkar reningen bra. 2022-04-22 Väldigt långa 

ledtider på laboratoriet.

Kommunikation Kvalitet Oklart hur pNH skall 

kommunicera med 

kommunen

omorganisation, ny 

ledning 2016.

bristande kommunikation, 

konflikter samt otydliga/sena 

beslut i organisationen.

4 3 12 10 000               

Nej

PL ta fram tydlig kommunikationplan 

centralt och SB-avdelningen. 

Lyft frågan till Sbdir (möte 

171214) samt till 

Ledningsgrupp (senast 

171206).

Uppföljning 2018-01                  

2019-12-12  Ansvar flyttas 

från RG till PL

2017-12-05 PL stämmer av med RG. 2020-08-19 Se pkt 38 - 

samma sak? Risken utgår. 

Mark&Exploatering Kvalitet Förändring av inriktning tex 

Hyresrätter, vård & omsorg 

mm

Marknadsförändring Helhetsbilden riskerar att 

ändras för stadsdelen 

1 2 2 10 000               

JA/Delvis

AR Dialog med kommunledn och 

exploatör, beredskap för beslut 

eller åtgärder. 2022-04-22 Bevaka 

framtida markanvisningar samt 

bevaka kapacitetsutredning.

Samtal löpande med berörda 

exploatörer och 

kommunledning. 

Uppföljning 2018-02                   

2019-12-12 Sa ändrad från 

4 till 2. Ansvaret flyttas 

från RG till PL 2020-08-19 

Sannolikheten ändras från 

2 till 1. Inriktningsbesluten 

i SBU jan 2021 innebär 

minskad risk.  2022-04-22 

Ansvar från Pl till AR.

2017-12-05  Besked är lämnade avseende inriktning HR, 

vård & omsorg. Ej fler vårdboenden. Beslut om 

20% HR uppfylls i G2. Antaget BR i hela G3, kan 

komma beslut om hotell, kultur mm under 

hösten 2020 2022-04-07 Vem ansvarar för 

dessa frågor. Inriktningsbeslut om hotell är 

taget i januari 2021. Markanvisning pågår. 

Möjlighet till förskola har säkrats med 

reservationsyta. I nuläget troligen ingen stor 

risk för inriktningsförändringar av stor 

betydelse

Efterbehandling Miljö  Risk att föroreningar 

påträffas  i 

sanerad//friklassad ruta vid 

senare schakt

Slarv hos entreprenör 

eller  att man  låter 

delyta bli kvar till 

senare pga någon 

praktisk komplikation

Risk för kompletterande 

efterbehandlingsåtgärder

3 3 9 1 000                 

Delvis

AA Vi ska aldrig låta entreprenören 

avsluta en entreprenad innan 

slutrapport är upprättad och 

godkänd av oss (och helst 

tillsynsmyndigheten). Vi ska 

undvika att lämna ytor till senare 

av diverse praktiska skäl.

2019-02-07 Ansvar flyttat 

från CS till AA. Sannolikhet 

minskad från 3 till 2. 2019-

12-12 Sa ändrad från 2 till 

3.

2018-05-29 Risken har inträffat i etapp 2A 2019-12-12 AA 

skriver en ny risk "spinn of" på denna risk 

gällande sena UE (ÅF). 2022-04-22 Långa 

ledtider slutrapport från tillsynsmyndighet. 

Påverkar avslut av huvuddelar i 

entreprenaden. 2023-03-14 Punkten utgår, se 

punkt 5.
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Vattenverksamhet Tid Samrådssynpunkter indikerar 

tydligt motstånd mot delar i 

planerad verksamhet inom 

Galären. Kan påverka 

genomförbarhet

främsta  problem: 

Sjöfartsverk mfl 

oroliga för säkerhet  

fartyg contra bad och 

contra fritidsbåtar 

samt Länsstyrelsen  

anser att dammen 

fortsatt blir del av 

recipient och MKN ska 

uppfyllas i dammen

Tillståndsprocessen kan bli 

besvärlig och ta längre tid, 

Risk för överklagan. Risk för  

att vi ej får tillstånd till delar 

av planerad verksamhet och 

att vi ej kan  leva upp till 

vision och planerad 

utformning/funktioner

1 3 3 1 000                 

Delvis

CS  Komplettera planerade 

utredningar för att kunna svara 

mot synpunkter tex riskanalys 

sjöfart och fler miljöutredningar; 

Be miljöjurist titta på recipient-

MKN-frågan

2019-12-12 Sannolikhet 

minskas från 2 till 1. 

2018-05-29 2019-02-07: Maritim riskanalys har genomförts 

och mindre justeringar av projektet har skett 

(inga flytbryggor öster om badet samt tillägg 

av pålrad med ledverk söder om badet som 

påkörningsskydd). Flera andra utredningar 

utförda för att få en solid tillståndsansökan 

(bottenfauna, oceanografi, fördjupa 

dagvattenbilaga), geoteknik, avvattnings och 

polymertest mm. Miljökvalitetsnormer utreds 

och adresseras i tillståndsansökan - I nuläget 

oklart hur myndigheterna kommer att agera i 

prövningen. Vi argumenterar för att det är 

bättre för recipienten att göra  åtgärd i form av 

rening än att ingen rening alls sker av 

uppströmsvattnet (vilket är det enda 

alternativet). 2019-12-12: inga  allvarliga 

yttranden över ansökan hittills i 

prövningsprocessen. Tillstånd från mark- och 

miljödomstpolen erhölls  2020-01-10. Risken 

utgår.

Entreprenad Ekonomi Påtagligt dyrare  huvuddelar 

än kalkylerat

Marknasdläget. 

Stigande inflation och 

räntekostnader. Krig 

och pandemi påverkar 

marknaden.

Dyrare entreprenader 

påverkar lagd prognos. 

Dyrare slutkostnad.

4 4 16 50 000               AR 2022-04-22 Löpande 

information/underrättelse till 

styrgrupp etc.

2019-12-12 Nya kalkyler har 

tagits fram med mer fakta från 

tidigare utförda nyckeltal. 

Borde borga för säkrare 

kalkyler/prognoser. 2021-06-

15 Risken har inträffat 

avseende HDG:1, kalkyl 

betydlig dyrare än 

budgetkalkyl för G3 - 

budgetreserv har nyttjats till 

ganska stor del för att täcka 

fördyringen. Sannolikheten 

ökas från 2 till 4.

2021-06-15 Bevaka totala 

kostnaderna för 

kommande huvuddelar. 

Jobba med att hitta 

billigare lösningar 

alternativt acceptera 

avvikelser eller plocka bort 

anläggningar, lyfts till 

styrgrupp och politik om 

nödvändigt. 2022-04-22 

Knosekvens höjd från 3 till 

4. Ansvar flyttat från PL till 

AR

2018-05-29 Sannolikheten sänks från 4 till 2. Beslutade 

investeringsmedel och prognosrapportering 

bygger bl.a. på kalkyler från NCC. Samtliga 

etapper har investeringsbeslut. 2021-06-15 

Sannolikheten ökas från 2 till 4 med anledning 

av felmängdningar i förkalkyler från NCC mm. 

2022-04-07 Risken bör höjas pga av dagens 

osäkra marknad. Konsekvens bör ökas till 4. 

Denna punkt känns som att den överlappar 

med risk nr 8 2023-03-14 Punkten utgår. Slås 

samman med punkt 8 AR ser över punkt 8. 

utgår.

Kommunikation Bristfällig kommunikation till 

ny inflyttade i området

Avsaknad av en 

dedikerad 

komminikatör i 

projektet

Dålig/bristfällig 

kommunikation. Missnöjda 

boende.

2 2 4 AR 2020-08-19 PL kompletterar 

med inarbetade åtgärder. 2021-

06-15 Välkomsbrev skickas ut 

till inflyttade, 

informationsmöten med 

inflyttade hålls när det är 

möjligt avvakta Coronaläget. 

Hittills nöjda invånare i 

området.

2019-12-12 Ansvar flyttas 

från ES till PL. 2022-04-22 

Sannolikheten ökad från 2 

till 4. 2023-03-14 Ansvar 

flyttas från PL till AR. 

Sannolikhet minskas från 4 

till 2.

2018-05-29 Kommunikation och projektledning har 

gemensamt tagit fram en plan och aktiveter för 

kommunikation med inflyttade och delvis 

verkställt för inflyttade i kv 1. Finns beskrivet i 

kommunikationsplanen. Arbete pågår. 

Informationsmöten och välkomsbrev 

hålls/skickas löpande till inflyttade. Uppmaning 

om att prenumerera på Nyhetsbrev och följa 

Norrtälje växer  mm. Frågan även 

lyft/diskuterad på BYSAM för input om idéer 

från byggherrar - ej fått så mkt återkoppling 

från dem om idéer. 2022-04-07 Projektet 

saknar någon som är ansvarig gällande 

kommunikationsfrågor. Sannolikhet bör ökas 

rejält. 2023-03-14 Projektet har nu tillgång till 

en kommunikatör.
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Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Hamnkontoret Ekonomi NE-Hamn tar kostnader som 

borde ligga på andra projekt.

1 2 2 PL 2019-12-12 Risken har ej infallit 

under 2019. Sannolikheten sänks 

från 3 till 1.

2018-05-29 PL bevakar och lyfter frågan löpande. Ej fått 

något tydligt besked. 2022-04-07 Utgår

VA Övrigt Avsaknad av rutiner för 

överlämnande av VA-

anläggning. Gränsdragning 

och skyldighet mellan pNH 

och VA är otydlig.

    

pNH äger anläggning 

som de inte har 

kunskap eller 

möjlighet att drifta

att anläggning inte blir 

överlämnad

4 3 12 AO Ta fram rutiner för överlämnande. 

Överlämnade möte inbokat. 2023-

03-14 Framtagna rutiner börjar 

fungera. 

2019-12-12 Sa ändrad från 3 

till 5.  2022-04-22 Rutiner för 

överlämnade är framtagna

2020-08-19 Nytt möte 

behöver hållas inför 

höstens kommande 

överlämningar. AD bokar 

mötet och kallar pNH och 

NCC, med agendan:

Genomgång och 

uppdatering av föreslagen 

rutin.

Genomgång av planerade 

överlämningar under 

hösten. 2022-04-22 

Ansvar flyttat från AD till 

AO. 2023-03-14 

Sannolikheten sänkt från 5 

till 4. 

2018-05-29

Entreprenad Kvalitet Dålig produkt beroende på 

bristande kompetens

1 3 3 JF 2020-08-19 JF kompletterar 

med inarbetade åtgärder.

2019-12-12 Sa ändrad från 

3 till 2. 2020-08-19 

Sannolikheten ändrad från 

2 till 3. 2021-06-15 

Sannolikhet minskad från 

3 till 2 2022-04-22 

Sannolikhet minskad från 

2 till 1. Konsekvens 

minskad från 4 till 3.

2018-05-29 Oförändrad. Byte av UE på klippor. Resultat av 

produkt ser vi till våren. 2023-03-14 Punkten 

utgår.

Entreprenad Ekonomi Provisoriska lösningar Beroende på att 

intilliggande  

byggherrar/kvarter 

inte är klara

Blir inte färdig med 

huvudelarna. Kostar mer 

pengar.

5 2 10 1 000                 JF Kostnader för provisorier tas 

med redan i kalkylen

2019-12-12 Sa ändrad från 

4 till 5. Kon ändrad från 3 

till 2. 2022-04-22 kostnad 

minskad från 5000 till 

1000.

2018-05-29 Sannolikheten bör ändras till 5
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Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Kommunikation Övrigt Norrtälje Hamn blir mindre 

synligt.

Samtliga 

stadsutvecklingsprojek

t samordnas ed en 

kommunikationsplan 

etc. 2022-04-22 finns 

ingen 

kommunikationsplan 

sedan 2019

Risken kan bli att NE-Hamn 

som varumärke blir mindre 

tydligt då den måste 

lämna/dela plats med andra 

stadsutvecklingsprojekt.

2 2 4 AR 2019-12-12 Gör om hemsidan och 

lägg länk till Norrtälje växer mer 

tillgänglig. Norrtälje växer är up 

and running - vet ej hur flödet till 

NH förändrats om det har 

ökat/minskat. PL stämmer av med 

kommunikation om man kan se 

ngn förändring/skillnad i antal 

besökare. 2021-06-15 Norrtälje 

Växer är etablerad sedan en tid 

tillbaka, det går fortfarande att 

söka på Norrtälje Hamn.  Norrtälje 

Hamn är "vida" känt inom Sverige, 

vi håller många studiebesök och 

informationsutbyten med andra 

kommuner och företag mm. För 

tillfället sker 

"studiebesöken"/presentationerna 

digitalt.

    Med en kommunikatör för 

alla stadsbyggnadsprojekt har 

det även skapats en gemensam 

helhet för projekteen. Detta 

för att underlätta arbetet och 

för att få en gemensam 

plattform och förhoppningsvis 

ett starkare varumärke. Det 

möjliggör att man kan sjkapa 

mer med färre resurser och 

Norrtälje kommun blir tydlig i 

sin avsändare.

2019-12-12 ES punkter 

flyttade till PL 2022-04-22 

sannolikhet ökad från 2 till 

3. Ansvar flyttat från PL till 

AR. 2023-03-14 

Sannolikheten minskad 

från 3 till 2.

2019-02-07 2023-03-14 Kommunikatör finns tillgänglig för 

projektet.

miljö - 

avfallshantering

övrigt Källsortering ÅVS FTI ställer inte ut 

några ÅVS:er pga 

ändrad lagstiftning. 

minskad återvinning, större 

restavfallsmängd i sopsug

4 2 8 -                      

nej

DM 2021-06-15 DM : Brf/FÄ har 

informerats om möjlighet att låna  

ÅVS-ytor för att beställa hämtning 

från FTI. TIS ska utses 2021 och 

senast april 2025 ska alla 

fastighetsägare bostäder erbjudas 

hämtning FNI/KNI kvartersnära. 

Platsen kommer passa bra för KNI- 

bottentömmande 

behållare/kranbil.

2019-02-07 2019-12-12 Två kvarter inflyttade och snart 

flyttar det tredje in. Innebär att dom boende 

slänger mer sopor i kärl istället för att 

källsortera. Konsekvens blir fulla kärl med risk 

för skadedjur och förstörda ytskickt. När 

sopsugen är i gång finns drift för att man 

slänger felaktiga sopor där om det inte finns 

någon tillgängliga ÅVC.  2022-04-06: Fortsatt 

oklarhet i lagstiftning ansvar insamling . 

KonceptÅVS förslag har presenterats av pNH 

för NVAA och TKN ordf 2023-03-14 DM ser 

över denna punkt.

miljö - 

avfallshantering

övrigt Kvartersnära ÅVC Kommunalt ointresse? sämre utsortering av skadliga 

material, miljöstatusen i 

området sänks

5 3 15

Nej

DM 2021-06-15 DM: NVAA bör hantera 

frågan, då den ligger under 

kommunalt avfallsansvar/drift och 

avfallstaxa. *Frågan lyfts av PNH 

(PN &CS) till styrgruppen 

tillsammans med övriga 

hållbarhetsfrågor där projektet 

saknar full rådighet.

2019-12-12 Sa ändrad från 

2 till 4. 2021-06-15 

sannolikheten ökat från 4 

till 5. konsekvensens ökat 

från 2 till 3.

2019-02-07 2023-03-14 DM ser över denna punkt.

Mark&Exploatering Kvalitet Nya aktörer som köper mark 

av befintliga byggherrar 

kanske har lägre ambitioner 

för projektet i helhet.

Byggherrar säljer 

vidare marken till 

andra aktörer.

Norrtälje Hamns hållbarhets- 

och gestaltningfrågor och 

ambitioner kanske inte förs 

vidare till ny aktör

3 3 9

JA

CS Projektet måste bevaka 

överlåtande av avtal mellan 

byggherrar och föra 

kunskap/ambitioner vidare till ny 

aktör. Viktigt att vi har startmöten 

och samordnar dessa aktörer.

Bevakning och kommunikation 

sker vid överlåtelser. Avtal ska 

alltid ange att kommunen ska 

godkänna överlåtelser och att 

alla villkor ska gälla även ny 

aktör.

2021-06-15 sannolikheten 

ökas från 2 till 3.

2019-02-07 Viktigt att reglera allt viktigt som går med avtal 

samt hålla koll i alla skeden. Dialog med nya 

aktörer så att de förstår att kraven gäller och 

att vi avser att säkerställa dem hela vägen. 

2022-04-08: Ökad risk att vi inte får reda på 

överlåtelser.pga avsaknad av projektledare 

samt delprojektledare exploatering (nu bara 

Mex-ingenjör på kort avtal) Detta påverkar 

denna risk. Ev borde dock bevakningsfrågan bli 

en ny egen risk. 2023-03-14:Inarbetade 

åtgärder kompletterad
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Bro Kvalitet Bron inte byggs Dyrare än budget Kan påverka projektet som 

anser att bron är en viktig 

del av helheten  för området. 

Skulle i värsta fall få 

byggherrar att hoppa av 

projektet.

3 3 9

DELVIS

JE Redovisa med tydliga PM och 

informera vikten av en bro.

2019-02-07 Beslut taget att bron skall byggas. Skanska 

kontrakterad för uppdraget. Avtal skrivet som 

ryms inom budget. Konstnader bevakas och 

prognoser utförs till Statusrapporterna. 

Punkten grönmarkeras i detta forum. 2019-12-

12

Projektledning Ledningsgrupp se punkt 94 Punkten utgår 2019-12-12

Entreprenad Logistik Det uppstår trafikstopp på 

befintliga vägar inom 

arbetsområdet.

Mycket trafik till och 

från arbetsområdet.

Trafik kaos och försenade 

leveranser

3 3 9 2 000                 

Delvis

JE Tydliga samordningsmöten. Låta 

byggherrarna vara delaktiga i 

förslag/lösningar. 2022-04-22 

Inarbetade rutiner/mötesforum 

bör minska denna risk.

Om vi låter byggherrarna vara delaktiga i 

besluten på samordningsmöten kan dom inte 

belasta projektet för detta. Dock kan Projektet 

drabbas av merkostnader för att vi får 

finansiera lösningar för problemet, med tex 

tillfälliga infarter/utfarter. Fler grindar. Mer 

tungavstängning mm. 2022-04-07 Troligtvis 

kvarstår denna risk. Kan vara ett problem att 

personer i projektet inte har ekonomiskt 

mandat att snabbt åtgärda ev. problem. Dvs 

beslut kan dröja och därmed orsaka onödiga 

stopp i logistiken. 

Entreprenad Arbetsmiljö Byggherrar agerar oetiskt och 

utnyttjar arbetskraft 

Spara pengar Kan ge dålig publicitet för 

hela projektet, Norrtälje 

Hamn.

2 2 4 1 000                 

Nej

JE Vara observant och ställa frågor till 

våra byggherrar

2019-12-12 Rykten flukturerar om att vissa UE till 

byggherrar inte betalar lagstadgad lön till sina 

anställda. Ett arbetslag har slutat tvärt. 2022-

04-07 Risken kvarstår oförändrad. 

Entreprenad Arbetsmiljö Byggherrar forcerar sina 

projekt. Jobbar två skift, mm

Sena tidsplaner Kan bli en arbetsmiljörisk när 

man kortar 

produktionstiderna. Kan leda 

till olyckor.

3 5 15 500                    

Nej

JE Vara observant och ställa frågor till 

våra byggherrar. Anmäla om man 

ser någon som fuskar/slarvar med 

arbetsmiljön.

2021-06-15 sannolikheten 

ökas från 2-3.

2019-12-12 2022-04-07 Risken kvarstår oförändrad. 

Sopsug Tid Försenad driftstart sopsug. 

Sopor löses med tillfälliga 

kärl. Risk för skadedjur. 

Förstörda ytskickt. Missnöjda 

boende.

Logiwaste kan inte få 

fram montörerer och 

installatörer, 

leveranser. För få 

montörer tillgängliga, 

parallella projekt för 

LEV.

Utrustning som ska 

monteras står utomhus, 

terminalen tas ej i drift, 

kostnad för kommunen att 

hålla med sopkärl

5 3 15

Delvis HÖG

DM   2021-06-15:  Ombud har tagit 

fram  tilläggsavtal för styrsystem 

(2021-01-23, påskrivet). 

Ekonomiska frågan ej löst, E under 

rekonstruktion sedan mars 2021. 

Ombud och juridisk hjälp arbetar 

med ersättningar, 

tilläggskostnader, krav 

återbetalning ej levererat men 

fakturerat.

2022-04-06: Logiwaste 

genomgick rekonstruktion 

under 2021, NH avtal 

gäller med vissa tillägg. 

NVAA ansvarar för drift

2019-12-12 UTGÅR: sopsugen är i drift sedan 2021-01-29 , 

rekonstruktion klar, urspringligt avtal gäller 

med tillägg.   DM äger punkten men tar hjälp 

av ombud. Dagens tidsförskjutning med 

anläggning i drift i maj 2020 är kommunicerad, 

men vad händer om tiden förskjuts ytterliggare 

2022-04-22 Utgår.

Sopsug Ekonomi/tid Leverantör                   2022 

maj: Logiwsate tar indexering 

i avtal som ombudsfråga

Avtalet har låga priser, 

låg indexuppräkning = 

bra för beställare. Lev 

köper i Spanien 

(försämrad växelkurs 

SEK/EUR) 23-03-14: 

Indexeringskostnad i 

avtal enl Litt 331 (arb) 

och Litt 1175 matrl 

har skenat,  index Litt 

1175  + 300%, vilket är 

betydligt mer än t ex 

stålindex.  

Hur stabila är LEV? Under 

2021 genomfördes en 

rekonstruktion av Logiwaste. 

2022 maj: kostnadspåverkan 

om indexklausul 

omförhandlas för allt som 

installeras 2021(höst) och 

framåt. På verkar 

slutkostnadsprognos.

5 4 20 11 000               

NJA

DM KRÄVS nytt starkt ombud för pNH 

avtal med Logiwsate. 

2022-04-06 DM: Rogers 

roll som ombud innebar 

att LW kunde hanteras 

(vd=ägare). Behövs starkt 

ombud för att hantera 

Lev.   2021-06-15 satt PL 

som ansvarig. 2023-03-14 

ansvar flyttas från PL till 

DM

2019-12-12 2022-05: Anna Keskitalo ombud, tar hjälp av 

John Hane och Daina mfl 2023-03-14 DM ser 

över denna punkt.   23-03-14 DAINA: Anna 

Keskitalo har tagit sig an ombudsrollen för 

kommunen. Kommunjurister, 

upphandlingsenhet och controller har aktivt 

involverats tillsammans  med Daina för att 

klargöra  Logiwaste kostnader och indexering, 

samt uppföljning av avtalet enligt ABT06. 

Slutkostnadsprognos fortsatt osäker, index 

1175 (material) har ökat 300% jmf 2016.   

Anslutningsavgift sopsug för kv 9-15 höjs 

(beslut i SBU mars 2023) vilket innebär att 

relationen anslutningsavgift/avfallstaxa  i 

ursprungligt KFbeslut bibehålls 
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Vattenverksamhet Miljö Risk att planerade gångstråk 

och utsiktplats mm längs 

dykdalberna inte kan får 

genomföras. Artskydd för 

flera fågelarter inom Galären 

(ffa vid dykdalberna). 

På yttersta dykdalben 

häckar olika måsfåglar 

som skyddas av  

artskyddsförordninge

n. Artskydd är mycket 

strikt skydd mot 

försämringar av 

livsmiljö. Delvis oklart 

hur frågan kan 

hanteras. Artskydd är 

mycket strikt skydd 

mot försämringar av 

livsmiljö

Ger extra 

myndighetsprocess, 

osäkerhet om 

genomförbarhet av vissa 

anläggningsdelar samt krav 

på kompensation. Medför 

kostnad. (Risk och kostnad 

för redan beslutade 

investeringar bedöms måttlig 

däremot högre för ev. 

tillkommande byggnationer 

gällande "Utsikten"-området 

längst öster ut. Planerade 

kvaliteter i upplevelse- och 

rekreationsvärde kan utgå 

om LST inte anser 

kompensation godtagbar 

som lösning. 

1 3 3                   1 000    

Delvis

AA 2019:12-12: Fågelinventering  är 

genomförd. Process för hantering 

är delvis oklar men troligen 

beslutat att vi ska samråda enl MB 

12.6 2020-08-18: Förslag till 

kompenationsåtgärder som tagits 

fram ska samrådas med 

länsstyrelsen. Ska också tas fram 

anmälan om vattenverksamhet för 

dessa. Samråd genomförda och 

häckningsplattform anlagd.2022-04-

22 Bevaka flottens position. 2023-

03-24 Länsstyrelsen har ansett att 

det krävs ytterligare ett år med 

inventering av häckningsframgång 

då det konstaterats 0 häckande 

fåglar under 2022 för att se om 

detta är en lämplig åtgärd.

Förslag på placering och 

teknisk lösning för 

kompensationsplattformar har 

tagits fram. 2021-06-15 

Samråd och anmälan om 

vattenverksamhet om 

lösningen. Testplattform 

utlagd vår 2021 

2020-08-18: 

Riskbeskrivning inkl 

påverkan har utvecklats. 

2021-06-15 Minskat 

sannolikheten till 1 från 2. 

2022-04-22 Ansvar flyttas 

från CS till AA.

2019-12-12 2019-12-12:  Oklart hur frågan bäst hanteras 

processuellt. Frågan påverkar även Detaljplan 

för östra Galären. 2018-08-18: Vi ska försöka 

med kompenationsåtgärder  och ska samråda 

m dessa med LST för OK. 2021-06-15: Samråd 

enl MB kap 12 § 6 samt anmälan om 

vattenverksamhet har skett. Skyddsåtgärden 

har godkänts och en första plattform har lagts 

ut. Uppföljning krävs dock enligt vilkor från 

länsstyrelsen samt krav från 

Transportstyrelsen. Sannoliktheten har  

nedjusterats till 1.  Dock potentiell ny risk pga 

klagomål på plattformen från bryggägare 

(kollas av nästa  period) 2022-04-08 Kvarstår 

2023-03-24: Ytterligare uppföljning av 

häckningsplattformens funktion under 

kommande häckningssäsong enligt 

Länsstyrelsen.

Kommunikation Övrigt  Brister i 

kommunikationsplanering, 

strategisk kommunikation 

och  proaktiv 

kommunikationsutveckling 

runt projektet

Projketet  har inte 

längre en specifik 

kommunikationsresur

s pga kommunalt 

beslut

Smärre total 

kommunikation, mindre 

synlighet, sämre profilering

5 2 10 1 000                 

Delvis

Skulle kunna handla upp en extern 

kommunikatör om detta inte 

fungerar. 2021-06-15 Projektet är 

hänvisade till att jobba med 

Kommunikationsavdelningen. För 

närvarande är det väldigt 

tungarbetat, projektet blir 

hänvisade till olika personer inom 

kommunikation. Kräver mycket 

merarbete av övriga 

projektmedarbetare. Jobba för att 

få tillbaka Emma/en dedikerad 

projektledare för kommunikation 

som kan jobba proaktivt.

2019-12-12 2021-06-15 problemen kvarstår. Frågan är lyft 

till Projektchef att projektet har behov av en 

Projektledare för kommunikation. 2022-04-07 

Kvarstår 2023-03-14 Projektet har fått en 

kommunikatör. Punkten utgår.

Efterbehandling Miljö Sämre kapacitet  i hantering 

av länshållningsvatten

Dammen  måste rivas Svårare att hantera stora 

flöden. Större risk för 

överskridande av riktvärden 

och ev stopp om  tilräcklig 

kapacitet inte kan skapas.

1 3 3 500                    

ja

AA Utred hur mycket mindre den nya 

dammen blir. Hur ofta kapaciteten 

på den gamla dammen inte räckt 

till. Är detta en risk?

Går att reducera risken med 

continerlösning. Vi kan bygga 

dammen större 2020-08-19 AA 

kompletterar med inarbetade 

åtgärder, typ ny bassäng etc. 

Anläggning har återuppbyggts 

inom kv 10 som medför att 

anläggningen kan kvarstå i 

drift så länge som möjligt 

under de fortsatta arbetena. 

Det pågår även arbete med 

förberedelser för att kunna 

sätta in extra reningssteg ifall 

länshållningsbehovet blir så 

stort att nuvarande damm inte 

kan klara reningskraven.

2020-08-19 Sannolikheten 

ändras från 2 till 1

2019-12-12 2021-06-15 Punkten utgår.
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projektledning Risk för  konflikter  och svåra 

anpassninagr mellan kvarter 

och gator 

Byggherarna beaktar 

inte 

gatuprojekteringen 

vid proj av 

bygganderna

sämre lösningar, behov av 

att flytta stilleben och 

jsutera höjder. Risker för 

omproj både för kommun 

och byggherrar

3 3 9 JK Kommunicera ännu tydligare vad 

som gäller i alla skeden. Ev. 

särskilda sittningar med 

byggherrarnas arkitekter. Ta fram 

ett dokument där viktiga 

åtagande/förutsättningar framgår. 

Diskutera punkterna tydligare på 

Samordningsmötena. Skapa ett 

internt avstämningsmöte.

2020-08-19 JK kompletterar 

med inarbetade åtgärder. 2021-

06-15 sannolikhet minskas från 

5 till 3.

2019-12-12 2021-06-15 Dialog med byggherrar och intern 

avstämning fungerar i de forum som finns. 

2022-04-22 Ny organisation saknar någon med 

beslutande mandat i projketering. Skall vi ha 

med någopn från GataPark som kan besluta i 

dessa frågor. 2023-03-14 Projektorganisation 

med beslutsmandat tillsatt.

Miljö Miljö Vattnet i Galären förorenas 

av tarmbakterier vid regn 

vilket påvisats vid flertal 

tillfällen vid 

badvattenprovtagning nära 

efter regn

Det som påvisats kan 

endast bero på att 

spillvatten på något 

sätt  läcker ut  inom 

galärenområdet via 

någon ledning (okänd 

ledning eller  vid 

inflöde till 

dagvattenledning

Vattenkvaliteten försämras. 

Ibland otjänligt som 

badvatten

5 2 10 1 000                  Nej AD VA utredninger ledningskopplingar 

mm och försöker spåra källan. 

Återkopplar till CS och AA

VA och Bygg och Miljö är 

informerade. VA ska utreda 

frågan.

Tillagd efter riskmötet efter diskussion CS 

ochAD 2020-08-19 Risk tas upp i punkt 61. 

Denna punkt utgår.

Projektledning Arbetsmiljö Sjukfrånvaro pga Covid-19 Covid-19 pandemi Längre sjukfrånvaro påverkar 

projektets arbetsuppgifter

1 3 3  Nej AR Följa Folkhälsomyndighetens 

rekomendationer. Undvika fysiska 

möten, jobba hemifrån mm

God handhygien. Möten via 

Teams. Fördelat personal till 

"egna" kontor. Jobba 

hemifrån. Låna utrustning från 

kontoret hem.

220406dm: Leverantör 

sopsug Projektledare 

Logiwaste blev svårt sjuk  i 

Corona 2021 och kunde 

inte fortsätta arbeta. 

Kometenstapp och 

diskontinuitet. 2022-04-

22Sannolikhet minskad 

från 3 till 1. Ansvar flyttad 

från PL till AR.

2020-08-14 Info finns löpande på intranätet. 2022-04-07 

Kan vi sänka denna risk? Mindre 

smittspridning.Mindre risk för längre 

sjukfrånvaro gör att bör sänka sannolikhet till 

1/2 2023-03-14 Punkten utgår.

Mark&Exploatering Tid/Ekonomi Byggherrar vill 

omförhandla/hoppa av 

projektet

Olika: Kan vara 

ekonomiska problem 

hos byggherrar, 

ändrade 

lånemöjligheter, 

ökade kostanader mm 

jämfört med då avtal 

skrev

Kan påverka intäkter, tidplan 

samt hållbarhet- och kvalitet

4 3 12 10 000                Delvis AR Tät dialog med byggherrar.  

Kontroll vid markanvisningar  - 

edast anta trovärdiga aktörer och 

projketförslag.  Tydlighet i 

kravställning. Vid problem så 

viktigt att vara sampratade internt 

om vad som är viktigast.

2022-04-22 Ansvar från PL 

till AR.

2020-08-18 Ny risk föreslagen av CS 2022-04-07 Denna risk 

bör belysas, kanske till och med bli röd? Ökad 

risk beroende på ökade priser och 

leveransproblemsrisker samt ökade låneräntor 

mm som kan minska efterfrågan på 

bostadsmarknaden liksom 

finansieringsförmågan hos aktörer som har 

litet eget kapital.

Detaljplan Kvalitet Önskan om flexiblare 

detaljplaner från byggherrars 

sida. 

Vill ha mindre styrt för 

att kunna göra omtag 

vid projketering eller 

göra det lättare att 

sälja projekt vidare.

Öpnnade planer gör att 

möjligheterna att styra 

kvaliteter med 

planinstrumentet försvagas. 

Kan även finnas risk för 

konflikt med allmänna 

intressen om mindre reglerat 

i planerna.

1 2 2 1 000                  Delvis SL Tät dialog med byggherrar. 

Kontroll vid markanvisningar - 

endast anta trovärdiga aktörer och 

projketförslag. Tydlighet i 

kravställning. Om mindre styrda 

detaljplaner godkänns blir  avtalen 

ännu viktigare och  kvaliteten 

behöver säkras upp ännu mer. 

Viten, krav för tillträde mm är 

verktyg i avtalen.Vid problem i 

såväl DP som avtalsprocess så är 

det viktigt att vara sampratade 

internt om vad som är viktigast.

2023-03-14 Ansvar byts från 

CMB till SL. Sannolikheten 

minskas från 2 till 1.

Reviderat åtgärdsförslag 

2022-04-22.  sannolikhet 

minskad från 4 till 2.

2020-08-18



2021-06-15 2023-03-14

Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

Miljö Tid/Ekonomi Försening pga avsaknad av 

myndighetsbeslut

Förlängd 

handläggningstid hos 

ex. Länsstyrelsen 

riskerar att försena 

start av 

efterbehandlingsarbet

en

Ger påverkan på tid vilket 

riskerar att medföra ökad 

kostnad

2 3 6 1 000                  Nej AA Proaktiv med ansökningar i god tid 2020-08-18 2022-04-22 Denna punkt gäller ansökan om 

bidrag som vi ej erhöll. Punkten utgår.

Miljö Kvalitet Kvalitetsbrister i arbete från 

inhyrda konsulter för 

miljökontroll

Stora svårigheter att 

få fram acceptabel 

nivå och korrekt 

innehåll i slutrapport 

för 

efterbehandlingsetap

per

Riskerar att medföra 

kvalitetsbrister och försvårar 

arbetet för 

tillsynsmyndigheten med att 

godkänna de olika EBH 

etapperna

3 2 6  Delvis AA Var noggrann med vilka konsulter 

som handlas upp i 

samverkansentreprenaden

2020-08-18 Ny risk föreslagen av AA. Nuvarande konsult 

Liljemark fungerar bra. Många brister i 

slutrapport för HDG mycket beroende på även 

byte av miljöorganisation hos entreprenören 

NCC.

Miljö Kvalitet Lång handläggningstid hos 

Bygg & Miljökontoret

Tidsbrist har medfört 

att det finns flera 

avslutade EBH etapper 

där godkännande av 

slutrapport saknas

Risk för att 

bygglov/startbesked 

försenas då det krävs en 

godkänd efterbehandling för 

att detta. Riskerar även att 

medföra extra kostnad ifall 

slutrapporten i ett sent 

skede inte godkänns.

5 2 10  Nej AA Följ upp och bevaka så att beslut 

erhålls.

Detalj granska  rapporter före 

inlämnande för att undvika 

kvalitetsbrister som kan riskera 

att förlänga 

handläggningstiden med ev. 

avslag som följd

2022-04-22 sannolikhet 

ökad från 3 till 5

2020-08-18 Ny risk föreslagen av AA 2022-04-22 Vi får 

ingen slutrapport från tillsynsmyndighet därför 

kan vi inte stänga huvuddel HDB. 2023-03-24: 

Frågan bevakas vidare då det tycks fortsätta 

med långa handläggningstider.

Hållbarhet Hållbarhet Kvarterens 

hållbarhetskoncept urholkas 

under processen

Byggherrar vill frångå 

åtaganden som har 

avtalats. Ofta sker det 

i processen inför 

bygglov när de 

projekterar och 

kalkylerar

Mindre hållbarhet i 

projekten, sänkt trovärdighet 

för helheten. Avtalsbrott

4 3 12 10 000               

Delvis

CS Ännu tydligare kommunikation och 

tuffare linje. All  diskussion om 

projektförslag dokumenteras 

skriftligt.  Ev. kan 

uppföljningsprocessen 

systematisera ännu mer (dochk 

resurskrävande)

När byggherren byter ansvarig 

(projektutvecklare)  ges 

introduktion till NH där 

processen inskärps. Vid stora 

problem lyfts  frågan om 

avtalsefterlevnad  högre hos 

parterna (högre chef/ombud). 

Ännu större tydlighet i nya 

markanvsiningar gällande krav 

och process. Bättre skrivna 

avtal. Ett samlat dokument om 

rutin och checklista för projekt- 

och bebyggelseförslag har 

tagits fram och införts (ska 

gälla hela kommunen).

2022-04-22: Minskat 

sannolikhet från 4 från 5 

och rev åtgärder och 

kommentar 2023-03-14 

Konsekvens minskad till 3.

2021-06-15: Risk 

separerades från nr 

108 (där den 

tidigare ingick som 

del)

2022-04-08 resursbrist gör det omöjligt att 

upprätthålla på samma nivå eller förbättra 

kommunikationen, uppföljningsprocessen mm 

åtgärder. I nuläget har  många av de största 

riskerna redan inträffat ev . Mindre risk för 

stora ytterligare förändringar nu. Ev justeras 

risken ner lite.  2023-03-14: Konsekvens 

nedjusterad lite till 3. Resursbrist medför 

fortfarande begränsning i 

uppföljningskapacitet.

Ekonomí Ekonomi Minskade intäkter med 

anledning av 

inriktningsbeslut kvarter i G3

Bl.a. har beslut fattats 

om att markanvisa kv 

9ab med 

hotell/konferens mm

Lägre intäkter, risk för för 

stor avvikelse i förhållande 

kosntader/intäkter

1 3 3 50 000               

Delvis

AR Jobba med volymer för bostäder på 

kvartersmark. Sälja in och 

förhandla

Delvis sett över möjligheten till 

att öka volymerna totalt med 

ca 5 % för G3 i förhållande till 

antagna volymer/intäkter i 

investeringsärende för G3

Bytt ansvar fr PL till CS/AR 

2022-04-22. 2023-03-14 

Sannolikhet minskad från 

3 till 1.

2021-06-15: Risk 

separerades från nr 

1. Nr 1 kvarstår 

men endas 

kostnader.

2022-04-07 Denna risk bör belysas, kanske till 

och med bli röd?  Risk revideras när färdigt 

anbud från pågående markanvisning för hotell 

mm finns.



2021-06-15 2023-03-14

Risker Riskkategori Beskriv identifierad risk Detaljg Beskriv påverkan Sannolikhet (1-5)Konsekvens (1-5)SxK Bedömd 

avvikande 

kostnad (kkr)

Möjlig 

att styra 

för 

projekte

t?

Prio Ansv Förslag till åtgärd Inarbetade riskreducerande 

åtgärder

Kommentar/ uppföljning Identifieringsdatu

m

Kommentar… (ev "Avslutande avstämning")

Händelse Risk att… Orsak …pga… Påverkan …vilket medför

projektledning kvalitet Risk att husbyggnation inte 

startar enligt beräknade 

tidsplaner på vissa kvarter.

Husbyggarna kan inte 

eller väljer att avvakta 

med 

produktionsstarten

Vi kan inte bygga klart våra 

huvuddelar. Blir tomma 

kvarter mitt bland inflyttade 

kvarter. När väl 

produktionen startar så blir 

logistiken btydligt mer 

komplex.

5 3 15 5 000                 

Nej

AR Försöka få byggherrarna att starta 

enligt planerad tidsplan. Skapa 

förutsättningar för byggherren att 

kunna starta sitt/sina projekt. I nya 

avtal kan man överväga viten samt 

incitament för att styra i särskilt 

viktiga fall tex hotellet.

2022-04-22 Ansvar flyttat 

från PL till AR.

2021-06-15: Främst 

beroende på oklar 

produktionsstart av 

kv.5

 I nuläget finns endast ett anvisat kvarter som 

ej har byggstartat det gör nog att risken för 

närvarande inte är så hög

Ägarskap 

driftorganisation 

sopsuganläggning, 

terminal

ekonomi Överlämning av slutbesiktad 

sopsug etappvis samt 

terminalbyggnad. Aktivering 

av kostnader, överlämning 

toill driftorganisation

Kommunen kommer inte 

igång med aktivering av 

kostnader

5 2 10 1 000                 

Nej

AR Lyft på styrgrupp flertal 

gåpnger (senast 2022-03-09). 

Möte med NVAA och TK bokat 

i maj 2022 för diskussion om 

överlämningen

2022-04-22 Ansvar flyttat 

från PL till AR.

2019 2022-04-08: Lagt till inarbetad riskreducerande 

åtgärd 

Indexklausuler i avtal ekonomi Avtal med lev sopsug, NCC 

liksom anslutningsavtal 

sopsug med byggherrar löper 

amok med ryckiga marknader

Krig och osäkerhet på 

marknader

Hög inflation, höga priser på 

insatsvaror, energi, osäkra 

leveranser och merkostnader 

som inte fångas upp av index 

mot dels leverantörer, dels 

aintäkt anslitningsavtal 

sopsug. 

5 4 20

Nej

DM Kommunfråga och projektfråga 

Samlad genomgång och analys 

krävs. Finns några åtgärdsförslag? 

Involvera controller asap. Justering 

av nivå avgift med rätt indexering i 

anslutningsavtal för G3. 

2023-03-14 DM: under 2022 

har det pågått 

ombudsmöten/Anna K + 

Logiwsate vd Martinwall , och 

nåtts en skriftlig 

överenskommelse om hur 

avtalets index ska 

tolkas/beräknas för perioden t 

o m 2021-12-31. resp 2203-

2306. Upphandlingsenhet 

Petra G  stöttar DM i 

avtalstolkning ABT06. FOKUS 

på korrekt ÄTA-hantering från 

2023-03-14 Ansvar flyttat 

från PL till DM.

2022-02-24 2022-04-08: Sopsugrör i stål produceras i 

Spanien, brist på kompnenter, mycket högra 

transportpriser och energipriser. Oklar 

riskkostnad - vad ska vi räkna med? 

Ombudsmöte planerat i maj. 2023-03-14 DM 

ser över denna punkt. 2023-03-14 DM: under 

2022 har det pågått ombudsmöten/Anna K och 

nåtts en överenskomm-else om hur avtalets 

index ska tolkas/beräknas för perioden t o m 

2021-12-31. Upphandlingsenhet Petra G + 

kommunjurist Filippa + controller Anneli A 

bistår ombud Anna K och PL sopsug i kontroll 

av beräkningar index och ÄTA period mars 
Vakanser i pNH 

bemanning

Kvalitet/ekonom

i

CAD-samordning Antura med 

pds och leveranser t 

byggherrar, uppdatering 

Master BTA för avtal -

avgifter/index,  förhandlingar 

mm

Besked att anlitad 

konsult ej får anlitas

Dokumentation saknas (t ex 

drönarfoton kvartalsvis. 

Information till byggherrar 

läggs inte upp. 

5 3 15

Nej

Samlad genomgång och analys 

krävs.

2022-04-01 2023-03-14 NA har CAD-samordning som en av 

sina arbetsuppgifter. Punkten utgår.

Uppdelning av kv 13 Svårigheter i genomförande 2 exploatörer måste 

samarbeta och 3D-

fastighetsbildning och 

flertal servitut, 

gemensamhetsanlägg

ning mm måste 

upprättas.

Skulle kunna orsaka träta 

mellan aktörer som kan 

påverka genomförandets 

tidplan. Kan ev. uppstå 

osäkerhet om ansvar för 

vissa kvaliteter

2 2 4

Delvis

AR Reglerat i markanvisningsavtal 

kv 13A, Process för samverkan, 

Aviseras tydligt i 

markanvisningsinbjudan för kv 

13B

2023-03-14 Ny punkt. 2023-03-14

Bedömning Sannolikhet: Konsekvens

1 Ej utesluten Obetydlig

2 Mindre trolig Mindre allvarlig

3 Trolig Allvarlig

4 Högst trolig Mycket allvarlig 

5 Mycket trolig Katastrofal

Riskvärdering

1-5 Acceptabel – ingen analys krävs normalt

6-15 Allvarlig – eventuell åtgärd efter analys

16-25 Oacceptabelt – åtgärder omgående
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