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Investering 2024-Roslagsskolan sporthall, 
projektering inkl. utredning tillgänglighet 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anslå investeringsmedel om 1000 tkr för en projektering med en tillhörande utredning för ökad 
tillgänglighet i Roslagsskolans sporthall 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024 
3. Uppkomna kostnader belastar kommande investering eller berörda förvaltningar (KoF och 

BoU) inom kommunen 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Roslagsskolan sporthall uppfördes under 1960-talet i samband med skolbyggnaden. Vid den 
tidpunkten när sporthallen uppfördes fanns det inga krav på tillgänglighet för personer med 
rörelsehinder. Sporthallen är idag inte anpassad eller tillgänglig för besökare i rullstol om man vill ta 
sig till plan 2 i byggnaden. Med de åtgärder som tas fram i utredningen kommer sporthallen bli 
tillgänglig för alla. Åtgärder för en förbättrad tillgänglighet i sporthallen planeras vara klar till 
höstterminen 2025. 

Ärendet  
Beskrivning 
Roslagsskolan sporthall uppfördes under 1960-talet i samband med skolbyggnaden. Vid den 
tidpunkten när sporthallen uppfördes fanns det inga krav på tillgänglighet för personer med 
rörelsehinder. Sporthallen är idag inte anpassad eller tillgänglig för besökare i rullstol om man vill ta 
sig plan 2 i byggnaden. Det finns dessutom flera olika nivåer inom plan 2, mellan sporthallsgolv, 
läktare och övre trapphusplan. Dessa förutsättningar gör det svårt för en rörelsehindrad, som är 
besökare eller aktiv utövare av sport att få tillträde till sporthallen. Ombyggnad av omklädningsrum 
plan 1 har tidigare utförts under 2023 och har en godkänd tillgänglighet för rörelsehindrade.  
 
En uppskattad tidplan är att en projektering och tillgänglighetsutredning utförs under hösten/vinter 
2024. Ett nytt investeringsärende för ett genomförande kommer att skrivas fram under våren 2025. 
Upphandling av en entreprenör sker under våren, med ett utförande under sommaren 2025 för att 
sedan kunna stå klart till hösten 2025. 

Lagkrav 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar bland annat byggnation och utformning av byggnader, inklusive 
skolor. Enligt PBL ska offentliga byggnader som skolor vara utformade så att de är tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
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Skollagen anger att skolor ska erbjuda en tillgänglig utbildning för alla elever, inklusive de med 
funktionsnedsättningar. 
 
Skolan är också en arbetsplats för både personal och elever, och arbetsmiljölagen ställer krav på att 
arbetsmiljön ska vara säker och tillgänglig för alla. 
 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Uppkomna kostnader för projekteringen och utredningen kommer att läggas till investeringskalkylen 
för projektet med anpassningen av sporthallen. Ärendet är avstämt med ekonomiavdelningen och det 
sökta anslaget stämmer med planerad budget. Efter utförd förstudie och utredning kommer ett ärende 
att skrivas fram för en ansökan om investeringsmedel för dom åtgärder som behöver genomföras. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Med de åtgärder som nu planeras kommer sporthallen att bli tillgänglig för alla. 
 

Tidplaner 
Beslut i KS 7 oktober 2024. 
 
 
 
 
 
 
Anna Keskitalo  Hans Heuser 
Samhällsbyggnadsdirektör  Fastighetschef 
Samhällsbyggandsavdelningen Fastighetsenheten 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggandsavdelningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
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