
Stjärnan preliminär tidplan Q22025 Q32025 Q42025 Q12026 Q22026 Q32026 Q42026 Q12027 Q22027 Q32027 Q42027 

Detaljplan antagande mars 2025, laga kraft april 2025 

Kontrakt/avtal operatör 

Bygglovsprojektering 

Inlämning bygglov 

Bygglov laga kraft 

Tekniskt samråd 

Bygghandlingsprojektering 

Rivning och ev sanering 

Inköp 

Mark och grundarbeten 

Stom o takarbeten 

Invändig stomkomplettering 

Finplanering 

Besiktningar o provningar 

Slutsamråd 

Inflyttning/tillträde HG 

Tidplanen bygger på att detaljplanen inte överklagas 

rev 2024-12-04 

Bilaga 6 till exploateringsavtal i anslutning till 
detaljplanen för fastigheten Stjärnan 24 m.fl.


