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Sammanfattning 

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2025 med tio uppdrag från Mål och budget 2025-
2027 samt sex kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar 
samhällsbyggnadskontoret med sju nya nämndinitiativ. 

Tabellen nedan visar det uppdrag som avviker från plan samt orsaken till förseningen. 

Uppdrag/nämndinitiativ Uppdrag/initiativ som avviker från plan Orsak till försening 

Uppdrag Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun. Planenheten har identifierat att 
ett bredare förankringsarbete 
med såväl kommunala 
tjänstemän som det privata 
näringslivet behöver 
genomföras. 

Samhällsbyggnadskontoret har kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att: 

• samhällsbyggnadsstrategen har hållit ihop denna process 

• ledningsgruppen säkerställer att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts 
omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter 

• boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer 

• stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för 
transparens och vägledning 

• visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare. 

Nämndens ekonomiska utfall och prognos 
Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +17 904 tkr per 
februari. 

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende 
gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter samt årsarrenden är högre än budgeterat för 
perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. 
Kapitalkostnader är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre 
kostnader för driftentreprenader och anläggningsentreprenader samt lägre 
uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. 

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +22 336 tkr. 

Den positiva avvikelsen avseende intäkter är främst kopplad till att Naturvårdsverket har fattat 
beslut om markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna 
naturreservat. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta 
tjänster under året inom flera verksamheter. Samtliga medel avseende framtagande av 
villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas, då en del av satsningarna för att öka 
byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och 
effektivare arbetssätt. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat, 
samt lägre kostnader för snö- och halkbekämpning inom fastighetsenhetens ansvarsområden. 
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Nämndens uppdrag och initiativ 
Uppdrag/Nämndinitiativ Status Enligt plan Avvikelse från 

plan 
Total Summa 

Uppdrag Ej påbörjad 3  3 

Uppdrag Påbörjad 11 1 12 

Uppdrag Slutförd 1  1 

Nämndinitiativ Ej påbörjad 3  3 

Nämndinitiativ Påbörjad 4  4 

Total Summa  22 1  

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2025 med tio uppdrag från Mål och budget 2025-
2027 samt sex kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar 
samhällsbyggnadskontoret med sju nya nämndinitiativ. 

Tabellen nedan visar det uppdrag som avviker från plan samt orsaken till förseningen. 

Uppdrag/nämndinitiativ Uppdrag/initiativ som avviker från plan Orsak till försening 

Uppdrag Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje 
kommun. 

Planenheten har identifierat att ett bredare 
förankringsarbete med såväl kommunala 
tjänstemän som det privata näringslivet 
behöver genomföras. 

Samhällsbyggnadskontoret har kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att: 

• samhällsbyggnadsstrategen har hållit ihop denna process 

• ledningsgruppen säkerställer att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts 
omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter 

• boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer 

• stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för 
transparens och vägledning 

• visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare. 

Nämndens uppdrag 
Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans. 

Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

1.2. En effektiv verksamhet. 

Utveckla ett 
arkitekturprogram för 
Norrtälje kommun 
(kvarstår 2021). 

Stadsarkitekten Avvikelse från plan 2025-06-16 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Diskussion av uppdraget kommer att ske på kommunalrådsberedningen under mars eller april. Ambitionen är att 
genomföra ett förankringsarbete med nödvändiga justeringar under 2025. Beslut i samhällsbyggnadsutskottet bedöms 
kunna fattas tidigast under kvartal ett 2026.  
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Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

Kommunalförbundet 
sjukvård och omsorgs 
verksamhetslokaler 
ska analyseras och 
behoven tillgodoses, 
inte minst behoven av 
lagen om stöd och 
service (LSS) och 
trygghetsboenden. 

Förvaltningskontoret Enligt plan 2025-10-13 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget är påbörjat och genomförs i nära samarbete med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
(KSON) och kommunens fastighetsstrateg. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till 
kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 8 september 2025. 

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som 
sätter invånaren först. 

Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. 

Digitalisera mex-arkivet 
(kvarstår 2021). 

Mark- och 
exploateringsenheten 

Enligt plan 2025-12-31 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget anses klart när digitaliseringen är slutförd och samtliga handlingar är inskannade i det digitala arkivet. De 
handlingar som inte behöver skannas in ska flyttas till stadsarkivet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2025. 

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård. 

Genomföra en 
förstudie för 
utbyggnaden av 
Grisslehamn. 

Planenheten Enligt plan 2025-12-01 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning den 
27 oktober. 

Ta fram en fördjupad 
översiktsplan för 
utbyggnaden av 
Bergshamra. 

Planenheten Enligt plan 2027-12-31 Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta cirka två till tre år att genomföra. Under 2025 kommer 
planenheten, utifrån tidigare genomförda fördjupade översiktsplaner, utreda möjligheterna att effektivera processen för 
att korta ledtiden. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige. 

Genomföra en översyn 
över vilka orter 
(inklusive FÖP 
skärgård) som har 
behov av fördjupade 
översiktsplaner eller 
vilka orter som kan 
hanteras med 
alternativa 
planeringsverktyg 
(planprogram eller 
förstudier). 

Planenheten Enligt plan 2025-12-01 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan med mera är påbörjat. 
Uppdraget kommer redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning senast 
den 27 oktober. 
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Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

Inventera mark lämplig 
för byggnation av 
småhus och 
flerbostadshus i 
anslutning till de 
mindre orterna och 
landsbygderna med 
fördel där infrastruktur 
och service redan finns 
och kan utvecklas. 

Planenheten Enligt plan 2025-12-01 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Inventering av kommunal mark kommer genomföras med stöd av kommunens geografiska informationssystem (GIS). 
Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning 
senast den 27 oktober. 

Intensifiera arbetet 
med att ta fram 
verksamhets- och 
industrimark med ett 
första fokus på 
Hallstavik. 

Mark- och 
exploateringsenheten 

Enligt plan 2025-12-01 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget har påbörjats i samverkan med planenheten och näringslivsenheten. Uppdraget kommer redovisas i en 
skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 
oktober. 

Målområde 3.  Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris 

Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser. 

Arbeta fram en strategi 
för ökad 
egenförsörjning av 
lokalt producerade 
livsmedel. 

Planenheten Enligt plan 2025-12-01 Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Strategins syfte är att stärka kommunens beredskap genom kunskap och möjlighet till ökad egenförsörjning av 
livsmedel, som bidrar till en hälsosam livsstil, och gröna och blåa kretslopp i staden och på landsbygden. I arbetet 
kommer även möjligheten att binda ihop olika strategier, som kopplar till odling och egenförsörjning av mat, att ses 
över. Det handlar bland annat om att öka möjligheterna till samarbete mellan stad och landsbygd, samt bidra till att 
skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av marken. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till 
kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025. 

Möjliggöra etablering 
av fler kolonilotter. 

Planenheten Enligt plan 2025-12-01 Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
En djupare analys av möjligheterna (juridiska, fysiska och sociala) att anlägga en gemensam småskalig stadsodling, 
på en eller flera platser inom kommunen, kommer att genomföras. Uppdraget kommer att redovisas i form av en 
skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 
2025. 

Ta fram en strategi för 
hur jordbruksmarkens 
värden ska beaktas i 
planering och 
utveckling. 

Planenheten Enligt plan 2025-04-07 Slutförd 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Strategin beslutades i kommunstyrelsen den 3 februari och antogs i kommunfullmäktige den 17 februari 2025. 
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Målområde 4. Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga 
rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. 

Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. 

Utreda förutsättningen 
för en sammanhållen 
förskola i Bergshamra 
med kapacitet om 90-
120 platser. 

Planenheten Enligt plan 2025-04-28 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen, för att möjliggöra en 
sammanhållen förskola. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade den 28 april 2025, inför beslut i 
kommunstyrelsen den 2 juni. 

Framtagande av ny 
detaljplan för att 
möjliggöra ökad 
kapacitet vid 
Svanberga skola. 

Planenheten Enligt plan 2026-12-31 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast den 31 december 2026. 
Datum för redovisning till samhällsbyggnadsutskottet kommer till verksamhetsplanen för 2026. 

Projektera för en 
utbyggnad av Riala 
skola med cirka två 
klassrum. 
Projekteringen ska 
även titta på en 
helhetslösning för 
exempelvis bättre 
användning av 
fritidshemmets lokaler. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-12-01 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering har 
beslutats i kommunstyrelsen den 9 september 2024. Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer att 
påbörjas under april 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. 
Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med 
inlämning den 27 oktober 2025, där medel kommer att sökas för genomförande av utbyggnad. 

Målområde 7. Norrtälje ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors 
egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning. 

Uppdrag Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. 

Undersök om en 
temalekpark kan 
byggas i centrala 
Norrtälje. 

Gatu- och parkenheten Enligt plan 2025-06-02 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Arbetet med att ta fram en rapport har påbörjats. Rapportering kommer ske till kommunstyrelsen den 2 juni 2025. 

Kommunen ska verka 
för ställplatser för 
husbilar i turistvänliga 
delar i hela kommunen. 

Mark- och 
exploateringsenheten 

Enligt plan 2025-11-10 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget är påbörjat i samverkan med näringslivs- och etableringsenheten. Uppdraget kommer att redovisas i form 
av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 10 november 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 29 
september 2025. 
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Nämndens initiativ 
Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans. 

Nämndinitiativ Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

1.2. En effektiv verksamhet. 

Utreda möjligheten att, 
i enlighet med antagen 
hyresmodell och 
principen om en 
hyresgäst per objekt, 
överföra ansvaret för 
idrottshallar till kultur- 
och fritidsnämnden. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-12-01 Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med 
inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025. 

Målområde 4. Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga 
rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. 

Nämndinitiativ Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. 

Genomföra en 
inventering över vilka 
duschutrymmen på 
kommunala skolor och 
idrottsanläggningar 
som saknar möjlighet 
till avskilda duschbås 
samt föreslå en 
prioritering över vilka 
omklädningsrum som 
bör åtgärdas först. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-09-08 Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Uppdraget kommer att redovisas form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025, med 
inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti 2025. 

Genomföra en 
kostnadsanalys för att 
förbättra ventilationen 
på Länna skola och för 
att möjliggöra en ökad 
kapacitet att ta emot 
fler elever. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-10-13 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Inledande möte med barn- och utbildningskontoret har genomförts.  
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med 
inlämning till nämndsekretariat senast den 8 september 2025. 

Genomföra en 
kostnads- och 
konsekvensanalys 
gällande förslaget till 
sammanhållen F-9 
skola i Elmsta skola 
med en bredare analys 
av hur föreslagen 
förändring påverkar 
förutsättningar för 
verksamheter på, och 
utveckling av, orten. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-12-01 Ej påbörjad 
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Senaste kommentar (2025-02-28): 
En förstudie kommer att genomföras i samarbete med kommunstyrelsekontoret samt barn- och utbildningskontoret. 
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med 
inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025. 

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt 
hållbart sätt. 

Nämndinitiativ Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

5.1. Minskad klimatpåverkan. 

Utreda förutsättningar 
för installation av fler 
laddstolpar på 
kommunal mark. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-04-07 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Utredningen kommer innehålla identifiering av lämpliga platser, möjlig statsbidragsfinansiering och ske i samverkan 
med kommunens GIS-samordnare, gatu- och parkenheten samt Norrtälje Energi AB. 
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 april 2025, med inlämning till 
nämndsekretariat senast den 3 mars 2025. 

5.2. Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och höge grad av återbruk och återvinning. 

Redovisa 
lösningsförslag inför 
lagstiftning gällande 
insamlingsansvar för 
förpackningar på 
offentlig plats som ska 
vara i drift från den 1 
januari 2026. 

Gatu- och parkenheten Enligt plan 2025-09-08 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Arbetet är påbörjat och uppdraget kommer att redovisas form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 
september 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti 2025. 

Målområde 7. Norrtälje ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors 
egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning. 

Nämndinitiativ Ansvarig avdelning Prognos för 
slutförande 

Slutdatum Status 

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. 

Ta fram en förstudie 
gällande ny sporthall 
på fastigheten Hallsta 
36:1 och ny inriktning 
för fastigheten Hallsta 
2:163 efter rivning av 
den gamla sporthallen. 

Fastighetenheten Enligt plan 2025-12-01 Påbörjad 

Senaste kommentar (2025-02-28): 
Arbetet med en förstudie har påbörjats och kommer att genomföras i samarbete med planenheten samt kultur- och 
fritidskontoret. 
Uppdraget kommer att redovisas form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med 
inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025. 
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Ekonomi 
 Budget  

Jan - Feb 
2025 

Utfall    
Jan - Feb 

2025 

Avvikelse 
Jan - Feb 

2025 

Utfall    
Jan - Feb 

2024 

Budget 
helår 2025 

Prognos 1 Avvikelse 
Budget-

Prognos 

Intäkter 89 524 91 625 2 101 96 779 537 141 541 279 4 138 

Kostnader -144 371 -128 568 15 803 -132 446 -810 327 -792 129 18 198 

Varav 
kapitalkostnader 

-29 959 -24 061 5 898 -28 100 -179 756 -179 557 199 

Summa 
Driftbudget 

-54 847 -36 943 17 904 -35 667 -273 185 -250 849 22 336 

Driftredovisning 

Periodens utfall mot budget 
Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +17 904 tkr per 
februari. 

Intäkter avviker positivt för perioden, och beror på högre intäkter än förväntat avseende 
parkeringsavgifter och gatukostnadsersättningar. Vidare har en stor del av årsarrenden 
fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner med 
plankostnadsavtal avviker negativt för perioden, då fakturering sker kvartalsvis. 

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är 
lägre, på grund av tjänstledighet och vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre 
kapitalkostnader beror på förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Inga bidrag avseende 
gång- och cykelutbyggnad har betalats ut, då inga bidrag har godkänts ännu. Kostnader för 
driftentreprenader och anläggningsentreprenader är lägre, då årets anläggningsarbeten ännu 
inte påbörjats fullt ut. Uppvärmningskostnader är lägre, som ett resultat av genomförda 
energieffektiviseringar. 

Helårsprognos mot budget 
Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +22 336 tkr. 

Den positiva avvikelsen avseende intäkter är främst kopplad till att Naturvårdsverket har fattat 
beslut om markåtkomstbidrag, med anledning av bildandet av Färsna naturreservat. 

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under 
året inom flera verksamheter. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och 
industrimark kommer inte att förbrukas, då en del av satsningarna för att öka byggandet på 
landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare 
arbetssätt. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat, samt även 
lägre kostnader för snö- och halkbekämpning inom fastighetsenhetens ansvarsområden. 
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Driftredovisning per verksamhet 

 Budget 
Jan - Feb 

2025 

Utfall  
Jan - Feb 

2025 

Avvikelse 
Jan - Feb 

2025 

Utfall    
Jan - Feb 

2024 

Budget 
helår 
2025 

Prognos 
1 

Avvikelse 
Budget-

Prognos 

Samhällsbyggnad -881 -789 92  -5 369 -5 369 0 

Planenhet -5 534 -2 232 3 302 -3 607 -33 543 -20 613 12 930 

Naturvård -278 -60 218 -2 -1 668 -1 638 30 

Stadsarkitekt -425 -56 369 -244 -2 551 -606 1 945 

Mark- och 
exploateringsenhet 

-1 895 -388 1 507 -771 -11 724 -7 354 4 370 

Projekt Norrtälje hamn -527 -190 337 -150 -3 160 -3 160 0 

Fastighetsenhet -1 522 273 1 795 1 276 -9 416 -7 716 1 700 

Facility Management -740 -781 -41 -190 -4 517 -4 516 0 

Gatu- och parkenhet -14 289 -8 195 6 094 -5 855 -88 780 -85 941 2 839 

Gatu- och park drift -25 945 -22 588 3 357 -23 745 -95 582 -97 856 -2 274 

Offentlig belysning -2 812 -1 937 875 -2 378 -16 875 -16 080 795 

Samhällsbyggnadskontoret -54 847 -36 942 17 905 -35 667 -273 185 -250 849 22 336 

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos: 

Samhällsbyggnadskontor 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +92 tkr: 

Kostnader för förstudier har varit lägre än budgeterat, samt att intäkter avseende tidsskrivning 
inte har budgeterats. Faktura för årlig licenskostnad har inte periodiserats, vilket ger negativ 
avvikelse i utfallet för perioden. 

Prognosavvikelse, 0 tkr: 

Prognos enligt budget. 

Planenhet 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 302 tkr: 

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog, 
vattensamordnare samt översiktsplanerare. Rekrytering av dessa tjänster pågår. I budgeten 
ingår en politisk satsning om att få fram villatomter och industrimark, och där finns inget utfall 
ännu. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden, medan 
nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. 
Fakturering av detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis, medan budget ligger 
jämnt fördelad över hela året. Arbetet med strukturplan Rimbo pågår. 

Prognosavvikelse, +12 930 tkr: 

Personalkostnader beräknas bli lägre, då enheten har vakanta tjänster under delar av 
året. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att 
förbrukas. Detta då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat 
ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt. Detaljplaner med 
plankostnadsavtal prognostiserar en negativ avvikelse mot budget för helåret. I Mål och budget 
2025–2027 har medel för kommunala detaljplaner tilldelats med 12 150 tkr. I det efterföljande 



  

 

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2025  11  

 

detaljbudgetarbetet har dock ett lägre belopp budgeterats, vilket framgår av tabellen nedan. De 
kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret: 

Detaljplan Budget 2025 Prognos 2025 Avvikelse 2025 

Görla 9:2, aktivitetspark -7 -7 0 

Färsna 1:2 med flera -224 -173 51 

Mora 3:55 -92 -84 8 

Tälje 2:108 med flera -419 -322 97 

Svanberga 6:1 och 10:1 -586 -610 -24 

Vaktmästaren 2 med flera -2 190 -2 191 -1 

Grindskolan 1 och 
Folkparken 2 

-4 058 -3 050 1 008 

Medel som ej är fördelade 
på detaljplan 

-4 574 0 4 574 

Summa tkr -12 150 -6 437 5 713 

I budgetdialog våren 2024 presenterades en önskad budget för 2025, avseende kommunala 
detaljplaner, om 12 150 tkr. Budget för detta beslutades i Mål och budget 2025-2027. När sedan 
detaljbudget för 2025 lades under hösten 2024 hade vissa justeringar skett. Därför finns det en 
budgetpost om cirka 4 600 tkr, som inte är fördelad på någon specifik kommunal detaljplan. 

Naturvård 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +218 tkr: 

Nästan inga kostnader är bokförda ännu inom naturvården. 

Prognosavvikelse, +30 tkr: 

Prognosen avser lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts. 

Stadsarkitekt 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +369 tkr: 

Lägre personalkostnader då tjänst är vakant, samt inga konsultkostnader ännu. 

Prognosavvikelse, +1 945 tkr: 

Lägre personalkostnader då tjänsten prognostiseras vara vakant under hela året, samt lägre 
konsultkostnader än budgeterat. 

Mark- och exploateringsenhet 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 507 tkr: 

Intäkterna avviker positivt för perioden, då majoriteten av årsarrenden har fakturerats medan 
budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet 
samt vakant projektledartjänst. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt är dock lägre än 
budgeterat. Kapitalkostnader är lägre på grund av senare aktivering av investeringar än 
budgeterat. 
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Prognosavvikelse, +4 370 tkr: 

Naturvårdsverket har fattat beslut om markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna 
naturreservat. Bidraget avser en marknadsvärdesminskning och beräknas utifrån 
sammansättningen av skogen i naturreservatet. Bidragets storlek uppgår till 4 895 tkr. 

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på tjänstledighet samt 
vakant projektledartjänst i början av året. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt 
prognostiseras avvika negativt. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare 
aktivering av investeringar än budgeterat. Enheten har fortsatt kostnader kopplade till 
bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. 

Projekt Norrtälje hamn 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +337 tkr: 

Lägre hyres- och fastighetskostnader än budgeterat för perioden. 

Prognosavvikelse, 0 tkr: 

Prognos enligt budget. 

Fastighetsenhet 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 795 tkr: 

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, samt lägre uppvärmningskostnader som ett 
resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men 
kommer att plana ut över året. Kapitalkostnader är lägre för perioden, vilket beror på att nya 
investeringar ej är aktiverade. Intäkter från byggprojekt är lägre samt högre kostnader som är 
hänförliga till periodiseringar som kommer att jämnas ut över året. 

Prognosavvikelse, +1 700 tkr: 

Lägre kostnader för snö-och halkbekämpning och lägre intäkter i byggprojekt. 

Facility Managementenhet 

Avvikelse budget och utfall för perioden, -41 tkr: 

Avser lägre personalkostnader och ej debiterade intäkter. 

Prognosavvikelse, 0 tkr: 

Prognos enligt budget. 

Gatu- och parkenhet 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 094 tkr: 

Den positiva avvikelsen för gatu- och parkenheten förklaras främst av lägre kapitalkostnader 
under perioden, vilket delvis beror på försenad aktivering av investeringsprojekt. Intäkter från 
gatukostnadsersättningar och parkeringsavgifter har varit högre än budgeterat. På 
personalsidan redovisas lägre kostnader på grund av vakanser, tidsredovisning i projekt är dock 
lägre än budgeterat. Övriga anläggningsentreprenader har inte kommit i gång för året och visar 
en positiv avvikelse. 
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Prognosavvikelse, +2 839 tkr: 

För helåret väntas en positiv avvikelse mot budget, vilket främst förklaras av lägre 
personalkostnader, på grund av vakanta tjänster samt lägre konsultkostnader. 

Gatu- och parkdrift 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 357 tkr: 

Gatu-och parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden, Något högre 
intäkter än förväntat redovisas från upplåtelse av offentlig plats. Inga intäkter från övriga taxor 
och avgifter (schakttillstånd) har inkommit, beroende på faktureringsproblem. Det redovisas 
heller inga kostnader för bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden, då inga 
bidragsansökningar har inkommit och beslutats om. Kostnaden för driftentreprenaden är lägre 
än budgeterat. Övriga anläggningsentreprenader har inte kommit i gång för året och visar en 
positiv avvikelse. 

Prognosavvikelse, -2 274 tkr: 

För gatu- och parkdriften prognostiseras en negativ avvikelse mot budget, beroende på högre 
kostnader avseende driftentreprenader. Intäkter för tillstånd och upplåtelser prognostiseras bli 
något högre än budgeterat. 

Offentlig belysning 

Avvikelse budget och utfall för perioden, +875 tkr: 

Gatu- och parkenheten tilldelades ökade anslag för belysningsentreprenader år 2024. En positiv 
avvikelse redovisas mot budgeten, då kostnaderna för 2025 har varit lägre än den avsatta 
budgeten. Övriga anläggningsentreprenader (felavhjälpande underhåll) har lägre kostnader än 
budgeterat. 

Prognosavvikelse, +795 tkr: 

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budgeten, då entreprenadkostnaderna 
förväntas bli lägre än budgeterat. 
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