
 

 

Bilaga 1 Detaljprojektering Mellingeholm – 
Ekonomisk prognos januari – december 2025 
 

Disciplin Prognos 
Uppdragsledning och övergripande 817 736 kr 
Kvalitet och miljö 414 439 kr 
Mark, Gata, Trafik 1 793 505 kr 
Geo 982 607 kr 
Mät 71 920 kr 
Landskap 835 171 kr 
Digital projekthantering 561 875 kr 
VA/LSO 2 772 516 kr 
Belysning 864 838 kr 
Kalkyl - inväntar - 
AMA - ny task 220 225 kr 
Fältundersökning GEO 500 000 kr 
Lab-kostnader Fältundersökning GEO 25 000 kr 
Fältundersökning MÄT 125 000 kr 
Upprättande stomnät 104 350 kr 
Intern projektledning Norrtälje kommun 800 000 kr 
Oförutsett 300 000 kr 
Summa 11 230 986 kr 
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