
Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall 2025

Prognos alla år alla år Utfall jan-apr 2025 Prognos

Fastighet

Beslutade invest

KS 2021-245, KS§222 16013 Rådmansö SpH Tak -16 150 -15 932 1% -15 932 -2 122 0 -290 Projektet är klart och ska slutredovisas

KS2021-572, KF§140 16017 Roden takomläggning -41 650 -39 914 4% -39 914 -11 930 0 0 Projektet färdigställt under hösten 2024, Ska slutredovisas

KS2016-303, KS§66 17035 Vätö sk. byte uppvärmning -4 875 -3 126 36% -3 126 -2 275 0 0 Slutfört ska slutredovisas

18011 Länna skola reinvestering -4 000 -4 000 0% -3 720 -1 019 0 -280 Slutfört ska slutredovisas

KS2017-2346, KS§12 18012 Grindskolan reinvestering -4 000 -4 113 -3% -4 113 -14 0 0 Slutfört ska slutredovisas

KS 2021-244, KS§59; KS 2023-10918014 Roslagsskolans sporthall reinv. -9 800 -9 236 6% -9 205 -121 0 0 Slutfört ska slutredovisas

KS2021-208, KS§73 19052 Vätö skola fönster -1 500 -1 178 21% -1 179 -163 0 0 	Projekt är klart och slutredovisades i KS 20240318.

KS 2021-244, KS§59; KS 2023-10920031 Källsortering -15 650 -7 824 50% -6 824 -110 0 -1 000 Pågår

KS§197 20044 Gevärsfaktoriet -25 600 -24 569 4% -24 605 -146 0 0 Projektet är slutfört och planeras slutredovisas Q1-2025

KS2019-731, KS§164 21013 Reinvestering brandlarm -3 200 -3 195 0% -815 -347 -1 350 -21 -1 500 Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2026

KS2020-383, KS§84

21033 Reinvestering 2020

-7 000 -6 978 0% -4 578 -1 155 -1 577 0 -1 200

Projektet pågår

21044 Hallsta sk tillagningskök
-18 700 -19 829 -6% -19 337 -17 508 -93 -585

Projektet pågår, Fördyring beror på ökade kostnader för reservkraft och 

köksgolv.

KS2021-744, KF§180 22001 Ombyggnad ROS plan 5 -31 800 -32 863 -3% -32 863 -203 0 0 Slutredovisat KS 2023-09-04

22006 Belysningsplan 2022 -6 000 -6 824 -14% 0 0 Klar, ska slutredovisas

KS 2021-745, KS§223 22035 Roden larm och passage -2 500 -2 500 0% -1 821 -940 -825 -30 -709 Projektet pågår

KS2022-1030, KS§209 22043 Ombygg Hvik brandstation -6 300 -6 318 0% -6 039 -5 154 -157 -436 Projekt är igång och bedöms blir under 2024. - Uppdatera

23002 Kristinagården brandskydd
-21 700 -22 700 -5% -16 351 -7 062 -10 000 -7 704 -14 053

Beslut om tilläggsanslag ger utökad budget. Projekt startades i augusti 

2024 och pågår. 

23003 Gottsta förskola vent -4 600 -4 977 -8% -4 977 -657 0 0 Projektet är slutfört och ska slutredovisas 

23004 Rånäs tak o fasad -3 000 -2 994 0% -2 994 -421 0 0 Projektet är slutfört och ska slutredovisas 

KS 2023-129, §11
23007 Energibesparing 20232025

-18 000 -18 000 0% -13 014 -6 348 -6 000 -729 -5 715 Pågår

KS 2022-475 §67 23020 Sprinklerinst. Regnbågen -1 200 -1 210 -1% -1 210 -102 0 0 Projektet är slutfört och ska slutredovisas 

KS 2023-806, §91
23032 Förstudie Nya Länna fsk

-2 000 -2 000 0% -159 -159 0 -1 400
Pågår med framtagande av ny detaljplan

 KS 2023-803, §90
23034 Svanberga skola utökning -2 000 -3 188 -59% -2 203 -1 050 -500 -328 -314 Kostnader för planläggning högre än budgeterat

KS 2023-802, §92

23035 Svanberga fsk nybyggnad

-2 000 -4 269

-113%

-4 079

-2 889

-210 -400

Överstigande av budget beror bland annat på att projektet har gjort ett 

omtag och ändrat inriktning till konceptförskola mitt i en pågående 

projektering. Kostnader beror även på av att förskolan ingår i planprojektet 

för hela Svanberga skola området vilket kostat mer än beräknat.

Den sökta ekonomin är en del i det kommande investeringsärendet för 

Svanberga förskola, upparbetade kostnader hanteras vid kommande 

investeringsärende för uppförande av förskola vilket skrivs fram till beslut i 

KF 16/12-2024

23036 Akutboende Ga brandsstn -2 500 -2 279 9% -2 279 -236 0 0 Projektet slutfört och ska slutredovisas.

KS 2023-1591 23038 Skarsjö förskola nybyggnad -1 000 -1 000 0% -926 -440 -451 -486 -560 Pågår

24006 - Belysningsplan 2024-2026 -18 000 -18 000 0% -2 387 -2 000 -388 -2 000 Pågår

KS 2024-169 24017 - Övningsområde Räddningstjänsten -2 000 -2 000 0% -2 938 -1 358 -1 580 -1 066 Pågår

24060 - Skolgårdslyft 2024 -1 000 -1 000 0% -1 000 -1 000 0 0

KS 2023-106; §8; -492§48 24164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2024
-3 000 -1 000 67% -1 168 -1 000 -168 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§49 24168 - Omb/förändr Utb nämnden 2024
-800 -795 1% -795 -795 -8 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§50 24174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2024
-2 500 -912 64% -926 -912 -14 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§51 24181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2024
-1 000 -350 65% -367 -350 -17 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24184 - Re-inv. Fritidslokaler 2024
-1 500 -4 693 -213% -4 942 -4 693 -249 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§53 24185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2024
-1 000 -875 12% -875 -875 0 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§54 24186 - Re-inv. Skollokaler 2024
-9 000 -10 866 -21% -11 412 -10 866 -546 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§55 24187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2024 -4 100 -3 957 3% -4 136 -3 957 -245 0 Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§56 24188 - Re-inv, Bostads.äffärshus 2024 -291 - -291 -291 0 0 Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.
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KS 2023-106; §8; -492§57 24189 - Re-inv. Brandstationer 2024
-1 900 -422 78% -329 -422 -19 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§58 24194 - Ombygg/förändr Omsorg 2024
-1 500 -577 62% -640 -577 -113 0

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad 

investeringen.

24098 - Ej beslut investeringar Fastighet -655 -240 -415 0

25009 - Ros plan 4 -3 000 -2 000 -2 000 -6 -2 000

25018 - Roslagsskolan sporthall -1 000 -1 000 -30 -500

25019 - Roslagsskolan aula -1 000 -1 000 -500

25020 - Hallstavik nya sporthall -3 000 -3 000 -2 -1 000

25022 - Skarsjö förskola -63 700 -63 700 -34 000 -34 000

25060 - Skolgårdslyft 2025 -1 000 -1 000 -1 000 -8 -1 000

79103 - Köp/förs obeb regl/san -60

Totalt beslutade investeringar -376 725 -368 455 2% -255 123 -91 967 -57 703 -13 565 -70 508

Totalt Planerade inv. (ej beslutade) -1 381 500 0 0 -207 482 0 -193 100

Totalt Avsl. Proj utfall 2024 -369

Totalt Fastighet -376 725 -1 749 955 2% -255 123 -92 336 -265 185 -13 565 -263 608

Gata/park

Beslutade investeringar

KS§13-18, KF§99-20, KF§201-22 20023 Societetsparken åtg kaj -93 000 -93 000 0 -80 237 -57 332 -21 100 -15 074 -27 838 Projektet samt projektekonomin följer enligt plan.

KSAU§49-20 20024 Utökad Parkering Arkadien -1 350 -1 350 0% -38 -38 -91 0 0
 Ärendet vilar just nu p.g.a. utvecklingen av Rimbo centrum som 

planenheten hanterar och i avvaktan på detta så kan inte gatu- och 

parkenheten färdigställa uppdraget.

KSau § 152-20 21025 Anslutning Havslänken
-478 -478

0%
-387 0 0 0

Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförts i 

projektet 20023

KS§107-20 21036 Utbyggn GCvägar 2020/21 -19 800 -18 939 4% -20 640 -10 667 -34 1 666

Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. 

Kostnaden beräknas bli 19 mnkr enligt projektledaren. Dock är 

förhoppningen att kunna vidarefakturera en del av kostnaderna, detta är 

dock är inte detta räknar med i prognosen. Ska slutredovisas 2025

KS § 58-21 21046 Planerat underhåll 2021 -10 000 -10 000 0% -9 058 -2 128 -32 -974
Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna planeras 

att färdigställas under 2025 och därefter slutredovisas.

KS§70-22 22027 Plan. UH 2022 Beläggning -15 100 -15 377 -2% -15 377 -894 0 0
Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna 

under Q2, 2024 då det försenats på grund av beroende till annat projekt. 

Därefter slutredovisas projektet.

KS § 103-22 22033 Plan. UH 2022 Övrigt -8 050 -8 150 -1% -8 150 -247 0 0
Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördyrningar med 

arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande 

belysning färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas projektet.

KS 2022-475 §67 22036 Satsningar lekplatser GP -3 000 -3 000 0% -1 014 -743 -25 -2 011
Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet 

samt Nyponfältet, samt framtagande av förslag på framtida temalekplats. 

Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park och slutförs 

KS § 69-22 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen -1 500 -1 500 0% -13 0 -1 487 0 0 Projektet är framflyttat p.g.a. riskinvestering samt pågående planarbete.

KS 2022-59 §19 22038 Förstudie Vätövägen

-2 000 -3 276

-64%

-2 277

-618

-30 -1 030

Projektet för att genomföra en förstudie för ombyggnation av Vätövägen 

som en del i utvecklingen av huvudvägnätet pågår och remissförfarande 

har pågått. Projektet beräknas vara slutfört sommaren 2025. Tillkommande 

kapital- och driftskostnader hanteras vid den kommande investeringen 

d.v.s. när erforderliga arbeten och åtgärder för etapp 1 och 2 ska 

genomföras på Vätövägen vilket betyder att de överstigna kostnaderna tas 

med i den kommande investeringens önskemål gällande projektbudget. 

Slutredovisning kvarstår.

KS§51-23 23021 Plan. UH 2023 Övrigt -3 000 -2 610 13% -2 612 -282 0 0 Ska slutredovisas under 2025.

KS§50-23 23022 Plan. UH 2023 Beläggning -10 000 -9 994 0% -9 993 -217 0 0 Ska slutredovisas under 2025.
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KS 93-23 23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023 -3 500 -7 443 -113% -7 442 -5 270

-22 -22

Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2023 är färdigställt 

dock visas en ökad kostnadsbild. På grund av hård och tidig vinter från 

november 2023 fram till april 2024 under entreprenadens genomförande 

inklusive trafikavstängningsmaterial har fördyrande kostnader uppstått. 

Arbetena kunde inte avbrytas på grund av detta då vissa sträckor var 

tvungna att färdigställas (korsningen Stegelbäcksgatan/Stockholmsvägen). 

Hyreskostnader förlängdes på grund av detta som följd. Projektet kommer 

att slutredovisas under 2025.

KS§7-24 24008 - Plan. UH 2024 Beläggning -10 000 -9 757 2% -9 747 -9 747 0 -10

KS§38-24
24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024

-5 000 -5 000
0% -2 761

-2 690 -71 -2 639

Anläggandet av 2 st förråds tält (Rimbo och Hallstavik) pågår men inväntar 

bygglov inför inköp och anläggning. Några andra mindre åtgärder återstår 

att slutföra. Slutförs under 2025. 

KS§59-24
24012 - Plan. UH 2024 övrigt

-10 000 -10 000
0% -8 437

-8 392 -45 -1 608
Budget visas felaktigt efter uppdatering av projektmodulen och felanmält. 

KS§60-24

24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024

-3 500 -3 165

10% -3 980

-1 690 -2 290 -1 560

Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2024 är färdigställt och 

slutbesiktigad under april 2025 och överlämning till drift pågår. En ökad 

kostnadsbild (under 10 procent) jämfört med den budget som beslutats. 

Projektet kommer att slutredovisas under 2025.

KS§158-24 24022 - Hallstaviks C etapp 2
-8 000 -8 000

0% -622 -228 -6 000
-393 -5 040

Investeringen beslutades under 2024 och pågår sam beräknas 

färdigställas under 2025.

KS§159-24 24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan
-4 000 -4 000

0% -1 659 -558 -3 500
-1 101 -3 442

Investeringen beslutades under 2024 och pågår sam beräknas 

färdigställas under 2025.

KS§160-24 24032 - Källsortering för sopor på allmän plats

-3 000 -3 000

0% -63 -48

-15 -2 952

Investeringen avser förstudie och den första delen inför kommunens 

åtagande gällande lagstiftning om källsortering på allmän plats om att 

införande innan 1 januari 2026. Den fortsatta delen med inköp och 

införande i fiktiv investeringspost med nr GP029.

24036 - Södra bergen etapp 3

-1 000 -1 000

0% -529

-529 -1 000

nvesteringen avser förstudie och projektering och den första delen med 

Södra bergen etapp 3. Den fortsatta delen med genomförande i fiktiv 

investeringspost med nr GP019 planeras genomföras under perioden 2026-

2027.

24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park 0 0 -156 -95 -61 0

25001 - Reinvesteringar beläggning 2025 -15 000 -15 000 -71 -15 000 -71 -15 000 Planerade åtgärder för reinvestering av beläggning för år 2025.

25002 - Reinvesteringar övrigt 2025
-11 000 -11 000

-1 962 -11 000
-1 962 -11 000

Planerade åtgärder för reinvestering av övriga åtgärder förutom beläggning 

för år 2025.

25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025
-5 000 -5 000

-49 -5 000
-49 -4 049

Investeringen avser genomförande av 2025-års program för gång- och 

cykelvägsutbyggnad.

25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025
-7 500 -7 500

-12 -7 500
-12 -7 500

Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt 

trafiksäkerhetsåtgärder under 2025.

77080 Verksamhetförän Gata/Park

-25 276

- -3

0

Årligen återkommande. gemensamt budget m proj 77050 Slutredovisas 

årligen normalt året efter beslutad investering. Från år 2024 tas nya 

projektnummer ut för mindre investeringar och 77-numren används inte 

längre.

Totalt beslutade investeringar Gatu/Park -253 778 -282 815 -11% -187 284 -101 888 -70 678 -21 816 -86 010

Planerade investeringar

Totalt planerade investeringar Gatu/Park -1 162 490 0 -74 500 0 -19 500

Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade 

Totalt Gata/park -253 778 -1 445 305 -187 284 -101 888 -145 178 -21 816 -105 510

Norrtälje hamn -Inv.projekt

KF§15-14 14005 - PNH pir -168 045 -168 045 0% -168 045 0 0

KF§15-14 14006 - PNH G1,etapp 1-2A-2B -253 833 -249 497 2% -249 496 0 0 0

KF§15-14,KS§95-15 14007 - PNH G2,etapp 3A-C -560 672 -535 255 5% -497 896 -24 817 -14 248 -7 149 -31 374

KF§15-14 14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C -623 720 -623 720 0% -378 664 -69 061 2 940 -16 315 -58 982 Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. 

KF§11-15 15021 PNH bro -27 000 -28 869 -7% -28 869 0 0

KF§157 15059 - PNH Sopsug 30 år -31 000 -55 795 -80% -40 453 -1 864 -3 258 -696 -5 144 Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal

KF§157 15060 - PNH Sopsug 50 år -12 000 -17 205 -43% -17 205 0 0 0

Totalt Norrtälje hamn inv.projekt -1 676 270 -1 678 386 0% -1 380 628 -95 742 -14 566 -24 161 -95 499

Norrtälje hamn -Exploatering projekt

99:3702 Kv 15 Smeden 54 822
-24 305

-185 105 813
-19 -150

Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till 

omförhandlingar i gällande avtal.

99:3714 Kv 13 Färjan 100 875 -565 -12 -22 276 0 -100

99:3727 KV 14 Städet 97 202 -17 448 -200

99:3732 Kv 12 Durken 151 919 -20 944 -91

99:3733 Kv 11 Kajutan 141 003 0 0

99:3734 Kv 10 Masten				 127 802 0 0
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99:3738 9AB Hamnen 224 631 -1 055 -290 315 658 -3 -100

99:3751 PNH allmän platsmark 183 835 183 864 -292 -6 256 -38 0

99:3752 PNH exploateringsmark 9 160 171 867 -28 090 -900 -226 -67 524

Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj 1 091 249 329 806 -28 869 353 647 -286 -68 165

Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl -1 676 270 -587 136 -1 050 822 -124 611 339 081 -24 447 -163 664

Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag

NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen 51 090 14 831 3 966 7 723 7 723

NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA) 51 150 45 371 0 0 0

NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA) 13 476 13 476 0 0 0

NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA) 45 159 0 0 0

Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag 160 875 73 678 3 966 7 723 0 7 723

Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt -1 676 270 -426 261 -977 144 -120 645 346 804 -24 447 -155 941

Lommarstranden 

Lommarstranden (inv.projekt):

21010 - Lommarstranden -91 862 -128 044 -39% -81 090 -13 332 -165 -1 645 8 466

Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget 

för projektledning, projektering och planering. Ökade 

entreprenadkostnader pga programförändringar och komplexare 

förutsättningar. Otillräcklig budget för finplanering. Motkrav mot entrepenör 

7 miljoner, pågående tvist = med viss osäkerhet.

Totalt inv.projekt Lommarstranden -91 862 -128 044 -39% -81 090 -13 332 -165 -1 645 8 466

Lommarstranden Exploatering

99:3720 Lommarstranden etapp II -1 331 -1 331 0 0 0 0

99:3723 Lommarstranden 94 450 126 641 34% 22 698 11 707 5 000 -122 5 259 Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.

Totatlt Exploatering proj. Lommarstranden 94 450 125 310 21 367 11 707 5 000 -122 5 259

Totalt Lommarstranden inv+ explo 2 588 -2 735 -206% -59 723 -1 625 4 835 -1 767 13 725

Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)

LOM: VA -56 602 -42 134 -20 393 1 230 0 0

LOM:NEAB 0 0 0

Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB) -56 602 -42 134 26% -20 393 1 230 0 0 0

Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt -54 014 -44 869 17% -80 116 -395 4 835 -1 767 13 725

Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024.

Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt 

byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och 

senareläggning.

Ökade intäkter pga KPI-uppräkning i MÖA samt ersättning för 

senareläggningskostnader.

Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029.

 Övre Bryggårdsgärdet 

Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida i samband 

med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att attrahera barnfamiljer. 

Intäkter baseras på den nyligen utförda värderingen som gjordes i 

samband med förvärv av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Flera 

av ÖBGs pågående investeringsprojekt har försenats i tid pga höga 

kostnadskalkyler och omtag i upphandling av entreprenörer. 

Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har även dem till viss del 

försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats.

 Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt

22034 - Niord 1 och Tälje 3:1 -17 918 -19 885 -11% -9 911 -4 602 -1 664 -1 576 -10 413

Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga styrgruppsbeslut samt 

samordning med kommunala bolags egna projekt. Avvikelse pga 

tidskrävande projekteringsfas. Konkurrensutsättning görs för arbetena i 

Baldergatan. Bedöms färdigställas i slutet -25.

20041 - Investering kv Handelsmannen -48 074 -46 671 3% -21 755 -2 978 -14 146 -2 697 -11 441

Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga 

styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsabetena 

är nu påbörjade och första delen av etappen bedöms klart under 2025. 

Därefter kvarstår arbetena längs Diamantgatan del.

20045 - Investering OH-kostnader ÖBG 0 0 -1 637 -609 -1 029 0

Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga 

investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa.



Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall 2025

Prognos alla år alla år Utfall jan-apr 2025 Prognos
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Budget 

2025(Mål o 
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22042 - Kungsängsliljan 1 -30 340 -30 497 -1% -26 406 -18 372 -983 -6 232

Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är färdigställd slutbesiktad, 

kvarstår att slutreglera mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med 

cykelbana mot dagvattendamm kvarstår och hanteras i senare skede, i 

samband med  investeringsprojektet för dagvattendammarna.

ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken -193 000 -3 000
-3 000

Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte 

finns antagna.

ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 230626 -35 300 -36 150 -2% -8 452 -8 856 Beslut finns, projektnummer ännu ej uttaget.

Totalt  ÖBG (Investeringsprojekt) -131 632 -326 203 -59 709 -26 561 -27 261 -6 285 -39 942

ÖBG Exploateringsprojekt
99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan 29 088 25 847 30 336 -1 580 -150 -11 -3 777

99:3710 Handelsmannen-genomföran. 31 412 33 763 30 200 -17 -20 -706 -3 143

99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren 29 501 -6 833 -409 -70 -286 -13 682

99:3719 Övre bryggårdsgärdet -8 295 -39 233 -1 498 -1 567 -559 7 211

99:3722 ÖBG 1c Niord 4 046 7 271 4 945 -22 0 0 -183

99:3765 Härden 24 404 -1 553 -1 018 0 -434 -662

99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5 10 956 -663

99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4 26 642 0

99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4:Kv 12 Vaktmästaren 4 42 517 -9 835

99:3737 ÖBG Kv 4 Tälje2:77,2:87:Kv 4 Tälje 2:77, 2:87 30 651 -444

99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5:Kv 7 Nordkap 5 15 322 -444

99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10 :Kv 11 Vaktmästaren 9,10 28 426 -12

99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19 65 469 0

Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt) 64 546 332 475 17 863 -4 544 -1 807 -1 996 -25 634

Totalt  ÖBG (Investering + Exploatering) -67 086 6 272 -41 847 -31 105 -29 068 -8 281 -65 576

Fiktiva Projekt 

ÖBG: INV VA: -15 980 -8 559 -8 559 -8 559

Totalt ÖBG Fiktiva projekt -15 980 -8 559 -8 559 -8 559

Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt -67 086 -9 708 -41 847 -39 664 -37 627 -8 281 -74 134

Bålbroskogen

Investeringsprojekt

KS § 28-16 20022 - Bålbroskogen -14 800 -18 534 -25% -17 134 1 284 0 -1 750

Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för investeringsprojektet; 

fördyrande materialkostnader, kompensation för ökade kostnader p.g.a. 

förseningar från kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat 

nettoöverskott på ca 60 mnkr.

Exploateringsprojekt - Anpassade

99:3786 Bålbroskogen 73 625 75 105 43 069 11 17 560 -28 0

Totalt Bålbroskogen 58 825 56 571 25 935 1 295 17 560 -28 -1 750

MEX, övr.Investeringsprojekt

21012 - Rävsnäs -10 200 -10 200 0% -5 606 -2 792 -2 604 -2 121 -3 683

22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs -1 100 -1 100 0% -983 -924 0 -117

22008 - Rep kajer Spillersboda -2 650 -2 650 0% -2 616 -2 601 0 -34

22009 - Reparation kajer rävsnäs -4 511 0 100% 0 0

24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn -2 000 -1 500 -591 -178 -413 -1 322

24021 - Karljohansvampen 1, vändplats -1 600 -1 500 -966 -868 -600 -98 -500
24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark -110 -37 -73

Uppställningsplats för husbilar -2 000 -2 000

Totalt beslutade övr. investeringsprojekt -22 061 -19 060 14% -10 762 -7 400 -5 204 -2 705 -5 655

Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade 

Totalt MEX övr. investeringsprojekt -22 061 -19 060 14% -10 762 -7 400 -5 204 -2 705 -5 655

MEX övr. Exploatering proj. 

99:3501 Kv. Jupiter -62 148 -1 364 -111 30 300 -81 -1 008
Grovt kalkylerade intäkter beroende på markanvisning och de många olika 

möjligheter det finns för byggnation inom fastigheten. Vid försäljning av 

garaget så kommer projektet gå plus.

99:3502 Tälje 4:62, Norrteljeporten 54 641 -34 -34 0 -484

99:3503 Ansökan Görla 8:1 -104 0 0 0

99:3504 Låset 3 -5 006 0
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99:3508 Lasarettet 1 -150 -30 -4 0 -12

99:3528 Görla  9:2 (Mellingeholm) 322 065 -4 709 19 990 -1 978 -8 210

99:3547 Laboremus 1 -8 0

99:3549 Sika industriområde 49 898 44 707 -22 0 2 731 8 000

99:3556 Görla 8:1, bilbolaget 44 373 -69 -26 -4 -559

99:3558 Rimbo-Vallby 5:91 13 335 7 060 0 0 7 524

99:3559 Del av Görla 8:1 -121 -121 0

99:3561 Bergsbacken 2 2 493 -7 0 0 0 0 Ligger i 2024 , inget utfall, skall det flyttas till 2025?

99:3562:Bergsbacken 3 2 000 0 0

99:3566 Närtuna Prästgård 1:7 2 940 -336 -85 0 0

35281:Mellingeholm gator -256 500 -131 -28 000 -8 500

99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631) 0 -110 -110 0

99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43 -1 600 -1 342

0

-258 0 0

Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett 

större område Gräddö/Rävsnäs. Förstudien är godkänd på SBU och 

Gräddö 2:41 mfl planarbete ska starta igen 2026 enligt beslutad planprio. 

Under 2025 påbörjas ett huvudprojekt med fokus på fastighetsägardialog 

och systemstudier. Förseningen innebär risk för utebliven intäkt för 

nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner.

99:3704:Gräddö 9:5 -71 0

99:3705 Gräddö 9:6 -64 7 0 0 0 omkl.mark i 2017

99:3706:Gräddö 9:7 -38 0

99:3707 Hallsta 35:1 -1 0

99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130 1 236 0

99:3709 Svanberga 10:1 1 786 -15 -1 0 -200

99:3711 Kv Haren 2 054 2 036 -17 0 0

99:3712 Karljohansvampen 1 651 503 568 0 107 42

99:3713 Sparven 1-5 820 51 -23 0 8 0

23999:Sparven 1-5 genomförande -820 0 0

Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54 -1 200 -1 200

99:3715 Skridskon 54 11 910 11 920 -44 0 -43 -57

99:3718 Solbacka strand -90 -170 -3 -4 0

99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3 -205 -207 -119 -18 -29 dessa obj fanns inte m tidiagre men har utfall 2024

99:3725 Västertorpsskogen 78 226 -590 -101 25 089 -63 7 920
Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet av allmän 

plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör. 

Projektet kommer som helhet att gå plus.

22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo -53 282 -26 641 0

Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet 

(infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet 

av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och 

exploatör. 

Projektet kommer som helhet att gå plus.

99:3735 Hallsta 4:189 0 -36 -11 0 0

99:3793 Valsen 1 -10 971 0

99:3794 Färsna Västra 39 877 -1 135 -550 -172 -550 Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.

99:3798 Marknadshagen 15 mfl 1 888 1 878 -2 0 0 0

24999:Marknadshagen genomförande -1 888 0

99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj) -2 300 0

Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken Detaljplan pågår och förväntas antas under Q2 2025

Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade Avser bl. Närheten

Totalt MEX övr. Exploatering projekt 0 233 628 0 57 889 -385 19 930 372 2 676

Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj -22 061 214 568 0 47 127 -7 785 14 726 -2 333 -2 979

Plan, Planerade Investeringar

Naturvård -1 616 -491

Totalt Plan -1 616 0 0 0 0 0 -491

Facility Management, Planerade Investeringa

Tvättmaskiner till lokalvården -765 -135 -135

SOC, inköp av bilar:Inköp av bilar 2025 -1 000 -1 000

Totalt Facility Management -1 765 0 0 -1 135 0 -135

Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj -2 334 507 -3 511 101 -1 521 736 -358 055 -64 364 -72 238 -589 986

IT

KS 2017-753 17031 - Digitala o E-tjänster -17 -3 000 -1 336 55% -1 051 -280 -750 -15 -300

KS 2019-1087 19034 - Plattform automatisering -2 300 -1 225 47% -925 0 -500 0 -300
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IT Totalt beslutade  investeringsprojekt -5 300 -2 561 52% -1 976 -280 -1 250 -15 -600

IT Totalt beslutade  investeringsprojekt -39 570 - 0 0 -35 220 0 -12 900

Avslutade proj. med utfall 2024 -906

Totalt It -5 300 -42 131 -1 976 -1 186 -36 470 -15 -13 500

Räddningstjänsten

Rädd beslutade inv

KS 2023-459 §47.
24001 - Pumpvagn klass 3 2024

-900 -900 0% -829 -829 -900

 Projektet beräknas följa budget. Tidplan för leverans och aktivering är 

framflyttad från juni 2024 till första kvartalet 2025 p.g.a. resursbrist.

 KS 2023-459 §47 25000 - Höjdfordon 2025 -12 500 -11 600 7% -3 421 0 -2 700 -3 421 -11 600

om budget på 9 mnkr. På grund av en kraftigt förändrad prisbild jämfört 

med när ärendet skrevs fram så togs beslut om utökat anslag med 3,5 

mnkr i KS 2024-05-06, dnr KS 2024-508 §98. Total budget för höjdfordonet 

är 12,5 mnkr och prognosen är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och 

beräknas avslutas runt årsskiftet 2025/2026 på grund av att nytt beslut 

behövde tas om utökat anslag samt långa bygg-/leveranstider hos 

leverantörerna.

25010 - Räddningsmateriel 2025 -500 -500 -129 -500 -129 -500  Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

2025:Modul Skogsbrand -1 000 -1 000 -1000 -1 000 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

2025:Räddningstjänst under höjd beredskap -350 -350 -350 -350 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

2025:Terrängfordon Norrtälje A -300 -300 -300 -300 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

2025:Transportvagn för terrängfordon A -100 -100 -100 -100 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

2026:Släck- och räddningsfordon 3B -8 000 -8 000 0 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

2026:Höjdfordon B - förlängning -1 250 -1 250 0 Projektet beräknas följa både budget och tidplan

2027:Släck- och Räddningsfordon 3C -8 500 -8 500 0 Projektet beräknas följa både budget och tidplan

Rädd totalt beslutade inv -33 400 -32 500 3% -4 379 0 -4 950 -4 379 -14 750

Rädd totalt planerade inv 0 -136 742 -3 500 0 0

Avslutade proj. med utfall 2024 -12 984

Totalt  Räddningstjänsten -33 400 -32 500 -12 984 -8 450 -4 379 -14 750

Kommunstyrelse - Övr -

24016 - Nytt lön / HR-system -3 000 -4 462 -49%
-1 285

-906 -379 -3 556

Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya 

systemet blev högre än beviljade budget

23024 - KS inventarier 2023 -800 0 -814 -563 6 Avser Ks inv 2023-2024

25024 - Möbelinvestering KSK 2025 -450 -450 -450 -5 -450

KS övr Totalt beslutade inv -3 800 -4 462 -49% -2 099 -1 469 -450 -378 -4 006

Planerade inv

Anläggande av våtmark Färna 1:2 m.f. -10 000

Restaurering av sjön Svartingen, Bergshamraån (medfinasiering 20%) -700 -700

Restaurering av sjön Björknässjön, Bergshamraån  (medfinasiering 20%) -540 -540

Inv. säkerhet o bereddskap -1 000

KS övr Totalt planerade inv 0 -1 240 0 0 0 -11 000 0 -1 240

Avslutade proj. med utfall 2024 -809

Totalt Övr inv Kommunstyrelse -3 800 -5 702 -2 099 -2 278 -11 450 -378 -5 246

Kultur och Fritid

Beslutade investeringar

KS 2024-1362 24033 - Aktivitetsbanken -2 500 -2 500 0% -714 -526 -188 -2 500

KS 2024-1543 24034 - Kylsystem Sportcentrum -7 500 -7 500 0% -2 408 -32 -2 376 -7 500

25004 - Konstinköp 2025 -200 -200 0% -155 -200 -155 -200

25017 - Omklädningsrum Lundabadet -2 000 -1 500 25% -58 -1 500

Totalt beslutade investeringar -12 200 -11 700 4% -3 277 -558 -200 -2 778 -11 700

KoF Totalt Planerade investeringar 0 -74 576 0 0 -13 450 0 -17 870

Avslutade proj. med utfall 2024 -3 272

Totalt Kultur och Fritid -12 200 -86 276 -3 277 -3 830 -13 650 -2 778 -29 570

Övriga nämnder/avdelningar

Barn och Skola

Beslutade investeringar

24015 - BSN Möbler inventarier o pedagogisk utr 0 0 -5 059 -4 952 -108 0

25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn -6 000 -6 000 0% -6000 -6 000

Totalt beslutade investeringar -6 000 -6 000 0% -5 059 -4 952 -6 000 -108 -6 000

Totalt planerade investeringar 0 -19 500 0 0 -4 000 0 -1 000

Avslutade proj. med utfall 2024 26

Totalt Barn och Skola -6 000 -25 500 -5 059 -4 926 -10 000 -108 -7 000



Total Avviklese Ack. Utfall 2024 Utfall 2025

Prognos alla år alla år Utfall jan-apr 2025 Prognos

Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan 

Budget 

2025(Mål o 

budget)

Bygg- och Miljö

BoM Beslutade investeringar

MOB 2022 -§ 198 25007 - Mätutrustn 2025 mät/kartenh -450 -450 0% 0 -450 -84 -450 Årligen återkommande inv

Avslutade proj. med utfall 2024

Totalt Bygg- och Miljö -450 -450 0 0 0 -450 -84 -450

Socialkonotret

Soc beslutade inv

79501 - Kontorsutr Socialförv -200 -200 0% -823 -317 0 0

23025 - Införa digital personakt -1 000 -1 000 0% -359 -359 0 0 0

23026 - Utveckling Platina -500 -500 0% -45 0 0 0 0

23027 - Anp digitalt ärendeflöde -300 -300 0 0

24035 - Utökad investeringsram socialförvaltningen 2024 0 0 -320 -320 -200 0 0

25016 - Möbler Socialnämnden  2025 -1 500 -1 500 -217 -1 300 -217 -1 500

Soc Totalt beslutad inv -2 000 -2 000 0% -1 763 -996 -1 500 -217 -1 500

Soc Totalt planerade inv -4 000 -2 000 0 0 -2 000 0 -2 000

Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade 

Totalt  Socialkontoret -6 000 -4 000 0 -1 763 -996 -3 500 -217 -3 500

Utbildningen

Utb beslutade inv

24005 - UN Möbler inventarier och pedagogisk utrustn -1 000 -808 19% -808 -808 0 0

25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025 -1 200 -1 200 -1200 -1 200

UN Totalt beslutad inv -2 200 -2 008 -808 -808 -1 200 0 -1 200

UN Totalt planerad inv -3 500 -13 100 0 0 -3 500 0 -3 500

Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade 

Totalt Utbildningen -5 700 -15 108 -808 -808 -4 700 0 -4 700

Totalt Investeringar -2 639 528 -5 576 704 -2 006 713 -362 983 -675 384 -78 135 -582 839

Totalt Exploatering 232 621 2 018 642 543 671 -22 080 522 350 -2 061 -85 863

Totalt Investering + Exploatering -2 406 907 -3 558 062 -1 463 042 -385 063 -153 034 -80 196 -668 702


