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Investering 2019 – Tilläggsinvestering fördjupad 
studie för Lindholmen 50 000 pe 
Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen föreslår:  
 

1. Kommunfullmäktige anslår ytterligare 1 500 tkr för att slutföra förstudien innefattande 
tillståndsprövning för en om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket Lindholmen. Den totala 
kostnaden för projektet blir 5500 tkr. 

2. Investeringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019. 
3. Uppkomna kapitalkostnader (299 tkr/år1) finansieras inom VA-kollektivet genom 

brukningsavgifter.  
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
VA-avdelningen ansöker om kompletterande investeringsmedel för att slutföra tillståndsprövningen 
av Lindholmens avloppsreningsverk. Den sammanlagda investeringen för detta projekt kommer att 
uppgå till 5 500 tkr. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige tog beslut 2016-06-20 §148 om ett investeringsanslag om att 4 mnkr för att 
utreda utbyggnad och ta fram tillståndsansökan för att bygga ut Lindholmens avloppsreningsverk. 
 
Projektet har genomförts genom fyra delprojekt: 

1. Fördjupad förstudie avseende utbyggnad och processval 
2. Miljökonsekvensbedömning 
3. Val av entreprenadform 
4. Samråd och tillståndsansökan  

 
Arbetet har pågått sedan oktober 2016. Inledningsvis gjordes en fördjupad studie av reningsverket 
med provtagningar och beräkningar av inkommande och interna flöden i verket. Statuskontroller 
genomfördes av anläggningens skick. Studierna utmynnade i ett antal processförslag för en framtida 
anläggning. 
 
Under våren 2017 genomfördes en utredning som föreslog en strategisk samverkan för att bygga om 
avloppsreningsverket. Projektet fick som ett extra uppdrag ta fram ett förfrågningsunderlag för en 
sådan upphandling. Uppdraget utökades sedan att omfatta en större projektportfölj där ett antal VA-
anläggningar enligt fastställd VA-plan skulle byggas om. Under våren 2018 togs beslut om att endast 
genomföra en mindre samverkansentreprenad för vissa akuta arbeten vid Rimbo och Lindholmens 
avloppsreningsverk. 
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Sedan i slutet av 2017 har arbete pågått för att ta fram en miljökonsekvensbedömning och 
handlingar för en tillståndsprövning. Ansökan om tillstånd för att bygga om Lindholmens 
avloppsreningsverk för en kapacitet motsvarande 50 000 pe lämnades in till Mark- och 
miljödomstolen i maj 2019. Beslut förväntas erhållas av domstolen under hösten 2020. 
  

   2017  2018  2019  2020 

   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

Fördjupad processtudie och statuskontroll                                                 

Miljökonsekvensbedömning och 
tillståndsansökan                                                 

Tillståndsprövning                                                 

Entreprenadform och upphandlingar                                                 

Beslut hos Mark‐ och miljödomstolen beräknas                                                 

 
Projektorganisationen har bestått av personal från Norrtälje kommuns VA-avdelning och Veolia 
Sverige AB. Projektledningen har Bylero AB svarat för. 
 
Med stöd av konsulter har ett antal utredningar genomförts som processval, lokaliseringsutredning, 
recipientbedömningar, naturvärdesbedömningar, energiutredning, bullerbedömningar, bedömning av 
läkemedelsutsläpp och utsläpp av klimatpåverkande gaser. Vidare har riskanalys för befintligt och ett 
framtida reningsverk tagits fram. 
 
Tillståndsansökan omfattar även det tillhörande ledningsnätet och projektet har deltagit i arbetet med 
framtagande av underlag för att beskriva befintligt ledningsnät och den påverkan det har på 
reningsverk och miljön. 
 
En  central fråga för att erhålla tillstånd för att bygga till befintligt avloppsreningsverk har varit 
bedömningen av reningsverkets påverkan på recipienten Norrtäljeviken och utanförliggande 
skärgård. Omfattande utredningar och beräkningar har därför gjorts av recipientens status och hur 
olika föroreningskällor påverkar vattenmiljön. 
 
Projektet aviserade under våren 2018 att anslagna medel inte skulle räcka för att genomföra 
uppdraget. 
 
Överskridandet av budgeten beror ett antal faktorer 

- Projektet har utökats med arbete att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av 
strategisk samverkansentreprenad. 

- Lokaliseringsutredningen som upprättades var undermålig och en ny handling togs fram av 
projektet. 

- Utredningar för att utreda läkemedelsrester och avgång av klimatgaser har skett. Dessa 
utredningar ingick inte i planeringen när den ursprungligen gjordes. 

- Projektet har i tillägg till den ursprungliga utredningsplanen utrett möjligheterna till att bygga 
våtmarker kring Lindholmen för rening av avloppsvatten. 

- Oförutsett arbete har lagts på framtagandet av underlag för att bedöma ledningsnätets 
påverkan på miljön. 
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Kostnaderna uppgår nu till ca 4,6 mnkr (april 2019) och i projektets uppdrag ingår att följa 
tillståndsprocessen till att beslut erhållits av Mark- och miljödomstolen. Under denna 
tillståndsprocess kan krav komma att ställas på ytterligare underlag innan beslut kan fattas om 
tillåtligheten av arbetet. Bedömningen är att den totala kostnaden kommer att hamna på 5,5 mnkr. 
Anläggningen beräknas tas i drift 2024. 
 
Kostnader  Ursprunglig 

budget
Utfall 190430  Ny budget 190513 

Beställare  296 000 1 032 765 1 224 765 

Projektledning  1 239 000 1 338 723 1 530 723 

Konsultstöd övrigt  2 2278 000 2 068 787 2 318 787 

Processtöd drift  178 000 137 101 329 101 

Övrigt  40 000 97 027 127 027 

Summa kostnader  4 031 000 4 674 102 5 530 402 

 
 
 
Den överordnade förutsättningen när det gäller Kvalitet – Tid – Kostnad för projektet har varit att 
kvalitet skall prioriteras då reningsverket har så stor betydelse för Norrtälje stads utbyggnad och 
även den framtida miljön för stadens innevånare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att slutföra projektet måste ytterligare 1,5 mnkr anslås. Projektet beräknas avslutas vid årsskiftet 
2020/2021. 
 

Koppling till gällande styrdokument  

VA-plan för Norrtälje kommun 2018, bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-
anläggningen. 
 
Lagkrav 

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412):  

§10 En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god 
hushållning med naturresurser. 
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Samberedning 

VA-avdelningen har samrått med Ekonomiavdelningen.  
 

 
Beskrivning av ärendet 
För att slutföra arbetet måste ytterligare 1,5 mnkr anslås för projektet. Dessa medel behövs för att 
täcka ökande konsultkostnader och för att följa tillståndsprocessen till dess att tillstånd erhållits från 
Mark- och miljödomstolen. 

 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Om inte tillstånd ges för att bygga ut Lindholmens avloppsreningsverk till att klara en belastning 
motsvarande 50 000 pe kan inte ytterligare bebyggelse tillåtas från 2024 i Norrtälje stad och 
Bergshamra samhälle. Risk finns också att den befintliga anläggningen kommer att få svårigheter att ta 
omhand och rena avloppsvattnet som kan leda till ökade utsläpp i Norrtäljeviken med en försämrad 
miljöstatus som följd i recipienten. 
 
Jämställdhetsanalys 

Är ej tillämplig. 
 

Barnkonsekvensanalys  

Är ej tillämplig. 
 

Ekonomisk analys  

Det tillkommer en kostnad på knappt 300 tkr per år i driftkostnader med anledning av projektet. 
Tilläggsanslagen utgör 80 tkr/år.  
 
Kostnaden kommer att belasta det ombyggda verket som beräknas tas i drift 2024. Inga inkomster 
kommer att erhållas genom utbyggnaden av avloppsreningsverket. Om arbetet inte genomförs riskerar 
det att medföra stora negativa ekonomiska samhällskonsekvenser genom att avloppsreningsverket 
begränsar fortsatt byggnation. 
 

 
Tidplaner   

Tillstånd kommer preliminärt att lämnas av domstolen hösten 2021 varefter om- och 
tillbyggnadsarbetena kan påbörjas. 

 
 
 

Charlotte Köhler Anders Gelander 
Samhällsbyggnadsdirektör VA-chef 
Kommunstyrelsekontoret VA-avdelningen 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Investeringskalkyl 
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Beslut skickas till 
VA-avdelningen  
Teknik- och klimatnämnden 
 
 
 


