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Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet
VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på 
minus 3 mnkr.
 
Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot 
budgetpå mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020
Bilaga 2. Uppsiktsplikt delår 1 2020
Bilaga 3 -  Protokollsutdrag TKNs sammanträde den 5 maj 2020 §45 TKN Uppsiktsplikt för VA-
projekt delår 1 2020

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag till beslut.
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Olle Jansson (S), och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
VA-avdelningen
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VA-avdelningen
Handläggare Catherine Andersson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på 
minus 3 mnkr. 

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr. 

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2015-09-14 (§129) godkänt en rutin för återrapportering av pågående större 
projekt där följande ska ingå – status, ekonomi, avvikelser, tidplan och risk.

Rutinen gäller för projektet Norrtälje Hamn samt VA utbyggnaden i Norrtälje Kommun. I denna rapport 
redovisas projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun.

Koppling till gällande styrdokument 
VA-verksamheten tilldelas en investeringsram i Mål och budget för att uppnå Kommunfullmäktiges 
övergripande mål. 
Investeringsbehovet beskrivs även i VA-plan som innehåller dels planering för investerings- och 
reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig 
bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för 
områden med fortsatt enskilt VA-försörjning.

Lagkrav
Inte tillämplig.

Samberedning
Ärendet har beretts av VA-avdelningen.
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Beskrivning av ärendet
Den 20 juni 2016 antogs en ny VA-plan i Kommunfullmäktige. VA-planen är ett verktyg för hållbar 
planering av VA-försörjningen i kommunen. VA-planen är en femårsplan som löpande ska hållas 
uppdaterad och ambitionen är att den årligen ska följas upp och fastställas av Kommunfullmäktige. En 
reviderad VA-plan för 2018 beslutades av kommunfullmäktige 2018-02-19 (§6). I arbetet har 
ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där 
behovet till skyddet för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga 
anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparant sätt samt att uppmärksamma 
infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur. VA-planen 2018 
innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, 
dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en 
dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskilt VA-försörjning. Arbetet 
fortsätter för att kommunen på sikt skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-
försörjning, innanför och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Arbetet med revidering av VA-
planen för 2020 har pågått och politisk beslut ska tas under våren 2020. 

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr.  Portföljen innehåller förutom de projekt som är pågående (aktiva 
vad gäller utredning eller entreprenad) även driftsatta projekt som ännu inte är slutredovisade. Utöver 
redovisade projekt finns det ett antal projekt i förstudiefas som ej nämns i denna rapport då inga 
politiska beslut är ännu tagna.
 

Vid delårsbokslutet den 31 mars 2020 är 25 projekt med totalbudget om 783 mnkr under produktion, 3 
projekt om 25 mnkr blev driftsatta under året (akuta åtgärder i Grisslehamns vattenverk, 
ledningsförnyelse i Södersvik och Älmsta), 16 projekt om 165 mnkr är driftsatta tidigare år men ännu ej 
slutrapporterade (plan för slutrapportering finns men blir viss försening pga coronakrisen då pågående 
projekt prioriteras i första hand). 

Inga nya projekt har startats under det första kvartalet 2020. 
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VA-avdelningen hanterar olika typer av projekt tex utbyggnad av ledningsnät i befintliga 
bostadsområden, reinvesteringar på ledningar, investeringar och reinvesteringar på Vatten- och 
avloppsreningsverk och pumpstationer samt utbyggnad av överföringsledningar med syfte att förstärka 
kapacitet i befintligt ledningsnät eller länka ihop delar av VA-systemet.

Konsekvensanalys/riskanalys
Närhet till skärgård och storstad gör Norrtälje kommun attraktivt för både exploatörer och 
bostadssökande. Exploatörer lockas till bostadsbyggande och kommunen välkomnar detta vilket 
medför ett högt tryck på VA-huvudmannen att bygga ut allmänt VA till nya områden samt utöka 
kapaciteten i befintligt VA-system. För VA-huvudmannen är det stora bebyggelsetrycket en stor 
utmaning och en risk eftersom Norrtäljes befintliga VA-system är gammalt och många delar av 
systemet har nått sitt kapacitetsmässiga tak. Kapacitetsbegränsningar förekommer i systemets alla 
delar, i ledningsnät, verk, övervakningssystem och pumpstationer. Många av kommunens 
avloppsreningsverk är även de gamla och på många ställen finns det ett stort underhållsbehov.

En annan stor utmaning för VA-huvudmannen är svårigheten att långsiktigt planera för behov av 
allmänna VA-tjänster i ny bebyggelse. Med kommunens omfattande VA-plan har man visat ambition till 
långsiktig hållbar VA-planering men ansökningar om planbesked inkommer kontinuerligt till kommunen 
och nya områden med behov av den allmänna VA-anläggningen lyfts i prioritet. Problem uppstår när 
kapaciteten i den befintliga allmänna VA-anläggningen inte räcker till för de tänkta exploateringarna 
eller när långa kostsamma överföringsledningar krävs för genomförandet.

Önskemål om tillväxt och förtätning står ofta i konflikt med behoven av ytor för rening, bortledning och 
fördröjning av dagvatten. Ytor som behövs för att undvika okontrollerade översvämningar som i sin tur 
riskerar medföra stora samhällskostnader. 
Då det pågår många mindre detaljplaner samtidigt i samma område är det viktigt med helhetssyn och 
samordning så att tillräcklig dagvattenrening och bortledning av dagvatten finns i området. Kortsiktig 
planering gällande dagvatten riskerar att kraftigt öka VA-huvudmannens kostnader för 
omhändertagande.
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Många och stora projekt är utmanande ekonomiskt och kräver personal både inom projektledning samt 
VA-teknisk expertis. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer för att leverera 
projekt: planering, förstudier, utredning, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, projektering, 
byggande, kontroll och drift. Vi ser ett ökat behov av att ha med driftstekniks personal tidigt i projektet, 
då kan tekniska svårigheter upptäckas i tidiga skeden och undvika problem med lösningar som ej 
tillfredsställer driftens behov. Just nu behövs en förstärkning av VA-teknisk kompetens för att bemöta 
detta behov i projekten.  

Pågående reningsverksprojekt framförallt Lindholmen, Rimbo och Kapellskär är bra exempel på stora 
utmanande projekt, ekonomiskt och personellt. Investeringarna är framtunga och ger på kort sikt inga 
intäkter vilket medför att de kommer att påverka VA-kollektivets abonnenter genom höjda 
brukningsavgifter. Investeringarna är dock nödvändiga för att Norrtälje kommun ska kunna möta såväl 
exploateringstryck som miljökrav och kapacitetsbehov.

Barnkonsekvensanalys 
Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys
Investeringsportfölj av VA-investeringar
Den totala VA-investeringsportföljen 2020 har total budget om 973 mnkr och den totala prognosen just 
nu är 970 mnkr, och ger en avvikelse mot budget om +3 mnkr. Av dessa 970 mnkr är 580 mnkr redan 
upparbetade och 390 mnkr återstår. 

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och mer än 0,5 mnkr.

Större ekonomiska avvikelser 
Större ekonomiska avvikelser finns i följande projekt. Avvikelser främst beror på att man söker 
investeringsanslag innan projekteringen är gjord och då har man inte full kunskap om de totala 
projektkostnaderna. För att undvika stora avvikelser i stora projekt bör man söka utrednings och 
projekteringsmedel i steg ett och själva genomförandet av projektet i steg två då man vet mer 
detaljerad vad projektet kommer att kosta. Större ekonomiska avvikelser uppkommer även i projekt 
som blivit försenade och prisnivån har ökat under tiden. Förseningarna kan inte VA-verksamheten alltid 
påverka och förutspå. Vår ambition är att framöver arbeta mera med riskanalyser och 
erfarenhetsåterföring i tidiga skeden för att ha bättre underlag till investeringsbeslut.

1. Bergshamra by - Produktion av sista etapp pågår, 1% ledningsläggning kvarstår. Förseningar 
pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projektet har ytterligare överskridande på -3,4mkr, 
Detta bland annat pga mängdreglering nu är slutförd och mängderna har ökat med 2,5mkr 
sedan förra prognosen. Ätor har ökat med 3mkr, detta på grund av förlängning av 
entreprenaden pga lantmäteriförrättning, ändrade markförhållanden med specialmaskiner och 
svårare schakter, miljösanering, borrning/spräckning av berg istället för sprängning pga svåra 
förhållande mot fastigheter. Slutbesiktning bokat 28/4. Det kommer att återstå LTA kostnader. 

2. Lindholmen ARV Fördjupad studie 50000pe – Fördjupade studie har pågått för utbyggnad av 
Lindholmens ARV sedan 2016. Projektet har fått svar om komplettering av tillståndsansökan 
enligt miljöbalken för att klara avloppsreningen för motsvarande 50 000 pers. En fördjupad 
utvärdering har skett av nuvarande reningsverks standard och effektivitet. Kostnaderna för att 
ta fram underlagsmaterial till tillståndsansökan har blivit högre än vad som kunde förutses. Den 
beslutade budgeten om 4 mnkr har överskridits, och tilläggsanslag om 1,5 mnkr godkändes. 
Länsstyrelsen i Stockholm har i sitt yttrande krävt en komplettering med bland annat 
kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen på Norrtäljeviken, därför 

Sida 5 / 42

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se


POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje
     

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

Sid 5 av 8

2020-04-07

 

har beslut tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär 
ytterligare en kostnad på 1 mnkr. Detta arbete har påbörjats i kommunen. Yttranden på 
ansökan och förhandlingar beräknas vara klart i dec 2020.

3. Lindholmen akuta mellansedimentering. Projektet med akuta åtgärder inrymmer om- och 
tillbyggnad för optimering av slam samt förbättrad mottagning av slam från enskilda 
anläggningar. Tilläggsanslag om 5 mnkr godkändes 2019, trots detta kommer projektet 
överstiga budget på grund av oförutsedda kostnader. I projektet med att utöka biosteget dras 
pålningsarbeten med fördyrande kostnader på grund av tillkommande pålad ledningsbädd för 
kommunicerande ledningar. Sedimenteringsbassängen behövde göras djupare för att ge 
effektivare process. Anpassningar har dimensionerats för betydligt högre flöden än det 
dagsläget krävs, detta för den kommande utökningen av verket. Placering av brunnar för 
flödesfördelning och returslampumpning har strategiskt placerats för den kommande 
utbyggnaden. Planering har gjorts för att den befintliga el- och styranläggningen för det 
biologiska reningssteget kan utökas, detta är ej möjligt med det befintliga styrskåpet och el 
fördelningen är i dåligt skick. Projektet planeras att slutföras juni 2020.

4. Görla 8:1 - Nya brandstationen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av 
brandstation, snabbmatsrestaurang samt bensinmack och biltvätt. Budget har överskridits pga 
uppdimensionering av pumpstation till en större station, som härleds till 
Lommarstrandsutbyggnaden och dess överföringsledning. Kostnaden hamnar i detta projekt 
eftersom objektet byggs här. Inkopplingen till befintligt nät blev dyrare. Projektet har stött på 
olika problem på vägen, tack vare nära samverkan och snabba beslut har inte kostnader 
uppstått för stillestånd. CE-märkningen har också medfört ökade kostnader som inte var 
medräknat från start.  

5. Rimbo ARV, utsläppsvärden. Samverkansprojekt pågår för att förbättra rötgashanteringen, 
kvävereningen samt arbetsmiljön. Projektdelen med förbättringen av arbetsmiljön och 
kvävereningen är de första etapperna. Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade 
enkla schaktförhållanden med ensidig spont visade det sig behövas schaktlåda kring hela 
arbetsplatsen, en fördyrning på 1,5 mkr. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick 
detta till följd att hela bassängen behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att 
konstruktionen behövde förstärkas och mer armering krävdes, en fördyrning på ca 1 mkr. 
Projektet planeras att slutföras våren 2020.  

6. Verksamhetområde Skebobruk. Entreprenaden pågår och de första 5 fastigheterna har 
anslutits jan 2020. Målsättningen är att de resterande fastigheterna ska kunna anslutas 
under hösten 2020. Överskridande i projektet är på grund av felräknade mängder, extra 
körplåtar, utökad jordschakt och stenblock, dyrare tippavgifter, mer kring fyllningar. 
Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas samt pågående diskussioner 
med Miljö och Hälsa ang saneringsarbeten. LM fastighetsutredning pågår markavtal kvarstår, 
Talluddsvägen i sin helhet kvarstår. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning juni 
2020.

7. Rimbo ARV, arbetsmiljöhöjande åtgärder. I Rimbo reningsverk pågår samverkansprojekt för 
att förbättra arbetsmiljön. I förprojektet räknade man på ett 10-års horisont för åtgärder, 
under projektets gång har det framkommit att Rimbo ARV tros öka belastning och rening 
framöver så större genomgående åtgärder krävdes. Kostnadsökningar består av: mer 
omfattande ventilation, asbestsanering, stambyten, golvrenoveringar med halkskydd, 
sanering av el-kablage, byte av styrsystem, förnyelse av inkommande el på verket, 
utredningar och brandskydd och löpande utbyte av utrustning som går sönder då de 
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passerat sin livslängd. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar. 
Sammantaget bedöms det utökade omfånget av leverans samt de befintliga delarnas dåliga 
skick leda till kostnadsökningar på ca 8,8 mkr. Projektet planeras att slutföras våren 2020.

8. TS Bolkadalen. Projektet är försenat med ca 5 månader i förhållande till ursprungstidplanen, 
vilket leder till ökade byggherrekostnader. En bit in i projektet uppmärksammades en lösning 
som både underlättar kommande underhållsarbete samt ökad kvalitet i mätningar. Projektet 
beställde då en annan lösning med fyra flödesmätare (en vid varje pump) istället för en samt 
ett annorlunda utformat rörgalleri, detta gav en ökad kostnad. Anläggningen har även 
kompletterats med tryckvakter samt en golvbehandling. Dessa två åtgärder fanns inte med i 
det ursprunglig uppdrag. Även inkoppling till befintligt nät blev mer komplicerad än beräknat. 
Projektet har merkostnader på -0,6mkr. Planerad driftstart april 2020.

Större avvikelser från tidplan
Förseningar i projekt huvudsakligen beror på faktorer som VA-avdelningen inte kan påverka. Den 
ursprungliga tidplanen oftast sätts utifrån det som är känd när projektet startas och att projektet 
kommer att flyta på utan några problem. Tjänsteutlåtande skrivs oftast innan projekteringen är gjord 
och man har inte då kunskap om alla detaljer i projektet, upphandlingen är inte genomfört ännu och 
man har inte kunskap om entreprenörens tidplan. Projekten som startar nu har bättre förutsättningar då 
vi är en organisation och driftpersonalen medverkar tidigt i projekten, och vi kan förutse tekniska 
svårigheter tidigare.

1. Kapellskärs avloppsreningsverk är försenat på grund av överklagande av upphandlingen, 
överklagandet tog 8 månader. Projektet har förskjutits pga den försenade uppstarten. 
Provkörning av det nya verket är planerat till febr. 2021. Provkörning kommer pågå under 6 
månader.

2. Västanvik VA-utbyggnadsområde har blivit försenat som en följd av överklagandet av 
Kapellskärs ARV. Ett omtag har gjorts i projektet under sommaren 2019 för att utreda 
verksamhetsområde och dess fastigheter samt ekonomin. Trafikverkets 
handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på 
upphandling och projektstart med ca 6 månader. Anslutning till VA-nät samplaneras med 
Kapellskärs projekt vår 2021.

 
3. Sanering Grisslehamn – förseningen på grund av jobbet med prioritering av ledningssträckor. 

Projektet kommer att pågå under våren 2020.

4. Hamnen Pumpstation P4 – förseningen beror på beslut angående fördyrningar samt 
framtagande av förfrågningsunderlag inom projektet. Byggnation beräknas vara klar under 
sommaren 2020. 

5. Akuta åtgärder på Lindholmen var planerade slutföras till dec 2018, nu är tidplanen sommar 
2020. Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar. 

6. Akuta åtgärder på Rimbo ARV var planerade slutföras aug 2018, nu är tidplanen vår 2020. 
Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar.

7. Tryckledning P4-Lindholmen - är försenad då förutsättningarna för dimensioneringen har 
förändrats och man avvaktar resultat från hydraulisk modell som kommer under våren 2020. 
Projektet förväntas stå klart vår 2021. 

Risk coronakrisen
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Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till öka kostnader. Detta 
kan uppstå av sjukdomsbortfall i VA-verksamhetens egen organisation samt hos entreprenören. I 
dagsläget har två entreprenörer lämnat in anmälan om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och 
tidsförlängning av arbetena i entreprenaden. Man kan i dagsläget ej specificera längden som 
förseningen kan bli eller dessa kostnader.

I och med rådande omständigheter så ser man en risk att kommande upphandlingar med intervjuer 
med anbudslämnande projektörer kan bli avsevärt försenad, då man inte kan träffas i samma 
omfattning.

Slutrapporter kommer ej kunna genomföras enligt tidigare plan på grund av att det inte är möjligt ta 
fram alla uppgifter som behövs som underlag med distansarbete. Projektenheten kommer prioritera de 
pågående projekten och entreprenader så att det inte uppstår förseningar i dessa. 

Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys 
Är inte tillämplig.

Tidplaner  
Rapporteringen av uppsiktsplikt sker i samband med delårsrapport 1, delårsrapport 2 och bokslut.

Mats Pernhem Anders Gelander
Tf. teknisk direktör Avdelningschef
Tekniska kontoret VA-avdelningen

Bilagor
Bilaga 1 – Projektplan VA delår 1 2020.
Bilaga 2 – Presentation från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande effekten av Corona
Bilaga 3 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den femte maj 2020

Beslut skickas till
VA-avdelningen
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Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020. 

Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

77120 Anslutningar/serviser VA 2020   14 000 14 000 0 0% löpande löpande Serviserna byggs löpande efter behov under 2020. 

77130 Mindre investeringar 2020   15 000 14 485 515 3% löpande löpande Reinvesteringarna görs löpande vid behov under 2020. 

11008 VA ledning Midsjö   15 000 10 349 4 651 31% 09-2012 09-2012 Driftsatt, ej slutrapporterad. 

11027 
Kapellskärs arv utbyggnad - 
projektering   2 300 11 820 -9 520 -414% 04-2014 01-2021 

Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

12012 Utbyggn VA Bergshamra KF§101-12 224 930 228 650 -3 720 -2% 06-2014 05-2020 

Produktion av sista etapp pågår. Förseningar pga 
markåtkomst samt försiktig sprängning. Projekt klart innan 
sommaren, kommer återstå LTA kostnaderna. Överskridande 
pga ökade mängder, 1% ledningsläggning kvarstår 25/3. 

12016 Västanvik utbyggnad VA KF§126-12 140 600 140 275 325 0% 01-2014 03-2023 

Överklaganden och Trafikverkets 
handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen 
vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart 
med ca 6 månader. Budgeten är fortfarande uppskattad 
eftersom vi inte gått ut med upphandling än. 

12025 VA utb till Marö och Gräskö KF§145-12 34 000 27 869 6 131 18% 03-2014 09-2014 
Är driftsatt men lantmäterikostnaderna återstår och arbete 
med det pågår under 2020, där av ej slutrapporterad.  

15004 Släckvattensystem.reinv.   700 700 0 0% 03-2016 löpande Reinvesteringarna tas löpande vid behov. 

15015 Utb kapellskärs ARV KF§193-14 174 000 175 064 -1 064 -1% 12-2018 02-2021 
De sista betongarbetena pågår, arbete med stålstomme ska 
påbörjas snart, processinstalationer har påbörjats. 
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

15039 Hallsta vv ozonutr KS§33 3 600 2 986 614 17% 11-2015 11-2015 Driftsatt, ej slutrapporterad 

15050 
Ombyggn reningsverk 
Grisslehamn KF§201-15 14 800 14 545 255 2% 12-2017 08-2018 

Ekonomisk uppgörelse i tvisten med entreprenören är klar. 
Det återstår några restpunkter att åtgärda samt en testperiod 
med färjeslam, detta kommer att utföras under våren. 
Slutrapport beräknas lämnas in hösten 2020. 

15051 
Grisslehamn sanering VA-
ledning KF§201-15 9 450 6 962 2 488 26% 12-2017 04-2020 

Infodringen är utförd. Kvarstår hattprofiler och byte av 
vattenledning, ej slutrapporterad. 

15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF§201-15 19 450 6 516 
12 

934 66% 12-2017 03-2020 
Akuta åtgärder slutfördes i början av 2020. Slutrapport sker 
under 2020.  

15054 Kapellskärs arv akuta åtg   5 700 6 235 -535 -9%     
Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

16005 VA Solbacka Mitt 
KF§147-15,  
KS§39-16 7 619 7 315 304 4% 01-2017 08-2018 

Driftsatt, ej slutrapporterad. Topp asfalt kvar, Slutrapport tas 
fram av Gata/Park som har hållit i projektledningen. 

16006 VA Sika Etapp 2 KF§244-15 20 143 19 333 810 4% 01-2017 03-2021 
Driftsatt, ej slutrapporterad, flertalet tomter ej sålda och 
saknar serviser. 

16027 
Kapellskärs ARV 
utloppsledning KF§193-14 15 000 7 606 7 394 49% 01-2017 06-2017 

Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

16028 
Fördjupad studie Lindholmens 
ARV KF§146-16 5 500 7 126 -1 626 -30% 12-2020 12-2025 

Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren 
och Gillfjärden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj., 
avslutas Q1 2021. Yttranden på ansökan och förhandlingar 
beräknas påbörjas i juni och beslut dec 2020.  

16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS§103-16 5 300 1 548 3 752 71% 03-2017 03-2018 
Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

17006 Mellingeholm 6:1 KS§186-16 14 750 15 870 -1 120 -8% 03-2018 06-2019 
Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. 
Slutrapporteras 2020. 
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

17024 Pumpstation P4 KS§103-17 19 985 20 183 -198 -1% 06-2018 07-2020 Produktionsfas pågår. Byggnation beräknas vara klart juni-20. 

17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS§102-17 7 000 825 6 175 88% 09-2017 12-2017 
VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat 
själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad. 

17042 Lindholmen driftövervakning KF§128-17 2 725 2 745 -20 -1% 02-2018 02-2019 
Projekt avslutades 5 feb-19. Slutrapporteras tillsammans med 
övriga Lindholmen akuta åtgärder. 

17043 Lindholmen Mellansedement KF§128-17 17 957 23 864 -5 907 -33% 12-2018 05-2020 

Projektet beräknas klart till juni 2020. Budget kommer 
överskridas, anpassningar inför en större ombyggnad av 
Lindholmen har gjorts och görs fortfarande. Större omfattning 
av el/styr arbeten än som uppskattats i inledningen. 

17044 Lindholmen septikmottagning KF§128-17 8 907 8 974 -67 -1% 12-2018 09-2020 

Slutbesiktning av septiskmottagning och slambehandling 
under april -20, därefter tas ställning till huruvida åtgärder tas i 
slamavvattningen. Kostnader beräknas inom budget. 

17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF§210-17 11 568 10 863 705 6% 03-2019 09-2019 Projektet är driftsatt, slutrapporteras under 2020. 

17046 Görla 8:1 nya brandstation KF§52-17 10 142 11 886 -1 744 -17% 03-2019 04-2020 

Budget kommer att överskridas pga uppdimensionering av 
pumpstation (kostnadsökning, ca 2 mkr) som kan härleds till 
projekt Lommarstranden och dess överföringsledning. 
Aktivering av investering sker Q2 2020. 

17050 Nysättra förnyelse ledningar KS§72-15 2 280 2 138 142 6% 09-2018 10-2019 
Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 
2020. 

17051 Herräng förnyelse ledningar KS§72-15 3 650 3 654 -4 0% 09-2018 09-2018 
Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 
2020. 

17054 VA-Rimbo rötgas KS§208-17 8 500 8 437 63 1% 08-2018 09-2020 
Projektering i vår för att produceras sommar/höst. Oklart 
kostnadsläge innan färdigprojektering.  
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan 

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

17055 VA-Rimbo utsläppsvärden KS§209-17 10 000 14 577 -4 577 -46% 08-2018 05-2020 
Överskridande pga försvårade markförhållande, 
större/starkare bassäng än ursprunglig plan, ny styrning.  

18005 Byte styr o övervakning (skåp) KF§271-17 33 170 32 882 288 1% löpande 

01-2022 
samt 

löpande 

Upphandlingsdokument under framtagande. 
Pumpstationsskåp för ca. 4 miljoner under upphandling, även 
6 stycken verk skåp i år ca. 2,5 miljoner 

18022 VA-utb Skebobruk H-vik KF§134-18 20 680 28 079 -7 399 -36% 03-2020 08-2020 

Projektet har överskridit budget på grund av felräknade 
mängder, extra körplåtar, ökade mängder jordschakt och sten 
block, samt tippavgifter har tillkommit på grund av 
marksanering. Förhandling med trafikverket medgav att vägen 
kan schaktas. Det pågår nära samverkan med MoH angående 
saneringsarbeten. Det kvarstår några LM fastighetsutredning 
och markavtal. Utbyggnaden planeras vara klar för 
slutbesiktning och driftsättning juni 2020. 

18038 Rimbo ARV-Arbetsmiljö KS§112-18 11 900 20 652 -8 752 -74% 03-2020 05-2020 

Projektomfång var ej i linje med driftens behov. Oförutsedda 
kostnader och mycket tillkommande behov: brandutredningar, 
halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då 
de som skulle återanvändas är för gamla. Anläggning kraftigt 
eftersatt leder till dessa kostnadsökningar.  

18057 Del av ÖFL Lommarstranden KF§85-18 7 800 7 982 -182 -2% 06-2019 03-2020 

Produktion pågår. Utökad förprojektering pågår för resterande 
del av ÖFL. Om vi får tillstånd från TrV att gräva av 276:an 
kommer vi att bygga ytterligare en sträcka som var tänkt från 
början där av osäkerhet kring aktivering av detta projekt. 

19002 TS Bolkadalen KS§178 5 000 5 633 -633 -13% 12-2019 05-2020 

Vi har påträffat några brister från ursprungsutförandet som vi 
beställt extraarbeten på samt att projektet är försenat med ca 
5 månader vilket leder till ökade byggherrekostnader. 
Planerad drift start april 2020. 

19004 Tryckledning P4-Lindholmen KS§177 15 000 14 999 1 0% 02-2020 03-2021 
Projektet är försenad, har startat med lite ändrade 
förutsättningar så förprojektering sker. 
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

19029 Vattendom i Grisslehamn 
KS presidie 
5/5 1 000 998 2 0% 12-2023 12-2023 

Projektet för ansökan är startat, vattendom förväntas vara klar 
2021 och membrananläggning på plats tidigast 2023. 

19030 Förnyelse Södersvik KS §62-19 3 500 2 302 1 198 34% 12-2019 12-2019 
Huvuddelen i projektet är klar, återstår att få bort ett 
inläckage. 

19032 Mätarbrunnar KS §28-17 2 700 2 700 0 0% 11-2020 11-2020 
Mätarbrunnarna är beställa och under tillverkning, installeras 
under sommaren 2020. 

19040 Hydrauliska modeller 
KSau §108-
19 2 500 2 641 -141 -6% 01-2022 01-2022 

Kalibrering av spillmodellen i Norrtälje under våren, 
flödesmätning i Rimbo (spill) och Norrtälje (dag) under 
våren/sommaren, uppbygnad av spillmodellen Rimbo och dag 
Norrtälje under sommaren och hösten. 

19041 Projektering Lindholmen ARV KS §107-19 19 500 19 232 268 1% 08-2025 08-2025 
Projektörer upphandlas Q2 2020. Projektet avslutas med 
inv.beslut i KF. 

19047 Akutåtgärder Älmsta 
KSau §133-
19 2 000 2 000 0 0% 04-2020 03-2020 

Infodringen är utförd. Kvarstår schaktfakturer, ej 
slutrapporterad. 

19050 Utredning sjöledning KS §135-19 4 000 2 578 1 422 36% 12-2023 12-2025 

Budget omfattar sjöledning Björnö-Lindholmen samt 
sjöledning P2-Lindholmen. Utredning Sjöledning Björnö-
Lindholmen beräknas utföras april-december 2020. 
Prognosen motsvar endast utredning Sjöledning Björnö-
Lindholme och följande tillståndsansökan. Utredning 
sjöledning P2-Lindholmen kommer ev. påbörjas under 
sommaren 2020 (om resultatet från spillvattenmodellen visar 
att det finns behov av ytterligare sjöledning P2-Lindholmen), 
denna prognos är inte redovisad utan kompletteras om 
spillvattenmodellen visar att behovet av ledningen finns.  

  Totalt  973 306 970 078 3 228     
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Uppsiktsplikt 
Delår 1 2020

VA-avdelning
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2

Beslutade VA projekt, totalt 973 mnkr

Pågår Driftsatt under 2020 Driftsatt, ej slutrapporterad
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3

Pågående projekt indelade i projekttyper, 
totalt 783 mnkr

Reinvesteringar/ kapacitetshöjningar i 
verk, pumpstationer (13 projekt)

Nya verksamhetsområden (4 projekt)

Ny kapacitet i ledningsnät (1 projekt)

Reinvesteringar i ledningsnät (1 projekt)

Exploatering (2 projekt)

Övrigt (4 projekt)
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Ekonomiska avvikelser

Projekt med ekonomiska avvikelser där inga nya prognosändringar är 
gjorda:
• Lindholmen fördjupad studie 50000p
• Görla 8:1 nya brandstationen
• Skebobruk VO
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Ekonomiska avvikelser, 
fortsättning
• Lindholmen akuta mellansedimentering – fördyrade arbeten för att förbereda den planerade 

utbyggnad av Lindholmen. Fördyrad pålningsarbeten på grund av tillkommande pålad 
ledningsbädd. Placering av brunnar för flödesfördelning och returslampumpning har strategiskt 
placerats för den kommande utbyggnaden. Förberedelse för tillkommande utrustning i befintliga 
el- och styranläggningen. Anpassningar pågår inför en större ombyggnad av Lindholmen och 
görs fortfarande. Entreprenaden är försenad på grund av de tillkommande arbeten i projektet. 
Prel SB v 21. Avvikelse mot budget med ytterligare 3 mnkr.   

• Rimbo ARV, utsläppsvärden. Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade enkla 
schaktförhållanden med ensidig spont visade det sig behövas schaktlåda kring hela 
arbetsplatsen. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick detta till följd att hela bassängen 
behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att konstruktionen behövde förstärkas och 
mer armering krävdes. Tillkommit har ny regler och styrning krävs samt uppdatering av det 
gamla, samt en del anpassningar mellan gammalt och nytt. Avvikelse mot budget med ytterligare 
1,5 mnkr.
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Ekonomiska avvikelser, 
fortsättning
• Rimbo ARV, arbetsmiljöhöjande åtgärder. I förprojektet räknade man på ett 10-års 

horisont för åtgärder, under projektets gång har det framkommit att Rimbo ARV tros öka 
belastning och rening framöver så större genomgående åtgärder krävdes. Anläggning är 
även kraftigt eftersatt och det leder till kostnadsökningar. Oförutsedda kostnader och 
mycket tillkommande behov: fler maskiner då de som skulle återanvändas är för gamla 
och helt nytt PLC-system har tillkommit. Entreprenaden är försenad på grund av de 
tillkommande arbeten i projektet. Avvikelse mot budget med ytterligare 2 mnkr.

• TS Bolkadalen. Ökade kostnader pga förseningar i projektet, några ändringar i 
projektet, avvikelse mot budget 0,6 mnkr. Driftsättning pågår och slutbesiktning.

• Bergshamra by. Kostnaderna har ökat pga den slutliga mängdreglering samt ätor, mer 
marksanering, försenad LM-förrättning, försiktig sprängning. Ledningsläggning är klar, 
provtryckning och återställning pågår. Prel SB 28/4. Avvikelse mot budget 3,7 mnkr.
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Avvikelser från tidplan

• Rapporterat vid tidigare rapporteringar: 
• Kapellskär avloppsreningsverk
• Västanvik VA-utbyggnadsområde
• Sanering Grisslehamn
• Hamnen Pumpstation P4
• Akuta åtgärder på Lindholmen
• Akuta åtgärder på Rimbo ARV
• Tryckledning P4-Lindholmen.

• Inga nya kända förseningar
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Risk koronakrisen
• Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till ökade 

kostnader. När rapporten skrevs hade två entreprenörer lämnat in anmälan om att Covid 
19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden. Man 
kan i dagsläget ej specificera längden som förseningen kan bli eller dessa kostnader. 
(Purac Lindholmen ARV och Rimbo ARV, Kapellskär ARV och P4-Hamnen)

• Riktlinjerna med att inte träffas i samma omfattning fysisk på plats kan påverka 
kontroller, driftsättning, provtagning och besiktningar.

• Risk att kommande upphandlingar med intervjuer med anbudslämnande projektörer kan 
bli försenade, då man inte kan träffas i samma omfattning.

• Slutrapporter kommer ej kunna genomföras enligt tidigare plan på grund av att det inte 
är möjligt att ta fram alla uppgifter som behövs som underlag med distansarbete. 

• Projektenheten kommer prioritera de pågående projekten och entreprenader så att det 
inte uppstår förseningar i dessa.
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Kända förseningar 
pga covid 19
• P4 container till reservkraft är inte levererad (skulle tillverkas i Spanien, fabriken stängd 

pga covid 19), blir troligen försening
• Kapellskär – sker veckovisa avstämningar med fokus på covid 19 risker, vissa maskiner 

har osäker leveransdatum, inga förseningar för stål och plåt
• Lantmäteriet gör inga sammanträden pga covid 19 därför inga beslut tas just nu, kan bli 

förseningar i Västanvik (LM tittar på att göra sammanträden på annat sätt)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-05

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sportcentrum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15:00-17:13

Beslutande Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Susanne Lippert Enquist (M)
Åsa Wärlinder (C)
Ulf Zakrisson (L)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjelldahl (SD)
Kai Larsson (MP)  ersätter Mats Wedberg (MP)

Ersättare
Bengt Jansson (C) (Medlyssnande)
Tage Sundblom (S) (Medlyssnande)

Övriga närvarande Per Hansson (L) (Medlyssnande)
Roine Wallin (L) (Medlyssnande)
Petter Andersson (Praktikant)
Mikael Forssander (Kanslichef)
Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (distans))
Catherine Andersson (Va-avdelningen (distans))
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare Roop (distans))
Thomas Johansson (VA-avdelningen (distans))

Justerare Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret ,  2020-05-07   13:00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-05

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Paragrafer §45

Petter Andersson

Ordförande        
Tommy Lundqvist (C)

Underskrifter

Justerande        
Sverker Nyman (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-08 Datum för anslags nedtagande 2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli

     Underskrift

Petter Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-05

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 Dnr TKN 2020-241

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
 
Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet
VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på 
minus 3 mnkr.
 
Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

§30 TKNAU Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
Tjänsteutlåtande Uppsiktsplikt VA delår 1 2020
Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och 
klimatnämndens arbetsutskotts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
VA-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-04-21

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid konferensrum Rimbo tisdagen den 21 april 2020 kl. 15:00-17:35

Beslutande Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Åsa Wärlinder (C)
Kai Larsson (MP)  ersätter Mats Wedberg (MP)
Robert Lönnqvist (S)
Cecilia Fekete-Strokirk (M)  ersätter Per Hansson (L)
Morgan Kjelldahl (SD)  ersätter Lóránt Alföldi (SD)

Övriga närvarande Mats Pernhem (Tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Petter Andersson (praktikant)
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (på distans))
Thomas Johansson (projektledare (p.d.))
Lisa Almesjö (finanscontroller (p.d.))
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (p.d))
Catherine Andersson (projektchef (p.d))
Ilona Gisleskog (controller (p.d))

Justerare Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli ,  2020-04-23   12:00

Sekreterare
Paragrafer §30

Mats Boman

Ordförande        
Tommy Lundqvist (C)

Underskrifter

Justerande        
Sverker Nyman (S)
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Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-24 Datum för anslags nedtagande 2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli

     Underskrift

Mats Boman
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Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30 Dnr TKN 2020-241

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet
VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på 
minus 3 mnkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Uppsiktsplikt VA delår 1 2020
Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020
Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
tekniska kontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy 
Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till 
VA-avdelningen

Sida 3 / 3Sida 6 / 19Sida 29 / 42



Tjänsteutlåtande

2020-04-07
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Teknik- och klimatnämnden
Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
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Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se
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Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
 

Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på 
minus 3 mnkr. 

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr. 

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2015-09-14 (§129) godkänt en rutin för återrapportering av pågående större 
projekt där följande ska ingå – status, ekonomi, avvikelser, tidplan och risk.

Rutinen gäller för projektet Norrtälje Hamn samt VA utbyggnaden i Norrtälje Kommun. I denna rapport 
redovisas projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun.

Koppling till gällande styrdokument 
VA-verksamheten tilldelas en investeringsram i Mål och budget för att uppnå Kommunfullmäktiges 
övergripande mål. 
Investeringsbehovet beskrivs även i VA-plan som innehåller dels planering för investerings- och 
reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig 
bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för 
områden med fortsatt enskilt VA-försörjning.

Lagkrav
Inte tillämplig.

Samberedning
Ärendet har beretts av VA avdelningen.
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Beskrivning av ärendet
Den 20 juni 2016 antogs en ny VA-plan i Kommunfullmäktige. VA-planen är ett verktyg för hållbar 
planering av VA-försörjningen i kommunen. VA-planen är en femårsplan som löpande ska hållas 
uppdaterad och ambitionen är att den årligen ska följas upp och fastställas av Kommunfullmäktige. En 
reviderad VA-plan för 2018 beslutades av kommunfullmäktige 2018-02-19 (§6). I arbetet har 
ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där 
behovet till skyddet för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga 
anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparant sätt samt att uppmärksamma 
infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur. VA-planen 2018 
innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, 
dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en 
dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskilt VA-försörjning. Arbetet 
fortsätter för att kommunen på sikt skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-
försörjning, innanför och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Arbetet med revidering av VA-
planen för 2020 har pågått och politisk beslut ska tas under våren 2020. 

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr.  Portföljen innehåller förutom de projekt som är pågående (aktiva 
vad gäller utredning eller entreprenad) även driftsatta projekt som ännu inte är slutredovisade. Utöver 
redovisade projekt finns det ett antal projekt i förstudiefas som ej nämns i denna rapport då inga 
politiska beslut är ännu tagna.
 

Vid delårsbokslutet den 31 mars 2020 är 25 projekt med totalbudget om 783 mnkr under produktion, 3 
projekt om 25 mnkr blev driftsatta under året (akuta åtgärder i Grisslehamns vattenverk, 
ledningsförnyelse i Södersvik och Älmsta), 16 projekt om 165 mnkr är driftsatta tidigare år men ännu ej 
slutrapporterade (plan för slutrapportering finns men blir viss försening pga coronakrisen då pågående 
projekt prioriteras i första hand). 

Inga nya projekt har startats under det första kvartalet 2020. 

Sida 8 / 19Sida 31 / 42

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se


POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje
     

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

Sid 3 av 8

2020-04-07

 

VA-avdelningen hanterar olika typer av projekt tex utbyggnad av ledningsnät i befintliga 
bostadsområden, reinvesteringar på ledningar, investeringar och reinvesteringar på Vatten- och 
avloppsreningsverk och pumpstationer samt utbyggnad av överföringsledningar med syfte att förstärka 
kapacitet i befintligt ledningsnät eller länka ihop delar av VA-systemet.

Konsekvensanalys/riskanalys
Närhet till skärgård och storstad gör Norrtälje kommun attraktivt för både exploatörer och 
bostadssökande. Exploatörer lockas till bostadsbyggande och kommunen välkomnar detta vilket 
medför ett högt tryck på VA-huvudmannen att bygga ut allmänt VA till nya områden samt utöka 
kapaciteten i befintligt VA-system. För VA-huvudmannen är det stora bebyggelsetrycket en stor 
utmaning och en risk eftersom Norrtäljes befintliga VA-system är gammalt och många delar av 
systemet har nått sitt kapacitetsmässiga tak. Kapacitetsbegränsningar förekommer i systemets alla 
delar, i ledningsnät, verk, övervakningssystem och pumpstationer. Många av kommunens 
avloppsreningsverk är även de gamla och på många ställen finns det ett stort underhållsbehov.

En annan stor utmaning för VA-huvudmannen är svårigheten att långsiktigt planera för behov av 
allmänna VA-tjänster i ny bebyggelse. Med kommunens omfattande VA-plan har man visat ambition till 
långsiktig hållbar VA-planering men ansökningar om planbesked inkommer kontinuerligt till kommunen 
och nya områden med behov av den allmänna VA-anläggningen lyfts i prioritet. Problem uppstår när 
kapaciteten i den befintliga allmänna VA-anläggningen inte räcker till för de tänkta exploateringarna 
eller när långa kostsamma överföringsledningar krävs för genomförandet.

Önskemål om tillväxt och förtätning står ofta i konflikt med behoven av ytor för rening, bortledning och 
fördröjning av dagvatten. Ytor som behövs för att undvika okontrollerade översvämningar som i sin tur 
riskerar medföra stora samhällskostnader. 
Då det pågår många mindre detaljplaner samtidigt i samma område är det viktigt med helhetssyn och 
samordning så att tillräcklig dagvattenrening och bortledning av dagvatten finns i området. Kortsiktig 
planering gällande dagvatten riskerar att kraftigt öka VA-huvudmannens kostnader för 
omhändertagande.
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Många och stora projekt är utmanande ekonomiskt och kräver personal både inom projektledning samt 
VA-teknisk expertis. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer för att leverera 
projekt: planering, förstudier, utredning, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, projektering, 
byggande, kontroll och drift. Vi ser ett ökat behov av att ha med driftstekniks personal tidigt i projektet, 
då kan tekniska svårigheter upptäckas i tidiga skeden och undvika problem med lösningar som ej 
tillfredsställer driftens behov. Just nu behövs en förstärkning av VA-teknisk kompetens för att bemöta 
detta behov i projekten.  

Pågående reningsverksprojekt framförallt Lindholmen, Rimbo och Kapellskär är bra exempel på stora 
utmanande projekt, ekonomiskt och personellt. Investeringarna är framtunga och ger på kort sikt inga 
intäkter vilket medför att de kommer att påverka VA-kollektivets abonnenter genom höjda 
brukningsavgifter. Investeringarna är dock nödvändiga för att Norrtälje kommun ska kunna möta såväl 
exploateringstryck som miljökrav och kapacitetsbehov.

Barnkonsekvensanalys 
Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys
Investeringsportfölj av VA-investeringar
Den totala VA-investeringsportföljen 2020 har total budget om 973 mnkr och den totala prognosen just 
nu är 970 mnkr, och ger en avvikelse mot budget om +3 mnkr. Av dessa 970 mnkr är 580 mnkr redan 
upparbetade och 390 mnkr återstår. 

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och mer än 0,5 mnkr.

Större ekonomiska avvikelser 
Större ekonomiska avvikelser finns i följande projekt. Avvikelser främst beror på att man söker 
investeringsanslag innan projekteringen är gjord och då har man inte full kunskap om de totala 
projektkostnaderna. För att undvika stora avvikelser i stora projekt bör man söka utrednings och 
projekteringsmedel i steg ett och själva genomförandet av projektet i steg två då man vet mer 
detaljerad vad projektet kommer att kosta. Större ekonomiska avvikelser uppkommer även i projekt 
som blivit försenade och prisnivån har ökat under tiden. Förseningarna kan inte VA-verksamheten alltid 
påverka och förutspå. Vår ambition är att framöver arbeta mera med riskanalyser och 
erfarenhetsåterföring i tidiga skeden för att ha bättre underlag till investeringsbeslut.

1. Bergshamra by - Produktion av sista etapp pågår, 1% ledningsläggning kvarstår. Förseningar 
pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projektet har ytterligare överskridande på -3,4mkr, 
Detta bland annat pga mängdreglering nu är slutförd och mängderna har ökat med 2,5mkr 
sedan förra prognosen. Ätor har ökat med 3mkr, detta på grund av förlängning av 
entreprenaden pga lantmäteriförrättning, ändrade markförhållanden med specialmaskiner och 
svårare schakter, miljösanering, borrning/spräckning av berg istället för sprängning pga svåra 
förhållande mot fastigheter. Slutbesiktning bokat 28/4. Det kommer att återstå LTA kostnader. 

2. Lindholmen ARV Fördjupad studie 50000pe – Fördjupade studie har pågått för utbyggnad av 
Lindholmens ARV sedan 2016. Projektet har fått svar om komplettering av tillståndsansökan 
enligt miljöbalken för att klara avloppsreningen för motsvarande 50 000 pers. En fördjupad 
utvärdering har skett av nuvarande reningsverks standard och effektivitet. Kostnaderna för att 
ta fram underlagsmaterial till tillståndsansökan har blivit högre än vad som kunde förutses. Den 
beslutade budgeten om 4 mnkr har överskridits, och tilläggsanslag om 1,5 mnkr godkändes. 
Länsstyrelsen i Stockholm har i sitt yttrande krävt en komplettering med bland annat 
kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen på Norrtäljeviken, därför 
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har beslut tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär 
ytterligare en kostnad på 1 mnkr. Detta arbete har påbörjats i kommunen. Yttranden på 
ansökan och förhandlingar beräknas vara klart i dec 2020.

3. Lindholmen akuta mellansedimentering. Projektet med akuta åtgärder inrymmer om- och 
tillbyggnad för optimering av slam samt förbättrad mottagning av slam från enskilda 
anläggningar. Tilläggsanslag om 5 mnkr godkändes 2019, trots detta kommer projektet 
överstiga budget på grund av oförutsedda kostnader. I projektet med att utöka biosteget dras 
pålningsarbeten med fördyrande kostnader på grund av tillkommande pålad ledningsbädd för 
kommunicerande ledningar. Sedimenteringsbassängen behövde göras djupare för att ge 
effektivare process. Anpassningar har dimensionerats för betydligt högre flöden än det 
dagsläget krävs, detta för den kommande utökningen av verket. Placering av brunnar för 
flödesfördelning och returslampumpning har strategiskt placerats för den kommande 
utbyggnaden. Planering har gjorts för att den befintliga el- och styranläggningen för det 
biologiska reningssteget kan utökas, detta är ej möjligt med det befintliga styrskåpet och el 
fördelningen är i dåligt skick. Projektet planeras att slutföras juni 2020.

4. Görla 8:1 - Nya brandstationen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av 
brandstation, snabbmatsrestaurang samt bensinmack och biltvätt. Budget har överskridits pga 
uppdimensionering av pumpstation till en större station, som härleds till 
Lommarstrandsutbyggnaden och dess överföringsledning. Kostnaden hamnar i detta projekt 
eftersom objektet byggs här. Inkopplingen till befintligt nät blev dyrare. Projektet har stött på 
olika problem på vägen, tack vare nära samverkan och snabba beslut har inte kostnader 
uppstått för stillestånd. CE-märkningen har också medfört ökade kostnader som inte var 
medräknat från start.  

5. Rimbo ARV, utsläppsvärden. Samverkansprojekt pågår för att förbättra rötgashanteringen, 
kvävereningen samt arbetsmiljön. Projektdelen med förbättringen av arbetsmiljön och 
kvävereningen är de första etapperna. Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade 
enkla schaktförhållanden med ensidig spont visade det sig behövas schaktlåda kring hela 
arbetsplatsen, en fördyrning på 1,5 mkr. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick 
detta till följd att hela bassängen behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att 
konstruktionen behövde förstärkas och mer armering krävdes, en fördyrning på ca 1 mkr. 
Projektet planeras att slutföras våren 2020.  

6. Verksamhetområde Skebobruk. Entreprenaden pågår och de första 5 fastigheterna har 
anslutits jan 2020. Målsättningen är att de resterande fastigheterna ska kunna anslutas 
under hösten 2020. Överskridande i projektet är på grund av felräknade mängder, extra 
körplåtar, utökad jordschakt och stenblock, dyrare tippavgifter, mer kring fyllningar. 
Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas samt pågående diskussioner 
med Miljö och Hälsa ang saneringsarbeten. LM fastighetsutredning pågår markavtal kvarstår, 
Talluddsvägen i sin helhet kvarstår. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning juni 
2020.

7. Rimbo ARV, arbetsmiljöhöjande åtgärder. I Rimbo reningsverk pågår samverkansprojekt för 
att förbättra arbetsmiljön. I förprojektet räknade man på ett 10-års horisont för åtgärder, 
under projektets gång har det framkommit att Rimbo ARV tros öka belastning och rening 
framöver så större genomgående åtgärder krävdes. Kostnadsökningar består av: mer 
omfattande ventilation, asbestsanering, stambyten, golvrenoveringar med halkskydd, 
sanering av el-kablage, byte av styrsystem, förnyelse av inkommande el på verket, 
utredningar och brandskydd och löpande utbyte av utrustning som går sönder då de 
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passerat sin livslängd. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar. 
Sammantaget bedöms det utökade omfånget av leverans samt de befintliga delarnas dåliga 
skick leda till kostnadsökningar på ca 8,8 mkr. Projektet planeras att slutföras våren 2020.

8. TS Bolkadalen. Projektet är försenat med ca 5 månader i förhållande till ursprungstidplanen, 
vilket leder till ökade byggherrekostnader. En bit in i projektet uppmärksammades en lösning 
som både underlättar kommande underhållsarbete samt ökad kvalitet i mätningar. Projektet 
beställde då en annan lösning med fyra flödesmätare (en vid varje pump) istället för en samt 
ett annorlunda utformat rörgalleri, detta gav en ökad kostnad. Anläggningen har även 
kompletterats med tryckvakter samt en golvbehandling. Dessa två åtgärder fanns inte med i 
det ursprunglig uppdrag. Även inkoppling till befintligt nät blev mer komplicerad än beräknat. 
Projektet har merkostnader på -0,6mkr. Planerad driftstart april 2020.

Större avvikelser från tidplan
Förseningar i projekt huvudsakligen beror på faktorer som VA-avdelningen inte kan påverka. Den 
ursprungliga tidplanen oftast sätts utifrån det som är känd när projektet startas och att projektet 
kommer att flyta på utan några problem. Tjänsteutlåtande skrivs oftast innan projekteringen är gjord 
och man har inte då kunskap om alla detaljer i projektet, upphandlingen är inte genomfört ännu och 
man har inte kunskap om entreprenörens tidplan. Projekten som startar nu har bättre förutsättningar då 
vi är en organisation och driftpersonalen medverkar tidigt i projekten, och vi kan förutse tekniska 
svårigheter tidigare.

1. Kapellskärs avloppsreningsverk är försenat på grund av överklagande av upphandlingen, 
överklagandet tog 8 månader. Projektet har förskjutits pga den försenade uppstarten. 
Provkörning av det nya verket är planerat till febr. 2021. Provkörning kommer pågå under 6 
månader.

2. Västanvik VA-utbyggnadsområde har blivit försenat som en följd av överklagandet av 
Kapellskärs ARV. Ett omtag har gjorts i projektet under sommaren 2019 för att utreda 
verksamhetsområde och dess fastigheter samt ekonomin. Trafikverkets 
handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på 
upphandling och projektstart med ca 6 månader. Anslutning till VA-nät samplaneras med 
Kapellskärs projekt vår 2021.

 
3. Sanering Grisslehamn – förseningen på grund av jobbet med prioritering av ledningssträckor. 

Projektet kommer att pågå under våren 2020.

4. Hamnen Pumpstation P4 – förseningen beror på beslut angående fördyrningar samt 
framtagande av förfrågningsunderlag inom projektet. Byggnation beräknas vara klar under 
sommaren 2020. 

5. Akuta åtgärder på Lindholmen var planerade slutföras till dec 2018, nu är tidplanen sommar 
2020. Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar. 

6. Akuta åtgärder på Rimbo ARV var planerade slutföras aug 2018, nu är tidplanen vår 2020. 
Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar.

7. Tryckledning P4-Lindholmen - är försenad då förutsättningarna för dimensioneringen har 
förändrats och man avvaktar resultat från hydraulisk modell som kommer under våren 2020. 
Projektet förväntas stå klart vår 2021. 

Risk coronakrisen
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Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till öka kostnader. Detta 
kan uppstå av sjukdomsbortfall i VA-verksamhetens egen organisation samt hos entreprenören. I 
dagsläget har två entreprenörer lämnat in anmälan om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och 
tidsförlängning av arbetena i entreprenaden. Man kan i dagsläget ej specificera längden som 
förseningen kan bli eller dessa kostnader.

I och med rådande omständigheter så ser man en risk att kommande upphandlingar med intervjuer 
med anbudslämnande projektörer kan bli avsevärt försenad, då man inte kan träffas i samma 
omfattning.

Slutrapporter kommer ej kunna genomföras enligt tidigare plan på grund av att det inte är möjligt ta 
fram alla uppgifter som behövs som underlag med distansarbete. Projektenheten kommer prioritera de 
pågående projekten och entreprenader så att det inte uppstår förseningar i dessa. 

Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys 
Är inte tillämplig.

Tidplaner  
Rapporteringen av uppsiktsplikt sker i samband med delårsrapport 1, delårsrapport 2 och bokslut.

Mats Pernhem Anders Gelander
Tf. teknisk direktör Avdelningschef
Tekniska kontoret VA-avdelningen

Bilagor
Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020.

Beslut skickas till
VA-avdelningen
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Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020. 

Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

77120 Anslutningar/serviser VA 2020   14 000 14 000 0 0% löpande löpande Serviserna byggs löpande efter behov under 2020. 

77130 Mindre investeringar 2020   15 000 14 485 515 3% löpande löpande Reinvesteringarna görs löpande vid behov under 2020. 

11008 VA ledning Midsjö   15 000 10 349 4 651 31% 09-2012 09-2012 Driftsatt, ej slutrapporterad. 

11027 
Kapellskärs arv utbyggnad - 
projektering   2 300 11 820 -9 520 -414% 04-2014 01-2021 

Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

12012 Utbyggn VA Bergshamra KF§101-12 224 930 228 650 -3 720 -2% 06-2014 05-2020 

Produktion av sista etapp pågår. Förseningar pga 
markåtkomst samt försiktig sprängning. Projekt klart innan 
sommaren, kommer återstå LTA kostnaderna. Överskridande 
pga ökade mängder, 1% ledningsläggning kvarstår 25/3. 

12016 Västanvik utbyggnad VA KF§126-12 140 600 140 275 325 0% 01-2014 03-2023 

Överklaganden och Trafikverkets 
handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen 
vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart 
med ca 6 månader. Budgeten är fortfarande uppskattad 
eftersom vi inte gått ut med upphandling än. 

12025 VA utb till Marö och Gräskö KF§145-12 34 000 27 869 6 131 18% 03-2014 09-2014 
Är driftsatt men lantmäterikostnaderna återstår och arbete 
med det pågår under 2020, där av ej slutrapporterad.  

15004 Släckvattensystem.reinv.   700 700 0 0% 03-2016 löpande Reinvesteringarna tas löpande vid behov. 

15015 Utb kapellskärs ARV KF§193-14 174 000 175 064 -1 064 -1% 12-2018 02-2021 
De sista betongarbetena pågår, arbete med stålstomme ska 
påbörjas snart, processinstalationer har påbörjats. 
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

15039 Hallsta vv ozonutr KS§33 3 600 2 986 614 17% 11-2015 11-2015 Driftsatt, ej slutrapporterad 

15050 
Ombyggn reningsverk 
Grisslehamn KF§201-15 14 800 14 545 255 2% 12-2017 08-2018 

Ekonomisk uppgörelse i tvisten med entreprenören är klar. 
Det återstår några restpunkter att åtgärda samt en testperiod 
med färjeslam, detta kommer att utföras under våren. 
Slutrapport beräknas lämnas in hösten 2020. 

15051 
Grisslehamn sanering VA-
ledning KF§201-15 9 450 6 962 2 488 26% 12-2017 04-2020 

Infodringen är utförd. Kvarstår hattprofiler och byte av 
vattenledning, ej slutrapporterad. 

15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF§201-15 19 450 6 516 
12 

934 66% 12-2017 03-2020 
Akuta åtgärder slutfördes i början av 2020. Slutrapport sker 
under 2020.  

15054 Kapellskärs arv akuta åtg   5 700 6 235 -535 -9%     
Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

16005 VA Solbacka Mitt 
KF§147-15,  
KS§39-16 7 619 7 315 304 4% 01-2017 08-2018 

Driftsatt, ej slutrapporterad. Topp asfalt kvar, Slutrapport tas 
fram av Gata/Park som har hållit i projektledningen. 

16006 VA Sika Etapp 2 KF§244-15 20 143 19 333 810 4% 01-2017 03-2021 
Driftsatt, ej slutrapporterad, flertalet tomter ej sålda och 
saknar serviser. 

16027 
Kapellskärs ARV 
utloppsledning KF§193-14 15 000 7 606 7 394 49% 01-2017 06-2017 

Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

16028 
Fördjupad studie Lindholmens 
ARV KF§146-16 5 500 7 126 -1 626 -30% 12-2020 12-2025 

Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren 
och Gillfjärden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj., 
avslutas Q1 2021. Yttranden på ansökan och förhandlingar 
beräknas påbörjas i juni och beslut dec 2020.  

16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS§103-16 5 300 1 548 3 752 71% 03-2017 03-2018 
Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker 
tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p. 

17006 Mellingeholm 6:1 KS§186-16 14 750 15 870 -1 120 -8% 03-2018 06-2019 
Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. 
Slutrapporteras 2020. 
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

17024 Pumpstation P4 KS§103-17 19 985 20 183 -198 -1% 06-2018 07-2020 Produktionsfas pågår. Byggnation beräknas vara klart juni-20. 

17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS§102-17 7 000 825 6 175 88% 09-2017 12-2017 
VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat 
själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad. 

17042 Lindholmen driftövervakning KF§128-17 2 725 2 745 -20 -1% 02-2018 02-2019 
Projekt avslutades 5 feb-19. Slutrapporteras tillsammans med 
övriga Lindholmen akuta åtgärder. 

17043 Lindholmen Mellansedement KF§128-17 17 957 23 864 -5 907 -33% 12-2018 05-2020 

Projektet beräknas klart till juni 2020. Budget kommer 
överskridas, anpassningar inför en större ombyggnad av 
Lindholmen har gjorts och görs fortfarande. Större omfattning 
av el/styr arbeten än som uppskattats i inledningen. 

17044 Lindholmen septikmottagning KF§128-17 8 907 8 974 -67 -1% 12-2018 09-2020 

Slutbesiktning av septiskmottagning och slambehandling 
under april -20, därefter tas ställning till huruvida åtgärder tas i 
slamavvattningen. Kostnader beräknas inom budget. 

17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF§210-17 11 568 10 863 705 6% 03-2019 09-2019 Projektet är driftsatt, slutrapporteras under 2020. 

17046 Görla 8:1 nya brandstation KF§52-17 10 142 11 886 -1 744 -17% 03-2019 04-2020 

Budget kommer att överskridas pga uppdimensionering av 
pumpstation (kostnadsökning, ca 2 mkr) som kan härleds till 
projekt Lommarstranden och dess överföringsledning. 
Aktivering av investering sker Q2 2020. 

17050 Nysättra förnyelse ledningar KS§72-15 2 280 2 138 142 6% 09-2018 10-2019 
Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 
2020. 

17051 Herräng förnyelse ledningar KS§72-15 3 650 3 654 -4 0% 09-2018 09-2018 
Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 
2020. 

17054 VA-Rimbo rötgas KS§208-17 8 500 8 437 63 1% 08-2018 09-2020 
Projektering i vår för att produceras sommar/höst. Oklart 
kostnadsläge innan färdigprojektering.  
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan 

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

17055 VA-Rimbo utsläppsvärden KS§209-17 10 000 14 577 -4 577 -46% 08-2018 05-2020 
Överskridande pga försvårade markförhållande, 
större/starkare bassäng än ursprunglig plan, ny styrning.  

18005 Byte styr o övervakning (skåp) KF§271-17 33 170 32 882 288 1% löpande 

01-2022 
samt 

löpande 

Upphandlingsdokument under framtagande. 
Pumpstationsskåp för ca. 4 miljoner under upphandling, även 
6 stycken verk skåp i år ca. 2,5 miljoner 

18022 VA-utb Skebobruk H-vik KF§134-18 20 680 28 079 -7 399 -36% 03-2020 08-2020 

Projektet har överskridit budget på grund av felräknade 
mängder, extra körplåtar, ökade mängder jordschakt och sten 
block, samt tippavgifter har tillkommit på grund av 
marksanering. Förhandling med trafikverket medgav att vägen 
kan schaktas. Det pågår nära samverkan med MoH angående 
saneringsarbeten. Det kvarstår några LM fastighetsutredning 
och markavtal. Utbyggnaden planeras vara klar för 
slutbesiktning och driftsättning juni 2020. 

18038 Rimbo ARV-Arbetsmiljö KS§112-18 11 900 20 652 -8 752 -74% 03-2020 05-2020 

Projektomfång var ej i linje med driftens behov. Oförutsedda 
kostnader och mycket tillkommande behov: brandutredningar, 
halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då 
de som skulle återanvändas är för gamla. Anläggning kraftigt 
eftersatt leder till dessa kostnadsökningar.  

18057 Del av ÖFL Lommarstranden KF§85-18 7 800 7 982 -182 -2% 06-2019 03-2020 

Produktion pågår. Utökad förprojektering pågår för resterande 
del av ÖFL. Om vi får tillstånd från TrV att gräva av 276:an 
kommer vi att bygga ytterligare en sträcka som var tänkt från 
början där av osäkerhet kring aktivering av detta projekt. 

19002 TS Bolkadalen KS§178 5 000 5 633 -633 -13% 12-2019 05-2020 

Vi har påträffat några brister från ursprungsutförandet som vi 
beställt extraarbeten på samt att projektet är försenat med ca 
5 månader vilket leder till ökade byggherrekostnader. 
Planerad drift start april 2020. 

19004 Tryckledning P4-Lindholmen KS§177 15 000 14 999 1 0% 02-2020 03-2021 
Projektet är försenad, har startat med lite ändrade 
förutsättningar så förprojektering sker. 
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Proj. Projektnamn Beslut Budget Prognos Avvi-  Avvi- Ursprunglig Tidplan  

nr   §   Delår 1 kelse  kelse  tidplan prognos Kommentar 
        2020   %      

 

19029 Vattendom i Grisslehamn 
KS presidie 
5/5 1 000 998 2 0% 12-2023 12-2023 

Projektet för ansökan är startat, vattendom förväntas vara klar 
2021 och membrananläggning på plats tidigast 2023. 

19030 Förnyelse Södersvik KS §62-19 3 500 2 302 1 198 34% 12-2019 12-2019 
Huvuddelen i projektet är klar, återstår att få bort ett 
inläckage. 

19032 Mätarbrunnar KS §28-17 2 700 2 700 0 0% 11-2020 11-2020 
Mätarbrunnarna är beställa och under tillverkning, installeras 
under sommaren 2020. 

19040 Hydrauliska modeller 
KSau §108-
19 2 500 2 641 -141 -6% 01-2022 01-2022 

Kalibrering av spillmodellen i Norrtälje under våren, 
flödesmätning i Rimbo (spill) och Norrtälje (dag) under 
våren/sommaren, uppbygnad av spillmodellen Rimbo och dag 
Norrtälje under sommaren och hösten. 

19041 Projektering Lindholmen ARV KS §107-19 19 500 19 232 268 1% 08-2025 08-2025 
Projektörer upphandlas Q2 2020. Projektet avslutas med 
inv.beslut i KF. 

19047 Akutåtgärder Älmsta 
KSau §133-
19 2 000 2 000 0 0% 04-2020 03-2020 

Infodringen är utförd. Kvarstår schaktfakturer, ej 
slutrapporterad. 

19050 Utredning sjöledning KS §135-19 4 000 2 578 1 422 36% 12-2023 12-2025 

Budget omfattar sjöledning Björnö-Lindholmen samt 
sjöledning P2-Lindholmen. Utredning Sjöledning Björnö-
Lindholmen beräknas utföras april-december 2020. 
Prognosen motsvar endast utredning Sjöledning Björnö-
Lindholme och följande tillståndsansökan. Utredning 
sjöledning P2-Lindholmen kommer ev. påbörjas under 
sommaren 2020 (om resultatet från spillvattenmodellen visar 
att det finns behov av ytterligare sjöledning P2-Lindholmen), 
denna prognos är inte redovisad utan kompletteras om 
spillvattenmodellen visar att behovet av ledningen finns.  

  Totalt  973 306 970 078 3 228     
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