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Revisionshistorik 
 

Version Beskrivning Datum Författare 
1.0 Slutgiltig version 2021-06-16 Tommy Åkerlind 
    
    

1 Inledning 

1.1 Dokumentets användning 
• Dokumentet är en delredovisning av projektet förnyelseplan på befintligt 

spillvatten nät i Älmsta verksamhets område. 
• Förnyelse av befintligt  spillvatten nät i Älmsta.                                                                                                           

2 Sammanfattning 

• Kommunfullmäktige beslöt att genomföra 2015-11-02§201 en förnyelseplan på 
befintligt ledningsnät på grund av mycket tillskottsvatten (inläckage) till 
Reningsverket. 

• Kostnaden för att genomföra projektet har varit 2133 tkr. Budgeten för projektet 
var 2000 tkr. 

• Kostnaden överskred budgeten på grand av att schaktningen vid huvudledning och 
en fastighet var det kraftigt inläckage som inte gick att infodra på. 
 

3 Projektbeskrivning 

• Spolat ledningen där filmer som fanns inlagda i VA-banken på 
spillvattenledningen. 

• Granskat filmerna. 
• Schaktfritt metod med  infodring (relining) flexibelt foder av huvudledningen i 

betongledningar. 
• Schaktning vid ett antal tillsynsbrunnar pga att dessa var för smala att få upp änden 

på strumpan samt schaktning på ett par sträckor vid förbindelsepunkter till 
fastigheter som var dåliga med kraftigt inläckage. 

• Granskat filmerna efter utfört arbete. 
• Lagt in filmer och materialändring i VA-banken. 
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4 Projektgenomförande 

4.1 Avrop entreprenör 
• Aarsleff rörteknik ramavtal. 
• DKLBC spolbil och filmbuss ramavtal. 
• Svensk Mark AB ramavtal. 
• Trafikverket TA-plan med TMA bil. 

4.2 B5 Godkänd slutbesiktning  
• Huvudledning 2020-03-31 

 

4.3 Övertagande 

4.4 B6 Avveckling av projekt 
 

5 Ekonomi 

5.1 Uppföljning och redovisning 
Entreprenad 1773 tkr 

Entreprenad mark 223 tkr 

Projektledning 137 tkr 

 2133 tkr 

 

 

Tabell 7.2  

6 Erfarenhetsåterföring 

• Huvudledningen (infodringen) gick bra. Bra kontakt med fastighetsägarna. 
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7 Slutsats 

Minskningen av ovidkommande vatten till avloppsverket i Älmsta blev ca 8-10% 
jämfört med medelvärdet för tidigare sju år tillbaka i tiden. Projektgruppen håller 

på med en utredning att bygga dagvattenledningar så att fastigheterna får koppla om 

dränering och takavloppen från spillvattenledningen. Tidigare utredning visar att det  

finns många fastigheter som är kopplade så idag. Det finns ca 40-50% huvudledning 

av betong kvar som är i behov att infodras för att minska flödena till reningsverket.  
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