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 Slutredovisning - ledningsförnyelse av det 
befintliga kommunala spillvattennätet i Älmsta                                                                                              
:                                                                                                                                                 
Ursprungsärende:  Ansökan om investeringsmedel för åtgärder i 
Älmsta spillvattenledningsnät  

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19047 
ledningsförnyelse av avloppsledningar i Älmsta samhälle 
 

 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Förnyelse har skett av befintligt spillvattennät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i 
Älmsta 
 
Investeringsbudgeten var 2000 tkr. 
 
Kostnaden har varit 2133 tkr.  
 
Projektet är en del av det av Kommunfullmäktige beslutade förnyelse av kommunens spillvattennät i 
Älmsta KSau § 133-19 
 

 
Bakgrund 
Beslut om investeringsmedel för att förnya spillvattenledningar togs 2019-08-08 
 
Koppling till gällande styrdokument  
Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan. 
Lagkrav 
VA-huvudmannen är skyldig enligt miljöbalkens 10 kapitel om verksamheter som orsakar miljöskador 
att vidta förlagda åtgärder. 
 
Samberedning 
Bygg och miljönämnden har varit i kontakt med VA-enheten i ärendet om ovidkommande flöden till 
reningsverket. 
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Beskrivning av ärendet 
Projektet påbörjades vid årsskiftet 2020 och entreprenadarbetena startades 2020-01-20 
Övertagandebesiktningar skedde 2020-02-20 och slutbesiktning genomfördes 2020-03-31 
 
 
 
 
I den östra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet.  
 
I tabell 1 är det genomförda arbetet sammanfattats. 
 
 Mängd Enhet 
Infodring huvudledningar 1622 m 

 
 

Konsekvensanalys/riskanalys 
Inte tillämpligt 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte tillämplig. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Bättre miljö för nya generationer. 

 
Ekonomisk analys  
Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 
2133 tkr.  
 
Budget har varit 2000 tkr och budgeten har överskridits med 133 tkr. 
 
 
Tidplaner   
Ej tillämpligt 

 
 

Mats Pernhem Per Hellström/VA-chef 
Tekniska direktör Avdelningschef 
Tekniska kontoret VA-avdelningen 

 
 

Bilagor 
Slutrapport ledningsförnyelse Älmsta. 

 
Beslut skickas till 
Tekniska kontoret, VA-avdelningen  
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