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Investeringsärende vatten- och avloppsledningar 
till Bergshamra, projekt 12012 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12012 avseende 
projekt vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Utbyggnaden av VA-ledningsnätet i Bergshamra har utförts enligt med Kommunfullmäktiges beslut 
2012-05-07. Projektet innefattar överföringsledningar från Sjöändan till Bergshamra reningsverk samt 
utbyggnad av VA-ledningar i områdena Enviken, Bergshamra by och Bergshamra tätort. Kostnaden 
för arbetet uppgår till 232 000 tkr. Budget var 225 000tkr. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Norrtälje kommun antog den 26 september 2011 ett program för utveckling av kommunalt vatten och 
avlopp för åren 2010-2030. Bergshamra samhälle hade tidigare egen VA-försörjning genom två 
vattenverk och ett avloppsreningsverk. I anslutning till samhället fanns bebyggelseområden med 
behov av ordnad VA-försörjning. Dessa områden var Bergshamra by, Enviken och ett område i östra 
delen av samhället som benämns som centrala Bergshamra. 
 
Kommunfullmäktige tog den 7 maj 2012 § 101 beslut om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp i Bergshamra. Man anvisade också 202 730 tkr för utbyggnad av VA-ledningar inom 
verksamhetsområdet inklusive en överföringsledning från Sjöändan till befintligt avloppsreningsverk. 
Ett tilläggsanslag beslutades om16 december 2019 § 292 på 22 200 tkr. Sammanlagd budget för hela 
projektet har därmed varit 224 950 tkr. 
 
I projektet har följande delprojekt ingått 

1. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Envikens fritidsområde som omfattar ca 474 
fastigheter.  

2. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra by. Inom området bedömdes det 
finnas ca 124 fastigheter. Projekt 3 har inom detta område svarat för utbyggnad av 
ledningsnätet i området öster om Bergshamraån. 

3. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra tätort. 
4. Utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Bergshamra reningsverk och 
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5. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i den östra delen arten uppemot väg 276 
(Bergshamra centralt). 

Utöver dessa projekt har även en ny tryckstegringsstation byggts för Enviken efter det att projekt nr 1 
färdigställts. Ett projekt har också genomförts avseende förnyelse av befintliga vatten- och 
spillvattenledningar i del av Bergshamra samhälle och har utförts av Veolia Vatten AB under 2013. 
 
Projekt nr 1 slutredovisades den 4 april 2016 till en kostnad på 76 879 tkr och projektet nr 3 och 4 
slutredovisades den 17 januari 2019 till en kostnad på 55 639 tkr.  
 
Arbetet med utbyggnaden av såväl Bergshamra by och Bergshamra centralt, projekt 2 och 5, 
påbörjades under 2012 med utredningar och förstudier. Arbetet slutfördes inte utan en omstart skedde 
2017  och utbyggnadsarbetena blev färdigställda 2021.  
 
Kostnader som kommer att tillkomma efter slutrapporten har lämnats in är: 

• Kostnaderna för att få rådighet till mark för pumpstation Bergshamra by 
• Slutfaktura för återställningsarbeten 
• Lantmäteriförrättningar 
• LTA-pumpstationer 

 

Lagkrav 
VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att skyndsamt bygga ut VA-ledningsnätet i och med 
att beslut tagits om utökning av verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige tog beslut 2012 om 
utbyggnaden av VA-verksamhetsområdet i Bergshamra. 

Koppling till gällande styrdokument 
Projektet ingår som en del i den beslutade VA-planen för Norrtälje kommun samt Mål och budget för 
Norrtälje kommun 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kostnaden för hela Bergshamraprojektet 12012 är 232 000 tkr och budgeten uppgick till 224 000 tkr, 
vilket innebär ett överskridande på ca 3%. 
 
Totala kostnaden för Bergshamraprojektet 2021-08-31   

  
Objekt Kostnad Prognos/budget 

KF-beslut 2019 
Avvikelse 

% 
Utredning Bergshamra/överföringsledning 4233 59 947 978   

Förnyelse av VA-ledningar    8 130 035   

Pst ÅN 4237 616 542   
Totalt Utredning /överföringsledningar (projekt 3 och 
4)  68 694 555 59 423 000 16 
Bergshamra centralt (projekt 5) 4240 16 555 408 15 488 000 7 
Enviken 4234 80 116 489   
TS Enviken 4241 1 313 466   
Totalt Enviken (projekt 1)  81 429 955 81 892 000 -1 
Bergshamra by 4239 63 775 124   
Pst Bergshamra by 4754 1 017 500   
Pst Rörmossen 4756 616 000   
Totalt Bergshamra by (projekt 2)  65 408 624 68 127 000 -4 
        
 Totalt Bergshamraprojektet   232 088 541 224 930 000 3 
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Förvaltningens analys och slutsatser 
En uppdaterad budget/prognos redovisades i beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 
292 och kommunfullmäktige gav då ett extraanslag vilket innebar en total budget på 224 950 tkr. Den 
totala kostnaden för projektet har blivit ca 3% högre, cirka 232 000 tkr kronor. Orsaken till denna 
ökning beror på det förnyelsearbete som skett av VA-ledningar i Bergshamra tätort och en ombyggnad 
av avloppspumpstation Ån som inte ursprungligen var budgeterat för i projektet. Kapaciteten i denna 
station blev otillräcklig och måste byggas till för att klara den nytillkomna bebyggelsen. En 
tryckstegringsstation för Enviken har också byggs som inte var med i den ursprungliga budgeten då 
vattenledningstrycket i området blev för lågt för vissa högt belägna hus. 
 
Kostnaden för att bygga ut VA-ledningsnätet i  Bergshamra by och Bergshamra tätort är blivit hög, 
cirka 15 000 kr/m respektive ca 10 000 kr/m. Den höga kostnaden per meter ledning i Bergshamra by 
beror bland annat på den gamla fastighetsindelningen vilket inneburit stora svårigheter att dra VA-
ledningarna på ett kostnadseffektivt sätt. De reglerbara mängderna har varit höga och det har varit 
kostnader på grund av markföroreningar och tillfällig pumpning av grundvatten under 
anläggningsarbetena. Att upprätta alla nyttjanderättsavtalen tog också lång tid vilket innebar 
förseningar i projektet ett halvår och därmed stilleståndsersättningar. 
 
Inom Bergshamra centralt visade det sig vara dåliga markförhållanden och vilket inneburit en hel del 
spontning och därmed följande merkostnader. 
 
Intäkterna från anläggningsavgifterna täcker inte kostnaderna för att bygga ut ledningsnätet i 
Bergshamra by och Bergshamra centralt. Dessa intäkter utgörs endast av ca 25-30 % av kostnaderna 
för att bygga ut VA-ledningssystemet. Vid framtida beslut av utbyggnader av VA-verksområdet för 
vatten- och avlopp behövs noggranna analyser ske över såväl finansiering, miljömässiga behov och 
även alternativa lösningar när det gäller teknik och genomförande av utbyggnadsprojekt. 
 

Tidplaner 
Ej tillämplig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Dahlberg Per Hellström 
Tf verkställande direktör Tf VA-chef 
Norrtälje vatten- och avfall AB Norrtälje vatten- och avfall AB 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Slutrapport 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetssamordnare VA 
Norrtälje vatten och avfall AB styrelsen 
Teknik och klimatnämnden 
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