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Slutredovisning: Investering 2022- Norrtälje brandstation 
Beslut 
Teknik- och klimatnämnden hemställer: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av nybyggnation av Norrtälje brandstation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om investering i en ny brandstation togs i KF §202, 2015-11-02, samt ett beslut om 
tilläggsanslag för byggnation av masttorn i KS presidium, 2019-10-08. Projektet tilldelades 
investeringsmedel om totalt 110 315 tkr. Slutkostnaden uppgick till 136 027 tkr. Underskottet om 
16 381 tkr beror på ett ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader. Statistiska 
centralbyråns Entreprenadindex har använts för att räkna fram ett ökat prisindex för projektet från 
tidpunkt för framtagande av kalkyl till tidpunkt för slutförande av projekt. Prisindex för hela projektet 
resulterar i en prisökning om 14,8% vilket motsvarar en kostnadsökning om ca. 16 000 tkr. Projektet 
har ett därutöver ett underskott på 9 334 tkr som bland annat uppkommit av ändrad VA-taxa, krav på 
rening av utgående avloppsvatten, åtgärder som förordats av MSB för ökad robusthet och säkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning Nybyggnation av Norrtälje brandstation 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets 
tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-10-21 
Diarienummer: TKN 2022-203 

Förvaltning och avdelning  

Handläggare: Jesper Stavre 
Titel: Projektledare 
E-post: Jesper.stavre@norrtalje.se 

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning Nybyggnation av Norrtälje 
brandstation 
 

Förslag till beslut 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår Teknik- och klimatnämnden att hemställa: 
 
 
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av nybyggnation av Norrtälje 

brandstation. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut om investering i en ny brandstation togs i KF §202, 2015-11-02, samt ett beslut om 
tilläggsanslag för byggnation av masttorn i KS presidium, 2019-10-08. Projektet tilldelades 
investeringsmedel om totalt 110 315 tkr. Slutkostnaden uppgick till 136 027 tkr. 
 
Underskottet om 16 381 tkr beror på ett ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader. 
Statistiska centralbyråns Entreprenadindex har använts för att räkna fram ett ökat prisindex för 
projektet från tidpunkt för framtagande av kalkyl till tidpunkt för slutförande av projekt. 
Prisindex för hela projektet resulterar i en prisökning om 14,8% vilket motsvarar en kostnadsökning 
om 16 391 tkr. 
 
Projektet har ett därutöver ett underskott på 9 334 tkr som bland annat uppkommit av ändrad VA-taxa, 
krav på rening av utgående avloppsvatten, åtgärder som förordats av MSB för ökad robusthet och 
säkerhet. 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Projektet syftade till att Norrtälje kommun skulle få en ny huvudbrandstation som skulle ersätta den 
gamla stationen, byggd 1976. Den gamla brandstationen var, med dagens mått mätt, för lite isolerad 
vilket resulterade i en dålig driftsekonomi. Den byggdes som deltidsbrandstation och när den i början 
på 1990-talet började användas som heltidsbrandstation uppfyllde lokalerna inte kraven på en 
acceptabel arbetsmiljö för personalen. Personalen fick sova i uppställda sov-baracker och inomhus 
var det fukt i betongplattan. 
 
Fastighetsavdelningen tillsammans med räddningstjänsten konstaterade att en nyproduktion av 
brandstation var det bästa alternativet. 
 
Platsen för en ny brandstation vid södra infarten valdes med omsorg för att tillgodose 
räddningstjänstens krav på att snabbt nå stora delar av kommunens befintliga och tilltänkta 
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exploateringar inom rimliga tidsramar många år framåt i tiden. Den norra delen av området i 
detaljplaneområdet där brandstationen planerades ligga var omgärdat av tre farliga godsleder i tre 
väderstreck som begränsade användandet av ytan. Det skulle innebära stora verksamhetsmässiga 
begränsningar att ha någon form av handel som tilldrar sig stora ansamlingar med människor med 
tanke på de farligt gods leder som omgärdar området. Riskutredningen som gjordes i 
detaljplanearbetet visade att platsen var lämpad för byggnation av en brandstation. 
 
Beslut om investering i en ny brandstation togs i KF §202, 2015-11-02, samt ett beslut om 
tilläggsanslag för byggnation av masttorn i KS presidium, 2019-10-08. Projektet tilldelades 
investeringsmedel om totalt 110 315 tkr.  

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 315 tkr. Slutkostnaden uppgick till 136 439 tkr.  
Projektet redovisar ett totalt underskott om 25 725 tkr varav ökat prisindex avser 16 391 tkr och ökade 
kostnader avser 9 334 tkr 
 
Entreprenaden handlades upp som en totalentreprenad i samverkansform, s.k partnering. Det innebär 
att upphandlingen gjordes mot ett angivet riktpris om 105 Mkr och där entreprenören i sitt anbud skulle 
ange pris för administrativa kostnader och vinst. Något anbud för hela entreprenaden skulle alltså inte 
lämnas i upphandlingen. När entreprenör var utsedd och kontrakterad och när projekteringen var till 
största delen genomförd kunde ett avtal tecknas där riktpriset låstes till 106 Mkr exkl. index. 
Därefter har tillkommande åtgärder och programändringar medfört de extra kostnader som redovisas 
nedan under ”underskott utöver prisindex” 
 
Prisindex: 
Statistiska centralbyråns Entreprenadindex har använts för att räkna fram ett ökat prisindex för 
projektet från tidpunkt för framtagande av kalkyl till tidpunkt för slutförande av projekt. 
Prisindex för hela projektet resulterar i en prisökning om 14,8% på 110 315 tkr vilket motsvarar en 
kostnadsökning om 16 391 tkr. 
 
Kostnadsökningen beror på att den planerade byggstarten 2015 blev uppskjuten till 2018. Den 
försenade byggstarten berodde bl. a på att detaljplanen ej var klar och på att en arkeologisk 
utgrävning var tvungen att göras. 
Den försenade byggstarten medförde också att projektet kunde slutföras först till årsskiftet 2020/2021 
istället för som planerat 2018. 
 
Projektet är av äldre karaktär avseende styrning och uppföljning och följer inte den nuvarande och 
förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till 
investeringsanslag. Investeringsanslaget för projektet har ej justerats gällande ökat prisindex om 
16 391 tkr och ökade kostnader om 9 334 tkr 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats till projektets styrgrupp samt redovisats 
löpande i prognoser för uppföljning. 
 
Den slutliga byggkostnaden utslagen som kronor per m2 för den nya brandstationen slutade på 
23 800 kr, vilket är betydligt lägre än vad liknande brandstationer i Sverige har kostat att uppföra under 
de senaste åren. Sammantaget har kommunen alltså fått en mycket kostnadseffektiv och funktionell 
brandstation till en mycket fördelaktig kostnad. 
 
Underskott utöver prisindex: 
Det sammantagna underskottet på 9 334 tkr utöver utökat prisindex är ett resultat av framför allt 
följande avvikelser: 

• Arkeologisk utgrävning som Länsstyrelsen ställde krav på i slutet av arbetet med detaljplanen.  
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• Serverhall, det fysiska utrymmet, som starkt förordades av MSB för att höja säkerheten 
• Reningsanläggning för utgående avloppsvatten som VA-avdelningen framförde som ett krav i 

byggskedet. Detta krav fanns ej vid investerings-skedet. 
• Anslutning el, som dels berodde på att den slutliga versionen av Nya brandstationen krävde 

en högre effekt än vad som var tänkt från början, dels på att byggstarten blev försenad vilket i 
sin tur medförde att kostnaden för att ansluta el hade blivit dyrare. 

• Anslutning VA till följd av att VA-taxan gjordes om under tiden för förseningen av byggstarten. 
• Åtgärder som MSB har förordat för ökat robusthet och säkerhet, till exempel utrustning till 

serverhall, utrustning alternativ kommunal ledningsplats och utrustning för räddningstjänstens 
radiokommunikation. MSB stod för hälften av dessa kostnader. 

• Ett större antal oförutsedda mindre åtgärder för att uppnå en ren arbetsmiljö för 
verksamheten, även detta har varit kostnadsdrivande. 

 
Projektets kostnader har bokförts på projektnummer 15047. 
   

Förvaltningens analys och slutsatser 
Projektet har gett Norrtälje kommun och Räddningstjänst en ny brandstation i ett strategiskt läge, med 
en bra arbetsmiljö, ökad säkerhet, alternativ kommunal ledningsplats och lokaler som 
Räddningstjänsten kan fortsätta att växa i vartefter kommunen växer med fler invånare. 
 
Projektet är av äldre karaktär avseende styrning och uppföljning och följer inte den nuvarande och 
förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till 
investeringsanslag. Investeringsanslaget för projektet har ej justerats gällande ökat prisindex om 
14,8% motsvarande 16 391 tkr, eller för ökade kostnader om 9 334 tkr tkr. 
 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats till projektets styrgrupp och löpande 
uppdaterats i prognoser. 
 
Den slutliga byggkostnaden utslagen som kronor per m2 för den nya brandstationen slutade på 23 
800 kr, vilket är betydligt lägre än vad andra brandstationer i Sverige har kostat under de senaste 
åren. Sammantaget har kommunen alltså fått en mycket kostnadseffektiv och funktionell brandstation 
till en mycket fördelaktig kostnad. 
 

Tidplaner 
TKN  221129 
KS 221219 
Projektet blev klart under senhösten 2020 och överlämnades till räddningstjänsten som tog den i bruk 
vid årsskiftet 2020/2021. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren Per Hallsten 
Teknisk direktör Fastighetschef 
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Skriv här i fältet enligt instruktion i separat dokument. 
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Beslut skickas till 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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