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2023-01-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§16     Dnr KS 2015-1408 
 
Slutredovisning av investering 2020 – Ny lokalgata i samband med 
exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020 §61, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för 
anläggning av ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden 
för projektet uppgick till 4 230 tkr och redovisar en merkostnad om 930 tkr. Orsak, bland annat ökat 
prisindex på entreprenad- och materialkostnader, utökade mängder, felaktigheter i detaljplanen 
medförde för låg kalkyl, omfattande utökning av exploateringen medförde ökade kostnader för 
dagvattenhantering. Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat 
på 11 965 tkr, vilket täcker kostnaden för investeringsprojektet. 
  
Teknik- och klimatnämnden beslutade den 29 november 2022 §106, att hemställa till 
Kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny 
lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning - Ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1_56 och 1_57 
Teknik- och klimatnämndens beslut den 29 november 2022, § 106 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-01-11 
Diarienummer: KS 2015-1408 

Tekniska kontoret  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2020 – Ny lokalgata 
i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 
1:57 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020 §61, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för 
anläggning av ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden 
för projektet uppgick till 4 230 tkr och redovisar en merkostnad om 930 tkr. Orsak, bland annat ökat 
prisindex på entreprenad- och materialkostnader, utökade mängder, felaktigheter i detaljplanen 
medförde för låg kalkyl, omfattande utökning av exploateringen medförde ökade kostnader för 
dagvattenhantering. Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 
11 965 tkr, vilket täcker kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Teknik- och klimatnämnden beslutade den 29 november 2022 §106, att hemställa till 
Kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny 
lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
I detaljplanearbetet som togs fram inför exploateringen av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 
uppkom behovet av att planera in en ny lokalgata, Tropikvägen, på allmän platsmark då utfarter från 
fastigheterna direkt mot Björnövägen ansågs olämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den nya 
lokalgatan utformades med en vändplats placerad söder om fastigheterna och med tillhörande 
kantstensseparerad gång- och cykelväg. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020 §61, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för 
anläggning av ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Investeringen 
finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020 samt kapitalkostnader finansieras 
via gatukostnadsersättning. 
 
Under sommaren 2020 upphandlades Rådmansö Schakt AB som entreprenör för anläggandet av den 
nya lokalgatan och gång- och cykelvägen. Entreprenaden startade i september 2020 och 
slutbesiktning genomfördes i mitten av december samma år. 
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Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Byggherre  422 
Byggkostnad  3 808 
SUMMA 3 300 4 230 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020 §61, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för 
anläggning av ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden för 
projektet uppgick till 4 230 tkr och redovisar en negativ differens på 930 tkr gentemot anslaget. 
Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 20021. Upparbetad kostnad i 
förhållande till budget beror bland annat på följande: 

- Ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader från tidpunkt för framtagande av kalkyl, 
som skedde i samband med detaljplanearbetet, till tidpunkt för anbudsräkning 

- Uppräkning av reglerbara mängder för trädfällning, röjning av markvegetation, jordschakt och 
tillkommande asfaltslager som angivits för lågt i anbudet 

- Felaktigheter i detaljplanearbetets förprojektering med för smal sektion av gång- och 
cykelvägen som fick justeras i samband med entreprenaden, vilket medförde en för låg kalkyl 

- Omfattande utökad ändring i exploateringen av fastigheterna som påverkade 
dagvattenhanteringen och utformningen av anslutning till fastigheterna vid lokalgatans 
vändplats 

- Tillkommande kostnader för anläggning av ny belysning längs lokalgatan där projektet har 
svarat för att ta investeringskostnaderna för Norrtälje Energi  

- Tillkommande trafiksäkerhetsanpassad passage vid utfart från angränsande 
fastighetsparkering med tillkommande dagvattenhantering 

 
Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 11 965 tkr, vilket 
täcker kostnaden för investeringsprojektet. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för 
rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till 
nämnden. 
 
Teknik- och klimatnämnden beslutade den 29 november 2022 §106, att hemställa till 
Kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny 
lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 
 

Tidplaner 
Planering och projektering utfördes i samband med arbetet med detaljplanen och 
exploateringsprojektet som togs fram under 2015 och 2016. Upphandling av entreprenad skedde 
under sommaren 2020 och produktionen löpte mellan september och december 2020. 
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Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 

Page 5 of 12



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-29 

Teknik- och klimatnämnden 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§106     Dnr TKN 2022-539 
 
Slutredovisning - Ny lokalgata i samband med exploatering av 
Östhamra 
Beslut 
Teknik- och klimatnämnden hemställer:   
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 8 april 2020, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden för projektet 
uppgick till 4 230 tkr och redovisar en merkostnad om 930 tkr. Orsak, bland annat ökat prisindex på 
entreprenad- och materialkostnader, utökade mängder, felaktigheter i detaljplanen medförde för låg 
kalkyl, omfattande utökning av exploateringen medförde ökade kostnader för dagvattenhantering. 
Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 11 965 tkr, vilket 
täcker kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Beslutsunderlag 
 
§70 TKNAU Slutredovisning - Ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets 
tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
Paragrafen är justerad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-15 

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Plats och tid Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30 
  
Justerare Sverker Nyman (S) 
  
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli ,  2022-11-21   12:00 
  
  

 
Sekreterare 

 Paragrafer §70 

 Åsa Källander   

Ordförande           
 Tommy Lundqvist (C)   

Underskrifter 

Justerande           
  Sverker Nyman (S)    

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-15 
  

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-21 Datum för anslags nedtagande 2022-12-13 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli 
  

      Underskrift 

Åsa Källander 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-15 

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

 
§70     Dnr TKN 2022-539 
 
Slutredovisning - Ny lokalgata i samband med exploatering av 
Östhamra 
Beslut 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår: 
  
Teknik- och klimatnämnden hemställer:   
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 8 april 2020, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden för projektet 
uppgick till 4 230 tkr och redovisar en merkostnad om 930 tkr. Orsak, bland annat ökat prisindex på 
entreprenad- och materialkostnader, utökade mängder, felaktigheter i detaljplanen medförde för låg 
kalkyl, omfattande utökning av exploateringen medförde ökade kostnader för dagvattenhantering. 
Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 11 965 tkr, vilket 
täcker kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning - Ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy 
Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
  
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2022-11-15 

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-10-26 
Diarienummer: TKN 2022-539 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning – Slutredovisning - Ny lokalgata i 
samband med exploatering av Östhamra 
 

Förslag till beslut 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår: 
Teknik- och klimatnämnden hemställer: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsens beslutade 8 april 2020, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden för projektet 
uppgick till 4 230 tkr och redovisar en merkostnad om 930 tkr. Orsak, bland annat ökat prisindex på 
entreprenad- och materialkostnader, utökade mängder, felaktigheter i detaljplanen medförde för låg 
kalkyl, omfattande utökning av exploateringen medförde ökade kostnader för dagvattenhantering. 
Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 11 965 tkr, vilket 
täcker kostnaden för investeringsprojektet.  
 

Ärendet  
Beskrivning 
I detaljplanearbetet som togs fram inför exploateringen av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 
uppkom behovet av att planera in en ny lokalgata, Tropikvägen, på allmän platsmark då utfarter från 
fastigheterna direkt mot Björnövägen ansågs olämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den nya 
lokalgatan utformades med en vändplats placerad söder om fastigheterna och med tillhörande 
kantstensseparerad gång- och cykelväg. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8:e april 2020 att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för anläggning av 
ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020 samt kapitalkostnader finansieras via 
gatukostnadsersättning. 
 
Under sommaren 2020 upphandlades Rådmansö Schakt AB som entreprenör för anläggandet av den 
nya lokalgatan och gång- och cykelvägen. Entreprenaden startade i september 2020 och 
slutbesiktning genomfördes i mitten av december samma år. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Byggherre  422 
Byggkostnad  3 808 
SUMMA 3 300 4 230 
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Projektledning: 
Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen 
 
Byggledning 
Emil Lyrén, Gatu- och parkavdelningen 
 
Entreprenör 
Rådmansö Schakt AB 
 
Besiktning 
Slutbesiktning utförd 2020-12-15  

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade 8:e april 2020 att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny 
lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden för projektet uppgick 
till 4 230 tkr och redovisar en negativ differens på 930 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets 
åtgärder har bokförts på projektnummer 20021.   
 
Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande: 

- Ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader från tidpunkt för framtagande av kalkyl, 
som skedde i samband med detaljplanearbetet, till tidpunkt för anbudsräkning 

- Uppräkning av reglerbara mängder för trädfällning, röjning av markvegetation, jordschakt och 
tillkommande asfaltslager som angivits för lågt i anbudet 

- Felaktigheter i detaljplanearbetets förprojektering med för smal sektion av gång- och 
cykelvägen som fick justeras i samband med entreprenaden, vilket medförde en för låg kalkyl 

- Omfattande utökad ändring i exploateringen av fastigheterna som påverkade 
dagvattenhanteringen och utformningen av anslutning till fastigheterna vid lokalgatans 
vändplats 

- Tillkommande kostnader för anläggning av ny belysning längs lokalgatan där projektet har 
svarat för att ta investeringskostnaderna för Norrtälje Energi  

- Tillkommande trafiksäkerhetsanpassad passage vid utfart från angränsande 
fastighetsparkering med tillkommande dagvattenhantering 

 
Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 11 965 tkr, vilket 
täcker kostnaden för investeringsprojektet. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för 
rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till 
nämnden. 
 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna 
slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Planering och projektering utfördes i samband med arbetet med detaljplanen och 
exploateringsprojektet som togs fram under 2015 och 2016. Upphandling av entreprenad skedde 
under sommaren 2020 och produktionen löpte mellan september och december 2020. 
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Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs.  

 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
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