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Slutredovisning - Utbyggnad VA-lednning Marö- Gräskö -projekt 12025 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende VA-utbyggnad till 
Marö och Gräskö projekt 12 025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norrtälje vatten- och avfall (NVAA) har den 22 november 2022 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende VA-utbyggnad till 
Marö och Gräskö projekt 12025. I programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010–
2030 som antogs av kommunfullmäktige den 26 september 2011 ingick öarna Gräskö och Marö för 
anslutning till det kommunala VA-nätet. Kommunfullmäktige beviljade anslag på 34 miljoner för att 
möjliggöra en utbyggnad av VA-nätet (diarienummer KS12-1220 344). Anslutning av öarna skulle 
ske under 2014. I samband med att örarna anslöts fick även Sjöfartsverket, campingen vid 
Kapellskär samt ytterligare tre fastigheter kommunalt VA. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande KS avseende Slutredovisning avseende VA-utbyggnad till Marö och Gräskö projekt 
12025 
Bilaga 1 - Slutrapport Marö Gräskö 
Bilaga 2 - NVAA protokoll styrelsemöte 22 nov 2022 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
NVAA Handläggare tjänsteutlåtande 
Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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Slutredovisning avseende VA-utbyggnad till Marö 
och Gräskö projekt 12025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende VA-utbyggnad till 
Marö och Gräskö projekt 12 025. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Norrtälje vatten- och avfall (NVAA) har den 22 november 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende VA-utbyggnad till Marö och Gräskö 
projekt 12025. 
 
I programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010–2030 som antogs av 
kommunfullmäktige den 26 september 2011 ingick öarna Gräskö och Marö för anslutning till det 
kommunala VA-nätet. Kommunfullmäktige beviljade anslag på 34 miljoner för att möjliggöra en 
utbyggnad av VA-nätet (diarienummer KS12-1220 344). 
 
Anslutning av öarna skulle ske under 2014. I samband med att örarna anslöts fick även Sjöfartsverket, 
campingen vid Kapellskär samt ytterligare tre fastigheter kommunalt VA. 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Marö hade under 2012 cirka 42 fastigheter och Gräsö cirka 140 fastigheter. 
Det var mestadels fritidsfastigheter på Marö med undermåliga enskilda anläggningar samt dålig 
tillgång till färskvatten. 
 
Gräskö hade redan 2012 ett stort antal permanentboende, likaså som Marö hade Gräskö dålig tillgång 
av färskvatten samt undermåliga enskilda anläggningar. 
 
På Marö fanns det redan en samfällighetsförening som valde att bygga ut sina egna VA-ledningar för 
att kunna ansluta till kommunalt VA. Gräskö hade också en samfällighetsförening som under 2012 var 
under bildande. Anslutning för båda samfälligheterna skedde via sjöledning vid Kapellskär. 
 
Investeringen täcks med hjälp av anläggningsavgifter enligt då gällande VA-taxa. Brukningsavgifterna 
följer årligen gällande VA-taxa. 
 
Entreprenaden har resulterat i: 
 
• Ur ett miljö- och hälsoperspektiv så har behovet uppfyllts i och med att Marö och Gräskö fick 
kommunalt VA. 
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Lagkrav 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 1§ 
”1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett 
större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön” 
 

Koppling till gällande styrdokument 
Den 26 september 2011 beslutade kommunfullmäktige att anta ”Program för utveckling av 
kommunalt vatten och avlopp 2010-2030”. 
 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Anslagna investeringsmedel från Kommunfullmäktige var 34 miljoner kr 2012-09-24, 
(diarienummer KS 12-1220 344). 
 
Utfallet för utbyggnaden blev totalt 27 miljoner kr. 
De totala intäkterna från anläggningsavgifter blev 5,1 miljoner kronor med en täckningsgrad på 19%. 
Eftersom täckningsgraden blev 19% finansieras projektet via höjda brukningsavgifter för hela 
VA-kollektivet. 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Projektet klarade budget med goda marginal vilket ska ses som ett gott resultat med tanke på de 
förutsättningar som dåvarande projektledare hade att arbeta efter.      
 

Tidplaner 
Projektet påbörjades i slutet av 2012 och slutfördes under slutet av 2014. I och med denna slutrapport 
är projektet nu helt avslutat. 
 
 
 
 
 
Anette Madsen  Johan Hernman 
Kommundirektör  Stab- och etableringschef  
   Kommunstyrelsekontoret 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Slutrapport VA-utbyggnad Marö-Gräskö 
Bilaga 2. Protokollsutdrag från NVAA 22 november 2022 
 

Beslut skickas till 
NVAA 
Handläggare tjänsteutlåtande 
Ekonomiavdelningen 
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1 Inledning 

1.1 Dokumentets användning 
Rapporten är till för att ge läsaren möjligheten att sätta sig in i hur projektet 

genomfördes samt att bidra till erfarenhetsåterföring.  

1.2 Definitioner 
 

Begrepp/förkortning Förklaring/definition 

ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 

B Beställare 

E Entreprenör  

KF Kommunfullmäktige 

LTA Lätt trycksatt avlopp 

Polly-pig Polly-pig är en rensplugg som upprepade gånger drivs 

genom ledningen. På detta sätt rensas ledningar snabbt och 

man får bort eventuella beläggningar. 

PST Pumpstation/tryckstegringsstation 

UE Underentreprenör 

VA Vatten- och avlopp 

ÄTA Ändring och tilläggsarbete 

ÖFL Överföringsledning 

 

1.3 Referenser 
 

Dokument Version Sökväg 

Tjänsteutlåtande samt KF-beslut 

(KS 12-1220 344) 

 V:\VA\03 Projekt\Projekt\Avslutade 

projekt\Gräskö-Marö 1\KF samt Tjut 
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2 Sammanfattning och bakgrund 

I programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010–2030 som antogs 

av Kommunfullmäktige den 26 september 2011 ingick öarna Gräskö och Marö för 

anslutning till det kommunala VA-nätet. Kommunfullmäktige beviljade anslag på 34 

miljoner för att möjliggöra en utbyggnad av VA-nätet (diarienummer KS 12-1220 344). 

Anslutning av öarna skulle ske under 2014. I samband med att örarna anslöts fick även 

Sjöfartsverket samt ytterligare tre fastigheter kommunalt VA. 

Marö hade under 2012 cirka 42 fastigheter och Gräskö cirka 140 fastigheter. 

Det var mestadels fritidsfastigheter på Marö med undermåliga enskilda anläggningar 

samt dålig tillgång till färskvatten. 

Gräskö hade redan 2012 ett stort antal permanentboende, likaså som Marö hade Gräskö 

dålig tillgång av färskvatten samt undermåliga enskilda anläggningar. 

På Marö fanns det redan en samfällighetsförening som valde att bygga ut sina egna 

VA-ledningar för att kunna ansluta till kommunalt VA. Gräskö hade också en 

samfällighetsförening som under 2012 var under bildande. Anslutning för båda 

samfälligheterna skedde via sjöledning vid Kapellskär. 

3 Projektbeskrivning 

3.1 Översiktlig projektorganisation 
Organisationen samt administration bestod av: 

 

Entreprenörens ombud 

Platschef 

Arbetsledare 

BAS: U/P 

Kvalitetsansvarig 

Miljöansvarig 

UE (underentreprenör)  
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Beställarens ombud 

Projektledare 

Bitr. Projektledare 

Byggledare 

VA-ingenjör 

BAS P  

 

4 Projektgenomförande 

4.1 Förstudie 
Dåvarande projektledare fick en väldigt tight tidplan därav avsaknad av förstudie. 

4.2 B1 Investeringsbeslut 
KF beslutade 2012-09-24 att anta Investering VA-utbyggnad till öarna Marö och 

Gräskö. KF anslog 34 miljoner. 

4.3 Initiering 
Under den perioden som överföringsledningen byggdes arbetade inte VA-avdelningen 

efter dagens projektmodell. Därav avsaknad av godkänd projektplan. Godkännande av 

projektplan 

4.4 Projektering 
Processen med projektering, markägaavtal, myndighetskontakter mm startade under 

hösten 2012. 

4.5 B3 Genomför Upphandling 
Upphandling av entreprenaden påbörjades efter beslut var taget i KF.  

4.6 Upphandling 
Upphandlingen genomfördes via upphandlingsenheten och blev en ABT06. Ett 

tjänsteutlåtande gick upp till KS eller KF för att utvald entreprenör skulle godkännas. 

4.7 B4 Tilldelningsbeslut 
Entreprenör blev dåvarande Svenska Entreprenad i Mälardalen AB som idag heter 

SVEAB anläggning AB. 

 

 

 



 

filnamn: slutrapport Marö- Gräskö Sid: 7(11) 

 

 

 

4.8 Genomförande 
I tjänsteutlåtandet beräknades genomförandet ta cirka 10 månader från 

entreprenadstart. Startmötet genomfördes 2013-07-02 och förbesiktningen 

genomfördes 2013-08-12. 

Entreprenaden slutbesiktigades 2014-08-26. 

 

Första byggmötet genomfördes 2013-08-12 sen genomfördes byggmöte varannan 

vecka under. 

 

Samordning 
Projektet behöver samordna ledningsdragningen med: 

Stockholms hamnar 

Veolia  

Försvaret 

Skärgårdsstiftelsen 

Gräskö samfällighet 

Marö samfällighet. 

 

Ekonomi 
ÄTA 

Projektet gick under budget trots en del ÄTA som bland annat: 

 

Inköp av mätare som ersätter mätarskåp. 

Tillfällig el till Gräskö.  

Mätare till Marö. 

Inköp av mätarskåp till tryckstegringsstationen i Gräskö.  

Omprojektering av ledningar. 

Tillkommande avsättningar. 

Besiktningar.  

Felaktiga ledningar till campingen. 

Mängdreglering  

 

Tekniska frågor 
Sjöledningarna viktas ner, dvs dom sänks med vikter. För en trygg sänkningen av 

sjöledningen viktas avloppsledningen till 100% för de första 1000 metrar ut från 

Gräskö, därefter kan viktningen minskas. Reservledningen viktas utöver detta 100%. 

För vatten så viktas ledningen till 100% i farled. 

 

E gör provgropar för att fastställa val av metod för borrning där det är berg, metodval 

blir hammarborrning. 

Tomrör med fiber läggs tillsammans med VA-ledningarna där de kommer upp vid 

landanslutningen. 
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Signalkabel läggs mellan pumpstationerna. 

De tekniska handlingarna kompletteras avseende bland annat bräddning samt att 

ledningarna läggs i bak slänt utmed E18 (utmed viltstängslet). 

  

För att säkerställa vattenkvalitén förbereds det för att kunna använda Polly-pigg i 

ledningarna och ombyggnation av spolsnurran i sumpen på Gräskö pumpstation till att 

utnyttja automatiken till att stört spola av vattenledningen under vintertid och att 

pumpa färskvatten i spillvattenledningsnätet 

 

Landledningarna och sjöledningarna stum svetsas. Dock är sjöledningen inte lagd 

enligt bygghandling så en avvikelse skrivs. UE framför att exakt läge av sjöledning är 

svårt då det är klena dimensioner samt så spelar aktuell viktning roll. 

 

Pumpstationen i Riddersholm förberedes för en framtida tryckstegringsstation.  

Extra kostnad uppkom i samband med att ledningsdragningen upp på Marö.  

Ledningen skyddsfylldes med en meter bergkross över ledningarna för att möjliggöra 

fastighets utveckling på Marö 1:47. 

 

Drift och underhållsinstruktioner tas fram av E och leverantör av pumpstationerna. 

Sjöledningarna skannas för att relationshandlingarna ska stämma med resultatet. 

 

Miljö och kvalitetsfrågor 
Tillstånd för grumlande verksamhet söks (sänkning av sjöledning) och blir klar i mitten 

av september. 

Anmälan till arbetsmiljöverket lämnas in av E. 

Program för egenkontroll tas fram av E samt lista för material och UE. 

 

Myndigheter 
Anmälan till Sjöfartsverket om sjöledningar görs av Norrtälje Kommun. 

Länsstyrelsen ger tillstånd av förläggning av sjöledning. 

Trafikverket ger tillstånd för ledningsdragning utmed E18. 

 

Tillbud 
En person snubblade vid en arbetsbod, räcke sattes upp. 

Läckage av hydraulolja cirka fem liter, rapport skrivs. E skickar över mottagningsbevis 

på sanerade massor. 
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4.9 B5 Godkänd slutbesiktning 
Slutbesiktning är gjord under slutet av 2014. Garantibesiktning har genomförts under 

2019. Garantibesiktningen blev godkänd med anmärkning. 

4.10 Övertagande 
Anläggningen är överlämnad till Veolia som då var kommunens driftentreprenör. 

 

4.11 B6 Avveckling av projekt 

5 Måluppfyllelse 

6 Ekonomi 

KF anslog 34 miljoner till utbyggnaden 2012-09-24 (diarienummer KS 12-1220 344). 

I tjänsteutlåtandet uppgavs det att finansiering sker med egna medel. Drift och 

kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet 

Enligt transaktionslista från 2012-14-11 fram till 2014-10-31 visar att hela 

utbyggnaden utfördes till en summa av 27 miljoner kronor. Detta innebär att projektet 

inte nyttjade hela anslaget på 34 miljoner kronor. 

 

De totala intäkterna från anläggningsavgifter blev 5,1 miljoner kronor med en 

täckningsgrad på 19 %. Eftersom täckningsgraden blev 19 % finansieras projektet via 

höjda brukningsavgifter för hela VA-kollektivet. 
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6.1 Uppföljning och redovisning/Nyttokalkyl 
Projektets ekonomi visas i tabellen nedan. 

Kalkyl         Bokfört 

Beviljad budget 34 000 000 27 300 534 

   

Projektering 500 000 110 200 

Byggledning 1 000 000 16 393 

Byggkostnad 29 250 000 24 819 664 

Oförutsett 3 000 000 1 148 915 

Markinlösen 250 000 624 680 

Summa -34 000 000 - 27 300 534 

 

Byggkostnad totalt: 27 300 534 

Därav VA-ledningar totalt cirka 6900 meter 

Varav tre sjöledningar, två landledningar 

samt inkl LTA-nät. 

I summan ingår även projektledarens tid. 

3956 

kr/metern 

Därav två pumpstationer  2 000 000 
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Intäkt Anläggningsavgift totalt ex moms  

Gräsken VA-samfällighet 3 287 587 

Marö VA-samfällighet  1 149 187 

Riddersholm 1:22, 1:23 453 194  

Sjöfartsverket 252 374 

Summa 5 142 342 

 

7 Erfarenhetsåterföring 

Projektet startade väldigt fort vilket innebar att det inte gjordes någon ordentlig 

förstudie. Markförhållandena och andra viktiga aspekter blev inte utreda och detta 

medförde vissa ÄTA på bland annat berg. 

Markavtalen med markägare blev inte heller tillräckligt utredda. 

8 Slutsats  

Projektet klarade budget med goda marginal vilket ska ses som ett gott resultat med 

tanke på de förutsättningar som dåvarande projektledare hade att arbeta efter. 

9 Råd till nästa projekt 

Genomför en ordentlig förstudie. 

Skynda långsamt. 
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