
Total Avviklese Ack. Utfall Utfall 2024

Prognos alla år alla år 2023 Utfall

Fastighet
Beslutade invest
KS 2021-245, KS§222 16013 Rådmansö SpH Tak -16 150 -15 949 1% -15 932 -4 263 -2 122 Projektet är klart och ska slutredovisas
KS2021-572, KF§140 16017 Roden takomläggning -41 650 -40 537 3% -39 914 -14 026 -11 600 -11 930 Projektet färdigställt under hösten 2024, Ska slutredovisas
KS2016-303, KS§66 17035 Vätö sk. byte uppvärmning -4 875 -3 126 36% -3 126 0 -2 275 Slutfört ska slutredovisas

18011  Länna skola reinvestering -4 000 -4 000 0% -3 720 -1 019 Slutfört ska slutredovisas
KS2017-2346, KS§12 18012 Grindskolan reinvestering -4 000 -4 127 -3% -4 113 -627 -14 Slutfört ska slutredovisas
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109 18014 Roslagssk.sporthall reinv -9 800 -9 205 6% -9 205 -8 366 -121 Slutfört ska slutredovisas
KS2021-208, KS§73 19052 Vätö skola fönster -1 500 -1 178 21% -1 179 -44 -163  Projekt är klart och slutredovisades i KS 20240318.
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109 20031 Källsortering -15 650 -8 325 47% -6 824 -2 274 -2 000 -110 Pågår
KS§197 20044 Gevärsfaktoriet -25 600 -24 611 4% -24 605 -4 725 -146 Projektet är slutfört och planeras slutredovisas Q1-2025
KS2019-731, KS§164 21013 Reinvestering brandlarm -3 200 -3 195 0% -794 -41 -1 600 -347 Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2026

KS2020-383, KS§84

21033 Reinvestering 2020

-7 000 -4 578 35% -4 578 -177 -2 000 -1 155

Projektet pågår

21044 Hallsta sk tillagningskök -18 700 -19 744 -6% -19 244 -622 -9 500 -17 508
Projektet pågår, Fördyring beror på ökade kostnader för 
reservkraft och köksgolv.

KS2021-744, KF§180 22001 Ombyggnad ROS plan 5 -31 800 -32 863 -3% -32 863 -1 322 -203 Slutredovisat KS 2023-09-04
22006 Belysningsplan -6 000 -6 824 -14% -6 824 -2 122 -399 Klar, ska slutredovisas

KS 2021-745, KS§223 22035 Roden larm och passage -2 500 -2 500 0% -1 791 -690 -1 040 -940 Projektet pågår
KS2022-1030, KS§209 22043 Ombygg H-vik brandstation -6 300 -6 282 0% -5 882 -646 -1 146 -5 154 Projekt är igång och bedöms blir under 2024. - Uppdatera

23002 Kristinagården brandskydd -21 700 -21 736 0% -8 662 -1 585 -4 475 -7 062
Beslut om tilläggsanslag ger utökad budget. Projekt startades i 
augusti 2024 och pågår. 

23003 Gottsta förskola vent -4 600 -5 545 -21% -4 977 -4 319 -657 Projektet är slutfört och ska slutredovisas 
23004 Rånäs tak o fasad -3 000 -2 994 0% -2 994 -2 573 -421 Projektet är slutfört och ska slutredovisas 

KS 2023-129, §11
23007 Energibesparing 2023-2025 -18 000 -18 000 0% -12 285 -5 937 -6 348 Pågår

KS 2022-475 §67 23020 Sprinklerinst. Regnbågen -1 200 -1 245 -4% -1 210 -1 108 -102 Projektet är slutfört och ska slutredovisas 

KS 2023-806, §91
23032 Förstudie Nya Länna fsk -2 000 -700 65% -441 -441 -1 000 -159 Pågår med framtagande av ny detaljplan

 KS 2023-803, §90 23034 Svanberga skola utökning -2 000 -2 284 -14% -1 875 -825 -1 000 -1 050 Kostnader för planläggning högre än budgeterat

KS 2023-802, §92

23035 Svanberga fsk nybyggnad -2 000 -3 869 -93% -3 869 -980 -1 000 -2 889

Överstigande av budget beror bland annat på att projektet har 
gjort ett omtag och ändrat inriktning till konceptförskola mitt i en 
pågående projektering. Kostnader beror även på av att förskolan 
ingår i planprojektet för hela Svanberga skola området vilket 
kostat mer än beräknat.
Den sökta ekonomin är en del i det kommande 
investeringsärendet för Svanberga förskola, upparbetade 
kostnader hanteras vid kommande investeringsärende för 
uppförande av förskola vilket skrivs fram till beslut i KF 16/12-
2024

23036 Akutboende Ga brandsstn -2 500 -2 491 0% -2 073 -2 073 -236 Projektet slutfört och ska slutredovisas.
KS 2023-1591 23038 Skarsjö fsk utredn förstu -1 000 -1 002 0% -142 -600 -440 Pågår

24006 - Belysningsplan 2024-2026 -18 000 -18 000 0% -6 000 -2 000 Pågår
KS 2024-169 24017 - Övningsområde Räddningstjänsten -2000 -2 000 0% -1 358 -1 358 Pågår
MoB 2025-2027 24060 - Skolgårdslyft 2024 -1 000 -1 000 0% -1 000

KS 2023-106; §8; -492§52 24164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2024 -3 000 -1 000 67% -3 000 -1 000
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24168 - Omb/förändr Utb nämnden 2024 -800 -795 1% -800 -795
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2024 -2 500 -912 64% -2 500 -912
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2024
-1 000 -350 65% -1 000 -350

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24184 Re-inv. Fritidslokaler
-1 500 -4 693 -213% -1 500 -4 693

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 

beslutad investeringen.
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KS 2023-106; §8; -492§52 24185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2024
-1 000 -875 12% -1 000 -875

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 

beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24186 Re-inv. Skollokaler -9 000 -10 866 -21% -9 000 -10 866
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2024 -4 100 -3 957 3% -4 100 -3 957 Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
KS 2023-106; §8; -492§52 24188 - Re-inv, Bostads.äffärshus 2024 -291 - -291 Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 

KS 2023-106; §8; -492§52 24189 - Re-inv. Brandstationer 2024 -1 900 -422 78% -1 900 -422
Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 
beslutad investeringen.

KS 2023-106; §8; -492§52 24194 - Ombygg/förändr Omsorg 2024
-1 500 -577 62% -1 500 -577

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter 

beslutad investeringen.
24098 - Ej beslut investeringar Fastighet -240
79103 - Köp/förs obeb regl/san -60

-304 025 -292 650 4% -220 337 -57 805 -71 383 -92 336

Totalt Planerade inv. (ej beslutade)/Avsl. Proj utfall -1 473 500 -61 144 -106 500 0
Totalt Fastighet -304 025 -1 766 150 -220 337 -118 949 -177 883 -92 336

Gata/park
Beslutade investeringar

KS§13-18, KF§99-20, 

KF§201-22
20023 Societetsparken åtg kaj -93 000 -93 000 0 -65 162 -5 260 -56 500 -57 332 Projektet samt projektekonomin följer enligt plan.

KSAU§49-20 20024 Utökad Parkering Arkadien -1 350
-1 350

0%
-38

-61
-38

 Ärendet vilar just nu p.g.a. utvecklingen av Rimbo centrum som 
planenheten hanterar och i avvaktan på detta så kan inte gatu- 
och parkenheten färdigställa uppdraget.

KSau§14-21 21003 Gustavslund 2 trafikanp. -2 000 -5 451 -173% -5 450 -5 281 0
Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter under 2024. 
Slutredovisat under april 2024.

KSau § 152-20 21025 Anslutning Havslänken -478
-478

0%
-387

-86
0

Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj 

genomförts i projektet 20023

KS§107-20 21036 Utbyggn GC-vägar 2020/21 -7 000 -18 905 -170% -20 605 -6 086 -10 667

Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 
år sedan. Kostnaden beräknas bli 19 mnkr enligt projektledaren. 
Dock är förhoppningen att kunna vidarefakturera en del av 
kostnaderna, detta är dock är inte detta räknar med i prognosen. 
Ska slutredovisas 2025

KS § 58-21 21046 Planerat underhåll 2021 -10 000 -10 000 0% -9 026 -583 -2 128
Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna 

planeras att färdigställas under 2024 och därefter slutredovisas.

KS§70-22 22027 Plan. UH 2022 Beläggning -15 100 -15 377 -2% -15 377 -3 230 -894

Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista 

sträckorna under Q2, 2024 då det försenats på grund av 

beroende till annat projekt. Därefter slutredovisas projektet.

KS § 103-22 22033  Plan. UH 2022 Övrigt -8 050

-8 150

-1%

-8 150

-4 285

-247

Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och 

fördyrningar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista 

åtgärderna gällande belysning färdigställs under Q2, 2024. 

Därefter slutredovisas projektet.

KS 2022-475 §67 22036 Satsningar lekplatser GP -3 000 -3 000 0% -989 -221 -743

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, 
Flygfältet samt Nyponfältet, samt framtagande av förslag på 
framtida temalekplats. Projektet försenat på grund av resursbrist 
inom området park och slutförs under 2025, därefter ska projektet 

KS § 69-22 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen -1 500 -1 500 0% -13 0 0
Projektet är framflyttat p.g.a. riskinvestering samt pågående 
planarbete.

KS 2022-59 §19 22038 Förstudie Vätövägen -2 000 -2 746 -37% -2 247 -1 600 -618 Projektet pågår även under del av  2025, därefter ska projektet 
slutredovisas.

KS§51-23 23021 Plan. UH 2023 Övrigt -3 000 -2 631 12% -2 612 -2 329 -282 Ska slutredovisas under 2025.
KS§50-23 23022 Plan. UH 2023 Beläggning -10 000 -10 014 0% -9 993 -9 777 -217 Ska slutredovisas under 2025.

Totalt beslutade investeringar
Planerade investeringar
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KS 93-23 23030 Utbyggn av GC-vägar 2023 -3 500 -8 253 -136% -7 420 -2 150 -5 270

Fördyring av projektet på grund av tillkommande mängder på en 
delsträcka samt flera delsträckor som blev dyrare än budgeterat. 
Mindre kostnader kvarstår samt ersättning från Neab för 
belysning. Övriga vidarefaktureringar har erhållits.

KS§7-24 24008 - Plan. UH 2024 Beläggning -10 000 -10 000 0% -9 747 0 -10 000 -9 747
KS§38-24 24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024 -5 000 -5 000 0% -2 690 0 -5 000 -2 690
KS§59-24 24012 - Plan. UH 2024 övrigt -10 000 -10 000 0% -8 392 0 -10 000 -8 392
KS§60-24 24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024 -3 500 -3 500 0% -1 690 0 -3 500 -1 690
KS§158-24 24022 - Hallstaviks C etapp 2 -8 000 -8 000 0% -228 -2 000 -228
KS§159-24 24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan -4 000 -4 000 0% -558 -558
KS§160-24 24032 - Källsortering för sopor på allmän plat -10 000 -10 000 0% -48 -3 000 -48

24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park -95

77080 Verksamhetförän Gata/Park - -816 -1

Årligen återkommande. gemensamt budget m proj 77050 
Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering. Från 
år 2024 tas nya projektnummer ut för mindre investeringar och 77-
numren används inte längre.

Totalt beslutade investeringar Gatu/Park -210 478 -231 356 -10% -170 823 -41 766 -90 000 -101 888
Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade -918 592 -2 594 -37 000 0
Totalt Gata/park -210 478 -1 149 948 -170 823 -44 360 -127 000 -101 888
Norrtälje hamn -Inv.projekt

KF§15-14 14004 PNH kaj -168 045 -168 045 0% -168 045 0 0
KF§15-14 14006 PNH G1,etapp 1-2A-2B -253 833 -249 497 2% -249 497 4 380 0
KF§15-14,KS§95-15 14007 PNH G2,etapp 3A-C -560 672 -535 258 5% -409 747 -24 234 -24 817
KF§15-14 14008 PNH G3,etapp 4A-C,5A-C -623 720 -623 720 0% -362 348 -84 822 -69 061 Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. 
KF§11-15 15021 PNH bro -27 000 -28 869 -7% -28 869 0 0

KF§157
15059 PNH Sopsug 30 år -31 000 -55 830 -80% -39 756 -5 607 -1 864 Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande 

avtal
KF§157 15060 PNH Sopsug 50 år -12 000 -17 205 -43% -17 205 0 0

Totalt Norrtälje hamn inv.projekt -1 676 270 -1 678 424 0% -1 275 467 -110 283 -196 104 -95 742
Norrtälje hamn -Exploatering projekt

99:3702 Kv 15 Smeden 54 822 -24 286 -387 -185
Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har 
lett till omförhandlingar i gällande avtal.

99:3714 Kv 13 Färjan 100 875 -565 -533 -12
99:3727 KV 14 Städet 97 502
99:3732 Kv 12 Durken 151 919

99:3733 Kv 11 Kajutan 141 003
    99:3734 Kv 10 Masten 127 802

99:3738 9AB Hamnen 224 631 -1 052 -164 -290
99:3751 PNH allmän platsmark 183 501 183 902 -17 660 -292
99:3752 PNH exploateringsmark 13 647 172 093 -1 924 -28 090

Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj 1 095 702 330 091 -20 668 0 -28 869
Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl -1 676 270 -582 721 -945 376 -130 952 -196 104 -124 611
Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag
NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen 51 090 14 831 14 831 3 782 3 966
NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA) 51 150 45 371 17 572 4 439 0
NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA) 13 476 13 476 0 0
NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA) 45 159 5 955 0

Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag 160 875 73 678 32 403 14 176 3 966
Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt -1 676 270 -421 846 -871 698 -98 549 -181 928 -120 645
Lommarstranden 

Lommarstranden (inv.projekt):
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21010 G/P Etapp 1 Lommarstr. -91 862 -137 728 -50% -79 741 -34 168 -56 901 -13 332

Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. 
Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. 
Ökade entreprenadkostnader pga programförändringar och 
komplexare förutsättningar. Otillräcklig budget för finplanering. 
Motkrav mot entrepenör 7 miljoner, pågående tvist = med viss 
osäkerhet.

Totalt inv.projekt Lommarstranden -91 862 -137 728 -50% -79 741 -34 168 -56 901 -13 332

Lommarstranden Exploatering
99:3720 Lommarstranden etapp II -1 331 -1 331 0 0
99:3723 Lommarstranden 94 450 126 095 34% 22 821 -1 494 60 000 11 707 Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i 

exploateringsprognosenTotatlt Exploatering proj. Lommarstranden 94 450 124 764 21 489 -1 494 60 000 11 707
Totalt Lommarstranden inv+ explo 2 588 -12 964 -601% -58 252 -35 662 3 099 -1 625
Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)
LOM: VA -56 602 -42 134 -20 393 -5 053 1 230
LOM:NEAB 0 0
Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB) -56 602 -42 134 26% -20 393 -5 053 1 230

Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt -54 014 -55 098 -2% -78 645 -40 715 3 099 -395

Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024.
Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt 
byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och 
senareläggning.
Ökade intäkter pga KPI-uppräkning i MÖA samt ersättning för 
senareläggningskostnader.
Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-
2029.

 Övre Bryggårdsgärdet 

Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida i 
samband med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att 
attrahera barnfamiljer. Intäkter baseras på den nyligen utförda 
värderingen som gjordes i samband med förvärv av Kv 
Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Flera av ÖBGs 
pågående investeringsprojekt har försenats i tid pga höga 
kostnadskalkyler och omtag i upphandling av entreprenör. 
Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del 
även dem försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet.

 Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt

22034 Niord 1 och Tälje 3:1 -17 918

-19 491 -9% -8 335

-3 445

-4 602

Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga styrgruppsbeslut samt 
samordning med kommunala bolags egna projekt. 
Konkurrensutsättning görs för arbetena i Baldergatan. Bedöms 
färdigställas i slutet -25.

20041 Kv Handelsmannen -48 074 -46 704 3% -19 058 -10 048 -2 978

Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga 
styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. 
Produktionsabetena är nu påbörjade och första delen av etappen 
bedöms klart under 2025. Därefter kvarstår arbetena i 
Daiamantgatan.

20045 Investerung OH-kosstn ÖBG -609 -609

22042 Kungsängsliljan 1

-30 340

-30 326 0% -25 422

-6 991

-18 372

Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är färdigställd 
slutbesiktad, kvarstår att slutreglera mot entreprenör. Mindre 
kvarvarande del med cykelbana mot dagvattendamm kvarstår. 
Hanteras i senare skede i samband med det 
investeringsprojektet.

ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken -193 000

ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 230 -35 300 -36 150 -2%
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Totalt  ÖBG (Investeringsprojekt) -131 632 -325 671 -53 425 -20 483 -26 561
ÖBG Exploateringsprojekt
99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan 29 088 25 939 30 347 -201 -1 580
99:3710 Handelsmannen-genomföran. 31 412 28 606 30 907 21 014 -17
99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren 0 42 275 -6 548 -2 990 -409
99:3719 Övre bryggårdsgärdet 0 210 392 -38 674 -26 118 -1 498
99:3722 ÖBG 1c Niord 4 046 4 771 4 945 5 061 -22
99:3765 Härden 0 24 274 -1 128 -23 -1 018
Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt) 64 546 336 257 19 849 -3 258 -4 544
Totalt  ÖBG (Investering + Exploatering) -67 086 10 586 -33 576 -23 741 -28 301 -31 105
Fiktiva Projekt 

ÖBG: Inv VA -15 980 2 377 -8 559
Totalt ÖBG Fiktiva projekt -15 980 -8 559
Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt -67 086 -5 394 -33 576 -23 741 -28 301 -39 664
Bålbroskogen
Investeringsprojekt

KS § 28-16 20022 Bålbroskogen -14 800 -18 539 -25% -17 134 -6 524 0 1 284

Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för 
investeringsprojektet; fördyrande materialkostnader, 
kompensation för ökade kostnader p.g.a. förseningar från 
kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat 
nettoöverskott på ca 60 mnkr.

Exploateringsprojekt - Anpassade
99:3786 Bålbroskogen 73 625 75 091 43 098 -1 432 17 560 11

Totalt Bålbroskogen 58 825 56 552 25 963 -7 956 17 560 1 295
MEX, övr.Investeringsprojekt
21012 Ombyggnation Räfsnäs hamn -10 200 -9 993 2% -693 -534 -2 153 -2 792
22007 Ponton Södra kaj Rävsnäs -1 100 -1 100 0% -983 -17 -732 -924
22008 Rep kajer Spillersboda -2 650 -2 479 6% -2 616 -8 -2 601
22009 Reparation kajer Rävsnäs -4 511 -4 431 2% -4 431 -4 383 0
24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark -37
24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn -2 000 -2 700 -178 -178
24021 - Karljohansvampen 1, vändplats -868 -3 700 -868
Totalt beslutade övr. investeringsprojekt -18 461 -18 003 2% -8 723 -4 942 -6 585 -7 400

Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade -11 489 -750
Totalt MEX övr. investeringsprojekt -18 461 -18 003 2% -8 723 -16 431 -7 335 -7 400
MEX övr. Exploatering proj. 
99:3562:Bergsbacken 3 2 000 2 000
99:3704:Gräddö 9:5 -71 129
99:3706:Gräddö 9:7 -38 129
35281:Mellingeholm gator -248 000 -2 733 -20 000 -131
99:3528 Görla  9:2 (Mellingeholm) 322 051 -102
Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54 -1 200

99:3501 Kv. Jupiter 28 165 -1 283 -127 -7 090 -111

Grovt kalkylerade intäkter beroende på markanvisning och de 

många olika möjligheter det finns för byggnation inom fastigheten. 

Vid försäljning av garaget så kommer projektet gå plus.
99:3502 Låset 1 -34 -1 280 -34
99:3508 Lasarettet -60 -30 -4
99:3547 Laboremus 1 -8 -102
99:3549 Sika industriområde 50 826 41 976 13 801 6 100 -22
99:3556 Görla 8:1 bil o verkstad -458 -65 -24 -26
99:3558 Rimbo-Vallby 5:91 13 334 7 060 -2 6 274
99:3561 Bergsbacken 2 2 493 -7 0 2 500 0 Ligger i 2024 , inget utfall, skall det flyttas till 2025?
99:3566 Närtuna Prästgård 1:7 2 940 -336 -91 -85
99:3705 Gräddö 9:6 -64 -64 0 129 0 omkl.mark i 2017



Total Avviklese Ack. Utfall Utfall 2024

Prognos alla år alla år 2023 Utfall

Beslut Investeringsprojekt Budget alla år Budget 2024
(Mål o budget) Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan 

99:3709 Svanberga 10:1 1 786 -1 -14 -1
99:3711 Haren 2 054 2 036 -1 -17
99:3712 Karljohansvampen 1 651 396 -216 -3 700 568
99:3713 Sparven 1-5 820 44 66 738 -23

23999:Sparven 1-5 genomförande -820
99:3715 Skridskon 54 11 941 11 963 -83 -44
99:3718 Solbacka strand -90 -165 -152 -3
99:3724 Östhamra 1:15 etapp 2+3 -185 -188 -69 -119 dessa obj fanns inte m tidiagre men har utfall 2024

99:3725 Västertorsskogen 78 226 -527 -12 533 -101

Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet av 

allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och 

exploatör. Projektet kommer som helhet att gå plus.

22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo -53 282 0

Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet 
(infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till 
genomförandet av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen 
mellan kommunen och exploatör. 
Projektet kommer som helhet att gå plus.

99:3735 Hallsta 4:189 -11 -11
99:3793 Valsen 1 -10 971

99:3794 Färsna Västra 43 393 -674 -113 2 400 Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.

99:3798 Marknadshagen 15 mfl 1 888 1 878 -7 -2
24999:Marknadshagen genomförande -1 888
Naturvård -750
99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj) -2 300
Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade -1 920 -3 700 Avser bl. Närheten
Totalt MEX övr. Exploatering projekt 241 793 57 892 9 525 -27 593 -385
Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj -18 461 223 790 49 170 -6 905 -34 928 -7 785
Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva -2 214 907 -667 887 -1 279 551 -368 524 -543 557 -358 055


