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Samhällsbyggnadsprojekt
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Dagordning SBU rapporteringsplan från Samhällsbyggnadsprojekt
23 mars 2021

• Allmänt 
• Riskbedömning Corona – uppdatering mars 2021
• Lindholmen och våra antaganden maa nuläget 2021-03
• Investeringsplan 2021-2031

• Norrtälje Hamn
• (uppsiktsplikten – särskilt ärende)
• G1-G3 allmän status dp mm - förväntningar 2021
• Markanvisningssteg hotell mm 9AB 
• Broinvigning 21 maj 2021 (prel)

• Lommarstranden
• Etapp 1 

• Allmän status (intäkter, tider, pågående)
• Etapp 2 

• information och nulägesbild (förstudien mm) 
• Samverkansavtal tillägg 5 – förlängning av samverkansavtalet diskuteras
• Rapport lämnas sbu 21 april – hur går vi vidare?

• Övre Bryggårdsgärdet
• (särskilt ärende om M19 avtal med nyttjanderätt)
• (särskilt ärende om avtal om G8:1 om markanvisning)
• (särskilt ärende om avtal VM8)
• Allmän status dp mm 
• Rekrytering och upphandling entreprenader, konsulter 2021

• Närheten 
• (Planprogram särskilt ärende om godkännande sbu 24 mars 2021)
• DP 1 – planstart 2021 – koppling till L1/ÖFL
• Ev. Ramavtal pga genomförandeplanering / ÖFL
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Allmän del
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Våra antaganden om projekt maa VA-kapacitet i/till Lindholmen

• Från stora projekt avvaktar vi fortsatt dialog och samarbete från NVAA om tidplan/er för VA‐kapacitet maa Lindholmen genom 
prio‐möten och projektgruppsmöten.

• I dagsläget gör vi antagandet att utökad VA‐kapacitet bör kunna tillgodoräknas från och med 2027 för Norrtälje stad men kan 
behöva omprövas pga ytterligare behov av åtgärder tex nät‐ och överföringsfrågor.



Intern
5

Investeringsplanen

• Investeringsplanen 2021-2031 pågår

• Stora projekt implementerar tillsvidare de förutsättningar som redovisades SBU 2020-11-18 och som 
till stor del analyserade ekonomisk optimering och effekt (befolkningsprognos)
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Bedömning Corona     (bedömning mars 2021)
Bedömning av projektstatus maa coronaviruset och konsekvenser av detta…

Vi har erhållit flera anmälningar (underrättelser) av tidsförlängning i våra pågående projekt vilket juridiskt 
kan innebära en rätt för entreprenörer till tidsförlängning vid utförandet av uppdragen. Normalt finns ingen 
rätt till ersättning men kan ju innebära en indirekt kostnad om samhällseffekterna blir djupa och långvariga. 
Inga kostnader har uppkommit maa detta idag.

Generellt kan sägas att infrastrukturarbeten inte är/varit känsliga för direkt påverkan av pandemin så länge 
man kan upprätthålla rationell produktion. Som exempel kan nämnas att produktionstider för gjorda / 
kommande avrop för hamnen eller Lommarstranden är 2-4 år vilket innebär att kundpåverkan bedöms som 
liten idag. Det finns tid för planering, revidering, hantering etc.

Skeden där exploateringsprojekt är känsliga utgörs kommunen avyttrat ska försäljas vidare till tredje 
man / konsumenten. För den sistnämnda gruppen måste bedömningen vara att marknaden avvaktar eller 
är oroad av helt andra saker just nu än att vara sysselsatt med att byta bostad och därmed kan man 
förvänta en fördröjning i de projekt som inte startat per idag innebärande att intäkter till kommunen kan 
påverkas. I Norrtälje Hamn har försäljningen minskat till 2018 års nivå när omvärldspåverkan var tydlig 
senast (amort.krav, lånetak etc). Eventuella nedstängningar av skolor eller liknande bedöms på kort sikt få 
stor effekt och liknande åtgärder är just nu en av de främsta riskerna. Idag finns dock inga inställda 
betalningar eller senarelagda projektstarter maa pandemin.

För närvarande kan projekt bedrivas rationellt men nya bedömningar måste göras löpande.
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Projekten



Intern

Norrtälje Hamn 

SBU 2021-03-24
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2020-11
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G1-G3  Detaljplaner – status allmänt
G1-G2:
Totalt ca 1 100 lägenheter 
(varav 160 vårdboende resp. 
ca 400 hyresrätter)
G3:
Totalt ca 800 lägenheter

Antaget - laga kraftvunnet
Granskning eller Före 
Antagande
Samråd 
Före samrådet
Ej påbörjad dp
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Marköverlåtelse
Riksbyggen     
+97 mnkr

Betalning feb´21

Markanvisning  
kv 9AB    

mars/apr 2021

maj

sep

feb
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Förväntningar 2021…
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invigning

inflyttning

inflyttning

inflyttning

inflyttning

byggstart
byggstart

park

Byggstart pir
Sopsug driftstart



Intern

Markanvisning 9AB
Process med tider mm

2021-02-02 2021-03-15 2021-03-17
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1. INBJUDAN
Norrtälje kommun inbjuder härmed till anbud för markanvisning i Norrtälje Hamn. 

Inriktningen för markanvisningen avseende kvarter 9AB är:

 Hotell med konferens och med möjlighet till kulturevenemang / kulturaktiviteter 

 Övriga lämpliga funktioner som kan kombineras med ovan, t.ex. kontorslokaler

 Lokaler i bottenplan (centrumverksamhet – butiker, handel, restaurang mm)

 Bostäder med fri upplåtelseform

 Minst 16.000 ljus BTA

Möjlighet finns för arrende eller liknande rättighet för 9C för att uppföra och driva 
kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept 
tillsammans med verksamhet i kvarter 9AB samt kan erbjuda service till stadsbadet.

PROCESS
MARKANVISNING
2021-03-17
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Inbjudan
Markanvisning
• Annonsering
• Kontakter
• Marknadsföra

Skapa intresse för 
anmälan

- - -

Tillgängliggöra 
inbjudan (dok.)

Intresseanmälan 
från exploatörer
• Inbjudan (dok.)
• Prospekt enkel
• Platsbesök
• Frågor & Svar

Anmäla intresse
• Formkrav
• Beskrivning av

- koncept
- finans
- hållbarhet
- lämplighet
- ...

Välja 2-3 
intressenter
Uppfyller krav och 
önskad inriktning

Markanvisning

• Markanvisningsa
vtal

• Slutligt projekt-
förslag

• Dialogmöte/n
• Kommunbehov

Utveckla 
projektförslaget & 
förutsättningarna 
för genomförande
- enligt checklista
- anpassningar till 

- detaljplan
- operatör

- - -
Lämna slutanbud
med pris och 
förutsättningar 
klara för 
genomförande
- koncept & prgm
- finansiering
- säkerheter
- operatör
- entreprenör

Godkänna 
projektförslag & 
förutsättningar för 
genomförande
- villkor antagen     
laga kraftvunnen   
detaljplan och  
fastighetsbildn.

Teckna ev
kommunbehov
- - -
Starta detaljplan

Detaljplanering

Utredningar
Samråd
Granskning
Antagande

Teckna 
plankostnadsavtal

Ansöka om 
fastighetsbildning

I samband med 
antagande teckna 
villkorat Mark-
överlåtelse avtal 
(MÖA)
- Färdigt projekt  
som följer slutanbud   
och villkor i övrigt

- Full finansiering
- Fullgod säkerhet
- Avtalat operatör
- Godkänd tidplan

Antaga detaljplan
Godkänna MÖA (KF)

Fastighetsbildning

Projektförslag 
Detaljplan
Avtal

Beslut av 
LantmäteriM

Projektförslag 1

• Prospekt (dok)
• Platsbesök
• Dialogmöte/n
• Frågor & Svar

Ta fram och lämna 
in projektförslag  -
- enligt checklista
- förenklat prgm
- indikativt pris
- lyfta ngn relevant      
konkurrens-
förmån tex      
operatör,koncept

Välja 1 intressent
Som uppfyller krav 
och önskad 
inriktning och är 
trovärdig att ha 
förmåga att 
genomföra 
projektförslaget

Marköverlåtelse

Tillträda om villkor 
är uppfyllda
- bygglov lika  
färdigt projekt

- Betalning enligt 
avtal

- villkor i övrigt

Upprätta köpebrev

Projektförslag 2

• Projektförslag
• Dialogmöte/n
• Frågor & Svar
• Referenser
• Kommunbehov

Ta fram slutligt 
projektförslag  
- enligt checklista
- utvecklat prgm
- operatörs-
anpassning mm

Lämna 
grundanbud med 
pris och 
förutsättningar

Bekräfta vald 
intressent alt gå 
tillbaka till fas 1
…som uppfyller 
krav och önskad 
inriktning och är 
trovärdig att ha 
förmåga att 
genomföra 
projektförslaget

Teckna 
markanvisning-
avtal (KF)

Byggtid / 
Genomförande

Uppfylla villkor
- byggstart
- uppfylla ev.  
delmoment

Bevaka villkor
- nöjdhetsförklara
villkor

PROCESS
MARKANVISNING
2021-03-17
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Inbjudan markanvisning

Intresseanmälan

Projektförslag 1

Val av intressent Projektförslag 2

Projektförslag 2

Detaljplanering

Fastighetsbildning

Marköverlåtelse med villkor

Byggtid / genomförande 

Färdigställt projekt (tidigast)

Val av intressenter Projektförslag 1

2105-2106

2106-2109

2109

2109-2201

Godkänna (teckna) markanvisningsavtal 

2612

2201-2207

Markanvisning

2207-2209

2210-2312

2210-2312

2308-2406

2407 + villkor

2201

PROCESS
MARKANVISNING
2021-03-17
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Invigning gång- och cykelbro i Norrtälje Hamn 

(prel) planerad invigning av bron är 21 maj 
2021 
– kajstråk och Societetsparken binds 

samman för allmänheten



Intern

SBU 2021-03-24

17

LOMMARSTRANDEN

etapp 2 typ A etapp 2 typ B
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ETAPP 1
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• Dela ut Struktur och Riktlinjer – godkänd SBU 2021-01-20

• Beslut i KF 2020-12-14  har fått laga kraft from 2021-01-21

• Lantmäteriförrättning, kvartersbildning, pågår  - bedöms klart juni 2021.

• Samordning med FOS – anpassningar av byggnad pågår

• Samordning Campus – praktiska frågor och planering

• Handpenningar och samverkansersättning från exploatörer betalade ca 10+2 mnkr

• Upphandling av entreprenad i strategisk samverkan lika Norrtälje Hamn apr-jun

• Avverkning skog i väglinjer maj-juni (?)
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ETAPP 2 – naturvärdesinventering 
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• Bilden visar område för naturvärdesinventering
• Gul markering visar rekommenderad exploaterbar mark (WSP)
• Campus Roslagen AB fastighet och bef. bebyggelse

• Bilden visar inventerat markområde (WSP)
• Redovisar rekommenderad exploaterbar mark
• I övrigt hänvisning till rapport 2020-11-11
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ETAPP 2 – strukturplan
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• Bilden visar ca 825 bostäder (gula området)
• Radhus, parhus, flerbostadshus (villa-alt pågår)
• Parkeringszon viktig fråga för ekonomi / antal bostäder

• Bilden visar Campus Roslagen fastighet 
• Delar av studerad utveckling ligger inom Campus fastighet.
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ETAPP 2 – strukturplan
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plantyp A plantyp B



Intern

ETAPP 2 – strukturplan

22

• Bilden visar förslag till ca 120 st ytterligare 
bostäder, i huvudsak villor.

• Ska kombineras med plantyp A eller B
• Förslag pröva ytterligare exploatering genom 

dp – ej fortsatt utredning.

• Bilden visar svår topografi
• Utnyttjande av ”naturlig terräng”
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Bakgrund
•Samverkansavtal
•Tillägg 4 
•Sluttid 2021-06-30
•Format
•Omfattning

Förstudie pågår
•Naturvärdesinventering 
WSP

•Strukturstudie Sydväst
• Inventering GIS
•Avstämning Campus 
projekt

Rapport etapp 2
•SBU 21 april 
•Olika typologier visas
•Förutsättningar nästa 
steg redovisas och 
diskuteras

Avstämning 
Kommunen
•SBU 26 maj
•Prioritering/tider etapp 2
•Omfattning etapp 2
•Tillägg 5 samv.-avtal 
tecknas ?

•..
•…

Avstämningsmöte 
byggherrar
•Prel sep 2021
•Etapp 2
•Tillägg 5
•Tider
•Omfattning
•mm

•..

Viktigt nu !

 Diskussion om Samverkansavtalet (2015) som upphör 2021-06-30 om inte förlängning sker (tillägg 5).

 Samordningsbehov behövs mellan FÖP / projekt Lommarstranden / Campus fastigheter och projekt.

 Hur går vi vidare kring etapp 2 och när och ska utökad exploateringsområde prövas genom detaljplanering?

ETAPP 2
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Övre Bryggårdsgärdet
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Detaljplaner – status mars 2021

Antaget och laga kraft vunnet
Granskning eller Före Antagande
Samråd 
Före samrådet
Ej påbörjad dp
3a och 3b är tänkbara 
utvecklingsområden
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Granskning maj 2021 

Ej laga kraft (MD)

Bygglov mars 2021 

DP avvaktas xxxx

Avvaktas xxxx

Ramavtal mars 2021

Markanvisning (byte)
VM 8  - mars 2021

Utredning NEAB förslag 
omlokalisering 2021

MiN etablering 
Gustavslund HT23?
Bygglov apr-jun 2021?

Inflyttning maj 2022 

Tider
- från planering till 
färdigställande
Etapp 1a 2018-2024
Etapp 1b 2018-2025
Etapp 1c 2018-2024
Etapp 1d 2013-2023

Etapp 2a 2019-2025
Etapp 2b 2020-2032
Etapp 2c 2020-2031

Etapp 3a 2027-2032
Etapp 3b (2030)
Etapp 3c (2030)
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Del av Tälje 2:195 ”Kungsängsliljan”
Bryggårdsskolan / IES

29

Status:
- Dp redo för granskning maj 
- Planen flexibel – en stor sammanhållen 

eller två lite mindre separerade 
skolverksamheter möjliggörs

- Fortsatt tuff tidplan för etablering HT 
2023 men kvarstår som mål.

- Förhandling pågår om sporthall med 
KoF/Fast.avd.

Förslag vy från Estunav./Diamantg.

Förslag vy från skolgård
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Förslag Gustavslund – campus Montessori

• Planerad start HT 2023
• Bygglov apr-juni 2021
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Stadsprojekt Närheten

2021-03-24
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Planprogram mm - status

• Ärende - godkännande planprogram SBU 24 mars 2021
• Start DP 1 möjligt 2021
• Första inflyttning etapp 1 möjlig efter 2027 
• Är beroende av utökad va-kapacitet i Lindholmen.
• Ramavtal kring exploatering och förläggning av ÖFL  

kan behövas med fastighetsägare (Rikshem) 2021.
• Bidrar till tydligare förutsättningar för kalkyl, planering 

och dialog kring genomförandet.MellanskedetProgramillustration

Tre etapper

1.

2. 3.
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slut 2021-03-24
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