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§60     Dnr KS 2010-377 
 
Slutredovisning av investering 2010 – Nya industrigator och VA-
försörjning Storsten Vingelebacke i Norrtälje 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
genomförande av föreslagen nybyggnad av industrigator för verksamhetsområdet Storsten 
Vingelebacke i Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 §62, att anslå 17 857 tkr för genomförande av 
föreslagen nybyggnad av gatuanläggningar för verksamhetsområdet Storsten Vingelebacke i 
Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 435 tkr och redovisar ett positivt resultat på 14 422 
tkr jämfört med anslaget för gatuanläggningar. Anledningen är att projektet blev avbrutet i förtid i 
samband med att entreprenören gick i konkurs och sedan inte slutförts efter återställning. 
Verksamhetsområdet ansluter till andra områden som är under detaljplanering och när dessa är 
beslutade återkommer gatu- och parkavdelningen med investeringsärende för att kunna slutföra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2010 - Nya industrigator och VA-
försörjning Storsten Vingelebacke i Norrtälje 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-04-06 
Diarienummer: KS 2010-377 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2010 – Nya 
industrigator och VA-försörjning Storsten 
Vingelebacke i Norrtälje 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för genomförande 
av föreslagen nybyggnad av industrigator för verksamhetsområdet Storsten Vingelebacke i Norrtälje. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 §62, att anslå 17 857 tkr för genomförande av 
föreslagen nybyggnad av gatuanläggningar för verksamhetsområdet Storsten Vingelebacke i Norrtälje. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 435 tkr och redovisar ett positivt resultat på 14 422 tkr jämfört 
med anslaget för gatuanläggningar. Anledningen är att projektet blev avbrutet i förtid i samband med 
att entreprenören gick i konkurs och sedan inte slutförts efter återställning. Verksamhetsområdet 
ansluter till andra områden som är under detaljplanering och när dessa är beslutade återkommer gatu- 
och parkavdelningen med investeringsärende för att kunna slutföra. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
I samband med exploateringen av verksamhetsområdet Storsten Vingelebacke i Norrtälje fick Teknik 
och Service i uppdrag att arbeta fram ett investeringsärende för nybyggnad av industrigator och VA-
försörjning. Projektet sambereddes mellan gatu- och parkavdelningen och VA-avdelningen. Gatu- och 
parkavdelningen lämnade ett förslag som omfattade anläggning av industrigator, gång- och 
cykelvägar, cirkulationsplats och ombyggnad av Estunavägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 §62, att anslå totalt 34 093 tkr i investeringsanslag 
för genomförande av föreslagen nybyggnad för verksamhetsområdet Storsten Vingelebacke i 
Norrtälje, varav 17 857 tkr för gatuanläggningar. Investeringen finansieras dels med egna medel, dels 
med gatukostnadsersättning vid markförsäljning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2017 §166 att godkänna slutredovisning av 
investeringsprojekt 10009 Storsten Vingelebacke för VA-avdelningens arbete avseende nybyggnad av 
VA-försörjning. 
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Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post för gatu-och parkavdelningens del 
i projektet:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Kostnadspost   
Byggherre 
Byggledning 
Geoteknik 
Entreprenad 

 
 
 

 

                       446 
30 
41 

2 918 
SUMMA 17 857 3 435 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 §62, att anslå totalt 34 093 tkr i investeringsanslag 
för genomförande av föreslagen nybyggnad för verksamhetsområdet Storsten Vingelebacke i Norrtälje, 
varav 17 857 tkr för gatuanläggningar. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 435 tkr och redovisar 
ett positivt resultat på 14 422 tkr gentemot anslaget.  
 
Den entreprenör som handlades upp för att utföra arbeten med VA- och gatuanläggningar och 
tilldelades uppdraget utifrån kriteriet lägsta pris med ett anbud på 13 085 tkr, vilket är en stor avvikelse 
jämfört med kostnadsberäkningen för entreprenadkostnad på 25 291 tkr. I genomförandet av 
entreprenaden för VA-anläggningen dokumenterades flertalet stora brister i utförandet som ledde till 
långdragna tvister gentemot entreprenören och sedermera till att entreprenören satte sig i konkurs. 
Projektet fick med kort varsel ta in andra entreprenörer för de återställningsarbeten som var tillräckliga 
för att fastighetsägarna skulle kunna få tillträde till sina fastigheter. Något arbete med upphandling av 
ny entreprenör för att slutföra projektet enligt detaljplan var inte möjlig att få till så länge det rättsliga 
efterspelet pågick och efter det har projektet skjutits fram i tiden. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av att projektet inte har slutförts 
efter det att arbetet avbröts i samband med att entreprenören satte sig i konkurs enligt beskrivningen 
av de ekonomiska konsekvenserna ovan. Enligt kommunens styrmodell ska projekt som inte är 
slutförda, slutredovisas och tilldelade medel återlämnas. 
 
Gatu- och parkavdelningen har för avsikt att ta fram ett investeringsärende för att slutföra projektet när 
detaljplan för genomfart mellan Baldersgatan och Estunavägen är framtagen, då det rör sig om ett 
område som ansluter till verksamhetsområdet. Ytterligare en viktig parameter i sammanhanget är att 
få ett godkännande för den detaljplan som medger utbyggnad av gång- och cykelvägnätet längs 
Gamla Banvallen bort till tätortsgränsens slut. Det som återstår att utföra enligt ursprunglig detaljplan 
är följande större åtgärder: 

- Anlägga gång- och cykelväg längs med Storstensvägen 
- Anlägga gång- och cykelväg från Storstensvägen ner till Gamla Banvallen 
- Anlägga vingsektioner längs Storstensvägen och lösa problem med dagvatten 
- Anlägga cirkulationsplats där Storstensvägen möter Estunavägen 
- Anlägga slitlager på samtliga asfalterade ytor 

 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av 
projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
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Tidplaner 
Planering och projektering utfördes i samband med framtagande av investeringsärendet under hösten 
2009. Upphandling av entreprenad skedde under hösten 2010 och produktionen skedde i etapper 
under åren 2011 till 2014. 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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