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Översiktlig genomförandebeskrivning för utfyllnad och avjämning av 

mark inom del av fastigheten Norrtälje Östhamra 1:15, Björnö. 

 

Översikt 
I området planeras en ridsportanläggning med tillhörande hag-och betesmarker. Markytan är behov 

av uppfyllnad och avjämning för den planerade ridanläggningsverksamhetens drift. Området för 

nödvändig utfyllnad och avjämningsåtgärder är ca 40-50 ha. I detta dokument har bilder och 

utredningsmaterial hämtats från Structors geotekniska utredning för området samt övrigt 

presentationsmaterial som finns framtaget för ridanläggningen av Björnö Mark. 

 

Figur 1 Översikt av planerat område 

Befintliga förhållanden 
Förhållandena för dagen är låglänt terräng med översvämningsproblem samt begränsad till låg 

markbärighet.  

Området har en synnerligen gynnsam lokalisering med närhet till Norrtälje tätort. I omgivningarna 

har nytt bostadsområde i väster redan etablerats och bussförbindelser anordnats. Tillgängligheten 

för besökare och erforderliga markarealer för hästhållning är av stor betydelse vid val av plats för den 

planerade verksamheten.  

Att kunna nyttja marken för planerade ändamål genom markhöjning och markförstärkningsåtgärder - 

får anses ha ett stort kommunalt allmänintresse. 
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Förslag till åtgärd 
För att motverka översvämning samt marksättningar förslås i nyligen framtagen geoteknisk utredning 

av Structor en slutlig markhöjning om ca 0,5-1 meter av området. En geoteknisk förstärkning av de 

ytor som ska bebyggas med ridhus, ridbanor mm föreslås ske genom förbelastning med ytterligare 

0,5-1 meter med en liggtid på 2-3 år. Den teoretisk mängden jord- och schaktmassor som behöver 

anbringas för att uppnå de höjder som presenteras i utredningen är ca 250 000 m3. 

Området är till sin karaktär sättningsbenäget så för att erhålla den markuppfyllnad som önskas så 

krävs en högre fyllnadshöjd initialt än den som slutligen önskas på aktuellt område. Nedanstående 

tabell 2 som utarbetats av Structor redovisar förväntad marksättning vid olika markuppfyllnadsnivåer 

för undersökningspunkten 21SG102, lokaliserad i den nordligaste av de öst-västliga sektionerna i 

figur 2 nedan. 
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Figur 2. Lagermäktighet av gyttja och dy. 

Genomförande 
Efter att nödvändiga tillstånd för utfyllnaden erhållits så föreslås tillvägagångssättet vara enligt 

följande. 

Infart och arbetsväg anläggs till området där ridsportanläggningen ska etableras. Etablering av avlopp 

och rastbod parallellt anordnas en avlastningsyta samt vändplats för lastbilar iordningställs och vågen 

installeras och kröns. Våg behövs för att på ett transparent sätt kunna redovisa mottagna 

massvolymer. 

Såsom försiktighetsmått kommer ytvatten från området att avledas via sedimentationsdammar 

försedda med oljefälla – anordnade på så vis att provtagning kan ske i utloppet vid behov.  

Jord - och schaktmassorna lägges på befintlig mark och avjämnas succesivt för att hålla nere intrycket 

i naturmiljön av åtgärden och samtidigt minska risken för damning.  

Utfyllnad till angiven höjd utförs med traktorutbredning med för ändamålet godkända massor i pallar 

upp till ca 1m. Eventuell överlast utbreds på samma sätt. När överlasten för områden för byggnation 

är färdigställda påbörjas utfyllnad av det västra området från norr till söder, yta lämnas dock i 

anslutning till överlasten för att kunna ”blada” bort denna senare när erforderlig sättning väl skett. 

Byggvägar anläggs succesivt varefter utfyllnaden fortskrider. Viktigt att i möjligaste mån förhindra 

instängt vatten då det begränsar bärigheten än mer både i utbyggnadsfasen och i färdigt skede, 

därför föreslås överytan utföras med en överhöjning i mitten om ca 50 cm med lutning mot öst och 

väst. Områdena (väster och öster) avgränsas i nuläget redan av ett genomskärande dike som leder 

bort vatten från området. Efter att det västra området färdigställts påbörjas det östra området. I det 

östra området läggs överlast ut om ca 1 m i område för ny damm/våtmark till att börja med. Därefter 

påbörjas utfyllnad för permanent höjning från norr mot söder. 
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Efter erforderlig liggtid schaktas överlast bort från område för damm/våtmark och dammen anläggs. 

Massorna från dammen avjämnas i området och kommer således också att användas i 

anläggningsarbetet. Om mot förmodan sulfidinnehåll skulle uppmärksammas i leran kommer 

provtagning och haltnivåer avgöra vart massorna kan användas utan oacceptabla miljökonsekvenser. 

Om oacceptabla sulfidhalter identifieras kommer massorna i stället att transporteras bort av 

godkänd transportör till för ändamålet godkänd mottagare (deponi) på beställarens bekostnad. 

Eventuella hantering av vattendomar eller liknande ingår ej i uppdraget. 

Kontroll av externa införda jord- och schaktmassor 
Massor för uppfyllnad av marken kommer innehålla ringa eller mindre än ringa föroreningsrisk. Med 

material som medför ringa risk avses i detta sammanhang material vars föroreningshalt är lika med 

eller underskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM- riktvärden för förorenad mark Rapport 

5976) alternativt för det fall platsspecifika riktvärden framräknas, godkända av miljömyndighet, skall 

dessa gälla som högsta nivåer. Massor till projektet kommer införas från byggprojekt som har 

överskott av dessa. Innan införsel får ske ska massorna deklareras med föregående 

mottagningskontroll av ursprung, och införselblankett som granskas och godkännas. Om misstanke 

finns om eventuella föroreningar så görs en provtagning innan schaktning alternativt att en 

provtagning gjorts i projekteringsskedet som på ett betryggande sätt påvisar att massorna håller 

godkända nivåer. När massorna mottages så gör maskinisten på plats alltid en okulär kontroll. 

Maskinisten är utbildad för ändamålet. Som en extra säkerhet görs även regelbundna stickprov av en 

oberoende miljökonsult. Massor som skall ankomma måste deklareras minst 3 dagar innan för att 

dessa kontroller skall kunna ske i god tid innan införsel, i annat fall nekas införsel. 

Mätning/utsättning 
Beställaren tillhandahåller en digitalt, av myndighet godkänd, utfyllnadsmodell som används för 

utsättning i området. Innan utfyllnaden påbörjas så kommer området inmätas digitalt med drönare 

och efter avslut som verifikation. 

Tider 
Beräknad införselhastighet av jord- och massor till området är ca 60-80 000 m3 per år. Den mängden 

bedöms uppkomma, och dessutom kunna tas emot och hanteras utan oacceptabel påverkan på 

omgivningen. En sluttid för helt färdigställd utfyllnad av hela området är i nuläget svårt att ange 

innan vidare geoteknisk utredning har genomförts. Området som ska bebyggas prioriteras och 

beräknas vara uppfyllt inklusive överlast inom ca 1 år och efter liggtid bör marken vara tillgänglig för 

byggnation inom ca 3 år efter projektstart. Hagmarken byggs ut succesivt och bör kunna tas i bruk allt 

eftersom den färdigställs. Observera att marken överlämnas normalt vedertaget, grovplanerad och 

om annat topplager önskas så tillkommer detta. 
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Ekonomi 
Björnö Mark erbjuder här Norrtälje Kommun att genom underentreprenör utföra markuppfyllnad 

enligt ovan beskrivning mot att kommunen planlägger området och etablerar en kommunal 

ridsportanläggning på platsen. För markuppfyllnaden så som den är beskriven ovan förväntas ingen 

ersättning. Ett mindre antal småhusbyggrätter enligt liggande förslag förutsätts däremot att ingå i 

kommunens planläggning av området. För kommunens senare markåtkomst ser Björnö Mark med 

fördel att kommunen förvärvar den avsedda marken framför ett arrende. Tidigare har markanvisning 

i Vigelsjö diskuterats som ersättning men andra platser kan också diskuteras så väl som likvid 

ersättning. 

För det fall att kommunens vidare planläggning och projektering av området skulle förutsätta andra 

markstabiliserande åtgärder, flytt eller förläggning av ledningar, högre tekniskt krav på ytskikt eller 

annat som inte är beskrivet ovan som ingående, så betraktas det som tillkommande beställning och 

ingår ej i markuppfyllnadsåtgärden. Kommunen förutsätts också ansvara för samt bekosta samtliga 

erforderliga tillstånd för markuppfyllnaden. 

Senare slutlig överenskommelse mellan Norrtälje Kommun och Björnö mark förutsätter ett internt 

godkännande genom styrelsebeslut i Björnö Mark. 

 

Björnö Mark, 

Torbjörn Nilsson 


