2024-06-12, Therese Hernvall, NVAA

VA-arbeten Anldggning Lingd (m), Antal (st)
Uppdimensionering ledningar Vv 800
Servis V+S 1
Nya pumpar S 4
Nya ventiler ror etc pumpstation S 2
Detaljprojektering 1
Byggherre 1
Oforutsatt 1
Totalt

Mycket mycket grov uppskattning utan nagra detaljerade utredningar/undersokningar,
huruvida VA-systemet 6verhuvudtaget behdver uppdimenioseras ar inte helt utrett utan bara
att risk finns, kan dessutom vara betydligt mer som behéver uppgraderas. Se utredning
"Skarsta 1.185 VA_NVAA_240610.

Detta ar bara for att kunna ge nagon slags siffra i tidigt skede.
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