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1 Inledning 
1.1 Dokumentets användning 

Detta dokument beskriver hur huvudprojektet ska genomföra projektuppdraget, 
projektet Grindskolan 1 och Folkparken 2. Projektet är beläget i nordöstra delen 
av centrala Norrtälje strax norr om statsutvecklingsområdet kring Norrtälje Hamn. 
Projektplanen innehåller den information som behövs för att planera och styra 
projektets mål, leveranser, framdrift och kvalitet etcetera. 

Huvudprojektet kommer bestå av delprojekt som har en egen projektplan där 
respektive delprojekt detaljeras. 

 

1.2 Referenser 
Projektets övergripande dokument finns i Antura. 

Dokument Datum 
Översiktsplan 2050 
Norrtälje kommun 

Granskningsversion juni 2024 

Förslag fördjupad 
översiktsplan Norrtälje stad 

Granskningsversion juni 2024 

Bild 1. Lokalisering av huvudprojektet där föreslaget område är markerat med rött.
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Lokalförsörjningsplan åren 
2024–2033  

2024-06-03 

Norrtälje stad 
utvecklingsplan  

2004-03-29 

Mål och budget 2025–2027 2024-06-17 
Miljö- och klimatstrategi 2020-10-12 
Trafik- och mobilitetstrategi 2022-03-07 
Kvalificerings-PM 2021-11-10 
Beslut kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott att 
genomföra en förstudie 

KS 2021–1894, 2021-11-10 

Förstudiedirektiv KS 2021–1894, 2023-05-05 
Förstudierapport 2023-09-29, SWECO 
Redovisning 
kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott  

Rapport förstudie och beslut om fortsatt 
inriktning ombyggnadsalternativet, § 101, 2023-
10-25 

Ansökan om planbesked Fastighetsenhetens ansökan om planbesked, 
2024-01-12 

Beslut om positivt 
planbesked 

Planenhetens beslut och planbeskedsutredning, 
KS 2024–118, 2024-05-17 

Riktlinje för friytor vid 
förskolor och grundskolor i 
Norrtälje kommun 

Antagen av KF 2024-06-17 

Tabell 1. Projektets övergripande dokument. 

 

2 Projektets bakgrund och syfte 
I arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen uppdagades att en del av 
skolverksamhetslokalerna omkring det så kallade Norrgärdet var, enligt 
fastighetsenhetens bedömning, i mycket dåligt skick och föreslogs utredas. 
Samtidigt identifierades möjligheten för området att tillgodose behovet av 
skolplatser i kommunen till en större utsträckning än idag. En förstudie 
genomfördes 2023. Förstudien studerade tre olika scenarion där scenario 1 
valdes av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att gå vidare med.  

Samhällsbyggnadskontoret fick den 12 januari 2024 in en ansökan om 
planbesked för fastigheterna Grindskolan 1, Folkparken 2, Parken 4, Parken 5, 
Tälje 3:274 samt del av Tälje 3:1, Tälje 3:51 och Tälje 3:59.  
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Planbeskedansökan omfattade ny- och ombyggnation av skola, förskola samt 
nybyggnad av sporthall och bostäder. 2024-01-17 begärdes komplettering av 
planbeskedansökan med en illustrationsplan/ situationsplan som visar på 
huvudsakliga användningen och omfattning. Ansökan kompletterades med en 
illustrationsplan samt med den tidigare gjorda förstudien över området, Förstudie 
Norrgärdet, Norrtälje stad (2023-09-29) (KS 2021–1894). I förstudien studerades 
tre olika scenarion där man valde att gå vidare med alternativ 1 som blev det 
scenario planbeskedsansökan baseras på. Ansökan innefattade endast 
kommunägda fastigheter medan förstudien berörde både kommunägda- och 
privatägda fastigheter. Ett positivt planbesked gavs av kommunstyrelsekontoret 
på delegation 2024-05-17.  

 

 

 

Bild 2. Illustrationsplan över föreslagen byggnation (Förstudie Norrgärdet, Norrtälje stad, 2023-09-
29). Här illustreras byggnader som är placerade på kommunalägda fastigheter som starkt kula 
medan byggnader som är placerade på privatägda fastigheter som ljusgula/transparanta. 
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2.1 Projektets styrande dokument 
 
Dokument Datum Dnr 
Riktlinjer för 
markanvisning 

2022-12-19 KS 2021–358 

Förstudierapport 2023-09-29 KS 2021–1894 
Projektdirektiv 2024-09-06 KS 2024–1373 
Start-PM 2024-10-23 KS 2024–1373 
Projektplan 2024-10-23 KS 2024–1373 

Tabell 2. Projektets styrande dokument. 

  

3 Mål 
3.1 Koppling till gällande styrdokument 

Översiktsplanen har fem strategier som på en översiktlig nivå, visar ett 
förhållningssätt till kommunens utveckling:  

• Norrtälje kommun ska utvecklas i en hållbar takt och ges goda kopplingar 
till noder i angränsande kommuner och i Östersjöregionen 

• Ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för näringslivet ska 
utveckla nya och befintliga företag 

• Hela kommunen ska växa och nya bostäder ska tillkomma i attraktiva 
livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter 

• Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra till positiv utveckling i hela 
kommunen 

• Övriga orter, landsbygden och skärgården ska kunna utvecklas utifrån sin 
karaktär och sina förutsättningar 

Vidare kopplar detta projekt till Trästavatalet (2024-08-20) där man bland 
annat sägs ska prioritera förbättring av befintliga lekplatser och renovering av 
befintliga idrottshallar. 

3.2 Effektmål  
Skola och utbildning 

• Kommunal förskola med upp till 200 barn 
• Grundskola F-6, upp till 3-parallellig för 630 elever 
• Grundskola 7–9, upp till 4-parallellig för 360 elever 
• Anpassad grundskola, upp till 120 elever 
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• Friyta förskole gård 40 kvadratmeter/barn  
• Friyta skolgård 30 kvadratmeter/barn 
• Byggnader cirka 10 kvadratmeter bruttoarea (BTA) per barn eller elev 

Sporthall med fullstor plan, spelyta 40x20 meter (plus säkerhetsavstånd om 1,5 
meter åt alla håll), läktare för 100–200 åskådare, mindre hall på cirka 20x10 
meter spelyta. 

Antalet förskole- och grundskoleplatser samt platser i anpassad grundskola ska 
anpassas och justeras efter förändringar i befolkningsstrukturen. Detta ska göras 
i samklang med områdets övriga förskole- och grundskolestruktur, med målet att 
minska risken för överkapacitet av förskole- och grundskoleplatser inom 
centralorten. 

Friytan ska vara av hög kvalitet och platsens förutsättningar ska nyttjas för att 
skapa goda miljöer för barn. Gårdskvaliteterna ska utgå från nio teman som alla 
måste beaktas för att skapa goda utemiljöer för lek och utomhuspedagogik i 
skola och förskola. 

Skolgårdar ska, om det är lämpligt, samnyttjas för flera funktioner i syfte att 
hushålla med resurserna mark och vatten. 

 

Bostäder 
• Nya bostäder i form av minst 275 lägenheter i olika storlekar som 

möjliggör en blandad demografi, men också ökar möjligheten för 
barnfamiljer att vilja bosätta sig i området. 

 
Parkering 

• Det ska finnas en sammanhållen parkeringsmöjlighet som tillgodoser det 
samlade behovet över tid. Förutsättningar för parkering vid den nya 
förskolan ska studeras särskilt. 

 
Trafik 

• Trafikanläggningarna ska ha tillräcklig kapacitet för den nya bebyggelsen 
samt säkerställa säkra och trygga skolvägar.  
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3.3 Projektmål 
Övergripande projektmål 

Projektledning 

• Färdigställa projektet inom fastställd tidsram 
• Genomföra projektet inom fastställd kostnadsram 
• Tillse att projektområdet och platsen är en trygg och säker plats under 

byggtiden 

Produktframtagning 

• Befintliga byggnader ska, om det är tekniskt och ekonomiskt hållbart på 
lång sikt, bevaras och byggas om- och till för att uppnå effektmålen. 

• En ny korsning med Vätövägen ska vara säker och ha god kapacitet. 
Gång- och cykelvägar ska vara öppna eller provisoriskt omlagda under 
byggtiden. Likaså ska kollektivtrafiken och eventuell skolskjuts fungera 
under byggtiden. 

Externt  

• Projektet ska skapa förtroende och acceptans för projektets 
genomförande hos närboende, verksamheter och resenärer som passerar 
området. Trygga skolvägar ska utformas efter samråd med barn- och 
skola, där elever på skolor i närområdet ska ges möjlighet att delta. 

 

4 Förutsättningar 
 

En föregående förstudie innan projektets start har tagits fram, Förstudie 
Norrgärdet, Norrtälje stad (2023-09-29). Målet med förstudien var att utreda och 
analysera förutsättningar samt framställa underlag för att välja inriktning inför 
ansökan om planbesked och påbörjan av planläggning av området. Som del av 
underlag ingick analys av platsens och verksamhetens förutsättningar och behov 
samt förslag på hur de angivna lokalbehoven kan lösas.  

Efter upprättades ett projektdirektiv för huvudprojektet (2024-09-06). 
Projektdirektivet syftar till att ge förutsättningar för upprättande av projektplan för 
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samhällsbyggnadsprojekt och utgör beställarens direktiv och övergripande 
målsättningar.  

Under samma period som projektdirektivet togs fram upprättade man även ett 
start-PM. Ett start-PM tas fram som underlag inför beslut om planuppdrag. Start-
PM beskriver översiktligt platsens förutsättningar, det tidiga planförslaget, dess 
konsekvenser samt hur projektet är tänkt att genomföras.  

Tillsammans med denna projektplan utgör dessa tre dokument, tillsammans med 
bland annat kommunens översiktsplan, de styrande dokumenten som man i detta 
projekt ska arbeta efter.  

Preliminära kostnader under planprocessen 

I samband med planstart kommer ett underlag för kostnadsuppskattning att tas 
fram avseende kommunens uppskattade arbetstid för detaljplanens framtagande, 
därutöver tillkommer kostnader för nödvändiga utredningar. 

Kommunen kommer i dagsläget stå för kostnaden för planprocessen. Preliminära 
kostnader är kommunens nedlagda tid för handläggning av detaljplanen, 
framtagande av grundkarta, utredningar och förprojekteringar. Utöver det 
tillkommer kostnader för nedlagd tid inför en eventuell markanvisning, denna 
kostnad är inte inkluderad i presenterad budget för framtagandet av detaljplanen. 

Framtagande av handlingar för planförslagen (bland annat gällande gestaltning, 
utformning och volymstudier) tas fram och bekostas av fastighetsenheten 
(gällande förskola och skola) och mark- och exploateringsenheten (gällande 
bostäder). Behovet av övergripande utredningar, avseende till exempel skyfall, 
gestaltning med mera för hela området, identifieras i projektet och förslag på 
kostnadsfördelning rapporteras för styrgruppen. 

Två privata fastigheteter planeras att inkluderas i planarbetet, det är dock inte 
utrett huruvida dessa vill vara med i planarbete eller inte. En första kontakt har 
tagits med ena fastighetsägaren som önskar en fortsatt diskussion. Om dessa 
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önskar vara med bör fastighetsägarna för respektive fastighet bekosta viss del av 
plankostnaderna. Detta ska utredas vidare under planprocessen. 

Preliminära kostnader och finansiering för kommunen 

Framtagande och genomförande av detaljplan i enlighet med nuvarande 
bebyggelseförslag kommer innebära kostnader för flera delar av kommunen. 
Kostnaden för nybyggnation och ombyggnation (inklusive drift) av skola, förskola, 
sporthall, bostäder samt omkringliggande park och dagvatten- och 
skyfallshantering kommer beröra flera enheter inom samhällsbyggnadskontoret 
(bland annat fastighetsenheten, gatu- och parkenheten, planenheten samt mark- 
och exploateringsenheten) men även barn- och utbildningskontoret, kultur- och 
fritidskontoret samt Norrtälje vatten och avfall AB. 

I skrivande stund finns inga markanvisningsavtal eller plankostandsavtal för 
kommande etablering tecknande. Plankostnadsavtal kommer i första hand inte 
att upprättas då det i detta fall är planenheten som står för kostnaderna 
avseende planarbetet, men då andra byggherrar för bostäder kan komma att bli 
involverade kommer separata plankostnadsavtal komma att upprättas med 
dessa. Markanvisningsavtal kommer senare under planprocessen behöva 
tecknas med byggherrar avseende bostäderna samt dess omkringliggande 
infrastruktur. 

 

5 Beroenden 
 

5.1 Vatten och avlopp (VA) 
Vid nuvarande planförslag uppstår en konflikt mellan allmänna VA-ledningar och 
byggnader. Om VA-ledningar kan flyttas och dess funktion bibehålls eller 
förbättras så är det inget hinder för planläggning. Utredning kring om och vart VA-
ledningarna kan flyttas och kostnaden för detta riskerar att dra ut på 
planläggningen. Lindholmens reningsverk har för nuvarande ingen kapacitet för 
aktuell utbyggnad. Utbyggnad måste ske i samspel utbyggnaden av Lindholmens 
avloppsreningsverk och dess kapacitet. 
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5.2 Dagvatten och skyfall 
Förutsättningar och erforderliga åtgärder kopplat till dagvattenhantering och 
skyfallshantering ska vid planläggning utredas. Särskilt viktigt att inom 
planarbetet utreda och säkerställa erforderliga åtgärder för att förbättra situation 
vid ett skyfall där aktuellt område har identifierats som ett riskområde. 

5.3 Kapacitet Vätövägen 
I dagsläget finns det kapacitetproblematik på Vätövägen vilken angränsar till 
planområdet. Det pågår för nuvarande en förstudie kopplat till denna problematik. 
Utfallet av förstudien kommer att påverka planförslaget och behöver hanteras och 
beaktas vid planstart. Förstudie Vätövägen beräknas vara klar vid årsskiftet 
2024/2025. 

5.4 Grinddammen 
Grinddammens kapacitet behöver utredas vidare och eventuella åtgärder kan 
komma att behöva göras för att möjliggöra för en byggnation i enlighet med 
ansökan. Det bedöms som att utredning kopplat till Grinddammen kan medföra 
att planarbetet dras ut både i relation till kostnader och tid. 

5.5 Föroreningar 
Eftersom området är exploaterat finns risk att tidigare verksamheter och 
utfyllnader orsakat föroreningar i marken. Angränsande till planområdet finns idag 
en bensinstation som är en C-klassad miljöfarlig verksamhet, kategori drivmedel 
och fordonservice, även denna innebär en risk för markföroreningar. Miljöteknisk 
markundersökning bör därav tas fram vid planläggning. 

5.6 Buller 
Området utsätts även för trafikbuller primärt från Vätövägen, där det i dagsläget 
redan finns en bullerproblematik med föreläggande. En ökad trafikbelastning på 
Vätövägen påverkar även bullernivån. 

 

6 Projektbeskrivning 
 

6.1 Omfattning av huvudprojektet 
Detaljplanen planläggs med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, i 
enlighet med kommunens riktlinjer för huvudmannaskap. Planbeskedsansökan 
innefattade fastigheterna Grindskolan 1, Folkparken 2, Parken 4, Parken 5, Tälje 
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3:274 samt del av Tälje 3:1, Tälje 3:51 och Tälje 3:59. Det föreslagna 
planområdet bestod endast av kommunalägda fastigheter. För att möjliggöra för 
ombyggnation, delvis enligt förstudien, kan det finnas ett behov av att även 
inkludera de privatägda fastigheterna Täppan 2 och Vallen 2 i 
detaljplaneprocessen.  

Eventuella etapper eller uppdelningar av planområdet i fler planprocesser ska 
undersökas i tidigt skede av detaljplanearbetet. Planområdet, sett från 
planbeskedsansökan, utgörs i dag av ett område om cirka 13 hektar men kan 
under arbetets gång komma att utökas och då även innefatta de privatägda 
fastigheterna enligt ovan. Vid ett utökande av dessa uppgår planområdet till cirka 
14 hektar. 

Den nya bebyggelse som projektet ska leverera omfattar en förskola, grundskolor 
samt en sporthall. Denna bebyggelse ska byggas och ägas av Norrtälje kommun. 
I projektet ingår även möjliggörande av bebyggelse med bostäder och 
lokaler/service i den utsträckning som behovet bedöms vara på längre sikt. 

Projektet ska utreda och ta fram förslag på en etappvis planläggning och 
utbyggnad, där ny bebyggelse för förskola och skola tillsammans med sporthall 
utgör en tidig etapp och den kompletterande bostadsbebyggelsen i en senare 
etapp. Även deletapper för omvandling av gator och allmän plats såsom parker 
med mera ska beskrivas i förslaget. 

Dagvattenanläggningar utanför kvartersmark, till exempel dagvattendammar 
ingår i projektet med ansvarsfördelning enligt samverkansmodellen mellan 
samhällsbyggnadskontoret och Norrtälje vatten och avfall AB. 

I projektet ingår att, i samråd med Norrtälje konsthall, utreda möjligheten till 
konstnärlig gestaltning i en eller flera platser inom projektområdet. Offentlig konst 
på allmän plats ska även samrådas med gatu- och parkenheten. 

6.2 Avgränsningar 
Planbeskedsansökan är avgränsad till markerat område som visas på bild 3. 
Dock kan, som tidigare nämnts, planområdet komma att utökas och då 
avgränsas ungefärligt så som visas i bild 4. Bland annat kommer man behöva se 
över korsningen vid Vätövägen vilket kan komma att beröra privatägda 
fastigheter. 
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Bild 3. Initialt projekt 

 

6.3 Delprojekt 
Projektet drivs som ett projekt av planenheten och mark- och 
exploateringsenheten gemensamt, tillsammans med utsedd projektgrupp och 
konsulter i den mån de varit involverade i utredningar. 

Markanvisningar 

• Ansvar: Eventuella markanvisningar med olika byggherrar 
• Ansvarig: mark- och exploateringsenheten (huvudprojektledare i nära 

samverkan med övriga projektgruppmedlemmar) 

Delprojekt detaljplan 

• Ansvar: Detaljplaneprocessen 
• Ansvarig: Delprojektledare detaljplan (samverkan mellan projektgrupp, 

projektmedlemmar, byggherre, konsulter, huvudprojektledare) 
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Delprojekt Genomförande allmän platsmark 

• Ansvar: Avtalsuppföljning (huvudprojektledare). 
Utbyggnad av allmän plats inom planområdet  
(delprojektledare genomförande) 

• Ansvarig: mark- och exploateringsenheten, kultur- och fritid (samverkan 
med Norrtälje vatten och avfall AB, Norrtälje Energi AB, byggherrar och 
gatu-parkenheten). 

Delprojekt genomförande kvartersmark 

• Ansvar: Genomförande kvartersmark beträffande både skola, idrottshall 
och bostäder. 

• Ansvarig: fastighet (skola, sporthall) byggherre (bostäder) 

6.3.1 Program och övergripande analys 
Inom ramen för framtagandet av den nya fördjupning av översiktsplanen för 
Norrtälje stad har flertalet utredningar tagits fram. Några av dessa bedöms beröra 
vara av extrarelevans för aktuellt planområde: 

• Grön infrastruktur i Norrtälje stad (Calluna AB, 2019-02-25). 
• Naturvärdesinventering Norrtälje stad 2018 (Ecocom AB, 2018) 
• Dagvatten, skyfall och höga flöden underlag till fördjupad översiktsplan, 

Norrtälje (SWECO, 2021-09-30). 
• PM Geoteknik (Civilscon, 2023). 
• Norrtälje fördjupad översiktsplan - Bullerkartläggning (Efterklang,  

2021-09-02) 

 

Utredningar som initialt bedöms tas fram: 

• Barnkonsekvensanalys 
• Bedömning om fastighetsgränserna behöver säkerställas och i så fall 

kontakta 
• Lantmäteriet för fastighetsbestämning. 
• Bullerutredning (inklusive framtida trafiksiffror)  
• Dagvatten- och skyfallsutredning  
• Eventuell påverkan på befintlig dagvattenanläggning nedströms 

(Grinddammen) 
• Geoteknisk utredning 
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• Kapaciteten i det kommunala VA-ledningsnätet behöver ses över 
• Miljöteknisk markundersökning 
• Socialkonsekvensanalys (inklusive planförslagets påverkan på 

spontanidrott) 
• Trafik- och parkeringsutredning 
• Utredning kring vatten- och spillvattenanslutning 
• Utredning av eventuell flytt av VA-ledningar (inklusive läggningsdjup, 

utrymme och lutning) 
• Förprojektering av allmän platsmark samt kostnadskalkyl för 

genomförande och drift 

I övrigt kommer nedan att ingå som underlag i projektet: 

• Plankarta  
• Planbeskrivning  
• Exploateringsprognoser/kalkyler 
• Tävlingsunderlag 
• Markanvisningsavtal med tillhörande bilagor  
• Marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor 

6.3.2 Detaljplaner och markanvisningar 
Projektet är i dagsläget i ett tidigt skede. Förslag på delområden och delprojekt 
har ännu inte i detalj hunnit diskuterats och arbetats fram men då behovet av 
ombyggnation och byggnation av skola, förskola och sporthall bedöms vara 
prioriterat, är det möjligt att dela upp området i två separata detaljplaner. 
Möjligheten för att göra detta och hur gränsdragningen för dessa ska se ut 
behöver studeras vidare i ett senare skede. Förslagsvis delas de norra delarna 
upp i en detaljplan och bostäderna i södra delen upp i en annan detaljplan. Om 
området ska delas upp i flera olika detaljplaneprojekt bör dock ett helhetsgrepp 
tas för hela området gällande vissa frågor som exempelvis vad gäller 
höjdsättning och dagvattenhantering. De exakta planområdesgränserna får 
utredas vidare vid detaljplanestart men ett första förslag av etappindelning visas i 
bild 4. 
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Etapp nummer 1 

Skolan utgörs av en om- och tillbyggnad till Norrgärdskolans norra hus. Skolan 
planeras för cirka 1000 elever fördelat på 630 elever i ÅK F-6 i en 3-parallellig 
verksamhet och 360 elever i ÅK 7–9 i en 4-parallellig verksamhet. En anpassad 
grundskola för upp till ytterligare 120 elever ska integreras i byggnaden.  

För att möjliggöra för ombyggnation enligt förstudien bör projektet överväga att 
integrera de privatägda fastigheterna Täppan 2 och Vallen 2 i detaljplanen. På 
fastigheten Täppan 2 finns idag en matvarubutik lokaliserad och på Vallen 2 en 
pizzeria. I dagsläget har som tidigare nämnts ett första samtal skett med dessa 
fastighetsägare som önskar en fortsatt kontakt. Om och hur dessa fastigheter ska 
ingå i planområdet och vara fortsatt med i planarbetet behöver hanteras och 
utredas vidare under arbetets gång. 

Bild 4. Föreslagen plangräns och etappindelning om ombyggnation av 
Vätövägen samt fastigheterna Täppan 2 och Vallen 2 ska ingå i detaljplanen.
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Hänsyn till Vätövägens eventuella ombyggnation måste även tas. Vätövägen var 
inte inkluderad i planområdesgränsen för planbeskedsansökan men detta kan 
komma att ändras under projektets gång. Att Vätövägens kapacitet förbättras är 
en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen i enlighet med 
planbeskedsansökan. Ytterligare en förutsättning för att möjliggöra för denna 
detaljplan är att säkerställa en ombyggnation av korsningen Vätövägen- 
Grindvägen till en cirkulationsplats. 

I nordöstra kanten av gärdet möjliggörs för en plats för delvis nedsänkt grönstråk 
som kan leda bort vatten samt i öster kan en utökad lågpunkt ta hand om skyfall. 

Etapp nummer 2 

I denna etapp planeras markanvisning av bostäder. Ombyggnationen av 
Norrgärdesskolan kommer frigöra mark inom området vilket möjliggör för nya 
bostadskvarter i cirka 4–6 våningar.  

Den föreslagna etappindelningen ses i bild 4 där den lila avgränsningen utgörs 
av etapp nummer 2. Då marknaden idag kan beskrivas som osäker bör denna 
etapp påbörjas i ett senare skede för att inte orsaka försening av tidplanen för 
etapp 1. 

6.3.3 Genomförandeavtal 
Utkast till marköverlåtelseavtal för de kommande bostäderna upprättas mellan 
samråds- och granskningsskede. Marköverlåtelseavtalen tecknas av ingående 
byggherrar innan detaljplanen går upp för beslut i kommunstyrelsen. Avtalet går 
upp för beslut i kommunfullmäktige, och signeras därefter av kommunen. I 
huvudsak regleras själva överlåtelsen av marken, parternas (kommunen och 
byggherrens) åtaganden gentemot varandra vid genomförandet av detaljplanen 
som bland annat handlar om kostnadsfördelning för anläggande av allmän plats. 

Marköverlåtelseavtalet kommer att kunna innehålla övergripande principer kring 
VA inom planområdet men kommunen har inte för avsikt att teckna ett 
trepartsavtal mellan byggherren, kommunen och Norrtälje vatten och avfall AB. 
Norrtälje vatten och avfall AB tecknar egna erforderliga avtal som berör 
genomförandet av VA. 

Samförläggning mellan inblandade ledningsägare kommer att eftersträvas. 
Ledningsägarna kontrolleras via Ledningskollen. 
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Inför godkännande av marköverlåtelseavtal ska ekonomiskt säkerställande ske 
genom uttaget av exploateringsbidrag. Detta ska säkerställas med någon form av 
säkerhet som kommunen rimligen kan godkänna. 

6.3.4 Genomförande av allmän plats 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Den allmänna 
platsen i denna detaljplan kommer preciseras senare under detaljplanearbetet.  

Avseende kostnaderna för genomförandet av allmän plats ska framtida 
byggherrar erlägga exploateringsbidrag i enlighet med kommande 
marköverlåtelseavtal. Exploateringsbidraget ger i detta projekt således inte full 
kostnadstäckning för kommunens investeringar i allmän plats utan stora 
investeringar kommer behöva göras från kommunens sida. 

Då detta projekt kommer behöva delas upp i flera etapper/delprojekt så ser de 
olika etapperna olika ut gällande genomförandet. Beträffande området för skola, 
förskola och sporthall ansvarar mark-och exploateringsenheten för utbyggnad 
och finansiering av allmän plats i form av gator och grönytor med mera, medan 
kultur- och fritid ansvarar för allmän plats i form av bollplan och andra liknande 
etableringsytor.  

Rörande ombyggnationen av korsningen Vätövägen- Grindvägen kan antingen 
detta ske som en ingående del och kostnad i denna detaljplan alternativt som en 
del i ett beslut om ombyggnad av Vätövägen. 

Överenskommen kostnadsfördelning kommer framkomma av och ingå i 
kommande marköverlåtelseavtal tillsammans med övriga överenskommelser 
avseende detaljplanens genomförande.  

Genomförandet av allmän platsmark ska utföras och upphandlas i enlighet med 
gällande lagstiftning och lagen om offentlig upphandling. Norrtälje vatten och 
avfall AB och Norrtälje Energi AB står sina egna investeringar och genomför 
egna eventuella upphandlingar. 

 

6.4 Överlämning och förvaltning av projektresultatet 
Efter att detaljplanen fått laga kraft övergår projektet i genomförandefas. Projektet 
är färdigt och avslutas först efter att projektets alla åtaganden är uppfyllda.  

Detta sker enligt gällande rutiner och processer. Handlingar ska godkännas av 
respektive berörd enhet. 
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Projektet ska lämna över följande till delprojekt genomförande:  

• Antagen detaljplan med tillhörande planhandlingar; utredningar, 
förprojekteringar etcetera. 

• Antagna, godkända och signerade marköverlåtelseavtal med tillhörande 
bilagor samt övriga överenskommelser.  

• Investeringsärende avseende utbyggnad av allmän plats inklusive 
driftkostnader (kalkyler och prognoser). 

Inom ramen för avtalsuppföljning inom delprojekt genomförande genomförs: 

• Lantmäteriförrättning 
• Uppföljning av genomförandeavtal 

- Fakturering 
- Godkännande inför inlämning till bygglov 
- Marköverlåtelse 

 

6.5 Effektuppföljning  
Tas fram i slutfasen av projektet. 
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7 Projektorganisation och bemanning 
 

7.1 Organisationsschema 
 

 

7.2 Organisation och bemanning 
Projektets interna beställare på huvudprojektnivå är samhällsbyggnadsdirektören 
som har ansvaret att styra och godkänna projektet.  

Samhällsbyggnadsdirektören leder styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt och 
är ytterst ansvarig för projektets mål. Styrgruppen fattar ett antal centrala beslut 
under projektets gång. Är frågorna och besluten av mer omfattande karaktär 
fattas beslut på politisk nivå. Delegationsordning och olika beslutspunkter i 
enlighet med projektmodellen styr var och av vem beslut fattas av.  

 

 

 

Bild 5. Organisationsschema
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Nedan redovisas de ingående projektdeltagarna och dess roll, se tabell 3. 

 

Roll Resurs 
Huvudprojektledare Elin Norman, 

mark- och exploatering 
Planarkitekt, 
delprojektledare 

Konsult 

Översiktsplanerare Johan Mattsson 
Stadsarkitekt Charlotte Köhler 
Ekolog Vakant 
Norrtälje Energi, elnät Johan Severin 
Miljöplanerare Magdalena Nilsson 
Projektledare för 
hållbar stadsutveckling 

Vakant 

Infrastrukturplanerare Erik L’Estrade 
Exploateringsingenjör Konsult 
Bygglovshandläggare Daniela Nylander 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Malin Olofsson 

VA-utredare Johanna Tengdelius Brunell 
Gatu och Park Pernilla Logren 
Brandingenjör Malin Carlsson 
Fastighetsstrateg Carl Luna 
Fastighetsenheten Vakant 
Renhållning Frida Wolme 
Näringsliv och 
etablering 

Vakant 

Barn och utbildning Sylvia Christiansen 
Geodata Niklas Berggren 
Kultur och fritid Alicia Sjögren 
  

   Tabell 3. Projektets bemanning 

 

8 Projektgenomförande 
 

8.1 Metod  
Arbetet bedrivs enligt Norrtäljes kommuns projektmodell för samhällsbyggnads-
projekt som beskrivs i projekthandboken samhällsbyggnadsprojekt.  
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Processkarta för var vi just nu befinner oss i processen visas i bild 6.  

 

Bild 6. Processkarta 

 

8.2 Möten och rapportering 
8.2.1 Mötesplan projektgruppen 
Mötesplan bestäms vid första interna startmötet efter att projektplanen är 
antagen. 

8.2.2 Statusrapportering delprojekt 
Delprojektledare detaljplan rapporterar löpande i projektet till 
huvudprojektledaren. Huvudprojektledare rapporterar i sin tur till styrgruppen.  

Lägesrapporter skrivs i Antura och redovisa till styrgruppen samhällsbyggnad 
enligt plan. 

8.2.3 Tidskrivning konton 
Alla resurser i projektet skriver tid i kommunens system för tidskrivning enligt 
gällande riktlinjer (för närvarande Unit4). 

 

8.2.3.1 Plankostnad 
Tidskrivning detaljplan:  
All tid som huvudprojektledare, delprojektledare, projektgruppsmedlemmar samt 
övriga (i den mån det är lämpligt) lägger på arbete med projektets framdrift i 
planprocessen ska tidskrivas på planavdelningens konto enligt nedan: 
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Projekt  Aktivitet Beskrivning 
82659 2659 21530 

 
 
Detta omfattar både arbete med detaljplanen, genomförandefrågor och 
framtagandet av genomförandeavtal i detaljplaneprocessen, samt i vissa 
förekommande fall även investeringsärendet. 

8.2.3.2 Administrativa kostnader vid genomförandet, uppföljning av avtal 
Tidskrivning avtalsuppföljning med mera: 

Administrativa kostnader vid genomförandet innefattar bland annat 
avtalsuppföljning, arbete och kostnader kopplade till lantmäteriförrättning och vid 
intern granskning inför inlämning till bygglov. Senare under projektet kommer 
kontosträng för detta upprättas. 

Dessa kostnadsposter ska följas upp och faktureras regelbundet. 

8.2.3.3 Investeringsärende / genomförande 
Tidskrivning genomförande: 

När investeringsbeslut tas i kommunfullmäktige kommer investeringsprojekt 
avseende genomförandet upprättas ett investeringskonto och kostnader regleras 
från det tillfälliga genomförandekontot. 

Kostnaderna som uppkommer avseende det tekniska genomförandet av allmän 
plats ska fördelas mellan byggherren och kommunen i enlighet med vad som 
framkommer av marköverlåtelseavtalet. En fördelningsnyckel avseende dessa 
kostnader ska tas fram inom ramen för kommande projektarbete. Byggherren ska 
dock stå för de faktiskt uppkomna kostnaderna i relation till överenskommen 
fördelning. 

8.2.4 Rapportering till styrgrupp 
Rapportering till styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt kan göras varannan 
vecka. Rapportering sker i huvudsak av huvudprojektledaren i enlighet med 
projekthandboken och upprättade rutiner. 

8.2.5 Ekonomiprognos 
Uppdatering av prognos sker var tredje månad i Norrtälje kommuns 
ekonomistyrningsprogram Hypergene. Prognosen innehåller både upparbetade 
kostnader samt prognostiserade kostnader per månad fram till projektets slut. 
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8.2.5.1 Drift 
I dagsläget står kommunen för samtliga kostnader kopplade till projektet. 

Plankostnadsavtal finns i skrivande stund inte upprättat. Projektet får utreda om 
detta kommer tas fram senare under projektets gång. I avtalet kommer i så fall en 
kostnadsfördelning mellan kommunen och byggherrarren behöva upprättas. Hur 
denna fördelning förs kommer utredas vidare i projektet. 

8.2.5.2 Exploatering 
Projektets prognos uppdateras och rapporteras av huvudprojektledaren tre 
gånger årligen i ekonomimodulen Hypergene. Prognoserna innehåller både 
projektens utgående balans och prognosticerade kostnader per år/månad med 
en tidshorisont på 10 år. 

Uppdatering och rapportering av prognoser sker löpande i lägesrapportering. 

En viss del av kommunens kostnader för området är tänkta att täckas av intäkter i 
form av markförsäljning samt gatukostnadsersättning som kommer att beräknas 
närmare i senare skede. Dock finns en stor diskrepans mellan kommande 
intäkter och kostnader kopplade till projektet. 

8.2.5.3 Investering 
Då projektet inte kommit till den punkten att man på detaljnivå kan säga vem som 
ska stå för vilka kostnader kan detta inte preciseras i denna projektplan. 
Utgångspunkten är normalt sätt att byggherrarna ska finansiera all utbyggnad av 
allmän plats och samtliga kostnader för genomförande av detaljplanen. Denna 
kostnad ska dock vara rimlig i förhållande till den nytta som byggherrarna har av 
anläggningen.  

I detta fall kommer det behövas en stor investering från kommunens sida 
uppdelat på olika enheter. Bland annat kommer mark- och exploateringsenheten 
tillsammans med kultur- och fritid finansiera allmän platsmark. Fastighetsenheten 
kommer finansiera byggnader och anslutningsavgifter för skola och sporthall, och 
eventuell byggherre för kommande bostäder kommer finansiera utbyggnad av 
allmän plats och kostnader för genomförande av dess delprojekt. 

8.2.5.4 Norrtälje vatten och avfall AB 
Norrtälje vatten och avfall AB är huvudman för allmänt vatten och avlopp inom 
planområdet. Norrtälje vatten och avfall AB bekostar och ansvarar för utbyggnad, 
drift och underhåll av ledningar fram till fastighetsgräns och dess framtida 
förbindelsepunkter. Byggherren, i detta fall fastighetsenheten samt eventuella 
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exploatörer, ska till Norrtälje vatten och avfall AB erlägga anläggningsavgift i 
enlighet med för tidpunkten beslutat VA-taxa.  

Vid genomförandet av allmän plats och VA ska kommunen och Norrtälje vatten 
och avfall AB samverka för att uppnå största möjliga nytta för projektets framdrift. 
Exempel på detta kan vara att projektet har ett behov av att samordna med 
Norrtälje vatten och avfall AB kring deras behov av ny överföringsledning (för 
spillvatten) till Lindholmen. Norrtälje vatten och avfall AB tittar på 2 alternativa 
dragningar, varav den ena går i Vätövägen och den andra genom planområdet 
strax norr om Grindskolan. Norrtälje Energi AB har även ett behov av ny 
fjärrvärme ut till Lindholmen. Projektet behöver ha en dialog och samordning 
kring ovan nämnda ledningsdragningar tillsammans med väghållare (gatu- 
parkenheten) för projekt Vätövägen. 

Eventuella, kommande marköverlåtelseavtal kommer inte avtala avseende 
ansvarsförhållandet mellan Norrtälje vatten och avfall AB och byggherren. 
Norrtälje vatten och avfall AB står sina egna kostnader och investeringar i 
projektet och tecknar egna avtal. 

8.2.5.5 Norrtälje Energi AB 
För allmänna anläggningar avseende el, fiber och fjärrvärme ansvarar Norrtälje 
Energi AB. 

Planområdet är inom Norrtälje Energi AB elnätsområde. För de planerade 
bostadsområdena ska det i planarbetet undersökas hur vida befintliga 
transformatorstationer i närområdet kan tillhandahålla tillräckligt med ström eller 
hur vida dessa kommer behöva kompletteras med ytterligare stationer. 
Detaljplanen väntas dock möjliggöra för framtida kompletterande stationer. 

Vid genomförandet av allmän plats och el, fiber och fjärrvärme ska kommunen 
och Norrtälje vatten och avfall AB samverka för att uppnå största möjliga nytta för 
projektets framdrift. 

8.2.6 Kontoplan 
8.2.6.1 Kostnader för detaljplaneprojektet 
Kostnader kopplade till planprojektet, tills det att planen är antagen och fått laga 
kraft, belastar planavdelningens driftbudget. 

Kontering av leverantörsfakturor kopplade till planprocessen enligt nedan: 

Kontering av fakturor Ansvar  Projekt Verksamhet Aktivitet 
 12020 82659 21530 2659 
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8.2.6.2 Kostnader för exploateringsprojekt 
Fakturering till byggherre gällande kostnader för avtalsuppföljning, och 
marköverlåtelser och exploateringsbidrag sker i enlighet med kommande 
marköverlåtelseavtal och konteras på mark- och exploateringsavdelningens 
exploateringsprojekt. 

8.2.6.3 Kostnader för genomförandeprojekt 
Kostnader kopplade till delprojekt genomförande belastar mark- och 
exploateringsavdelningens investeringsprojekt. När investeringsprojektet väl är 
aktiverat ska fakturor konteras på kommande objektnummer för investeringen. 

 

8.3 Kommunikation 
8.3.1 Intressentanalys 
 
Intressent 
(grupp, organisation, person) 

Beskriv intresset Påverkar 
projektets 
resultat 
På en skala mellan 1-3 

Påverkas av 
projektets 
resultat 
På en skala mellan 
1-3 

Byggherre Intressent och stor 
påverkan genom hela 
projektet 

3 3 

Norrtälje vatten och 
avfall AB 

Dagvattenhantering och 
VA-anläggning 

3 3 

Norrtälje Energi AB Samförläggning 2 2 
Privata sakägare i 
planprocessen 

Sakägare 2 3 

Fastighetsenheten Ansvar genomförande 
kvartersmark gällande 
skola och förskola 

3 2 

Barn- och 
utbildningskontoret 

Bevakande av 
utbildningsfrågor 

2 2 

Kultur- och 
fritidskontoret 

Bevakande av 
fritidsfrågor 

2 2 

Gatu- och 
parkenheten 

Kravställare 
utformning/gestaltning 
allmän plats samt 
förvaltning och drift 
allmän plats 

2 3 

Ledningsägare Eventuell 
samförläggning 

3 3 
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SL/Nobina Trafikledning 2 2 
Berörda 
skolor/förskolor 

Anpassning under 
genomförandet 

1 3 

Allmänheten och 
närboende 

Intresse av vad som 
byggs och hur de själva 
påverkas 

1 3 

Politiken Beslutsfattare  3 1 
Tabell 4. Intressentanalys 

8.3.2 Kommunikationsplan 
Projektet kommer att presenteras på Norrtälje kommuns hemsida. Informationen 
på hemsidan ska uppdateras löpnade. 

Utöver detta sker kontinuerlig dialog och kommunikation mellan 
projektmedlemmar, styrgrupp och politik. Projektet kommuniceras även ut till 
invånare genom samråd, granskning och antagande där invånarna har möjlighet 
att påverka genom yttrande. 

 

8.4 Aktivitetsplan 
För att nå de uppsatta målen ska en aktivitetsplan upprättas närmare projektstart 
för genomförandefasen. 

 

8.5 Tidplan 
 
Tidplanen är i hög grad beroende av om och när man vill markanvisa de olika 
bostadskvarteren. Om markanvisning av bostäder sker innan detaljplanen antas 
riskerar detta att förlänga tidplanen. För att säkerställa detaljplanens framdrift 
behöver frågan om och när det är lämpligt att genomföra en markanvisning samt 
vad som kan ske parallellt med detaljplanearbete utredas vid planstart.  

Nedan presenteras en preliminär tidplan. Denna tidplan bygger på att 
markanvisning sker efter det att detaljplanen antas. 

Godkännande av Start-PM 2024-11-20 
Samråd kvartal 4 2025 
Granskning kvartal 3 2026 
Antagande  kvartal 2 2027 
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Detaljplanen får laga kraft 3 veckor efter att protokollet anslagits på kommunens 
anslagstavla om den inte överklagas. 

 
Preliminär tidplan för genomförande av allmän plats: 

Det går inte i dagsläget att bedöma när i tid allmän platsmark kommer att 
genomföras. En mer korrekt tidplan får växa fram under projektets gång. 

När detaljplanen fått laga kraft kommer en mer detaljerad tidplan för 
genomförande tas fram och biläggas denna projektplan. 

Byggtid förskola cirka 1,5 år (6 månader projektering och 12 månader 
byggnation). Byggtid för grundskola cirka 2,5 år (12 månader projektering och 18 
månader byggnation). 

 

8.6 Projektgodkännande och projektavslut 
 

Projektfasen Avslut startar när genomförandet är färdigt och överlämnat till 
förvaltningsorganisationen.  

För att projektet ska kunna avlutas behövs att samtliga kommunala åtaganden är 
uppfyllda. Detta i enlighet med avtal och övriga överenskommelser. Utöver detta 
ska samtliga delar av allmän plats inom detaljplanen vara utbyggda, 
slutbesiktade, åtgärdade och överlämnade till driftorganisationen; kommunens 
gatu- och parkenhet för förvaltning och drift. 

I övrigt ska även VA-anläggning samt belysningsanläggning (eventuellt fiber och 
fjärrvärme) vara utbyggd och slutbesiktigad. 

Det är upp till varje delprojektledare att leverera en slutrapport avseende sitt 
delprojekt när delprojektet övergått i ny fas och är färdigt. Huvudprojektledare ska 
i sin tur leverera en slutrapport på huvudprojektnivå (inklusive ekonomisk rapport) 
till beställare och styrgrupp.  

I projektfasen Avslut ska huvudprojektledaren ta fram en plan för 
effektuppföljning. Denna plan ska godkännas och överlämnas till projektets 
beställare 
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8.7 Projektbudget 
De byggnader och anläggningar som kommunen ska äga finansieras genom att 
respektive enhet söker investeringsmedel. Fastighetsenheten söker medel för 
förskola och skolor. Kultur och fritid söker medel för idrottsanläggningar och för 
ytor för fritidsverksamhet. Mark- och exploateringsenheten söker medel för övriga 
anläggningar såsom vägar, parker, torg med mera (allmän plats) samt söker 
medel för framtida driftkostnader (kapitalkostnader och teknisk driftkostnad).  

Under förstudien upprättades en översiktlig intäkts/kostnadskalkyl, se tabell 5. 
Projektet ska återkomma med en ny kostnads/intäktskalkyl under 
planeringsfasen. 

 

 Scenario 1  
Bevara och bygg till 

Kostnader för utbyggnad av skola, 
förskola och sporthall 

cirka 445 mkr 

Kostnader från rivning av byggnader 
med kapitalskulder 

cirka 7 mkr 

Kostnader totalt cirka 460 mkr 

Intäkter cirka 40 – 80 mkr 

Tabell 5. Intäkts- och kostnadskalkyl från förstudien. 

 

8.7.1 Projektets intäkter 
De olika byggherrarna i projektet ska som regel finansiera framtagandet av 
detaljplanen i enlighet med de kommande plankostnadsavtalen. Detta innefattar 
tid, utredningar och projektledning. De eventuella kostnader som inte täcks av 
byggherren finansieras via planavdelningens driftbudget.  

I detta fall kommer till en början inget plankostnadsavtal att upprättas. 
Planenheten kommer att stå för kostnaderna avseende detaljplanearbetet. Dock 
kan ett plankostnadsavtal med berörd byggherre gällande framtida bostäder 
komma att tecknas senare under planprocessen om detta blir aktuellt. Eventuella 
behov av ramavtal, markanvisningsavtal eller köpeavtal hanteras även dessa 
senare under planprocessen. 

Alla kostnader som projektet har kopplade till avtalsuppföljning, fastighetsbildning 
och dylikt finansieras av fastighet. I det avseende byggherre finns kommer dessa 
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delar finansieras av denna i enlighet med marköverlåtelseavtalet för respektive 
exploateringsområde. 

Då försäljning av kommunal mark kommer ske kommer detta bringa intäkter i 
form av såld mark. Dock kommer denna intäkt ej täcka kommunens 
investeringar. 

Exploateringsbidrag planeras även detta att finansiera delar av projektet. 

 
8.7.2 Projektets kostnader 
Framtagande och genomförande av detaljplan i enlighet med nuvarande 
bebyggelseförslag kommer innebära kostnader för flera delar av kommunen. 
Kostnaden för nybyggnation och ombyggnation (inklusive drift) av skola, förskola, 
sporthall, bostäder samt omkringliggande gatu- och parkmark och dagvatten- och 
skyfallshantering kommer beröra flera enheter inom samhällsbyggnadskontoret 
(bland annat fastighetsenheten, gatu- och parkenheten, planenheten samt mark- 
och exploateringsenheten) men även barn- och utbildningskontoret, kultur- och 
fritidskontoret samt Norrtälje vatten och avfall AB. 

I dagsläget finns ingen beslutad, avsatt budget för projektet. Exploaterings- och 
investeringsprognos kommer att läggas i ekonomimodulen Hypergene, som 
redovisar projektet intäkter och kostnader, med en tidshorisont på 10 år.  

Då kommunen inte kan erhålla full kostnadstäckning avseende investeringar i 
allmän platsmark, kommer en prognos sättas avseende kommunens nödvändiga 
budget för projektets genomförande. 

 

8.8 Hantering av ändringar i projektplan 
Inom ramen för projektet kan ändringar i projektplanen göras av 
huvudprojektledare samt delprojektledare. Detta tillåts att göras löpande. Vid 
större frågor ska dessa tas upp till styrgrupp för att sedan förankras i aktuell 
projektplan. 

 

8.9 Kvalitetssäkring 
Projektledningen (huvudprojektledare och delprojektledare) har som första 
instans ett ansvar för kvaliteten i projektet. De kommer att tillsammans med 
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sammansatt projektgrupp granska arbetet och de leveranser som 
projektmedlemmar/deltagare och entreprenörer tar fram.  

Styrgruppen har ansvar för att kontinuerligt följa upp projektet och säkerställa att 
leveransobjekt och beslutspunkter följs, information lämnas genom 
statusrapporter. Styrgruppen har också ansvar över att ta nödvändiga beslut som 
gör så att projektets mål kan uppfyllas. 

Politiken har till slut det yttersta ansvaret för godkännande av den produkt som 
projektet har för avsikt att leverera. 

 

 

8.10 Riskhantering 
Nedan listas eventuella risker: 
 

• Oförutsedda händelser under planprocessen som påverkar projektets 
tidplan 

• Konjunkturförändringar som påverkar när i tiden byggherrar kommer att 
kunna bygga 

• Utredningar och projekteringar ger ny kunskap eller visar på större 
svårigheter som måste omhändertas 

• Resursbrist inom berörda delar av kommunens organisation 
• Dålig kunskapsåterföring 
• Oförutsedda händelser som avgör när i tiden genomförandet av 

detaljplanen kan vara färdigställt 
• Om detaljplanen överklagas/överprövas eller upphävs  
• Brist i olika samordningslänkar 

Utöver detta så tillkommer de beroenden som lyfts i avsnitt 5. Dessa beroenden 
tillsammans med de riskerna som listas i detta avsnitt ska ses över och arbetas 
mot under planprocessen. 

 
Finns behov inom kommande projektarbete kommer en rikslista att upprättas. 
 
 

8.11 Dokumentation 
Dokumenthanteringen för det löpande projektgruppsarbetet sker i Antura. För 
kommunens diarieföring används verktyget Platina. 
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8.11.1 Diarieföring 
Arkivering och diarieföring sker i kommunens diarieföringssystem Platina. 
Diarieföring och arkivering sker löpande. Projektet får råd och stöttning av 
samordnare på mark- och exploateringsenheten.  

Handlingar som tillhör huvudprojektet eller är kopplade till avtalsuppföljning 
diarieförs under exploateringsprojektets diarienummer: KS 2024-1387 

Handlingar kopplade till delprojekt detaljplan sparas under diarienummer:  
KS 2024-1373 
 
Handlingar avseende genomförandet sparas löpande under 
genomförandeprojektets gång. Först när detaljplanen fått laga kraft upprättas 
diarienummer för genomförandet och investeringsärendet. 

8.11.2 Projektverktyget Antura 
Det verktyg som kommunen använder sig av för projektgruppsarbeten är Antura. 
I detta ansvarar huvudprojektledaren för det övergripande huvudprojektet och 
respektive delprojektledare är ansvarig för sina delprojekt.  

8.11.2.1 Behörighetshantering 
Huvudprojektledare med respektive delprojektledare hanterar behörigheter för 
projektmedlemmar i Antura. I de fall extern person i form av byggherre, konsult 
eller upphandlad entreprenör behöver tillgång till systemet kan detta ordnas i 
efterhand. 

 

9 Bilagor 
Bilaga i form av exploaterings- och investeringsprognos kommer att tas fram 
under projektets gång.
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