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Uppdragsrapportering – Fortsätta utbyggnaden av 
gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade 
länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik 
enligt framtagen plan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdraget ”Fortsätta 
utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, 
Rimbo och Hallstavik enligt framtagen plan” i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 22 
oktober 2024 och anser att uppdraget är slutfört. 

Sammanfattning  
Ett uppdrag med titeln ”Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort 
tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagen plan” har tilldelats 
gatu- och parkenheten i Mål och budget 2024–2026 under målområde 5.1. Minska 
användningen av fossila bränslen. Gatu- och parkenheten planerar och genomför 
utbyggnaden utifrån årligen beslutade medel och för år 2024 är dessa 3,5 mnkr. Enligt 
investeringsplanen finns 5 mnkr för år 2025, 7 mnkr för både år 2026 och år 2027. Dessa 
pengar kommer att äskas via tjänsteutlåtande avseende investering och aktuellt år. 

Ärendet 
Beskrivning 
Ett uppdrag med titeln ”Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort 
tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagen plan” har tilldelats 
gatu- och parkenheten i Mål och budget 2024–2026 under målområde 5.1. minska 
användningen av fossila bränslen. 
 
För Norrtäljes, Rimbos och Hallstaviks tätorter där kommunen är väghållare arbetar gatu- 
och parkenheten systematiskt med att bygga ut nya gång- och cykelvägar samt bygga 
samman dessa genom att åtgärda felande länkar. 
 
Inför planeringen av sträckor identifieras med fördel de som kan vara föremål för statligt 
bidrag där kommunen erhåller del av anläggningskostnaden finansierad av Trafikverket 
utifrån krav att sträckan har målpunkter för många barn och unga samt innehåller passager 
som väsentligt kan förbättras ur trafiksäkerhetsmässig synpunkt. 
 
För att åtgärder utifrån investeringsbesluten ska kunna genomföras inom aktuellt år krävs att 
försvårande faktorer som till exempel tillstånd från markägare under genomförandet av 
projektet löses innan sträckan planeras då det kan fördyra genomförandet och dess tidplan.  
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Det är även viktigt att komma i gång tidigt med projekteringen inför upphandling samt 
byggstart och genomförandetid utförs när markförutsättningarna är som gynnsammast. 
 
I investeringsplanen finns årliga belopp angivna för utbyggnad av gång- och cykelvägar och 
de önskade investeringsbeloppen för de kommande åren har höjts inför mål- och 
budgetdialoger. 

Beslutad utbyggnad år 2024 
För år 2024 beslutades om ett anslag om 3,5 mnkr för delsträckorna i tjänsteutlåtandet och 
där tidplan för genomförande och färdigställande är under år 2024. 
Om försvårande vinterförhållanden inträffar på sträckor som ej färdigställts kan dessa 
komma att färdigställas under första halvåret 2025 då anläggningsarbete under vinter är 
både en försvårande och fördyrande åtgärd. 
 
Delsträckor med statligt bidrag 2024 

Sociodukten-Vigelsjövägen i Norrtälje 
Slutbesiktigad och godkänd. Ansökan om utbetalning av beviljat statligt bidrag återstår. 

Koppling mellan Grindvägen och Solbacka Strand i Norrtälje 
Pågående och förväntas färdigställas under november 2024. Efter slutbesiktning återstår 
ansökan om utbetalning av beviljat statligt bidrag. 

Övriga delsträckor 

Roslagsleden (Arstabacken) i Norrtälje 
Sträckan utgör del av Roslagsleden och löper parallellt med Arstabacken.  
Byggstart under november 2024 och genomförandetid bedöms vara cirka en månad. 

Allévägen-Vallbyån i Rimbo 
Sträckan löper mellan Allévägen och bron över Vallbyån. 
Byggstart under november 2024 och genomförandetid bedöms vara cirka två veckor. 

Koppling mellan Torpvägen och Solbacka Strand i Norrtälje (utgår) 
Utgår enligt överenskommelse mellan samfälligheten i Solbacka Strand och gatu- och 
parkenheten då boende i området inte längre ser behov av sträckan och den gemensamma 
bedömningen är att andra vägar mellan målpunkterna bör prioriteras.  
 
För utbyggnad av gång- och cykelvägar år 2025 kommer tjänsteutlåtande för 
investeringsbegäran att lämnas in under Q1, 2025. Sträckorna är fortfarande i 
planeringsstadiet. 

Ärendets beredning 
Uppdragsrapporteringen har beretts inom gatu- och parkenheten och vissa samfälligheter 
har varit med i dialogen. 
  

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån erfarenhet från tidigare årliga utbyggnader av gång- och cykelvägar framkommer 
vikten av att genomföra utbyggnaden under året för beslut samt att genomföra regelbunden 
budgetuppföljning under pågående anläggningsarbete gentemot kalkyl.  
 
Om genomförandetiden skulle försenas eller skjutas på framtiden av olika skäl så behöver 
kalkylen och budgeten analyseras och vid behov kan de tänkta åtgärderna behöva krympas 
eller så behöver begäran om tilläggsanslag äskas. 
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För framtida år finns följande belopp angivna i investeringsplanen för utbyggnad av gång- 
och cykelvägar, se nedan tabell: 
 

År Belopp (mnkr) 
2025 5 
2026 7 
2027 7 

    

Konsekvenser för barn 
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet främjar separering av oskyddade trafikanter från 
biltrafik och bidrar till att öka barns tillgänglighet genom en säkrare och tryggare närmiljö för 
att ta sig till och från exempelvis skola, vänner och fritidsaktiviteter. Detta ökar även barns 
rörlighet på egen hand och bidrar till ökad fysisk aktivitet hos barn och unga då möjligheter 
ges att gå eller välja cykeln framför skjuts av vuxen med bil. 

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv 
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet inom tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik där 
kommunen är väghållare medför inga direkta konsekvenser för landsbygd eller skärgård.  
 
Kommunen arbetar även med utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet på landsbygden 
genom dialog med Trafikverket och samfällighetsföreningar, som oftast är väghållare, samt 
genom att besluta om anläggningsbidrag till föreningar för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar på landsbygden.  
 
 

 
 
Anna Keskitalo   Karin Tarre Olthoff 
Samhällsbyggnadsdirektör   Gatu- och parkchef  
Samhällsbyggnadskontoret  Gatu- och parkenheten 
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Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret 
Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret 
Gatupark (gatupark@norrtalje.se) 
Ekonomidirektör/Kommunstyrelsekontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
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