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Uppdragsrapportering – Implementering av 
åtgärder som framkommit i förstudie Vätövägen   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdraget ”Implementering av 
åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen” i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 
den 22 oktober 2024 och anser att uppdraget är slutfört.   

Sammanfattning  
Ett uppdrag med titeln ”Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för 
Vätövägen” har tilldelats gatu- och parkenheten i Mål och budget 2024–2026 under 
målområde 3.1 stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. Arbete pågår med att 
signalreglera den oreglerade högersvängen österut i korsningen Baldersgatan/Vätövägen för 
att uppfylla rådande trafiklagstiftning och detta beräknas vara färdigställt under Q1 2025. 
Fortsatt dialog pågår med berörda parter samt planering inför tänkt genomförande på kort 
och lång sikt. I investeringsplanen finns 7 mnkr för år 2025 till förberedande åtgärder på kort 
sikt. För större åtgärder och genomförandet finns 100 mnkr fördelat över åren 2026 till och 
med år 2029 i investeringsplanen.    

Ärendet 
Ett uppdrag med titeln ”Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för 
Vätövägen” har tilldelats gatu- och parkenheten i Mål och budget 2024–2026 under 
målområde 3.1 stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2024 beslutades 
uppdragsrapporteringen för diarienummer 2024–1287 ”Uppdragsrapportering – Projektera 
för en breddning av Vätövägen”. 
I rapporteringsunderlaget beskrevs utförligt att förstudien skulle beskriva åtgärdsförslag för 
hur vägen kan byggas om och utformas för att lösa utmaningarna som finns med vägens 
kapacitet, bärighet och buller. I det beslutade uppdraget presenterades utformningen för 
vidare hantering och planering av genomförandet utifrån den kommande förstudien som vid 
tidpunkten var utkast till förstudie och att den sedan skulle förankras och antas. Förstudien 
skulle enligt plan varit färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 men blev försenad på grund av 
ytterligare utredningsbehov innan förstudien kan slutföras. 

Lägesrapportering gällande förstudien 
Gatu- och parkenheten har fortsatt arbetet med att färdigställa utkastet av förstudien för 
ombyggnation av Vätövägen samt förankring efter granskning. I samband med presentation 
av tidigt utkast av förstudien framkom nya utredningsbehov som kommer att behöva beaktas 
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innan en detaljerad implementationsplan kan tas fram. Implementationsplanen behöver även 
säkerställas gentemot investeringsplan samt ledningsägares genomförandeplaner. 
 
I samband med dessa dialoger så justeras och förbättras underlaget utifrån inkomna 
synpunkter och beskrivning hur en implementering kan ske kommer förstudien löpande 
revideras. 
 
Åtgärdsförslagen innefattar bland annat ombyggnationer av befintliga trevägs- och 
fyrvägskorsningar till cirkulationsplatser, breddning av Vätövägen på vissa sektioner för att 
förbättra kapaciteten, binda ihop gång- och cykelvägnätet där det saknas länkar, olika 
bullerskyddsåtgärder samt åtgärder för förbättrad dagvatten- och skyfallshantering. 
 
För att kunna implementera åtgärderna från förstudien har en fördjupad förankring av 
förstudien initierats med berörda avdelningar och förvaltningar inom kommunen och berörda 
kommunala bolag. 
Denna förankring påbörjades under oktober år 2024 och förväntas vara slutförd under 
februari år 2025.  
 
Förstudien visar på ett starkt beroende av ledningssamordning med Norrtälje Vatten och 
Avfall (NVAA) och Norrtälje Energi (NEAB) avseende ledningar till Lindholmens reningsverk. 
Dialogen med berörda ledningsägare har pågått sedan starten av förstudiearbetet och 
kommer fortsätta även hela implementeringen av nödvändiga åtgärder.    
 
Det framtida genomförandeprojektet för ombyggnaden av Vätövägen gör intrång i befintliga 
gällande detaljplaner. En dialog förs med plan- och bygglovsenheterna gällande dessa 
intrång och eventuella behov av planändringar inför genomförandet av tänkta etapper av 
ombyggnaden. 
 
En ny väg till bussgaraget vid Baldersgatan krävs och den behöver byggas innan 
ombyggnationen av Vätövägen kan genomföras för att kunna avlasta Vätövägen under 
byggtiden och möjliggöra en omledning av trafiken. Denna väg befinner sig nu i 
detaljplaneskedet. 
 
Produktionsplaneringen som genomförts i samband med förstudien visar på goda möjligheter 
att undvika totalavstängning vid ombyggnationen, dock kommer det vara viss påverkan på 
framkomligheten under byggtiden.  
 
För att förbättra trafiksituationen i tätorten Norrtälje visar framtagen produktionsplanering att 
det är mest fördelaktigt att börja från väster och successivt bygga om vidare österut då 
trafikens kapacitetsbrist är som störst i väster.  
 
Fortsatta avstämningar kommer hållas med politik och ledningsägare för att enas om lämplig 
etappindelning och utbyggnadstakt. 
 
Arbete pågår med att signalreglera den oreglerade högersvängen österut i korsningen 
Baldersgatan/Vätövägen för att uppfylla rådande trafiklagstiftning och detta beräknas vara 
färdigställt under Q1 2025. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom gatu- och parkenheten i samråd med kommunens trafikstrateg. 

Ekonomiska konsekvenser 
En översiktlig kalkyl har presenterats i förstudien och pekar på en kostnad i kring 100 mnkr för själva 
genomförandet av kommande åtgärder. 
I investeringsplanen finns 7 mnkr för år 2025 till förberedande åtgärder på kort sikt. 
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För större åtgärder och genomförandet finns 100 mnkr fördelat över åren 2026 till och med år 
2029 i investeringsplanen.    

Konsekvenser för barn 
Vätövägen och intilliggande gång- och cykelstråk utgör viktiga länkar för att barn ska kunna 
röra sig i sin närmiljö och vardag på ett säkert och tryggt sätt kopplat till exempelvis skola, 
vänner och fritidsaktiviteter.  
 
Utformningsförslagets fokus i förstudien på att minska Vätövägens barriärverkan, utformning 
för lugnare trafikrytm och nya länkar för att bygga samman gång- och cykelvägnätet främjar 
barns möjligheter att på egen hand röra sig i staden. 

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv 
Vätövägen utgör en viktig länk för att underlätta för boende på Vätö och närliggande 
samhällen att ta sig till och från samt genom Norrtälje. Genom en ombyggnation av 
Vätövägen där kapaciteten förbättras och köbildningar minskas blir det lättare för boende på 
landsbygden öster om kommunens väghållaransvar på Vätövägen att kunna ta sig vidare 
mot exempelvis Västra vägen och söderut mot Stockholm eller till- och från 
infartsparkeringarna. 
 
 
 
Anna Keskitalo   Karin Tarre Olthoff 
Samhällsbyggnadsdirektör   Gatu- och parkchef 
Samhällsbyggnadskontoret  Gatu- och parkenheten  
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