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Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn per 31 december 
2024 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Uppsiktsplikt Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-5 
inkl. bilaga 5.1-5.4 per 31 december 2024. 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med Kommunstyrelsens beslut för uppsiktsplikten i 
Kommunstyrelsen den 14 september 2015 (§129), tagit fram en statusrapport per 31 december 2024 
inkl. bilaga 5.1-5.4 för Projekt Norrtälje Hamn. 

Ärendet 

Bakgrund 
Detta är en statusrapport för projekt Norrtälje Hamn. Den avser att beskriva, utifrån bästa möjliga 
kunskap, ett nuläge i projektet och prognoser framåt i så stor omfattning som möjligt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2015 (§129) om att status, ekonomi, avvikelser, tider 
och risker i projekt Norrtälje Hamn ska följas upp. Uppföljningen sker genom rapporter till 
Kommunstyrelsen med brytdatum per 31 december och 31 augusti årligen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts tillsammans med planenheten, Mark- och exploateringsenheten, 
kommunikationsavdelningen samt Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA). 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en god ekonomisk status.  Finansieringsprincipen för Norrtälje 
Hamn innebär att projektet ska nå ett neutralt resultat exklusive kostnaderna för Norrtäljes vardagsrum 
(kaj och finplanering av denna + hamnplan). Projektet bedöms kunna nå det ekonomiska målet under 
förutsättningen att fastighetsmarknaden fortsätter att stiga de kommande åren samt att kostnaderna ej 
stiger med mer än 5 % per år. Prognosen är dock fortsatt osäker för markintäkter för kommande 
kvarter i G3. 
 
För att följa prisindexförändringar relevanta för projektet använder Projekt Norrtälje Hamn sig av ett 
medelvärde av fem entreprenadindex. Dessa har sedan de skjutande prisökningarna under åren 
2021-2022 stabiliserats under 2023 och 2024. Under förutsättning att den globala ekonomin inte 
återigen påverkas av större globala utbudsstörningar, kan det förväntas att dessa index stabiliserats 
och ökar med ca 3 % per år. Detta innebär att projektets budget kommer kunna hållas inom de 
beslutade ekonomiska ramarna. 
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Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras. Mot bakgrund av informationen i bilagd 
statusrapport anses den ekonomiska uppföljningen och bedömningen uppnå en godtagbar nivå med 
projektets förväntningar och prognos.  

Konsekvenser för barn 
Ärendet innebär inga särskilda konsekvenser för barn. 

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv 
Ärendet innebär inga konsekvenser ur ett landsbygds- och skärgårdsperspektiv.  
 
 
 

 
 

 

 
 
Anna Keskitalo  Catherine Andersson 
Samhällsbyggnadsdirektör  Mark- och exploateringschef 
Samhällsbyggnadskontoret  Mark- och exploateringsenheten 
 
 

Bilaga 
 

1. Statusrapport uppsiktsplikt kapitel 1-5 2024-12-31 inkl. bilaga 5.1-5.4 

 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsdirektör, Anna Keskitalo 
Mark- och Exploateringsavdelningen, Catherine Andersson 
Huvudprojektledare för Norrtälje Hamn, Annie Rämsell 
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