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SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 
15053 utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Grisslehamn 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 150 53 utbyggnad av 
vatten- och avloppsanläggningar Grisslehamns samhälle 
 

 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Utbyggnad har skett av nytt VA-ledningsnät i norra delen av Grisslehamn. Vid denna utbyggnad har 
50 nya förbindelsepunkter upprättats och tre nya pumpstationer byggts. 
 
Kostnaden har varit 23 674 847 kr och intäkterna beräknas till 9 305 000 kr.  
 
Projektet är en del av det av Kommunfullmäktige beslutade förnyelse och utbyggnad av vatten- och 
avlopp i Grisslehamn  KS 2015 § 201.  
 

 
Bakgrund 
Norra delen av Grisslehamns samhälle har tidigare saknat kommunalt vatten- och avlopp. 
Kommunfullmäktige tog beslut 2012 om att utöka verksamhetsområdet i Grisslehamn.  Beslut om 
investeringsmedel för att bygga ut spill- och vattennätet togs 2015-11-02  (KF 2015- § 201)  och 
tilläggsanslag beviljades 2017-05-22 (KF 2017 - § 104. I investeringsbesluten ingick även att 
säkerställa vattenförsörjningen, bygga ut avloppsreningsverket  samt förnya VA-ledningsnätet. 
 
Koppling till gällande styrdokument  
Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan. 
Lagkrav 
VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut 
tagits om utökning av verksamhetsområdet. 
 
Samberedning 
Samberedning har skett med ekonomiavdelning 

 
Beskrivning av ärendet 
Projektet påbörjades vid årsskiftet 2015/2016 och entreprenadarbetena startades 2016-11-14.  
Övertagandebesiktningar skedde 2017-11-13 och slutbesiktning genomfördes 2018-01-17.  
 
Ett självfallssystem har byggts med tre stycken pumpstationer.  
 
Sammanlagt har 50 st nya serviser upprättats.  
 
I den södra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet.  
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I tabell1 är det genomförda arbetet sammanfattats. 
 
 Mängd Enhet Kommentar 
Vattenledningar 2600 m  
Spillvattenledningar, självfall 2350 m  
Tryckspilledningar 464 m  
VA-ledningar totalt 5 414 m  
Fiber mellan pumpstationer 550 m Mellan tre pumpstationer 
Allmän fiber 3450 m  
Förbindelsepunkter 50 st  
Förbindelsepunkter fiber 50 st  
Schakt 2710 m  
Schakt med berg 1120 m  
Berg 1980 m³  
Pumpstationer 3 st 2 st A- och 1 st B 
    

 
 

Konsekvensanalys/riskanalys 
Inte tillämpligt 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte tillämplig. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Inte tillämplig. 

 
Ekonomisk analys  
Den totala kostnaden för utbyggnadsarbetena för VA-ledningar i området har uppgått till 23 674 847 
kr och kostnaden för fiberutbyggnad 712 777 kr. Av den totala kostnaden har 85 % varit 
entreprenadkostnader och ca 15 % byggherrekostnader. Entreprenadsumman var 18 700 000 kr och 
tillkommande kostnader för ändring, tillägg och avgående kostnader har uppgått till 2 224 460 kr. I 
projektet har även utbyggnad av fiberrör till alla fastigheter ingått. Kostnaderna för denna del har 
betalats  av Norrtälje kommun. 
 
Budget inkl tilläggsanslaget har varit 23 401 600 kr och budgeten har därför överskridits med ca 
273 000 kr 
 
Ändrings och tilläggskostnaderna i projektet är kopplade till dels pumpstationerna samt dels till 
bergmängderna i schakterna.  
 
 
 
För pumpstationerna har extrakostnader tillkommit på grund av  

• dåliga markförhållanden,  
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• bräddbrunnar installerats istället för normal bräddning till dike,  
• installation av Evodorfilter för luktreducering,  
• beskrivningarna för A- och B-stationerna varit otydliga och felaktiga och därför medfört 

extrakostnader. 
 

 Entreprenören har fått ersättning för överraskningsberg och pallrensning som en tilläggskostnad 
 
  Utfall, kr 
Byggherrekostnader 3 443 730 
varav  
Projektering 332 445 
Markfrågor 368 275 
Markersättningar 293 373 
Fastighetsbesiktningar 985 139 
Slutbesiktningar 44 813 
Ledningsrätt 150 513 
Bygg och projektledning 1 287 714 
Övriga kostnader -18 541 
  
    
Entreprenad totalt 20 943 894 
varav  
varav ÄTA 2 224 460 
varav övriga entreprenadkostnader 519 434 
    
Totalt projekt 24 387 624 
Avgår fiberdel* -712 777 
Totalt avdraget fibertomrör 23 674 847 

 
 
Intäkterna från anläggningsavgifterna beräknades ursprungligen till 10 778 000 kr. Då ett antal 
fastigheter har slagits samman är antalet förbindelsepunkter mindre än vad som planerades för 
ursprungligen. De beräknade intäkterna för de faktiskt upprättade förbindelsepunkterna är 9 305 000 
kr. Projektet har förberett för att ansluta 5 obebyggda fastigheter  som saknar tillfartsväg samt de 
ytterligare 25 st tomterna som kan avstyckas med stöd av gällande detaljplan  

 
Tidplaner   
Ej tillämpligt 

 
 
 

Mats Pernhem Anders Gelander 
Tf. teknisk direktör Avdelningschef 
Tekniska kontoret VA-avdelningen 
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Bilagor 
Inga bilagor. 

 
Beslut skickas till 
Tekniska kontoret, VA-avdelningen  
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